
PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 01   Dopln ění kanaliza ční uli ční vpusti

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P01 8 500,00

8 Potrubí 8 500,00
Celkem (bez DPH) 8 500,00
DPH 21 % 1 785,00
Celkem (v četně DPH) 10 285,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P01 8 500,00

D 8 Potrubí 8 500,00
58 K 89712

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ

KUS 1,000 8 500,00 8 500,00 SO 101
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PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 02   Přeložení stávajícího betonového št ěrbinového žlabu

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 02 - P01 35 342,47

0 Všeobecné konstrukce a práce 425,25
1 Zemní práce 5 504,31
5 Komunikace 9 168,51
8 Potrubí 4 654,00
9 Ostatní konstrukce a práce 15 590,40
Celkem (bez DPH) 35 342,47
DPH 21 % 7 421,92
Celkem (v četně DPH) 42 764,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 02 - P01 35 342,47

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 425,25
1 K 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,670 75,00 425,25 SO 101

D 1 Zemní práce 5 504,31

12 K 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 
ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 
20KM

M3 0,397 630,00 250,11 SO 101

21 K 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, 
ODVOZ DO 20KM

M3 3,150 1 668,00 5 254,20 SO 101

D 5 Komunikace 9 168,51
100 K 451313

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 
BETONU C16/20

M3 1,053 3 470,00 3 653,91 2022_07-otskp

36 K 561401 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I M3 2,275 2 424,00 5 514,60 SO 101

D 8 Potrubí 4 654,00
57 K 87433

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 
DO 150MM

M 13,000 358,00 4 654,00 SO 101

D 9 Ostatní konstrukce a práce 15 590,40
101 K 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3 3,360 4 640,00 15 590,40 2022_07-otskp
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PŘÍLOHA Č. ZL 03 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 03   Změna rozsahu asfaltobetonové obrusné vrstvy komunikac e

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 03 - P01 130 586,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 2 268,00
1 Zemní práce 35 956,80
5 Komunikace 82 743,20
8 Potrubí 9 618,00
0 0 0,00
Celkem (bez DPH) 130 586,00
DPH 21 % 27 423,06
Celkem (v četně DPH) 158 009,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 03 - P01 130 586,00

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 2 268,00
3 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 25,200 90,00 2 268,00 SO 101

D 1 Zemní práce 35 956,80

14 K 11372E
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT 
DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2

M3 9,080 3 960,00 35 956,80 SO 101

D 5 Komunikace 82 743,20
39 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 227,000 16,00 3 632,00 SO 101

40 K 574A04
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S

M3 11,080 7 140,00 79 111,20 SO 101

D 8 Potrubí 9 618,00
61 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 3 408,00 3 408,00 SO 101

62 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 2 070,00 6 210,00 SO 101
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PŘÍLOHA Č. ZL 04 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    401 - Veřejné osv ětlení

Název změny:    ZL 04   Změna svítidel ve řejného osv ětlení

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P01 201 685,00

7 Přidružená stavební výroba 201 685,00
Celkem (bez DPH) 201 685,00
DPH 21 % 42 353,85
Celkem (v četně DPH) 244 038,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P01 201 685,00

D 7 Přidružená stavební výroba 201 685,00
32 K 004T

Svítidlo TECEO S/5308BL/20 LED/29 W/450mA/WW 
2700K/rovné sklo/univerzální úchyt

KUS 11,000 18 335,00 201 685,00 IK

Strana 8 z 27



PŘÍLOHA Č. ZL 04 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    401 - Veřejné osv ětlení

Název změny:    ZL 04   Změna svítidel ve řejného osv ětlení

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P02 -161 810,00

7 Přidružená stavební výroba -161 810,00
Celkem (bez DPH) -161 810,00
DPH 21 % -33 980,10
Celkem (v četně DPH) -195 790,10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 04 - P02 -161 810,00

D 7 Přidružená stavební výroba -161 810,00
4 K 004

Svítidlo uliční LED 55 dle TZ a výpočtu, schválené 
provozovatelem

KUS -11,000 14 710,00 -161 810,00 SO 401



PŘÍLOHA Č. ZL 05 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 05   Dopln ění vodorovného dopravního zna čení v barv ě

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 05 - P01 24 577,02

9 Ostatní konstrukce a práce 24 577,02
Celkem (bez DPH) 24 577,02
DPH 21 % 5 161,17
Celkem (v četně DPH) 29 738,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 05 - P01 24 577,02

D 9 Ostatní konstrukce a práce 24 577,02
102 K 915111

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - 
DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 88,380 129,00 11 401,02 2022_07-otskp

103 K 91551
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM 
PŘIPRAVENÉ SYMBOLY

KUS 1,000 2 556,00 2 556,00 SO 101

104 K 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS 12,000 885,00 10 620,00 SO 101
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PŘÍLOHA Č. ZL 06 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 06   Odpo čet betonových palisád

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 06 - P02 -92 681,28

9 Ostatní konstrukce a práce -92 681,28
Celkem (bez DPH) -92 681,28
DPH 21 % -19 463,07
Celkem (v četně DPH) -112 144,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 06 - P02 -92 681,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce -92 681,28
76 K 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 -2,040 45 432,00 -92 681,28 SO 101
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PŘÍLOHA Č. ZL 07 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa

Název změny:    ZL 07   Změna délky deš ťové stoky

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 07 - P01 32 841,30

8 Trubní vedení 32 745,10
998 Přesun hmot 96,20
Celkem (bez DPH) 32 841,30
DPH 21 % 6 896,67
Celkem (v četně DPH) 39 737,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 07 - P01 32 841,30

D 8 Trubní vedení 32 745,10
100 K 877360330

Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 250

kus 1,000 302,00 302,00 ÚRS 2022/02

101 M 28611512 redukce kanalizační PVC 250/200 kus 1,000 548,00 548,00 ÚRS 2022/03

102 K 877370330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 300

kus 1,000 443,00 443,00 ÚRS 2022/04

103 M 28611514 redukce kanalizační PVC 315/250 kus 1,000 1 170,00 1 170,00 ÚRS 2022/05

44 M 28617220 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/200 kus 2,000 6 200,00 12 400,00 IO 01

104 K 877390330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 400

kus 1,000 639,00 639,00 ÚRS 2022/07

105 M 28611516 redukce kanalizační PVC 400/315 kus 1,000 2 140,00 2 140,00 ÚRS 2022/08

45 K 892392121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 12,000 600,00 7 200,00 IO 01

106 K 894812006
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
400/200 přímý tok

kus 1,000 1 510,00 1 510,00 ÚRS 2022/10

107 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm

kus 1,000 1 590,00 1 590,00 ÚRS 2022/11

108 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 83,10 83,10 ÚRS 2022/12

109 K 894812063
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 1,000 4 720,00 4 720,00 ÚRS 2022/13

D 998 Přesun hmot 96,20
59 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 0,148 650,00 96,20 IO 01

Strana 16 z 27



PŘÍLOHA Č. ZL 07 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa

Název změny:    ZL 07   Změna délky deš ťové stoky

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 07 - P02 -490 274,47

1 Zemní práce -303 517,66
2 Zakládání -3 900,00
3 Svislé a kompletní konstrukce -2 460,00
4 Vodorovné konstrukce -13 960,16
8 Trubní vedení -158 647,05
998 Přesun hmot -7 789,60
Celkem (bez DPH) -490 274,47
DPH 21 % -102 957,64
Celkem (v četně DPH) -593 232,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 07 - P02 -490 274,47

D 1 Zemní práce -303 517,66

7 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 -34,857 760,00 -26 491,32 IO 01

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 -34,857 780,00 -27 188,46 IO 01

9 K 132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3

m3 -13,071 800,00 -10 456,80 IO 01

10 K 132554202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3

m3 -4,357 1 900,00 -8 278,30 IO 01

11 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 -87,142 1 200,00 -104 570,40 IO 01

12 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -130,920 10,00 -1 309,20 IO 01

13 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 -130,920 5,00 -654,60 IO 01

14 K 162351124
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 
výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 -54,008 220,00 -11 881,76 IO 01

15 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 -34,857 320,00 -11 154,24 IO 01

16 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -174,285 20,00 -3 485,70 IO 01

17 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5

m3 -20,924 320,00 -6 695,68 IO 01

18 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -104,620 20,00 -2 092,40 IO 01

VV "odvoz na skládku 15 km" -20,924*5,0 -104,620 IO 01

19 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 
a 7

m3 -4,357 320,00 -1 394,24 IO 01

20 K 162751159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 -21,785 20,00 -435,70 IO 01

21 K 167151112
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 
a 5 přes 100 m3

m3 -27,004 160,00 -4 320,64 IO 01

22 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 -60,138 32,00 -1 924,42 IO 01

23 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t -108,248 70,00 -7 577,36 IO 01

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -27,004 22,00 -594,09 IO 01

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 -27,004 420,00 -11 341,68 IO 01

26 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t -52,562 425,00 -22 338,85 IO 01

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 -27,004 420,00 -11 341,68 IO 01

28 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 -25,632 420,00 -10 765,44 IO 01

29 M 583373030 štěrkopísek frakce 0/8 t -51,264 336,00 -17 224,70 IO 01

D 2 Zakládání -3 900,00

30 K 212751101
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50 pro 
meliorace

m -30,000 130,00 -3 900,00 IO 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -2 460,00
31 K 359901111 Vyčištění stok m -30,000 36,00 -1 080,00 IO 01

32 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m -30,000 46,00 -1 380,00 IO 01

D 4 Vodorovné konstrukce -13 960,16
33 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 -0,614 1 040,00 -638,56 IO 01

34 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 -6,300 1 190,00 -7 497,00 IO 01

35 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus -4,000 380,00 -1 520,00 IO 01

36 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus -4,000 260,00 -1 040,00 IO 01

37 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 -0,588 3 600,00 -2 116,80 IO 01

38 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového 
lože otevřený výkop

m2 -1,680 460,00 -772,80 IO 01

39 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari

t -0,005 75 000,00 -375,00 IO 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení -158 647,05
40 K 871390320

Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 400

m -30,000 800,00 -24 000,00 IO 01

41 M 28617029
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 
400x1000mm SN12

m -30,450 2 109,00 -64 219,05 IO 01

42 K 877390320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 400

kus -1,000 4 000,00 -4 000,00 IO 01

43 M 28617219 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 400/150 kus -3,000 5 510,00 -16 530,00 IO 01

46 K 894138001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách kus -1,000 500,00 -500,00 IO 01

47 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných

kus -2,000 750,00 -1 500,00 IO 01

48 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus -2,000 728,00 -1 456,00 IO 01

50 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus -2,000 170,00 -340,00 IO 01

51 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových

kus -2,000 850,00 -1 700,00 IO 01

52 M 59224312
kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58cm

kus -2,000 1 331,00 -2 662,00 IO 01

53 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno)

kus -2,000 5 500,00 -11 000,00 IO 01

54 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus -2,000 10 150,00 -20 300,00 IO 01

55 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus -2,000 170,00 -340,00 IO 01

56 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus -2,000 1 700,00 -3 400,00 IO 01

57 M 55241406
poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s 
odvětráním

kus -2,000 3 350,00 -6 700,00 IO 01

D 998 Přesun hmot -7 789,60
59 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t -11,984 650,00 -7 789,60 IO 01
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PŘÍLOHA Č. ZL 08 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa

Název změny:    ZL 08   Změna zemních prací pro deš ťovou stoku

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 08 - P01 243 314,52

1 Zemní práce 243 314,52
Celkem (bez DPH) 243 314,52
DPH 21 % 51 096,05
Celkem (v četně DPH) 294 410,57
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 08 - P01 243 314,52

D 1 Zemní práce 243 314,52

10 K 132554202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3

m3 36,234 1 900,00 68 844,60 IO 01

105 K 138511201
Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 
500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6

m3 54,352 3 210,00 174 469,92 ÚRS 2022/02
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PŘÍLOHA Č. ZL 08 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    IO 01 - Dešťová kanalizace - II. etapa

Název změny:    ZL 08  Změna zemních prací pro deš ťovou stoku

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 08 - P02 -70 294,76

1 Zemní práce -70 294,76
Celkem (bez DPH) -70 294,76
DPH 21 % -14 761,90
Celkem (v četně DPH) -85 056,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 08 - P02 -70 294,76

D 1 Zemní práce -70 294,76

7 K 132254204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3

m3 -36,234 760,00 -27 537,84 IO 01

8 K 132354204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3

m3 -36,234 780,00 -28 262,52 IO 01

9 K 132454204
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3

m3 -18,118 800,00 -14 494,40 IO 01
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PŘÍLOHA Č. ZL 09 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 09   Odpo čet dlážd ění z kamenné mozaiky

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 09 - P01 -12 850,00

5 Komunikace -12 850,00
Celkem (bez DPH) -12 850,00
DPH 21 % -2 698,50
Celkem (v četně DPH) -15 548,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 09 - P01 -12 850,00

D 5 Komunikace -12 850,00
43 K 582311

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK 
JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA

M2 -10,000 1 285,00 -12 850,00 SO 101
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PŘÍLOHA Č. ZL 10 - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:   Rekonstrukce ul. Lesní v četně výstavby deš ťové kanalizace – 2. část, Jablonec nad Nisou

Stavební objekt:    101 - Komunikace

Název změny:    ZL 10  Odpo čet směrových sloupk ů

Zhotovitel dokumentace:    NÝDRLE – projektová kancelá ř, spol. s r.o.

Objednatel:    Statutární m ěsto Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodá řské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 10 - P02 -1 530,00

9 Ostatní konstrukce a práce -1 530,00
Celkem (bez DPH) -1 530,00
DPH 21 % -321,30
Celkem (v četně DPH) -1 851,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 10 - P02 -1 530,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce -1 530,00
64 K 91228

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU BÍLÝ

KUS -3,000 510,00 -1 530,00 SO 101
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