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Změnový list č. 2 ze dne 19.12. 2022

Rekonstrukce lávky ev. č. 3d-Ll u České pošty v MostěNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 237/2/2021

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1 
434 69 Most 
IČO: 00266094

Zhotovitel:
Speciální stavby Most spol. s r.o. 
J. Suka 261/11 
434 01 Most 
IČO: 413 27 225

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Zábradlí pod mostovkou:
Projektová dokumentace nenavrhovala doplnění zábradlí pod mostovkou.

Nové řešení:
Zábradlí pod mostovkou: 
Doplnění chybějícího zábradlí.

Zdůvodnění změnv:
Zábradlí pod mostovkou:
Na žádost koordinátora BOZP bylo doplněno zábradlí pod mostovkou. Doplněnín byla zajištěna bezpečnost.

Obchodní sleva:
Zhotovitel stavby poskytl objednateli obchodní slevu dle zápisu zjednání ze dne 21. 01. 2022.

Realizací změny nem' dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 
realizace změny budou hrazený v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

7 181 141,15 KčCena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
61 259,88 KčPonížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

7 242 401,03 KčNová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: »)e/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 19.12.2022

Změnový list vyhotovil (jméno. príjmen

Datum: 19.12.2022

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Jarosla

Datum: 19.12.2022 Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení

Datum: 19.12.2022

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmen

Datum: 19.12.2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr

Datum: 19.12.2022 Po

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): I

Datum: 19.12.2022

Příloha: - rekapitulace nákladů
- položkový rozpis ceny změny závazku ze smlouvy
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