
Příkazní smlouva č. SML/56/1090/0219/2022
§ 2430 - 2444 zákona č. 89/2012, Občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ?)
Smluvní strany
Příkazce: Městská část Praha - Zbraslav
se sídlem: Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Pavlíkovou, starostkou
Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Kateřina Pavlíková, starostka MČ
ve věcech technických: investic a rozvoje

tel.
e-mail:

IČO:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu:
(dále jen ?Příkazce", na straně jedné)

a

Příkazník: ?SDRUŽENÍ GC+RST+BMS+CM - BD Zbraslav"
První společník: Garnets Consulting a.s
se sídlem: Československých legií 445/4, 415 01 Teplice - Trnovany
zastoupený: BROCKVILLE s.r.o., členem představenstva, při výkonu fce zastoupený

Ing. Martinem Vondráčkem
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Vondráček
ve věcech technických: Ing. Petr Čermák
IČO: 27349675
DIČ: CZ27349675
bankovní spojení: Republic and Slovakia, a.s.
č.ú.:

Druhý společník: REALSTAV MB spol. s r.o.
se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210

Třetí společník: Building management Solutions s.r.o.
se sídlem: Dlouhá 101/17, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Markem Bauerem, jednatelem
IČO: 28812999
DIČ: CZ28812999

Čtvrtý společní: Contract management, a.s.
se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupený: Ing. Václavem Větrovským MBA, předsedou představenstva

Ing. Michalem Hlavičkou MBA, členem představenstva
Martinou Veselou, členkou představenstva

IČO: 05306035
DIČ: CZ05306035

(dále jen ?Příkazník" nebo ?Správce stavby" na straně druhé)

Tato Smlouva je uzavírána na základě rozhodnutí Příkazce o výběru dodavatele v zadávacím řízení
nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem ?Bytový dům, Zbraslav - správce stavby" (dále jen
?Zakázka") v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ?ZZVZ").



Článek 1

Předmět Smlouvy
1. Příkazník se zavazuje pro Příkazce za podmínek, uvedených v této příkazní smlouvě (dále jen

?Smlouva11)a v souladu s povinnostmi a právy uvedenými v Podčlánku 3 smluvních podmínek smlouvy
o provedení stavebních prací stavby ?Bytový dům, Zbraslav" (dále jen ?Smlouva o dílo"), poskytovat
služby Správce stavby (dále jen ?poskytnutí služby") na předmětném Díle. Veškeré pojmy užívané ve
Smlouvě o dílo s velkým počátečním písmenem, které jsou užívány v této Smlouvě, mají význam
uvedený ve Smlouvě o dílo.

Příkazník je povinen poskytovat služby v rámci smluvní ceny podle Článku 3 této Smlouvy (dále jen
?Smluvní cena") i v případě, pokud během doby poskytování služeb, uvedené v Článku 4, bod 4. této
Smlouvy dojde ke Změnám v souladu s Článkem 13 Smluvních podmínek Smlouvy o sílo a k nárokům
zhotovitele stavebních prací stavby ?Bytový dům, Zbraslav" (dále jen ?Zhotovitel") v souladu s Podčl.
20.1 FIDIC.

2. Smlouva o dílo se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami pro ?Technologická zařízení a
projektování-výstavbu pro elektro- a strojně-technologické díla a pozemních a inženýrských staveb",
projektovaných Zhotovitelem, (?Žlutá kniha") první vydání 1999, vydané Mezinárodní federací
konzultačních inženýrů (FIDIC), český překlad CACE 2015 (dále jen ?Smluvní podmínky"). Kdekoliv
se v této Smlouvě nachází odkaz na článek Smluvních podmínek FIDIC, myslí se tím jejich znění
podle takových Smluvních podmínek (dále jen ?FIDIC"). Smluvní podmínky jsou ve smyslu
ustanovení Smlouvy o dílo upravené dále zvláštními smluvními podmínkami, které jsou součástí
Smlouvy o dílo.

3. Příkazník se zavazuje poskytovat služby podle ustanovení této Smlouvy v plném rozsahu práv a
povinností, jež mu jako Správci stavby vyplývají z jednotlivých ustanovení této Smlouvy a Smlouvy o
dílo. Příkazník podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že Smlouva o dílo (resp. návrh Smlouvy
o dílo v případě, pokud ke dni podpisu této Smlouvy nebyla Smlouva o dílo uzavřena) mu byla
zpřístupněna v rámci zadávacího řízení Zakázky, respektive v případě jejího uzavření přede dnem
uzavření této Smlouvy, předložena Příkazcem před podpisem této Smlouvy, a že se se zněním
Smlouvy o dílo seznámil v celém rozsahu.

4. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za poskytnutí služeb zaplatit Smluvní cenu v souladu s podmínkami
této Smlouvy,

Článek 2
Obsah, rozsah a podmínky poskytnutí služeb

1. Podmínky poskytnutí služeb, obsah a rozsah činností, jenž je Správce stavby povinen provádět v rámci
této Smlouvy, vyplývají z následujících příloh a z jednotlivých ustanovení této Smlouvy a Smlouvy o
dílo, jakož i z následujících příloh této Smlouvy:

Příloha č. 1: Popis předmětu Zakázky, včetně všech příloh (Svazek 3 zadávací dokumentace
Zakázky)

Příloha č. 2: Cenová část (Svazek 4 zadávací dokumentace Zakázky)
Příloha č. 3: Smlouva o dílo (volná příloha Smlouvy)

Příloha č. 4: Zadávací dokumentaci Zakázky včetně vysvětlení zadávací dokumentace Zakázky
(volná příloha Smlouvy)

Příloha č. 5: Seznam členů teamu Správce stavby
Příloha č. 6: Nabídka Příkazníka na realizaci Zakázky, včetně případného objasnění nabídky dle

§46 ZZVZ (volná příloha Smlouvy)
Příloha č. 7: Vzorové tiskopisy:

7.1 Měsíční harmonogram předpokládaného nasazení odborníků
7.2 Výkaz nasazení odborníků v měsíci
7.3 Měsíční harmonogram předpokládaného nasazení odborníků během navíc

služeb
7.4 Výkaz člověkodnů odborníků
7.5 Vzor docházkové knihy
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Příloha č. 8: Vzor Pověření
Příloha č. 9: Bankovní záruka Příkazníka (volná příloha Smlouvy)
Příloha č. 10: Kopie pojistné Smlouvy Příkazníka (volná příloha Smlouvy)
Příloha č. 11: Zařízení Správce stavby (Svazek 3, příloha č. C2).

V případě vzniku jakéhokoliv rozporu při slovním nebo logickém výkladu a aplikací této Smlouvy se
použije následující sestupní pořadí nadřazenosti těchto písemností nebo právních úkonů:
Smlouva o poskytnutí služeb
Přílohy č. 1 - č. 11 podle výše uvedeného odstavce.

2. V případě změny uvedených dokumentů formou dodatku k této Smlouvě se pořadí důležitosti
písemností nebo právních úkonů, uvedených v předchozím bodě, nemění. Toto platí i v případě, pokud
dodatek ke Smlouvě mění nebo doplňuje současně více písemností nebo právních úkonů, uvedených
v předchozím bodu.

Článek 3
Smluvní cena

1. Smluvní cena je určena v Kč na základě navrhované Smluvní ceny, uvedené ve Svazku 4 ?Cenová
čásť Příloha č. 2 Smlouvy a jsou v ní zahrnuté veškeré náklady, činnosti, práce, výkony nebo služby
nezbytné za účelem řádného provedení činností a poskytnutí služeb na základě této Smlouvy, a to
následovně:

Smluvní cena bez DPH:..........................4 091 500,- Kč
Sazba DPH 21 %:.....................................859 215,- Kč
Smluvní cena včetně DPH celkem:........ 4 950 715,- Kč
(slovem: čtyři miliony devět set padesát tisíc sedm set patnáct Kč)

2. Příkazníkem bude Smluvní cena uvedená v bodě 1. tohoto Článku uhrazena za podmínek, v čase a
způsobem uvedeným ve zbylých ustanoveních této Smlouvy.

3. V dohodnuté Smluvní ceně jsou obsaženy všechny hlavní a vedlejší náklady, které jsou nutné pro
výkony Příkazníka a všechno, co je nutné pro úplné, řádné, funkční, termínově a věcně přiměřené
plnění Příkazníka v částech, jakož i v celku, především ale:

dopravní a přepravní náklady Příkazníka v rámci sídla Příkazníka, i mimo něj
časové příplatky (veškeré příplatky dle zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění),
cestovní náhrady, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady
náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu
analýzy, posudky a výpočty běžné pro rozsah dokumentace
náklady na rozmnožení podkladů, výkresů, projektové a technické dokumentace, fotografie
poštovní poplatky, telefon

- všechny vedlejší a režijní náklady, jež jsou potřebné pro dokonalou a kompletní realizaci všech
služeb poskytovaných na základě a v souvislosti s touto Smlouvou v jednotlivosti, jakož i v celku.

Článek 4
Doba poskytování služeb

1. Příkazník se zavazuje začít poskytovat služby ode dne, který mu bude Příkazcem sdělen při podpisu
této Smlouvy, případně, pokud ke dni podpisu této Smlouvy nebude uzavřena Smlouva o dílo, ode dne
uvedeného v písemné výzvě Příkazce na zahájení poskytování služeb (dále jen ?Písemná výzva")
s tím, že taková písemná výzva bude Příkazcem odeslána Příkazníkovi nejpozději do pěti (5)
pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo v případě, že k uzavření Smlouvy o dílo dojde až
poté, co tato Smlouva nabyde účinnosti.

2. V případě, že poskytování služeb dle této Smlouvy bude zahájeno na základě Písemné výzvy, pak se
Příkazce zavazuje doručit Příkazníkovi písemnou výzvu nejméně 14 dnů před dnem, od kterého má
podle bodu 1. tohoto Článku Správce stavby začít s poskytováním služeb.

3. Příkazník je povinen poskytovat služby ve smyslu této Smlouvy až do splnění všech podmínek v
rozsahu:
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služeb poskytovaných na základě a v souvislosti s touto Smlouvou v jednotlivosti, jakož i v celku.

Článek 4
Doba poskytování služeb

1. Příkazník se zavazuje začít poskytovat služby ode dne, který mu bude Příkazcem sdělen při podpisu 
této Smlouvy, případně, pokud ke dni podpisu této Smlouvy nebude uzavřena Smlouva o dílo, ode dne 
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rozsahu:
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souladu s Podčl. 11.9 FIDIC do dne
odsouhlasení Závěrečné zprávy Správce stavby Příkazem je již součástí celkové doby plnění
Příkazníka.

5. V případě, kdy začne Příkazník poskytovat služby po uplynutí Data zahájení prací ve smyslu Podčl.
8.1 FIDIC, tak ode dne uvedeného v Písemné výzvě začíná Příkazníkovi plynout přechodné období
v trvání maximálně 30 (třicet) kalendářních dnů (dále jen ?Přechodné období11).Během trvání
Přechodného období je Příkazník povinen provádět činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy
Popis předmětu Zakázky, článek 6. Rozsah služeb, bod 6.2 Specifické činnosti, podbod 6.2.1 Etapa
1 b): Služby poskytované během Přechodného období.

Přechodné období končí dnem vydání písemného prohlášení Příkazníka, ve kterém Příkazník potvrdí,
že se seznámil se Smlouvou o dílo, protokolárně převzal Dokumentaci Zhotovitele, podklady a
všechny informace související s Dílem od zástupce Příkazce a seznámil se se všemi rozhodnutími
vydanými Příkazcem (dále jen ?Prohlášení").

6. Příkazník je povinen nejméně 2 (dva) pracovní dny před předpokládaným datem vydání Prohlášení
písemně informovat Příkazce o záměru vydat toto Prohlášení. Příkazník je povinen vydat Prohlášení
nejpozději v poslední den Přechodného období. Prohlášením rovněž Příkazník potvrzuje skutečnost,
že neexistují skutečnosti, jež by mu bránily v řádném poskytovaní služeb na stavbě a ve splnění
povinnosti předložit zprávu Správce stavby o činnosti během Přechodného období.

7 První den po uplynutí posledního dne Přechodného období a po vydání Prohlášení, je Příkazník
povinen začít poskytovat služby na stavbě Díla v plném rozsahu jeho povinností, stanovených v této
Smlouvě.

Článek 5
Fakturační a platební podmínky

1. Příkazník se zavazuje ve lhůtě 10 (deset) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy
doručit Příkazci příslušnou bankou, pobočkou zahraniční banky nebo zahraniční bankou (dále jen
?banka") potvrzenou finanční identifikaci, která bude obsahovat údaje o majiteli účtu (název, adresa,
země, IČO, DIČ) jako i údaje o bance (název, adresa, země, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT
kód). Pokud se Příkazník rozhodne změnit tento účet, identifikaci nového účtu, v jehož prospěch se
budou připisovat všechny platby, jež je Příkazce podle této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním
povinen hradit Příkazníkovi, je povinen bezodkladně oznámit Příkazci veškeré údaje týkající se
takového nového účtu, a to přiměřeně stejným způsobem, jak je uvedeno v první větě tohoto bodu.

2. Všechny platby mezi Příkazcem a Příkazníkem se budou uskutečňovat v Kč.

3. Příkazce se zavazuje Smluvní cenu hradit na základě faktur vyhotovených Příkazníkem a doručených
Příkazci na adresu: info@mc-zbraslav.cz.

4. Příkazník je povinen vyhotovit fakturu do 10 (deset) kalendářních dnů po uplynutí každého měsíce
poskytování služeb podle této Smlouvy doložením docházkové knihy každého jednotlivého odborníka
v souladu s Přílohou č. 7.5. této Smlouvy.

5. Za den poskytnutí služeb Příkazníka se pro účely fakturace považují následující data:
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a) vydání Potvrzení závěrečné platby v souladu s Podčl. 14.13 FIDIC Správcem stavby, týkajícího se
vyhotovení Díla,

c) splnění všech povinností Správce stavby podle této Smlouvy, souvisejících s výkonem činnosti
Správce stavby,

d) vyhotovení návrhu Závěrečného technického a ekonomického hodnocení Stavby,
e) schválení Závěrečné zprávy vypracované Správcem stavby ze strany Příkazce.

4. Předpokládaná doba trvání Smlouvy je 20 měsíců za předpokladu, že Příkazník splní všechny
podmínky uvedené v bodě 3. tohoto Článku, přičemž předpokládaná doba poskytování služeb před
zahájením realizace Díla podle bodu 6.2.1. a) Přílohy č.1 Smlouvy Popis předmětu Zakázky je 30
(třicet) dnů s podrobnostmi, uvedenými v dalším odstavci.

Předpokládaná doba na přípravu a odsouhlasení Závěrečné zprávy Správce stavby a doba ode dne
vydání Potvrzení o splnění smlouvy Správcem stavby v

a) vydání Potvrzení závěrečné platby v souladu s Podčl. 14.13 FIDIC Správcem stavby, týkajícího se 
vyhotovení Díla,
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e) schválení Závěrečné zprávy vypracované Správcem stavby ze strany Příkazce.

4. Předpokládaná doba trvání Smlouvy je 20 měsíců za předpokladu, že Příkazník splní všechny 
podmínky uvedené v bodě 3. tohoto Článku, přičemž předpokládaná doba poskytování služeb před 
zahájením realizace Díla podle bodu 6.2.1. a) Přílohy č.1 Smlouvy Popis předmětu Zakázky je 30 
(třicet) dnů s podrobnostmi, uvedenými v dalším odstavci.

Předpokládaná doba na přípravu a odsouhlasení Závěrečné zprávy Správce stavby a doba ode dne 
vydání Potvrzení o splnění smlouvy Správcem stavby v souladu s Podčl. 11.9 FIDIC do dne 
odsouhlasení Závěrečné zprávy Správce stavby Příkazem je již součástí celkové doby plnění 
Příkazníka.

5. V případě, kdy začne Příkazník poskytovat služby po uplynutí Data zahájení prací ve smyslu Podčl. 
8.1 FIDIC, tak ode dne uvedeného v Písemné výzvě začíná Příkazníkovi plynout přechodné období 
v trvání maximálně 30 (třicet) kalendářních dnů (dále jen „Přechodné období11). Během trvání 
Přechodného období je Příkazník povinen provádět činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy 
Popis předmětu Zakázky, článek 6. Rozsah služeb, bod 6.2 Specifické činnosti, podbod 6.2.1 Etapa 
1 b): Služby poskytované během Přechodného období.

Přechodné období končí dnem vydání písemného prohlášení Příkazníka, ve kterém Příkazník potvrdí, 
že se seznámil se Smlouvou o dílo, protokolárně převzal Dokumentaci Zhotovitele, podklady a 
všechny informace související s Dílem od zástupce Příkazce a seznámil se se všemi rozhodnutími 
vydanými Příkazcem (dále jen „Prohlášení").

6. Příkazník je povinen nejméně 2 (dva) pracovní dny před předpokládaným datem vydání Prohlášení 
písemně informovat Příkazce o záměru vydat toto Prohlášení. Příkazník je povinen vydat Prohlášení 
nejpozději v poslední den Přechodného období. Prohlášením rovněž Příkazník potvrzuje skutečnost, 
že neexistují skutečnosti, jež by mu bránily v řádném poskytovaní služeb na stavbě a ve splnění 
povinnosti předložit zprávu Správce stavby o činnosti během Přechodného období.

7 První den po uplynutí posledního dne Přechodného období a po vydání Prohlášení, je Příkazník 
povinen začít poskytovat služby na stavbě Díla v plném rozsahu jeho povinností, stanovených v této 
Smlouvě.

Článek 5
Fakturační a platební podmínky

1. Příkazník se zavazuje ve lhůtě 10 (deset) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy 
doručit Příkazci příslušnou bankou, pobočkou zahraniční banky nebo zahraniční bankou (dále jen 
„banka") potvrzenou finanční identifikaci, která bude obsahovat údaje o majiteli účtu (název, adresa, 
země, IČO, DIČ) jako i údaje o bance (název, adresa, země, kód banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT 
kód). Pokud se Příkazník rozhodne změnit tento účet, identifikaci nového účtu, v jehož prospěch se 
budou připisovat všechny platby, jež je Příkazce podle této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
povinen hradit Příkazníkovi, je povinen bezodkladně oznámit Příkazci veškeré údaje týkající se 
takového nového účtu, a to přiměřeně stejným způsobem, jak je uvedeno v první větě tohoto bodu.

2. Všechny platby mezi Příkazcem a Příkazníkem se budou uskutečňovat v Kč.

3. Příkazce se zavazuje Smluvní cenu hradit na základě faktur vyhotovených Příkazníkem a doručených 
Příkazci na adresu: info@mc-zbraslav.cz.

4. Příkazník je povinen vyhotovit fakturu do 10 (deset) kalendářních dnů po uplynutí každého měsíce 
poskytování služeb podle této Smlouvy doložením docházkové knihy každého jednotlivého odborníka 
v souladu s Přílohou č. 7.5. této Smlouvy.

5. Za den poskytnutí služeb Příkazníka se pro účely fakturace považují následující data:
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kdy má Příkazník účet vedený pro účely Smlouvy v jiné měně jako v Kč nebo v zahraniční
bance, všechny náklady Příkazníka i Příkazce (bankovní poplatky), spojené s úhradou platby nese
Příkazník.

7. Přílohou každé faktury bude Příkazcem odsouhlasená poslední měsíční zpráva Správce stavby,
předcházející datu vystavení příslušné faktury, jež bude zpracována ve struktuře, rozsahu a míře
podrobnosti uvedené v Příloze č.1 této Smlouvy (Příloha C1 Svazku 3 - Popis předmětu Zakázky).

8. Přílohou konečné faktury bude odsouhlasená Závěrečná zpráva Správce stavby Příkazcem, vydání
Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby v souladu s Podčl.14.13 FIDIC a písemné potvrzení o
převzetí originálů veškeré dokumentace, dokumentů a jiných písemností Příkazcem, jež jsou
podmínkou schválení závěrečné platby Příkazníka v souladu s článkem 12. této Smlouvy.

9. Peněžní závazek se pro účely této Smlouvy považuje za splněný dnem, v němž byla příslušná suma
v celé výši odepsána z bankovního účtu povinné smluvní strany.

10. Lhůta splatnosti faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci.

Článek 6
Vlastnické právo, práva duševního a průmyslového vlastnictví

1. Bude-li Příkazník v rámci činnosti Správce stavby zajišťovat pro Příkazce vyhotovení jakékoliv
dokumentace, je povinen postupovat tak, aby Příkazce měl veškerá majetková práva k takové
dokumentaci, mohl s dokumentací volně nakládat a mohl dokumentaci měnit či upravovat dle své
potřeby.

2. Poskytne-li Příkazce Příkazníkovi jakoukoliv dokumentaci, je Příkazník oprávněn tuto užít výhradně pro
plnění této Smlouvy a je povinen dbát o to, aby nebyla porušena jakákoli práva Příkazce či třetích osob.

3. Bude-li Příkazník zajišťovat pro Příkazce jakákoliv plnění od třetích osob, je povinen postupovat tak,
aby tato plnění přešla do výlučného vlastnictví Příkazce, a to nezatížená právy třetích osob (včetně
práv vyplývajících z duševního vlastnictví).

4. Veškeré dokumenty a podklady, které Příkazník při plnění této Smlouvy vytvoří, jsou ve výlučném
vlastnictví Příkazce a Příkazce je oprávněn s těmito dokumenty a podklady nakládat dle svého uvážení.
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5.1 Datum zahájení prací ve smyslu Podčl. 8.1 FIDIC, resp. datum vydání Prohlášení Podčlánku 4
této Smlouvy;

5.2 Datum vydání Potvrzení o převzetí Díla Správcem stavby ve smyslu Podčl 10.1 FIDIC;
5.3 Datum vydání Potvrzení o splnění smlouvy Správcem stavby ve smyslu Podčl. 11.9 FIDIC;
5.4 Datum písemného souhlasu Příkazce se Závěrečnou zprávou Správce stavby.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ?Zákon o DPH") a přílohy uvedené v bodě 8. tohoto článku. Faktury
musí obsahovat i následující údaje: odkaz na číslo této Smlouvy, dodatku k této Smlouvě, referenční
číslo u Příkazce, specifikaci poskytnuté služby identifikaci průběžné faktury a závěrečné faktury a
bankovní spojení ve smyslu této Smlouvy.

Pokud faktura Příkazníka nebude obsahovat výše uvedené údaje, není správná po věcné a/nebo
formální stránce nebo obsahuje jakékoliv nesrovnalosti nebo k ní nebudou přiložené požadované
Přílohy, Příkazce je oprávněn takovou fakturu vrátit Příkazníkovi spolu s označením nedostatků, pro
než byla vrácena. V tomto případě se plynutí lhůty splatnosti takové faktury přerušuje a nová lhůta
splatnosti začne plynout dnem následujícím po dni doručení opravené nebo doplněné faktury.
Smluvní strany berou na vědomí, že za správnost údajů na faktuře je zodpovědný výhradně Příkazník
a nevrácení faktury ze strany Příkazce se nepovažuje za potvrzení správnosti údajů na ní uvedených.
V případě, když správce daně udělí Příkazci jakoukoliv sankci vyplývající z nesprávné aplikace
ustanovení Zákona o DPH, má Příkazce právo na náhradu takto vzniklé škody od Příkazníka v plném
rozsahu.
V případě,

5.1 Datum zahájení prací ve smyslu Podčl. 8.1 FIDIC, resp. datum vydání Prohlášení Podčlánku 4 
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než byla vrácena. V tomto případě se plynutí lhůty splatnosti takové faktury přerušuje a nová lhůta 
splatnosti začne plynout dnem následujícím po dni doručení opravené nebo doplněné faktury. 
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8. Přílohou konečné faktury bude odsouhlasená Závěrečná zpráva Správce stavby Příkazcem, vydání 
Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby v souladu s Podčl.14.13 FIDIC a písemné potvrzení o 
převzetí originálů veškeré dokumentace, dokumentů a jiných písemností Příkazcem, jež jsou 
podmínkou schválení závěrečné platby Příkazníka v souladu s článkem 12. této Smlouvy.

9. Peněžní závazek se pro účely této Smlouvy považuje za splněný dnem, v němž byla příslušná suma 
v celé výši odepsána z bankovního účtu povinné smluvní strany.

10. Lhůta splatnosti faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci.

Článek 6
Vlastnické právo, práva duševního a průmyslového vlastnictví

1. Bude-li Příkazník v rámci činnosti Správce stavby zajišťovat pro Příkazce vyhotovení jakékoliv 
dokumentace, je povinen postupovat tak, aby Příkazce měl veškerá majetková práva k takové 
dokumentaci, mohl s dokumentací volně nakládat a mohl dokumentaci měnit či upravovat dle své 
potřeby.

2. Poskytne-li Příkazce Příkazníkovi jakoukoliv dokumentaci, je Příkazník oprávněn tuto užít výhradně pro 
plnění této Smlouvy a je povinen dbát o to, aby nebyla porušena jakákoli práva Příkazce či třetích osob.

3. Bude-li Příkazník zajišťovat pro Příkazce jakákoliv plnění od třetích osob, je povinen postupovat tak, 
aby tato plnění přešla do výlučného vlastnictví Příkazce, a to nezatížená právy třetích osob (včetně 
práv vyplývajících z duševního vlastnictví).

4. Veškeré dokumenty a podklady, které Příkazník při plnění této Smlouvy vytvoří, jsou ve výlučném 
vlastnictví Příkazce a Příkazce je oprávněn s těmito dokumenty a podklady nakládat dle svého uvážení.
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předpisy v souladu a maximálně reflektuje
požadavky Příkazce.

4. Pokud bude Příkazce trvat na řešeních a postupech, jež bude Příkazník považovat za chybné nebo
nepřiměřené nebo tyto budou v rozporu s obecně závaznými předpisy, či platnými technickými
normami, zbavuje se tento odpovědnosti pouze v případě, pokud bylo takové rozhodnutí potvrzené
písemně Příkazcem, a to s výslovným zamítnutím stanoviska Příkazníka.

5. Příkazce není povinen převzít dílčí výstupy a/nebo podklady od Příkazníka v případě, že na nich
budou při převzetí zjištěné vady, spočívající v nekompletnosti podkladů, technické nebo jiné
dokumentace. Jiné případné vady budou uvedené v příslušném předávacím protokolu s dohodnutými
lhůtami pro jejich odstranění.

Článek 8
Povinnosti Příkazníka

1. Příkazník je povinen dodržovat všechny všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné v České
republice. Příkazník je zodpovědný za všechny nároky na odškodnění a soudní jednání, vyplývající z
porušení takových předpisů ze strany Příkazníka.

2. Příkazník se při poskytování služeb na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní zavazuje postupovat
s maximální odbornou péčí, čestně a nestranně, zachovávat obchodní tajemství, zdržet se všech
veřejných sdělení, týkajících se poskytování služeb bez předchozího písemného souhlasu Příkazce,
neprovádět žádnou činnost nebo přijímat jakoukoliv výhodu přímou nebo nepřímou nebo jinou formou
zainteresovanosti, kromě závazků, vyplývajících pro něj z této Smlouvy a z platných právních norem.

Příkazník je povinen poskytovat služby podle této Smlouvy s náležitou odborností a efektivností v
souladu s nejlepšími profesionálními zvyklostmi při respektování zájmů Příkazce. Podrobný rozsah
služeb, poskytovaných Příkazníkem, a povinnosti Příkazníka je uveden ve Svazku 3 - Popis předmětu
Zakázky.

3. Příkazník se zavazuje poskytovat služby podle této Smlouvy prostřednictvím Klíčového odborníka č. 1,
jehož prostřednictvím prokazoval splnění podmínek účasti v zadávacím řízení Zakázky v souladu
s požadavky stanovenými v zadávací dokumentaci Zakázky, jehož výsledkem je uzavření této
Smlouvy. Náhrada Klíčového odborníka č.1 je možná jen způsobem podle Článku 15. Smlouvy.

Příkazník se zavazuje poskytovat služby i prostřednictvím požadovaných Neklíčových odborníků.
Plánovaný nástup Neklíčového odborníka (dále jen ?Neklíčový odborník" nebo ?NO") je Příkazník
povinen písemně předložit ke schválení Příkazci nejméně 15 (patnáct) dnů před plánovaným
nástupem odborníka NO č. 1 - NO č.10 podle bodu článku 11. Smlouvy. Náhrada NO je možná jen
způsobem uvedeným v článku 15. této Smlouvy.

Příkazník je do 10 (deset) dnů ode dne doručení výzvy Příkazce podle článku 4, bod 1. povinen
předložit i plán nasazení jeho pracovníků na jednotlivé Stavební objekty nebo části Stavby s
definováním jejich pravomocí v rozsahu práv a povinností podle jejich funkčního zařazení v teamu
Správce stavby a rovněž podepsané pověření dle přílohy č. 8 této Smlouvy. Příkazce je oprávněn
odmítnout návrh na nasazení NO, avšak pouze v odůvodněných případech. NO může svou činnost
začít provádět až po písemném odsouhlasení jeho nasazení Příkazcem.
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Článek 7
Povinnosti Příkazce

1. Příkazce po nabytí účinnosti této Smlouvy poskytne Příkazníkovi všechny informace a dokumenty, jež
jsou potřebné pro plnění Smlouvy a které má Příkazce k dispozici.

2. Příkazce se zavazuje, že během plnění předmětu Smlouvy poskytne Příkazníkovi v nezbytně
potřebném rozsahu součinnost, spočívající zejména v odevzdání informací o Díle, vyjádření a
stanovisek, jejíchž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy.

3. V případě, že některý z postupů navržených Příkazcem bude v rozporu s technickými či jinými
normami a předpisy, je Příkazník povinen na takový rozpor Příkazce upozornit a předložit Příkazci
alternativní řešení, jež je s technickými či jinými normami a
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Příkazník je do 10 (deset) dnů ode dne doručení výzvy Příkazce podle článku 4, bod 1. povinen 
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začít provádět až po písemném odsouhlasení jeho nasazení Příkazcem.

6



Jakékoliv schválení NO Příkazcem nabývá účinnost až dnem doručení předpokládaného plánu
nasazení tohoto odborníka a jeho přidělení na jednotlivé Stavební objekty a/nebo části Stavby. Za
porušení povinnosti Příkazníka předložit Příkazci návrh plánu nasazení odborníků včetně jejich
plánovaného nástupu, se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (dva
tisíce); a to za každý jednotlivý den, ve kterém došlo k porušení povinností podle tohoto bodu ve vztahu
ke každému jednotlivému NO.

4. Příkazník není oprávněn postoupit nebo převést žádné pohledávky (práva), vyplývající z této Smlouvy
na třetí osobu nebo se dohodnout s třetí osobou na převzetí jeho závazků (povinností), vyplývajících
z této Smlouvy. V případě, když Příkazník postoupí nebo převede pohledávky (práva) ve smyslu první
věty tohoto bodu na třetí osobu, považuje se to za podstatné porušení Smlouvy, jež opravňuje
Příkazce okamžité odstoupit od Smlouvy, nárok Příkazce na náhradu škody tím není dotčen.

5. Příkazník je povinen nejpozději do 30 (třicet) dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy písemně předložit
Příkazci manuál řízení projektu, jímž se budou řídit odborníci Příkazníka v rámci výkonu činnosti
Správce stavby (včetně popisu činností, interakce úkolů, časové posloupnosti a povinností mezi členy
teamu Správce stavby) a při měsíčním zpracovávání Smluvní ceny prováděných prací, resp. množství
zrealizovaných prací při stanovení výše částky splatné Příkazníkovi (fakturované částky smluvní
hodnoty provedených prací), včetně popisu činnosti, interakce úloh, časové posloupnosti a povinností
jednotlivých odborníků teamu Správce stavby a popisu jejich podpůrných dokumentů, podrobností
předkládaných pro účely kontroly, monitorování a fakturace v souladu se Smlouvou o dílo a touto
Smlouvou (dále jen ?Manuál řízení projektu").

Příkazník je povinen na požádání Příkazce podat písemné vysvětlení, resp. předložit písemné
doplnění Manuálu řízení projektu o další požadované popisy podpůrných dokumentů, podrobností a
popisu činností všech odborníků Příkazníka podle jejich profesní odbornosti, a to nejpozdéji do 15
(patnáct) dnů ode dne doručení písemné výzvy Příkazce.

V případě, pokud se zjistí nesrovnalosti mezi ustanoveními této Smlouvy, Smlouvy o dílo a Manuálu
řízení projektu, je Příkazník povinen Manuál řízení Projektu uvést do souladu s touto Smlouvou a/nebo
Smlouvou o dílo a následně ho zaslat Příkazci nejpozději do 15 (patnáct) dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.

6. Pokud je jednání Příkazníka ve smyslu ustanovení této Smlouvy vázáno pokynem, rozhodnutím nebo
souhlasem Příkazce, je Příkazník povinen neprodleně písemné upozornit Příkazce na jeho povinnost
toto rozhodnutí, pokyn nebo souhlas udělit. Příkazník, v případě neobdržení požadovaného pokynu,
rozhodnutí nebo souhlasu Příkazce ani po uplynutí 30 (třicet) dnů od doručení žádosti Příkazci, je
povinen na tuto povinnost Příkazce opětovné písemně upozornit. Pokud ani po takovém opakovaném
písemné žádosti Příkazce ve lhůtě deseti (10) dnů písemně neudělí takové rozhodnutí, pokyn či
souhlas, pak se takové rozhodnutí, pokyn či souhlas považuje za udělené.

Příkazník se zavazuje informovat Příkazce o nevhodných pokynech nebo o rozporech při poskytování
služeb, a to ihned po zjištění takových vad, jinak je v plném rozsahu za škody tímto způsobené nebo
za tímto vyvolané přerušení prací odpovědný. Příkazník se zavazuje respektovat připomínky a pokyny
Příkazce k poskytovaným službám. Pokud bude Příkazník názoru, že pokyny Příkazce jsou
nesprávné, či z hlediska realizace Díla neúplné nebo nevhodné, je povinen o této skutečnosti
neprodleně písemně informovat Příkazce a vyžádat si doplnění, či specifikování pokynů.

7. Na požádání Příkazce je Příkazník povinen poskytnout k nahlédnutí/kontrole jakékoliv doklady,
dokumentaci, korespondenci týkající se plnění Smlouvy o dílo a podmínek této Smlouvy.

8. Příkazník je oprávněn vyměnit odborníky pouze po písemném schválení uvedené změny Příkazcem,
přičemž podzhotovitel, jehož se návrh na změnu týká, musí splňovat podmínky stanovené v zadávací
dokumentaci Zakázky.

9. Příkazník je povinen průběžné písemně informovat Příkazce o personálním složeni části teamu
Správce stavby - nasazených NO, jejichž prostřednictvím Příkazník poskytuje služby podle této
Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po písemném odsouhlasení každého jednotlivého NO
Příkazcem podle tohoto článku Smlouvy
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nesprávné, či z hlediska realizace Díla neúplné nebo nevhodné, je povinen o této skutečnosti 
neprodleně písemně informovat Příkazce a vyžádat si doplnění, či specifikování pokynů.

7. Na požádání Příkazce je Příkazník povinen poskytnout k nahlédnutí/kontrole jakékoliv doklady, 
dokumentaci, korespondenci týkající se plnění Smlouvy o dílo a podmínek této Smlouvy.

8. Příkazník je oprávněn vyměnit odborníky pouze po písemném schválení uvedené změny Příkazcem, 
přičemž podzhotovitel, jehož se návrh na změnu týká, musí splňovat podmínky stanovené v zadávací 
dokumentaci Zakázky.

9. Příkazník je povinen průběžné písemně informovat Příkazce o personálním složeni části teamu 
Správce stavby - nasazených NO, jejichž prostřednictvím Příkazník poskytuje služby podle této 
Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po písemném odsouhlasení každého jednotlivého NO 
Příkazcem podle tohoto článku Smlouvy
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10. Příkazník podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že nesmí být
Zhotovitelem, ani osobou se Zhotovitelem propojenou ve smyslu §71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a ani
nesmí být v jakémkoliv střetu zájmů se Zhotovitelem, neboť činnost Správce stavby musí být
nezávislá na činnosti Zhotovitele v rámci realizace Díla.

Pokud se Příkazník dostane do výše uvedené situace střetu zájmu po uzavření této Smlouvy nebo
se o takové situaci kdykoliv po uzavření této Smlouvy dozví, je povinen o takové skutečnost bez
zbytečného odkladu informovat Příkazce. Příkazce může z důvodu vzniku takové situace střetu zájmů
na straně Příkazníka nebo pro porušení povinnosti Příkazníka dle tohoto odstavce 11. od této
Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Příkazníkovi.

11. Příkazník je povinen zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy dodržování veškerých právních
předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude Příkazník povinen zajistit i u svých
poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude Příkazník povinen zajistit srovnatelnou úroveň Příkazcem
určených smluvních podmínek s podmínkami této Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých
finančních závazků. Příkazník je povinen při plnění svých práv a povinností na základě této Smlouvy
postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Příkazník je dále povinen při výkonu
administrativních činností souvisejících s plněním na základě této Smlouvy používat, je-li to objektivně
možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti
dle předchozí věty je Příkazník povinen při tisku dokumentů používat papíry se zvláštní certifikací a
tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce přímo od výrobce zařízení nebo se zvláštní
certifikací.

Článek 9
Písemná komunikace mezi smluvními stranami

1 Jakákoliv písemná komunikace mezi Příkazcem a Příkazníkem se bude uskutečňovat v českém
jazyce.

2. Jakákoliv písemná komunikace mezi Příkazcem a Příkazníkem, týkající se této Smlouvy, musí
obsahovat označení ?Činnost Správce stavby pro projekt ?Bytový dům, Zbraslav" a musí se
uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo kurýra nebo datovou schránkou, popřípadě e-mailem
v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.

3. Zároveň je Příkazník povinen každou odeslanou i doručenou písemnost (včetně příloh), týkající se
projektu ?Bytový dům, Zbraslav" naskenovat a bez zbytečného odkladu zaslat Příkazci elektronicky na
následující e-mailovou adresu: info@mczbraslav.cz nebo na určené úložiště dat ve formátu pdf.

4. Pro účely této Smlouvy platí, že pokud se písemný právní úkon bude druhé smluvní straně zasílat
doporučenou zásilkou prostřednictvím pošty, považuje se tento písemný právní úkon za doručený
druhé smluvní straně třetí (3.) pracovní den po odeslání.

5. Každá zpráva, souhlas, schválení, odmítnutí, vyjádření, návrh nebo rozhodnutí jakékoliv osoby,
požadované na základě této Smlouvy, musí být vyhotovené v písemné formě.

Článek 10
Změna Smlouvy

1 Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními
stranami, způsobem uvedeným v bodě 1. Článku 23 této Smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění rozsah nebo obsah
poskytovaných služeb, vyplývající z článku 1. a 2., jakož i z jiných ustanovení této Smlouvy, pokud
vznikne potřeba změny obsahu nebo rozsahu poskytovaných služeb, a to i služby poskytované
v případě prodloužení Doby pro dokončení (dále jen ?víceslužby").

3. Za víceslužby se nebudou považovat činnosti Příkazníka, prováděné v souvislosti s výkonem činnosti
Správce stavby v rozsahu, jež je předmětem Smlouvy o dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem.
Pod rozsahem činností Správce stavby se myslí výkon všech činností Správce stavby ve smyslu
článku 1 této Smlouvy, souvisejících s Dílem v rozsahu definovaném v Příloze č. 3 této Smlouvy,
včetně Variací v souladu s článkem 13 podmínek FIDIC a nároků Zhotovitele v souladu s Podčl. 20.1
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10. Příkazník podpisem této Smlouvy výslovně prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že nesmí být 
Zhotovitelem, ani osobou se Zhotovitelem propojenou ve smyslu §71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, a ani 
nesmí být v jakémkoliv střetu zájmů se Zhotovitelem, neboť činnost Správce stavby musí být 
nezávislá na činnosti Zhotovitele v rámci realizace Díla.

Pokud se Příkazník dostane do výše uvedené situace střetu zájmu po uzavření této Smlouvy nebo 
se o takové situaci kdykoliv po uzavření této Smlouvy dozví, je povinen o takové skutečnost bez 
zbytečného odkladu informovat Příkazce. Příkazce může z důvodu vzniku takové situace střetu zájmů 
na straně Příkazníka nebo pro porušení povinnosti Příkazníka dle tohoto odstavce 11. od této 
Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Příkazníkovi.

11. Příkazník je povinen zajistit po celou dobu trvání této Smlouvy dodržování veškerých právních 
předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude Příkazník povinen zajistit i u svých 
poddodavatelů. Vůči poddodavatelům bude Příkazník povinen zajistit srovnatelnou úroveň Příkazcem 
určených smluvních podmínek s podmínkami této Smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých 
finančních závazků. Příkazník je povinen při plnění svých práv a povinností na základě této Smlouvy 
postupovat tak, aby minimalizoval vznik odpadů. Příkazník je dále povinen při výkonu 
administrativních činností souvisejících s plněním na základě této Smlouvy používat, je-li to objektivně 
možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti 
dle předchozí věty je Příkazník povinen při tisku dokumentů používat papíry se zvláštní certifikací a 
tonery, inkoustové cartridge anebo optické válce přímo od výrobce zařízení nebo se zvláštní 
certifikací.

Článek 9
Písemná komunikace mezi smluvními stranami

1 Jakákoliv písemná komunikace mezi Příkazcem a Příkazníkem se bude uskutečňovat v českém 
jazyce.

2. Jakákoliv písemná komunikace mezi Příkazcem a Příkazníkem, týkající se této Smlouvy, musí 
obsahovat označení „Činnost Správce stavby pro projekt „Bytový dům, Zbraslav" a musí se 
uskutečňovat prostřednictvím pošty nebo kurýra nebo datovou schránkou, popřípadě e-mailem 
v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.

3. Zároveň je Příkazník povinen každou odeslanou i doručenou písemnost (včetně příloh), týkající se 
projektu „Bytový dům, Zbraslav" naskenovat a bez zbytečného odkladu zaslat Příkazci elektronicky na 
následující e-mailovou adresu: info@mczbraslav.cz nebo na určené úložiště dat ve formátu pdf.

4. Pro účely této Smlouvy platí, že pokud se písemný právní úkon bude druhé smluvní straně zasílat 
doporučenou zásilkou prostřednictvím pošty, považuje se tento písemný právní úkon za doručený 
druhé smluvní straně třetí (3.) pracovní den po odeslání.

5. Každá zpráva, souhlas, schválení, odmítnutí, vyjádření, návrh nebo rozhodnutí jakékoliv osoby, 
požadované na základě této Smlouvy, musí být vyhotovené v písemné formě.

Článek 10 
Změna Smlouvy

1 Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními 
stranami, způsobem uvedeným v bodě 1. Článku 23 této Smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění rozsah nebo obsah 
poskytovaných služeb, vyplývající z článku 1. a 2., jakož i z jiných ustanovení této Smlouvy, pokud 
vznikne potřeba změny obsahu nebo rozsahu poskytovaných služeb, a to i služby poskytované 
v případě prodloužení Doby pro dokončení (dále jen „víceslužby").

3. Za víceslužby se nebudou považovat činnosti Příkazníka, prováděné v souvislosti s výkonem činnosti 
Správce stavby v rozsahu, jež je předmětem Smlouvy o dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem. 
Pod rozsahem činností Správce stavby se myslí výkon všech činností Správce stavby ve smyslu 
článku 1 této Smlouvy, souvisejících s Dílem v rozsahu definovaném v Příloze č. 3 této Smlouvy, 
včetně Variací v souladu s článkem 13 podmínek FIDIC a nároků Zhotovitele v souladu s Podčl. 20.1
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podmínek FIDIC (s výjimkou Variací uvedených v bodě 4. tohoto článku), ke kterým dojde během
trvání Doby pro dokončení, uvedené v článku 4 bod 4. této Smlouvy, a to i v případě úpravy (snížení
nebo zvýšení) Přijaté smluvní částky.

4. V případě prodloužení Doby pro dokončení, jež bude mít vliv na dobu trvání této Smlouvy, zavazuje
se Příkazník na základě písemného pokynu Příkazce poskytovat víceslužby během prodloužení Doby
pro dokončení. Příkazník je povinen do 10 (deset) pracovních dnů po obdržení tohoto pokynu
předložit Příkazci návrh dodatku k této Smlouvě, jež bude obsahovat maximální navrhovaný počet
dnů, resp. hodin měsíčního nasazení odborníků v jednotlivých kategoriích, včetně předpokládaného
návrhu celkové ceny za služby, poskytované během prodloužení Doby pro dokončení. Doba trvání
této Smlouvy se takovým dodatkem prodlouží o dobu prodloužení Doby pro dokončení.

Cena víceslužeb bude závislá na počtu skutečně odpracovaných dnů odborníky Příkazníka,
odsouhlasenými Příkazcem ve výkazu nasazení odborníků v měsíci během prodloužení Doby pro
dokončení. V případě, pokud je Doba pro dokončení prodloužená z viny Zhotovitele, Příkazník je
povinen připravit pro Příkazce oznámení s podrobnostmi o Nároku Příkazce v souladu s a podle
Podčl. 2.5 FIDIC na částku nákladů/fakturovaných víceslužeb, spojených s výkonem činnosti Správce
stavby podle této Smlouvy do ukončení výstavby během doby prodloužení Doby pro dokončení.

5. Víceslužby v případě prodloužení Doby pro dokončení budou oceněné na základě denních sazeb,
uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy (Svazek 4 Cenová část) této Smlouvy bez nároku na jakoukoliv
valorizaci (zvýšení) denních sazeb z jakýchkoliv důvodů. Příkazník je oprávněn víceslužby v případě
prodloužení Doby pro dokončení fakturovat Příkazci maximálně ve výši odpovídající příslušné denní
sazbě uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

V případě potřeby bude použita denní sazba i na činnosti, jež si nevyžadují celodenní přítomnost
odborníka (tzn. 8 hodin), s tím, že denní sazba bude uhrazena jen v alikvotní výši, odpovídající
odpracovanému podílu denní sazby, vztažené k 8hodinovému pracovnímu dni. Plodinová sazba pro
poskytování těchto služeb představuje 1/8 denní sazby jednoho odborníka, zaokrouhlená na celé
koruny.

6. Příkazník je oprávněn fakturovat víceslužby v případě prodloužení Doby pro dokončení měsíčně po
nabytí účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě ve smyslu tohoto článku. Faktury za víceslužby v
případě prodloužení Doby pro dokončení musí obsahovat náležitosti podle Zákona o DPH a rovněž
Příkazcem odsouhlasené výkazy člověkodnů odborníků - odpracovaných dnů, resp. hodin
jednotlivými odborníky, zpracované dle Přílohy č. 7 této Smlouvy, část 7.4.
Výkaz nasazení odborníků v měsíci během víceslužeb, resp. během prodloužení Doby pro dokončení,
podepsaný Správcem stavby za dané fakturační období, bude zpracovaný analogicky; sumář musí
obsahovat jméno, příjmení, kategorii odborníka a počet odpracovaných dnů za dané fakturační
období.

Lhůta splatnosti faktury za víceslužby je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci.

7. Pro účely této Smlouvy se za den dodání víceslužeb považuje poslední den období, ve kterém došlo
k poskytnutí takových služeb.

8. Veškeré změny této Smlouvy, včetně víceslužeb a méněprací, se řídí ustanoveními ZZVZ, a to pak
zvláště § 222 ZZVZ.

9. Příkazce si v souladu s ustanovením §100(2) ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této Smlouvy v osobě
Příkazníka v průběhu doby trvání této Smlouvy, a to z následujících důvodů:
(a) dojde k ukončení závazku z této Smlouvy Příkazníkem v průběhu trvání této Smlouvy; nebo
(b) dojde k ukončení závazku z této Smlouvy Příkazcem v průběhu trvání plnění předmětu Zakázky
z důvodů uvedených a v souladu s ustanovením §223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této Smlouvě.

Ve výše uvedených případech bude změna příkazníka provedena tak, že dojde k převedení práv a
povinností z této Smlouvy z Příkazníka na nového příkazníka, jehož nabídka byla po konečném
hodnocení v zadávacím řízení Zakázky 2. v pořadí (postoupení Smlouvy), případně tak, že bude
uzavřena nová smlouva k plnění předmětu Zakázky s dodavatelem, jehož nabídka byla po konečném
hodnocení v zadávacím řízení Zakázky 2. v pořadí. Nebude-li možno s takovým dodavatelem
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podmínek FIDIC (s výjimkou Variací uvedených v bodě 4. tohoto článku), ke kterým dojde během 
trvání Doby pro dokončení, uvedené v článku 4 bod 4. této Smlouvy, a to i v případě úpravy (snížení 
nebo zvýšení) Přijaté smluvní částky.

4. V případě prodloužení Doby pro dokončení, jež bude mít vliv na dobu trvání této Smlouvy, zavazuje 
se Příkazník na základě písemného pokynu Příkazce poskytovat víceslužby během prodloužení Doby 
pro dokončení. Příkazník je povinen do 10 (deset) pracovních dnů po obdržení tohoto pokynu 
předložit Příkazci návrh dodatku k této Smlouvě, jež bude obsahovat maximální navrhovaný počet 
dnů, resp. hodin měsíčního nasazení odborníků v jednotlivých kategoriích, včetně předpokládaného 
návrhu celkové ceny za služby, poskytované během prodloužení Doby pro dokončení. Doba trvání 
této Smlouvy se takovým dodatkem prodlouží o dobu prodloužení Doby pro dokončení.

Cena víceslužeb bude závislá na počtu skutečně odpracovaných dnů odborníky Příkazníka, 
odsouhlasenými Příkazcem ve výkazu nasazení odborníků v měsíci během prodloužení Doby pro 
dokončení. V případě, pokud je Doba pro dokončení prodloužená z viny Zhotovitele, Příkazník je 
povinen připravit pro Příkazce oznámení s podrobnostmi o Nároku Příkazce v souladu s a podle 
Podčl. 2.5 FIDIC na částku nákladů/fakturovaných víceslužeb, spojených s výkonem činnosti Správce 
stavby podle této Smlouvy do ukončení výstavby během doby prodloužení Doby pro dokončení.

5. Víceslužby v případě prodloužení Doby pro dokončení budou oceněné na základě denních sazeb, 
uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy (Svazek 4 Cenová část) této Smlouvy bez nároku na jakoukoliv 
valorizaci (zvýšení) denních sazeb z jakýchkoliv důvodů. Příkazník je oprávněn víceslužby v případě 
prodloužení Doby pro dokončení fakturovat Příkazci maximálně ve výši odpovídající příslušné denní 
sazbě uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

V případě potřeby bude použita denní sazba i na činnosti, jež si nevyžadují celodenní přítomnost 
odborníka (tzn. 8 hodin), s tím, že denní sazba bude uhrazena jen v alikvotní výši, odpovídající 
odpracovanému podílu denní sazby, vztažené k 8hodinovému pracovnímu dni. Plodinová sazba pro 
poskytování těchto služeb představuje 1/8 denní sazby jednoho odborníka, zaokrouhlená na celé 
koruny.

6. Příkazník je oprávněn fakturovat víceslužby v případě prodloužení Doby pro dokončení měsíčně po 
nabytí účinnosti příslušného dodatku ke Smlouvě ve smyslu tohoto článku. Faktury za víceslužby v 
případě prodloužení Doby pro dokončení musí obsahovat náležitosti podle Zákona o DPH a rovněž 
Příkazcem odsouhlasené výkazy člověkodnů odborníků - odpracovaných dnů, resp. hodin 
jednotlivými odborníky, zpracované dle Přílohy č. 7 této Smlouvy, část 7.4.
Výkaz nasazení odborníků v měsíci během víceslužeb, resp. během prodloužení Doby pro dokončení, 
podepsaný Správcem stavby za dané fakturační období, bude zpracovaný analogicky; sumář musí 
obsahovat jméno, příjmení, kategorii odborníka a počet odpracovaných dnů za dané fakturační 
období.

Lhůta splatnosti faktury za víceslužby je 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Příkazci.

7. Pro účely této Smlouvy se za den dodání víceslužeb považuje poslední den období, ve kterém došlo 
k poskytnutí takových služeb.

8. Veškeré změny této Smlouvy, včetně víceslužeb a méněprací, se řídí ustanoveními ZZVZ, a to pak 
zvláště § 222 ZZVZ.

9. Příkazce si v souladu s ustanovením §100(2) ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z této Smlouvy v osobě 
Příkazníka v průběhu doby trvání této Smlouvy, a to z následujících důvodů:
(a) dojde k ukončení závazku z této Smlouvy Příkazníkem v průběhu trvání této Smlouvy; nebo
(b) dojde k ukončení závazku z této Smlouvy Příkazcem v průběhu trvání plnění předmětu Zakázky 
z důvodů uvedených a v souladu s ustanovením §223 ZZVZ či z důvodů uvedených v této Smlouvě.

Ve výše uvedených případech bude změna příkazníka provedena tak, že dojde k převedení práv a 
povinností z této Smlouvy z Příkazníka na nového příkazníka, jehož nabídka byla po konečném 
hodnocení v zadávacím řízení Zakázky 2. v pořadí (postoupení Smlouvy), případně tak, že bude 
uzavřena nová smlouva k plnění předmětu Zakázky s dodavatelem, jehož nabídka byla po konečném 
hodnocení v zadávacím řízení Zakázky 2. v pořadí. Nebude-li možno s takovým dodavatelem
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Smlouvu uzavřít, může být tato Smlouva postoupena na či uzavřena s dodavatelem, jehož nabídka
byla po provedeném hodnocení v zadávacím řízení Zakázky 3. či další v pořadí.

Pro nového dodavatele a plnění předmětu Zakázky zůstávají původní zadávací podmínky Zakázky
beze změny, kromě rozsahu předmětu plnění Zakázky, začátku a doby plnění předmětu Zakázky a
ceny za plnění Zakázky, která bude stanovena ve výši uvedené v nabídce nového příkazníka na
plnění Zakázky. Přílohou takto uzavřené dohody o postoupení či Smlouvy s novým příkazníkem se
stane předávací protokol s jasně definovaným soupisem již provedených prací s tím, že cena za
plnění Zakázky novým příkazníkem bude snížena o cenu již provedených prací v souladu s oceněním
takových prací v nabídce nového příkazníka na plnění Zakázky.

Nový Příkazník bude Zadavatelem vyzván k uzavření Smlouvy a k poskytnutí součinnosti při uzavření
Smlouvy, včetně předložení příslušných dokladů před uzavřením Smlouvy, způsobem a v rozsahu
přiměřeně odpovídajícím ustanovení bodu 19. zadávací dokumentace Zakázky.

Článek 11
Nasazení a pracovní doba odborníků

1. Příkazník podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že pracovní doba Zhotovitele není omezená a
práce na Stavbě budou prováděny i během víkendů a dnů pracovního klidu.

Příkazník, v souladu s uvedeným, je povinen zabezpečit dostatečný počet odborníků s odborností,
komplexně pokrývající poskytování služeb podle této Smlouvy na výkon všech potřebných odborných
činností během celé doby trvání této Smlouvy.

Vedoucí teamu Správce stavby je povinen být osobně přítomen na kontrolních dnech, na jednáních
vyžádaných Příkazcem, Zhotovitelem nebo státními orgány, při řešení problematiky týkající se Stavby
a při zabezpečovaní povinností Správce stavby. Příkazník nemá povinnost zabezpečit přítomnost
odborníků na Staveništi během dnů plánovaného přerušení činnosti Zhotovitele na Staveništi na
základě písemného oznámení Zhotovitele Příkazci.

Dočasná nepřítomnost Klíčového odborníka nebo jakéhokoliv Neklíčového odborníka na Staveništi v
nezbytném rozsahu a z výjimečných důvodů pro nemoc, úraz, resp. z důvodu jiných důležitých
překážek v práci na straně Klíčového odborníka jakož i z důvodu čerpání dovolené, nesmí nepříznivě
jakýmkoliv způsobem ovlivnit služby poskytované Příkazníkem podle ustanovení této Smlouvy.

V případě dočasné nepřítomnosti vedoucího teamu Správce stavby se Příkazník zavazuje zabezpečit
jeho zastupování během celé doby jeho nepřítomnosti v souladu s bodem 6.3.1 Přílohy č. 1 Smlouvy
(Popis předmětu Zakázky). V případě dočasné nepřítomnosti Neklíčového odborníka se Příkazník
zavazuje zabezpečit jeho zastupování během celé doby jeho nepřítomnosti jiným Neklíčovým
odborníkem stejné kategorie (profese). Příkazník se zavazuje zabezpečit, aby byl ustanovený
zástupce podle tohoto bodu Smlouvy oprávněn jednat v plném rozsahu oprávnění zastupovaného
odborníka.

2. Příkazník je povinen nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před začátkem následujícího měsíce písemně
na formuláři ?Měsíční harmonogram předpokládaného nasazení odborníků" podle Přílohy č. 7.1 této
Smlouvy předložit Příkazci:

a) měsíční harmonogram nasazení Klíčového odborníka, vypracovaný podle bodu 5.2 Přílohy č.1
této
Smlouvy (Popis předmětu Zakázky), a zároveň
b) měsíční harmonogram předpokládaného nasazení všech Neklíčových odborníků na následující
měsíc s uvedením jejich jmen, vypracovaný podle bodu 5.3 Přílohy č.1 této Smlouvy (Popis předmětu
Zakázky), přičemž nasazení odborníků musí korespondovat s potřebami, vyplývajícími z platného
měsíčního Harmonogramu prací dle Pod-čl. 8.3. Smlouvy o Dílo (dále i ?HMG") Zhotovitele na
Stavbě, a musí obsahovat údaje o plánované dočasné nepřítomnosti Klíčového či jakéhokoliv
jednotlivého Neklíčového odborníka.

Za porušení povinnosti, uvedené v písm. a) a/nebo v písm. b) tohoto bodu, se Příkazník zavazuje
zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc); a to za každý den prodlení se
splněním této povinnosti.
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Docházkové knihy za uplynulý
měsíc (viz Příloha č. 7.5 Smlouvy) a ?Výkaz nasazení odborníků v měsíci" (viz Příloha č. 7.2
Smlouvy) s přesnou evidencí dočasné nepřítomnosti Klíčového odborníka č. 1, včetně písemného
odůvodnění každé jednotlivé dočasné nepřítomnosti.

Příkazce má právo kdykoliv během trvání této Smlouvy kontrolovat/zkontrolovat docházku a výkon
předmětu činností všech odborníků Příkazníka.

Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v písm. a) a/nebo v písm. b) tohoto bodu se Příkazník
zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc), a to za každé takové
porušení.

5. Příkazník je povinen nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před začátkem následujícího měsíce písemně
předložit Příkazci návrh harmonogramu nasazení odborníků (Klíčových i Neklíčových) podílejících se
na víceslužbách (včetně data nasazení, místa výkonu jejich činnosti/objekt a popisu navrhovaných
činností) k odsouhlasení, přičemž povinnou přílohou je Příkazníkův HMG prací na aktuální období,
potvrzený Příkazcem.

Za porušení povinnosti řádně a včas předložit uvedený návrh harmonogramu k odsouhlasení se
Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc); a to za každý den
prodlení se splněním této povinnosti.

Příkazce návrh schválí nebo vrátí s připomínkami do 5 (pět) pracovních dnů od data obdržení tohoto
návrhu. Příkazník je povinen respektovat připomínky nebo požadavky Příkazce zapracované do
návrhu Příkazníka.

6. Během provádění víceslužeb platí v plném rozsahu ustanovení bodů 3, 4 a 7 tohoto Článku Smlouvy.

7. Příkazník se zavazuje předem písemně (emailem) oznámit Příkazci případnou změnu osoby
Neklíčového odborníka uvedené v měsíčním harmonogramu podle bodu 2 písm. b) tohoto článku. V
případě porušení této povinnosti Příkazníka se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc); a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Příkazník se zavazuje zabezpečit nasazování odborníků podle ustanovení této Smlouvy v souladu s
pracovněprávními předpisy, platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb.,
Zákoník práce, v platném znění.

Článek 12
Záznamy, dokumentace a dokumenty

1. Příkazník je povinen uchovávat jednu kopii ze všech záznamů, odsouhlasené Projektové
dokumentace a jiných písemností, týkajících se realizaci projektu, během celé doby trvání této
Smlouvy na Staveništi. Příkazník je povinen před předložením Závěrečné zprávy Správce stavby
odevzdat originály Dokumentace Zhotovitele, dokumentů a jiných písemností Příkazci, jež jejich
převzetí písemně potvrdí. Odevzdání originálů veškeré Dokumentace, dokumentů a jiných písemností
je podmínkou schválení závěrečné faktury Příkazníka.
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3. Příkazník je povinen zabezpečit, aby skutečné nasazení Klíčového a Neklíčových odborníků
odpovídalo požadavkům Příkazce, definovaným v bodech 5.2 a 5.3 Přílohy č.1 této Smlouvy (Popis
předmětu Zakázky).

Za porušení této povinnosti se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-
Kč (deset tisíc); a to za každý jednotlivý den, ve kterém došlo k porušení povinností podle tohoto bodu
ve vztahu ke Klíčovému odborníkovi nebo jakémukoliv jednotlivému Neklíčovému odborníkovi.

4. Příkazník je povinen:
a) během celé doby poskytování služeb vést na denní bázi evidenci docházky (přítomnosti na

Stavbě) všech svých odborníků, přičemž každý odborník je povinen vypsáním času a svým
podpisem potvrdit svůj příchod i odchod z pracoviště v momentě, kdy daná skutečnost nastala.
Docházku odborníků eviduje Příkazník v docházkové knize s tím, že vzor listu docházkové knihy
tvoří Přílohu 7.5 této Smlouvy (dále jen ?Docházková kniha"), jež musí být kdykoliv k dispozici pro
kontrolu Příkazcem v provozu Správce stavby na Staveništi. Příkazník v plném rozsahu odpovídá
za úplnost a pravdivost údajů uvedených v Docházkové knize,

b) do 5. dne následujícího měsíce je povinen předložit Příkazci kopii

3. Příkazník je povinen zabezpečit, aby skutečné nasazení Klíčového a Neklíčových odborníků 
odpovídalo požadavkům Příkazce, definovaným v bodech 5.2 a 5.3 Přílohy č.1 této Smlouvy (Popis 
předmětu Zakázky).

Za porušení této povinnosti se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč (deset tisíc); a to za každý jednotlivý den, ve kterém došlo k porušení povinností podle tohoto bodu 
ve vztahu ke Klíčovému odborníkovi nebo jakémukoliv jednotlivému Neklíčovému odborníkovi.

4. Příkazník je povinen:
a) během celé doby poskytování služeb vést na denní bázi evidenci docházky (přítomnosti na 

Stavbě) všech svých odborníků, přičemž každý odborník je povinen vypsáním času a svým 
podpisem potvrdit svůj příchod i odchod z pracoviště v momentě, kdy daná skutečnost nastala. 
Docházku odborníků eviduje Příkazník v docházkové knize s tím, že vzor listu docházkové knihy 
tvoří Přílohu 7.5 této Smlouvy (dále jen „Docházková kniha"), jež musí být kdykoliv k dispozici pro 
kontrolu Příkazcem v provozu Správce stavby na Staveništi. Příkazník v plném rozsahu odpovídá 
za úplnost a pravdivost údajů uvedených v Docházkové knize,

b) do 5. dne následujícího měsíce je povinen předložit Příkazci kopii Docházkové knihy za uplynulý 
měsíc (viz Příloha č. 7.5 Smlouvy) a „Výkaz nasazení odborníků v měsíci" (viz Příloha č. 7.2 
Smlouvy) s přesnou evidencí dočasné nepřítomnosti Klíčového odborníka č. 1, včetně písemného 
odůvodnění každé jednotlivé dočasné nepřítomnosti.

Příkazce má právo kdykoliv během trvání této Smlouvy kontrolovat/zkontrolovat docházku a výkon 
předmětu činností všech odborníků Příkazníka.

Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené v písm. a) a/nebo v písm. b) tohoto bodu se Příkazník 
zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (dvacet tisíc), a to za každé takové 
porušení.

5. Příkazník je povinen nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před začátkem následujícího měsíce písemně 
předložit Příkazci návrh harmonogramu nasazení odborníků (Klíčových i Neklíčových) podílejících se 
na víceslužbách (včetně data nasazení, místa výkonu jejich činnosti/objekt a popisu navrhovaných 
činností) k odsouhlasení, přičemž povinnou přílohou je Příkazníkův HMG prací na aktuální období, 
potvrzený Příkazcem.

Za porušení povinnosti řádně a včas předložit uvedený návrh harmonogramu k odsouhlasení se 
Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc); a to za každý den 
prodlení se splněním této povinnosti.

Příkazce návrh schválí nebo vrátí s připomínkami do 5 (pět) pracovních dnů od data obdržení tohoto 
návrhu. Příkazník je povinen respektovat připomínky nebo požadavky Příkazce zapracované do 
návrhu Příkazníka.

6. Během provádění víceslužeb platí v plném rozsahu ustanovení bodů 3, 4 a 7 tohoto Článku Smlouvy.

7. Příkazník se zavazuje předem písemně (emailem) oznámit Příkazci případnou změnu osoby 
Neklíčového odborníka uvedené v měsíčním harmonogramu podle bodu 2 písm. b) tohoto článku. V 
případě porušení této povinnosti Příkazníka se Příkazník zavazuje zaplatit Příkazci smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc); a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8. Příkazník se zavazuje zabezpečit nasazování odborníků podle ustanovení této Smlouvy v souladu s 
pracovněprávními předpisy, platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., 
Zákoník práce, v platném znění.

Článek 12
Záznamy, dokumentace a dokumenty

1. Příkazník je povinen uchovávat jednu kopii ze všech záznamů, odsouhlasené Projektové 
dokumentace a jiných písemností, týkajících se realizaci projektu, během celé doby trvání této 
Smlouvy na Staveništi. Příkazník je povinen před předložením Závěrečné zprávy Správce stavby 
odevzdat originály Dokumentace Zhotovitele, dokumentů a jiných písemností Příkazci, jež jejich 
převzetí písemně potvrdí. Odevzdání originálů veškeré Dokumentace, dokumentů a jiných písemností 
je podmínkou schválení závěrečné faktury Příkazníka.
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2. Příkazník je podle ustanovení §2(e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou poskytnutého plnění z
veřejných výdajů.

3. Příkazník je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této Smlouvy uchovávat
nejméně pod dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části
Smluvní ceny, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této Smlouvy, a to zejména pro účely
kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů
souvisejících s poskytováním služeb dle této Smlouvy ze strany Příkazce a jiných orgánů
oprávněných k provádění kontroly.

4. Příkazník je povinen upozornit Příkazce na hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů
vznikne nebo vyjde najevo, pokud Příkazník i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů
zjistit před uzavřením této Smlouvy.

5. Příkazník uvede obdobná ustanovení ve všech smlouvách s poskytovateli služeb, uzavřených na
základě této Smlouvy.

Článek 13
Zprávy Správce stavby

1. Příkazník je povinen během doby poskytování služeb vyhotovovat měsíčné zprávy Správce stavby a
závěrečnou zprávu Správce stavby. Formát a požadovaný obsah měsíční zprávy je uveden v Příloze
č. 1 této Smlouvy, část C1, Popis předmětu Zakázky, přičemž Příkazce je tento formát a požadovaný
obsah oprávněn jednostranně změnit nebo doplnit. Případné změny formátu a požadovaného obsahu
zpráv Příkazce písemně oznámí Příkazníkovi nejméně 10 (deset) pracovních dnů před lhůtou doručení
příslušné zprávy Příkazci. Povinnou součástí zprávy je podrobné vyhodnocení postupu prací i ve
věcném vyjádření v aktuálním porovnání s HMG výstavby.

2. Zprávu o činnosti Správce stavby během Přechodného období je Příkazník povinen předložit Příkazci
k písemnému schválení nejpozději do 10 (deset) dnů od vydání Prohlášení podle Článku 4 této
Smlouvy.

3. Nejpozději 10 (deset) dnů po uplynutí měsíce je Příkazník je povinen doručit Příkazci měsíční zprávu
Správce stavby v českém jazyce, včetně elektronické formy na CD/DVD nosiči. V případě, že do 14
(čtrnáct) dnů zašle Příkazce Příkazníkovi výhrady k předložené měsíční zprávě, je tento povinen tuto
zprávu doplnit, resp. upravit nebo předložit písemné stanovisko k výhradám Příkazce.

4. Nejpozději 20 (dvacet) pracovních dnů před datem ukončení trvání této Smlouvy je Příkazník povinen
předložit Příkazci k písemnému schválení závěrečnou zprávu Správce stavby. Příkazník je povinen
vyhotovit závěrečnou zprávu Správce stavby, jejíž požadovaný obsah a formát bude totožný s
měsíčními zprávami Správce stavby, přičemž bude obsahovat kumulativní údaje za celou dobu
poskytování služeb. Příkazce se zavazuje schválit závěrečnou zprávu Správce stavby do 10 (deset)
pracovních dnů od data doručení Příkazci nebo ji v této lhůtě vrátit Příkazníkovi s požadavkem na
doplnění.

Příkazník doručí Příkazci odsouhlasenou závěrečnou zprávu Správce stavby spolu se závěrečnou
fakturou po předložení písemného potvrzení Příkazce o převzetí originálů Dokumentace Zhotovitele,
dokumentů a jiných písemností podle ČI. 12 této Smlouvy.

Článek 14
Technické vybavení Příkazníka a zdravotní způsobilost odborníků teamu Správce stavby

1. Příkazník odpovídá za kvalifikaci a způsobilost odborníků teamu Správce stavby, vyplývající z
platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen ,,BOZP?) a ochraně před požáry,
včetně jejich řádného proškolení a prozkoušení a za jinou způsobilost potřebnou pro plnění této
Smlouvy.

2. Příkazník a jeho personál je povinen:
a) dodržovat všeobecně závazné právní a jiné předpisy na zajištění BOZP, související s poskytnutím

služby na Staveništi, dodržovat určené technologické předpisy a pracovní postupy,
b) poskytovat služby tak, aby neohrožoval sám sebe ani jiné účastníky Stavby,
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c) zabezpečit zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných omamných, resp. psychotropních látek
na Staveništi /pracovišti a zabezpečit taková opatření, jež vedou k jejich zamezení,

d) dodržovat zásady bezpečného chování se na Staveništi/pracovišti a v rámci možností udržovat
tam pořádek a čistotu,

e) zabezpečit viditelné jednotné označení teamu Správce stavby na vrchní části oděvu.

3. Příkazník je povinen do 30 (třicet) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy poskytnout
svému personálu potřebné zařízení a technické vybavení, jež jim umožní efektivní poskytování služeb
během doby poskytování služeb nad rozsah zařízení a vybavení, které zabezpečí Příkazce v rozsahu
podle Přílohy č. C2, část 6.5 (Zařízení Správce stavby) Svazku 3, Smlouvy o dílo, prostřednictvím
Zhotovitele.

4. Příkazník je povinen zabezpečit, aby během celé doby poskytování služeb byl jeho personál vybaven
osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen ,,OOPP?) a prostředky pro splnění podmínek
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ? BOZP), a tento personál je povinen tyto
OOPP a prostředky pro splnění podmínek dodržování BOZP používat určeným způsobem a pro
určené účely po celou dobu trvání rizika a nebezpečí během celé doby poskytování služeb.

Článek 15
Náhrada odborníků

1. Příkazník je oprávněn změnit Klíčového odborníka (dále i jen ?KO") pouze za dodržení podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky a v této Smlouvě.

2. Příkazník je oprávněn navrhnout nahrazení Klíčového odborníka č. 1 jen v následujících případech:
a) v případě smrti,
b) choroby nebo úrazu odborníka, které jsou překážkou tomu, aby Příkazník prostřednictvím tohoto

odborníka řádně poskytoval služby,
c) pokud se náhrada odborníka stane nezbytnou z jakýchkoliv jiných důvodů, které Příkazník nemohl

ovlivnit (např. výpověď, vzdání se funkce apod.).

3. Příkazník je oprávněn vyměnit z důvodů uvedených v bodě 2 tohoto Článku Klíčového odborníka č. 1'
až po nabytí účinnosti Dodatku k této Smlouvě, v němž je tato změna uvedena. Porušení této
povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy a opravňuje Příkazce k odstoupení od této
Smlouvy.

4. Příkazník se zavazuje nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy nastane některý z důvodů
uvedených v bodě 2 písm. a) nebo c) tohoto článku Smlouvy doručit Příkazci návrh na výměnu
Klíčového odborníka č.1 (Vedoucího teamu Správce stavby) se všemi podpůrnými dokumenty,
prokazujícími splnění požadavků na Klíčového odborníka, které jsou uvedeny v bodu 5.4.1 (b)(i)
zadávací dokumentace Zakázky a také splnit ve stejném rozsahu podmínky uvedené v 18.2 zadávací
dokumentace Zakázky pod kritériem hodnocení č. 2, tak, aby nový Klíčový odborník prokázal alespoň
stejný rozsah zkušeností Klíčového odborníka (vedoucího týmu Správce stavby), kterými původní
Klíčový odborník (vedoucí teamu Správce stavby) disponoval pro účely hodnocení v rámci kritéria
hodnocení č. 2, a dále uvede v jakém vztahu je Klíčový odborník k Příkazníkovi. Příkazník dále také
předloží aktualizovaný seznam členů teamu Správce stavby a návrh Dodatku k této Smlouvě.

Rovněž v případě, pokud dočasná nepřítomnost Klíčového odborníka podle ČI. 11, bod 1 této Smlouvy
přesahuje období 20ti po sobě jdoucích kalendářních dnů, zavazuje se Příkazník nejpozději do 5 (pět)
pracovních dnů ode dne uplynutí takové 20ti denní dočasné nepřítomnosti, doručit Příkazci návrh na
výměnu Klíčového odborníka č.1 se všemi dokumenty uvedenými v předchozím odstavci.

Pokud Příkazce neschválí návrh na výměnu Klíčového odborníka, oznámí písemně tuto skutečnost
Příkazníkovi s uvedením důvodů. Následně je Příkazník povinen nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů doručit
Příkazci nový návrh na výměnu Klíčového odborníka se všemi dokumenty uvedenými v prvním
odstavci tohoto bodu 4.

Za porušení povinnosti Příkazníka předložit Příkazci ve lhůtě podle předchozí věty návrh na výměnu
Klíčového odborníka, splňujícího požadavky podle v bodu 5.4.1 (b)(i) zadávací dokumentace Zakázky
a také splnit ve stejném rozsahu podmínky uvedené v 18.2 zadávací dokumentace Zakázky pod
kritériem hodnocení č. 2, včetně veškerých nezbytných dokladů, zavazuje se Příkazník zaplatit
Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každý i započatý kalendářní měsíc s
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dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ BOZP), a tento personál je povinen tyto 
OOPP a prostředky pro splnění podmínek dodržování BOZP používat určeným způsobem a pro 
určené účely po celou dobu trvání rizika a nebezpečí během celé doby poskytování služeb.

Článek 15 
Náhrada odborníků

1. Příkazník je oprávněn změnit Klíčového odborníka (dále i jen „KO") pouze za dodržení podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky a v této Smlouvě.

2. Příkazník je oprávněn navrhnout nahrazení Klíčového odborníka č. 1 jen v následujících případech:
a) v případě smrti,
b) choroby nebo úrazu odborníka, které jsou překážkou tomu, aby Příkazník prostřednictvím tohoto 

odborníka řádně poskytoval služby,
c) pokud se náhrada odborníka stane nezbytnou z jakýchkoliv jiných důvodů, které Příkazník nemohl 

ovlivnit (např. výpověď, vzdání se funkce apod.).

3. Příkazník je oprávněn vyměnit z důvodů uvedených v bodě 2 tohoto Článku Klíčového odborníka č. 1' 
až po nabytí účinnosti Dodatku k této Smlouvě, v němž je tato změna uvedena. Porušení této 
povinnosti se považuje za podstatné porušení Smlouvy a opravňuje Příkazce k odstoupení od této 
Smlouvy.

4. Příkazník se zavazuje nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy nastane některý z důvodů 
uvedených v bodě 2 písm. a) nebo c) tohoto článku Smlouvy doručit Příkazci návrh na výměnu 
Klíčového odborníka č.1 (Vedoucího teamu Správce stavby) se všemi podpůrnými dokumenty, 
prokazujícími splnění požadavků na Klíčového odborníka, které jsou uvedeny v bodu 5.4.1 (b)(i) 
zadávací dokumentace Zakázky a také splnit ve stejném rozsahu podmínky uvedené v 18.2 zadávací 
dokumentace Zakázky pod kritériem hodnocení č. 2, tak, aby nový Klíčový odborník prokázal alespoň 
stejný rozsah zkušeností Klíčového odborníka (vedoucího týmu Správce stavby), kterými původní 
Klíčový odborník (vedoucí teamu Správce stavby) disponoval pro účely hodnocení v rámci kritéria 
hodnocení č. 2, a dále uvede v jakém vztahu je Klíčový odborník k Příkazníkovi. Příkazník dále také 
předloží aktualizovaný seznam členů teamu Správce stavby a návrh Dodatku k této Smlouvě.

Rovněž v případě, pokud dočasná nepřítomnost Klíčového odborníka podle ČI. 11, bod 1 této Smlouvy 
přesahuje období 20ti po sobě jdoucích kalendářních dnů, zavazuje se Příkazník nejpozději do 5 (pět) 
pracovních dnů ode dne uplynutí takové 20ti denní dočasné nepřítomnosti, doručit Příkazci návrh na 
výměnu Klíčového odborníka č.1 se všemi dokumenty uvedenými v předchozím odstavci.

Pokud Příkazce neschválí návrh na výměnu Klíčového odborníka, oznámí písemně tuto skutečnost 
Příkazníkovi s uvedením důvodů. Následně je Příkazník povinen nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů doručit 
Příkazci nový návrh na výměnu Klíčového odborníka se všemi dokumenty uvedenými v prvním 
odstavci tohoto bodu 4.

Za porušení povinnosti Příkazníka předložit Příkazci ve lhůtě podle předchozí věty návrh na výměnu 
Klíčového odborníka, splňujícího požadavky podle v bodu 5.4.1 (b)(i) zadávací dokumentace Zakázky 
a také splnit ve stejném rozsahu podmínky uvedené v 18.2 zadávací dokumentace Zakázky pod 
kritériem hodnocení č. 2, včetně veškerých nezbytných dokladů, zavazuje se Příkazník zaplatit 
Příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každý i započatý kalendářní měsíc s
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prodlením splnění uvedené smluvní povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozí věty se
Příkazník nezbavuje povinností podle tohoto článku Smlouvy.

5. Do doby, než Příkazce schválí nového Klíčového odborníka a zároveň do doby než nabyde účinnosti
Dodatek, jímž dojde ke změně na pozici Klíčového odborníka, je Příkazník povinen
pověřit/zplnomocnit pro výkon činností nahrazovaného Klíčového odborníka dočasného odborníka,
kterým je Neklíčový odborník č.1 nebo Neklíčový odborník č. 2. V případě dočasné nepřítomnosti
Klíčového odborníka podle ČI. 11, bod 1 této Smlouvě přesahující období 20ti po sobě jdoucích
kalendářních dnů, do doby než Příkazce schválí nového Klíčového odborníka a než nabyde účinnosti
Dodatek, na jehož základě dojde ke změně na pozici Klíčového odborníka, vykonává funkci
dočasného odborníka zástupce, ustanovený ve smyslu ČI. 11, bod 1 této Smlouvy.

6. Příkazník je povinen písemně oznámit Příkazci ukončení činnosti kteréhokoliv Neklíčového odborníka
a zároveň je povinen zabezpečit náhradu uvedeného Neklíčového odborníka způsobem podle tohoto
bodu Smlouvy. Návrh nového Neklíčového odborníka (dále jen ,,NO?) a jeho plánovaný nástup je
Příkazník povinen písemně předložit ke schválení Příkazci nejméně 15 (patnáct) dnů před plánovaným
nástupem odborníka a zároveň Příkazník předloží dokumenty dokládající, že nový Neklíčový odborník
splňuje podmínky stanovené v bodu 5.4.1 (b)(ii) až (xi) zadávací dokumentace Zakázky (v rozsahu
týkajícím se podmínek vztahujících se k příslušné pozici, kterou bude nový Neklíčový odborník
zastávat). Příkazce je oprávněn odmítnout návrh Neklíčového odborníka pouze v odůvodněných
případech, zejména v případě, že nebudou splněny podmínky stanovené v příslušné části bodu
5.4.1 (b) zadávací dokumentace Zakázky. V takovém případě je Příkazník povinen bezodkladně
navrhnout jiného odborníka.

7. Příkazník je současně s předložením návrhu na nasazení odborníka povinen předložit i plán jeho
nasazení na jednotlivé Stavební objekty a/nebo části Stavby s definováním jeho pravomocí.

Příkazník je povinen požádat o schválení dalšího Neklíčového odborníka ve stejné kategorii v případě,
kdy dočasná nepřítomnost Neklíčového odborníka podle ČI. 11 bod 1 této Smlouvy přesahuje období
20ti po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Příkazník je povinen rovněž písemně oznámit ukončení činnosti některého z NO s tím, že v žádosti o
schválení dalšího NO na tuto pozici musí být zřetelně uvedené, že se jedná o výměnu původního NO.
Příkazník je povinen písemně uvědomit Zhotovitele díla o každé změně v osobě jakéhokoliv NO,
uskutečněné podle tohoto bodu Smlouvy, jakož i podle bodu 7 tohoto článku Smlouvy, a to bez
zbytečného odkladu po písemném odsouhlasení nového NO Příkazcem.

8. V průběhu plnění Smlouvy na základě písemné a odůvodněné žádosti může Příkazce požádat
Příkazníka o nahrazení jakéhokoliv odborníka, pokud si prokazatelně neplní své povinnosti, vyplývající
ze Smlouvy a/nebo porušil jakoukoliv povinnost, stanovenou ve Smlouvě, novým odborníkem.
Příkazník je této žádosti povinen vyhovět v lhůtě 30 (třicet) dnů od jejího doručení Příkazníkovi.
Příkazník je povinen nahradit odborníka adekvátní náhradou ve smyslu bodu 8 tohoto Článku, jež musí
být písemně odsouhlasená Příkazcem. Pokud Příkazník žádosti Příkazce nevyhoví řádně a včas,
Příkazce může uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) a zamítnout další fakturu
Příkazníka, jež předkládá za období, ve kterém byl požádán o výměnu odborníka.

9. Náklady, jež vzniknou v souvislosti s nahrazením odborníka, nese výhradně Příkazník. Pokud odborník
není nahrazen do 30 (třicet) dnů ode dne doručení žádosti Příkazce Příkazníkem, může Příkazce
požadovat, aby Příkazník do příchodu nového odborníka určil k poskytování služeb dočasného
odborníka, jež musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady, jako odborník, kterého nahrazuje a svou
činnost může začít provádět až po odsouhlasení takové změny Příkazcem nebo aby přijal jiná opatření
ke kompenzaci dočasné nepřítomnosti chybějícího odborníka.

Článek 16
Odstoupení od Smlouvy

1. Odstoupením od Smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, nejsou dotčena její jiná práva, vyplývající z této
Smlouvy.

2. S výjimkou případů uvedených v bodu 5. níže, odstoupení nabyde účinnost 14 (čtrnáct) dnů po
doručení druhé smluvní straně.
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3. Odstoupení od Smlouvy se řídí ustanoveními OZ, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Odstoupení
od Smlouvy musí mít písemnou formu, musí být doručené druhé smluvní straně (jež svou povinnost
porušila).

4. Příkazník může odstoupit od Smlouvy, pokud Příkazce nezaplatí Příkazníkovi splatnou částku ani ve
lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Příkazce obdrží písemnou výzvu Příkazníka
k zaplacení částky, s jejíž úhradou je Příkazce v prodlení.

5. Příkazce může odstoupit od této Smlouvy s účinky k okamžiku doručení takového odstoupení
Příkazníku v případě, že do šesti (6) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nedojde k uzavření
Smlouvy o dílo. V případě takového odstoupení Příkazce od této Smlouvy nemá žádná ze smluvních
stran jakýkoliv nárok na odškodnění.

6. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od Smlouvy
Příkazníkovi Příkazcem v případech podstatného porušení Smlouvy, a to zejména pokud:
a) Příkazník opakovaně porušil některou ze svých smluvních povinností definovaných nebo

vyplývajících z Článku 1 této Smlouvy;
b) Příkazník nezabezpečí během platnosti této Smlouvy na Staveništi takový počet členů teamu

Správce stavby, jaký se v daném čase pro řádné plnění této Smlouvy ze strany Příkazníka
vyžaduje, respektive jaký Příkazník uvedl v Měsíčním harmonogramu předpokládaného nasazení
odborníků" podle Přílohy č. 7.1 této Smlouvy;

c) Příkazník ve lhůtě určené Příkazcem neodstraní vadu nebo vady poskytovaných služeb;
d) Příkazník postoupí nebo převede třetí osobě práva a/nebo povinnosti vyplývajíce mu z této

Smlouvy;
e) Příkazník nebo některý z jeho odborníků, jejíchž prostřednictvím poskytuje služby, byl či je

právoplatně odsouzen za trestný čin;
f) Příkazník neposkytne Příkazci záruku za splnění svých smluvních povinností ve formě Bankovní

záruky, jak je definována v ustanovení Článku 19 této Smlouvy;
g) v dalších případech, uvedených v této Smlouvě.

7. Příkazce je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, pokud Příkazník vstoupil do
likvidace, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, byl podán návrh na vyhlášení konkurzu na jeho
majetek nebo pokud se nachází v jakékoliv obdobné situaci, jež vyplyne z podobného postupu, jež
ustanovují všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné ve státě, jehož právním řádem se
Příkazník spravuje jakož i tehdy, pokud existuje důvodná obava, že plnění závazků Příkazníka podle
této Smlouvy je vážně ohrožené.

8. V případě nepodstatného porušení této Smlouvy jsou smluvní strany oprávněné od této Smlouvy
odstoupit po marném uplynutí přiměřené lhůty, stanovené v písemné výzvě druhé smluvní strany na
odstranění jednání v rozporu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), Smlouvou o dílo a právními
předpisy jakož i následky takového jednání. Pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak,
přiměřenou lhůtou podle předchozí věty je 10 (deset) dnů.

9. Po nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy realizuje Příkazník bezodkladně veškerá nezbytná
opatření vedoucí k okamžitému a řádnému ukončení poskytování služby tak, aby Příkazci nevznikla
žádná škoda.

Článek 17
Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pokud Příkazník neposkytne služby nebo jejich část v čase stanoveném v této Smlouvě nebo pokud
nekoná ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo (nevydá pokyn, neprovede schválení, potvrzení,
souhlasy nebo rozhodnutí v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo, zejména v souvislosti
s povinnostmi Správce stavby při uplatnění článků 12,13 a 20 FIDIC), vzniká Příkazci bez újmy na
jeho jiných právech, vyplývajících mu z této Smlouvy, nárok na zaplacení smluvní pokuty za nečinnost
Příkazníka ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každý den, jež uplyne ode dne uplynutí lhůty pro
poskytnutí služeb nebo jejich části stanovené v této Smlouvě nebo ve Smlouvě o dílo do dne
skutečného poskytnutí služeb nebo jejich části podle této Smlouvy, a to včetně tohoto dne.

2. Na vydání pokynu, schválení, potvrzení, souhlasu nebo rozhodnutí se stanovuje Příkazníkovi
maximální lhůta 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy se Správce stavby dozvěděl nebo se mohl
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3. Odstoupení od Smlouvy se řídí ustanoveními OZ, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak. Odstoupení 
od Smlouvy musí mít písemnou formu, musí být doručené druhé smluvní straně (jež svou povinnost 
porušila).

4. Příkazník může odstoupit od Smlouvy, pokud Příkazce nezaplatí Příkazníkovi splatnou částku ani ve 
lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Příkazce obdrží písemnou výzvu Příkazníka 
k zaplacení částky, s jejíž úhradou je Příkazce v prodlení.

5. Příkazce může odstoupit od této Smlouvy s účinky k okamžiku doručení takového odstoupení 
Příkazníku v případě, že do šesti (6) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nedojde k uzavření 
Smlouvy o dílo. V případě takového odstoupení Příkazce od této Smlouvy nemá žádná ze smluvních 
stran jakýkoliv nárok na odškodnění.

6. Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od Smlouvy 
Příkazníkovi Příkazcem v případech podstatného porušení Smlouvy, a to zejména pokud:
a) Příkazník opakovaně porušil některou ze svých smluvních povinností definovaných nebo 

vyplývajících z Článku 1 této Smlouvy;
b) Příkazník nezabezpečí během platnosti této Smlouvy na Staveništi takový počet členů teamu 

Správce stavby, jaký se v daném čase pro řádné plnění této Smlouvy ze strany Příkazníka 
vyžaduje, respektive jaký Příkazník uvedl v Měsíčním harmonogramu předpokládaného nasazení 
odborníků" podle Přílohy č. 7.1 této Smlouvy;

c) Příkazník ve lhůtě určené Příkazcem neodstraní vadu nebo vady poskytovaných služeb;
d) Příkazník postoupí nebo převede třetí osobě práva a/nebo povinnosti vyplývajíce mu z této 

Smlouvy;
e) Příkazník nebo některý z jeho odborníků, jejíchž prostřednictvím poskytuje služby, byl či je 

právoplatně odsouzen za trestný čin;
f) Příkazník neposkytne Příkazci záruku za splnění svých smluvních povinností ve formě Bankovní 

záruky, jak je definována v ustanovení Článku 19 této Smlouvy;
g) v dalších případech, uvedených v této Smlouvě.

7. Příkazce je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy rovněž v případě, pokud Příkazník vstoupil do 
likvidace, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, byl podán návrh na vyhlášení konkurzu na jeho 
majetek nebo pokud se nachází v jakékoliv obdobné situaci, jež vyplyne z podobného postupu, jež 
ustanovují všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné ve státě, jehož právním řádem se 
Příkazník spravuje jakož i tehdy, pokud existuje důvodná obava, že plnění závazků Příkazníka podle 
této Smlouvy je vážně ohrožené.

8. V případě nepodstatného porušení této Smlouvy jsou smluvní strany oprávněné od této Smlouvy 
odstoupit po marném uplynutí přiměřené lhůty, stanovené v písemné výzvě druhé smluvní strany na 
odstranění jednání v rozporu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), Smlouvou o dílo a právními 
předpisy jakož i následky takového jednání. Pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak, 
přiměřenou lhůtou podle předchozí věty je 10 (deset) dnů.

9. Po nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy realizuje Příkazník bezodkladně veškerá nezbytná 
opatření vedoucí k okamžitému a řádnému ukončení poskytování služby tak, aby Příkazci nevznikla 
žádná škoda.

Článek 17
Smluvní pokuty a náhrada škody

1. Pokud Příkazník neposkytne služby nebo jejich část v čase stanoveném v této Smlouvě nebo pokud 
nekoná ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo (nevydá pokyn, neprovede schválení, potvrzení, 
souhlasy nebo rozhodnutí v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo, zejména v souvislosti 
s povinnostmi Správce stavby při uplatnění článků 12,13 a 20 FIDIC), vzniká Příkazci bez újmy na 
jeho jiných právech, vyplývajících mu z této Smlouvy, nárok na zaplacení smluvní pokuty za nečinnost 
Příkazníka ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každý den, jež uplyne ode dne uplynutí lhůty pro 
poskytnutí služeb nebo jejich části stanovené v této Smlouvě nebo ve Smlouvě o dílo do dne 
skutečného poskytnutí služeb nebo jejich části podle této Smlouvy, a to včetně tohoto dne.

2. Na vydání pokynu, schválení, potvrzení, souhlasu nebo rozhodnutí se stanovuje Příkazníkovi 
maximální lhůta 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne, kdy se Správce stavby dozvěděl nebo se mohl
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podle ČI. 8, bod
7 Smlouvy podat písemné vysvětlení nebo předložit písemné doplnění Manuálu řízení projektu nebo
uvést do souladu Manuál řízení projektu se Smlouvou nebo aktualizovat Manuál řízení projektu, vzniká
Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý den porušení této
povinnosti, a to až do jejího splnění.

8. Pokud Příkazník poruší jakoukoliv smluvní povinnost vyplývající mu z této Smlouvy a takové porušení
nenapraví ani v dodatečné lhůtě k nápravě stanovené v písemné výzvě Příkazce doručené
Příkazníkovi, má Příkazce nárok na zaplacení smluvní pokuty za toto porušení ve výši 10.000,- Kč
(deset tisíc), pokud v této Smlouvě není pro porušení konkrétní smluvní povinnosti ze strany
Příkazníka stanovená jiná výše smluvní pokuty.

9. Smluvní pokuty, uvedené v jednotlivých článcích této Smlouvy, je možné uložit opakovaně. V případě,
kdy porušením smluvní povinnosti ze strany Příkazníka vznikla Příkazci škoda, Příkazce má současně
s nárokem na zaplacení smluvní pokuty i nárok na náhradu škody v plné výši.

10. Příkazník je povinen, na základě písemné žádosti Příkazce, bezodkladně na vlastní náklady odstranit
všechna porušení smluvních povinností. Pokud nedodržení této povinnosti vede ke škodám na straně
Příkazce, tento bude mít nárok na náhradu škod v souladu s ustanoveními tohoto Článku.

11. Částky, jež se mají zaplatit ve prospěch Příkazce, je možné započíst s částkami jakéhokoliv druhu,
jež jsou splatné ve prospěch Příkazníka.

12. V případě prodlení Příkazce se zaplacením faktury, které nebude napraveno ani do třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne obdržení Příkazcem písemné výzvy Příkazníka k zaplacení částky, s jejíž
úhradou je Příkazce v prodlení, vzniká Příkazníkovi nárok na zaplacení úroku z prodlení v zákonné
výši za každý den prodlení.

13. Smluvní pokuty, stanovené v této Smlouvě, se budou hradit na základě faktur, vyhotovených a
doručených druhé smluvní straně oprávněnou smluvní stranou. Lhůta splatnosti těchto faktur je 30
(třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení druhé smluvní straně oprávněnou smluvní stranou,
přičemž pro platební a fakturační vztahy těchto faktur přiměřeně platí ustanovení bodu 7, Článku 5
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dozvědět o vzniku události, ke které se předmětný pokyn, schválení, potvrzení, souhlas nebo
rozhodnutí vztahuje, pokud Smlouva o dílo, resp. tato Smlouva, neobsahuje jiné lhůty. V případě, že
dodržení lhůty 30 (třicet) dnů není možné, je Příkazník povinen o této skutečnosti neprodleně písemně
informovat Příkazce a požádat ho o schválení jiné odůvodněné lhůty.

3. Příkazník je povinen písemně informovat Příkazce o všech důležitých okolnostech a vzniklých
problémech, a to neprodleně nejpozději však do 3 (tří) dnů ode dne, kdy se Správce stavby dozvěděl
nebo se mohl dozvědět o vzniku okolností nebo problémů, jenž mohou mít negativní dopad na Dobu
pro dokončení, na zvýšení Smluvní ceny nebo které mohou ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na Staveništi nebo mít jinak vliv na průběh Smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti
vzniká Příkazci bez újmy na jeho jiných právech, vyplývajících mu z této Smlouvy, nárok na zaplacení
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každé porušení povinnosti podle tohoto bodu.

4. Příkazník je povinen bezodkladně písemně oznámit Příkazci jakoukoliv událost, jež může být
důvodem vzniku Nároku Příkazce podle Podčl. 2.5 FIDIC. Pokud Příkazník neupozorní Příkazce do
30 (třicet) dnů od data, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět o vzniku takové události, vzniká
Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc) za každé porušení
povinnosti.

5. V případě, že se zjistí, že Příkazník potvrdil práce a úkony, jež Zhotovitelem nebyly ve skutečnosti
provedené v souladu se Smlouvou o dílo, vzniká Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši
50.000,- Kč (padesát tisíc) za každé takové zjištění.

6. Pokud Správce stavby poruší svou povinnost podle Smlouvy o dílo a této Smlouvy a nezíská před
uplatněním svých pravomocí podle Smlouvy o dílo písemný souhlas Příkazce (pokud je takový souhlas
vyžadován), vzniká Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc), a to
za každé takové porušení povinnosti.

7. V případě, kdy Příkazník poruší svou povinnost předložit Příkazci Manuál řízení projektu, vzniká
Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý den porušení této
povinnosti, a to až do jejího splněné. V případě, když Příkazník poruší svou povinnost

dozvědět o vzniku události, ke které se předmětný pokyn, schválení, potvrzení, souhlas nebo 
rozhodnutí vztahuje, pokud Smlouva o dílo, resp. tato Smlouva, neobsahuje jiné lhůty. V případě, že 
dodržení lhůty 30 (třicet) dnů není možné, je Příkazník povinen o této skutečnosti neprodleně písemně 
informovat Příkazce a požádat ho o schválení jiné odůvodněné lhůty.

3. Příkazník je povinen písemně informovat Příkazce o všech důležitých okolnostech a vzniklých 
problémech, a to neprodleně nejpozději však do 3 (tří) dnů ode dne, kdy se Správce stavby dozvěděl 
nebo se mohl dozvědět o vzniku okolností nebo problémů, jenž mohou mít negativní dopad na Dobu 
pro dokončení, na zvýšení Smluvní ceny nebo které mohou ohrozit bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na Staveništi nebo mít jinak vliv na průběh Smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti 
vzniká Příkazci bez újmy na jeho jiných právech, vyplývajících mu z této Smlouvy, nárok na zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc) za každé porušení povinnosti podle tohoto bodu.

4. Příkazník je povinen bezodkladně písemně oznámit Příkazci jakoukoliv událost, jež může být 
důvodem vzniku Nároku Příkazce podle Podčl. 2.5 FIDIC. Pokud Příkazník neupozorní Příkazce do 
30 (třicet) dnů od data, kdy se dozvěděl nebo se mohl dozvědět o vzniku takové události, vzniká 
Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc) za každé porušení 
povinnosti.

5. V případě, že se zjistí, že Příkazník potvrdil práce a úkony, jež Zhotovitelem nebyly ve skutečnosti 
provedené v souladu se Smlouvou o dílo, vzniká Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
50.000,- Kč (padesát tisíc) za každé takové zjištění.

6. Pokud Správce stavby poruší svou povinnost podle Smlouvy o dílo a této Smlouvy a nezíská před 
uplatněním svých pravomocí podle Smlouvy o dílo písemný souhlas Příkazce (pokud je takový souhlas 
vyžadován), vzniká Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (deset tisíc), a to 
za každé takové porušení povinnosti.

7. V případě, kdy Příkazník poruší svou povinnost předložit Příkazci Manuál řízení projektu, vzniká 
Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý den porušení této 
povinnosti, a to až do jejího splněné. V případě, když Příkazník poruší svou povinnost podle ČI. 8, bod 
7 Smlouvy podat písemné vysvětlení nebo předložit písemné doplnění Manuálu řízení projektu nebo 
uvést do souladu Manuál řízení projektu se Smlouvou nebo aktualizovat Manuál řízení projektu, vzniká 
Příkazci nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý den porušení této 
povinnosti, a to až do jejího splnění.

8. Pokud Příkazník poruší jakoukoliv smluvní povinnost vyplývající mu z této Smlouvy a takové porušení 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě k nápravě stanovené v písemné výzvě Příkazce doručené 
Příkazníkovi, má Příkazce nárok na zaplacení smluvní pokuty za toto porušení ve výši 10.000,- Kč 
(deset tisíc), pokud v této Smlouvě není pro porušení konkrétní smluvní povinnosti ze strany 
Příkazníka stanovená jiná výše smluvní pokuty.

9. Smluvní pokuty, uvedené v jednotlivých článcích této Smlouvy, je možné uložit opakovaně. V případě, 
kdy porušením smluvní povinnosti ze strany Příkazníka vznikla Příkazci škoda, Příkazce má současně 
s nárokem na zaplacení smluvní pokuty i nárok na náhradu škody v plné výši.

10. Příkazník je povinen, na základě písemné žádosti Příkazce, bezodkladně na vlastní náklady odstranit 
všechna porušení smluvních povinností. Pokud nedodržení této povinnosti vede ke škodám na straně 
Příkazce, tento bude mít nárok na náhradu škod v souladu s ustanoveními tohoto Článku.

11. Částky, jež se mají zaplatit ve prospěch Příkazce, je možné započíst s částkami jakéhokoliv druhu, 
jež jsou splatné ve prospěch Příkazníka.

12. V případě prodlení Příkazce se zaplacením faktury, které nebude napraveno ani do třiceti (30)
kalendářních dnů ode dne obdržení Příkazcem písemné výzvy Příkazníka k zaplacení částky, s jejíž 
úhradou je Příkazce v prodlení, vzniká Příkazníkovi nárok na zaplacení úroku z prodlení v zákonné 
výši za každý den prodlení.

13. Smluvní pokuty, stanovené v této Smlouvě, se budou hradit na základě faktur, vyhotovených a 
doručených druhé smluvní straně oprávněnou smluvní stranou. Lhůta splatnosti těchto faktur je 30 
(třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení druhé smluvní straně oprávněnou smluvní stranou, 
přičemž pro platební a fakturační vztahy těchto faktur přiměřeně platí ustanovení bodu 7, Článku 5
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Pro případ
prodlení Příkazníka s předáním Bankovní záruky, jejího prodloužení a/nebo předání nahrazené
Bankovní záruky Příkazci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch Příkazce ve výši
20.000,- Kč (dvacet tisíc) za každý den prodlení s předáním Bankovní záruky. Jestliže Příkazník
nepředloží Bankovní záruku dle výše uvedeného nebo na výzvu Příkazce neprodlouží dobu jejího
trvání, je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo
Příkazce na náhradu škody.

Bankovní záruka na poskytování služeb bude mít formu vzoru dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. Tento
vzor může být upraven dle konkrétní banky a jejich podmínek pro poskytování bankovních záruk,
Příkazníkem ale musí být dodrženy podstatné náležitosti vzoru.

2. Záruka na poskytnutí služeb zajišťuje splnění povinností Příkazníka podle Smlouvy takto:
povinnost udržovat Bankovní záruku ve stanovené výši a stanoveným způsobem podle této
Smlouvy;
povinnost zaplatit Příkazci sumu, jejíž splatnost vznikla podle této Smlouvy, zejména
povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody;
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této Smlouvy. Oprávněnou smluvní stranou se pro účely tohoto bodu rozumí smluvní strana, jež má
podle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty.

14. Vždy, když má Příkazce nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, může uplatnit
Bankovní záruku v souladu s Článkem 19. této Smlouvy.

15. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na splnění povinnosti Příkazníka v souladu s touto Smlouvou.

Článek 18
Vymáhání pohledávek od Příkazníka

1. Příkazník je povinen vrátit (formou dobropisu) Příkazci všechny částky, jež mu byly zaplaceny v
rozporu s touto Smlouvou, ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti
Příkazce o vrácení těchto částek.

2. Každou částku, jež Příkazce uhradil nebo dal podnět k tomu, aby taková částka byla uhrazena nad
rámec nároku Příkazníka vyplývajícího z této Smlouvy, Příkazník vrátí Příkazci ve lhůtě 30 (třicet)
kalendářních dnů ode dne, kdy byla Příkazníkovi doručena písemná žádost Příkazce o vrácení této
částky.

3. Pokud Příkazník částku neuhradí ve výše uvedené lhůtě, Příkazci vzniká nárok na zaplacení úroku z
prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Částky, jež se mají zaplatit ve prospěch Příkazce, možno započíst s částkami jakéhokoliv druhu, jež
jsou splatné ve prospěch Příkazníka. Toto se netýká práva Příkazce a Příkazníka uzavřít dohodu o
vrácení uvedených částek ve splátkách.

5. Bankovní poplatky, týkající se splácení částek, splatných ve prospěch Příkazce, nese výlučně
Příkazník.

Článek 19
Bankovní záruka

1. Příkazník před podpisem této Smlouvy předložil Příkazci originál záruční listiny, vystavené bankou
podle § 2029 a násl. OZ ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?Bankovní záruka").

Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a vystavena na částku 10 % Smluvní ceny dle této
Smlouvy bez DPH dle článku 3., odst. 1 této Smlouvy a bude sloužit na zajištění všech závazků
Příkazníka vzniklých na základě této Smlouvy, včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této
Smlouvy. V případě čerpání Příkazce z vystavené Bankovní záruky, se Příkazník zavazuje doplnit
Bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu.
Závazky Příkazníka z této Bankovní záruky budou vyplacené bankou na první písemnou výzvu
Příkazce, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky (§ 2034/1 OZ). Bankovní záruka na
poskytování služeb je platná alespoň po dobu jednoho (1) roku ode dne podpisu této Smlouvy s tím,
že Příkazník zajistí, aby Bankovní záruka byla platná po celou dobu trvání této Smlouvy, respektive
aby v případě prodloužení Doby pro dokončení byla Příkazníkem přiměřeně prodloužena.

této Smlouvy. Oprávněnou smluvní stranou se pro účely tohoto bodu rozumí smluvní strana, jež má 
podle této Smlouvy nárok na zaplacení smluvní pokuty.

14. Vždy, když má Příkazce nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, může uplatnit 
Bankovní záruku v souladu s Článkem 19. této Smlouvy.

15. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na splnění povinnosti Příkazníka v souladu s touto Smlouvou.

Článek 18
Vymáhání pohledávek od Příkazníka

1. Příkazník je povinen vrátit (formou dobropisu) Příkazci všechny částky, jež mu byly zaplaceny v 
rozporu s touto Smlouvou, ve lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení písemné žádosti 
Příkazce o vrácení těchto částek.

2. Každou částku, jež Příkazce uhradil nebo dal podnět k tomu, aby taková částka byla uhrazena nad 
rámec nároku Příkazníka vyplývajícího z této Smlouvy, Příkazník vrátí Příkazci ve lhůtě 30 (třicet) 
kalendářních dnů ode dne, kdy byla Příkazníkovi doručena písemná žádost Příkazce o vrácení této 
částky.

3. Pokud Příkazník částku neuhradí ve výše uvedené lhůtě, Příkazci vzniká nárok na zaplacení úroku z 
prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Částky, jež se mají zaplatit ve prospěch Příkazce, možno započíst s částkami jakéhokoliv druhu, jež 
jsou splatné ve prospěch Příkazníka. Toto se netýká práva Příkazce a Příkazníka uzavřít dohodu o 
vrácení uvedených částek ve splátkách.

5. Bankovní poplatky, týkající se splácení částek, splatných ve prospěch Příkazce, nese výlučně 
Příkazník.

Článek 19 
Bankovní záruka

1. Příkazník před podpisem této Smlouvy předložil Příkazci originál záruční listiny, vystavené bankou 
podle § 2029 a násl. OZ ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Bankovní záruka").

Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a vystavena na částku 10 % Smluvní ceny dle této 
Smlouvy bez DPH dle článku 3., odst. 1 této Smlouvy a bude sloužit na zajištění všech závazků 
Příkazníka vzniklých na základě této Smlouvy, včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této 
Smlouvy. V případě čerpání Příkazce z vystavené Bankovní záruky, se Příkazník zavazuje doplnit 
Bankovní záruku na původní výši bez zbytečného odkladu.
Závazky Příkazníka z této Bankovní záruky budou vyplacené bankou na první písemnou výzvu 
Příkazce, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky (§ 2034/1 OZ). Bankovní záruka na 
poskytování služeb je platná alespoň po dobu jednoho (1) roku ode dne podpisu této Smlouvy s tím, 
že Příkazník zajistí, aby Bankovní záruka byla platná po celou dobu trvání této Smlouvy, respektive 
aby v případě prodloužení Doby pro dokončení byla Příkazníkem přiměřeně prodloužena. Pro případ 
prodlení Příkazníka s předáním Bankovní záruky, jejího prodloužení a/nebo předání nahrazené 
Bankovní záruky Příkazci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve prospěch Příkazce ve výši 
20.000,- Kč (dvacet tisíc) za každý den prodlení s předáním Bankovní záruky. Jestliže Příkazník 
nepředloží Bankovní záruku dle výše uvedeného nebo na výzvu Příkazce neprodlouží dobu jejího 
trvání, je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo 
Příkazce na náhradu škody.

Bankovní záruka na poskytování služeb bude mít formu vzoru dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. Tento 
vzor může být upraven dle konkrétní banky a jejich podmínek pro poskytování bankovních záruk, 
Příkazníkem ale musí být dodrženy podstatné náležitosti vzoru.

2. Záruka na poskytnutí služeb zajišťuje splnění povinností Příkazníka podle Smlouvy takto:
povinnost udržovat Bankovní záruku ve stanovené výši a stanoveným způsobem podle této 
Smlouvy;
povinnost zaplatit Příkazci sumu, jejíž splatnost vznikla podle této Smlouvy, zejména 
povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody;
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sporů
1. Smluvní strany se dohodli, že v případě vzniku sporů smluvních stran týkajících se této Smlouvy a

její aplikace, pokud se je nepovede urovnat vzájemným jednáním smluvních stran, budou s konečnou
platností rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Článek 21
Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran se nepovažuje za stranu, jež porušuje své smluvní závazky, pokud plnění
takových závazků brání jakékoliv skutečnosti vyšší moci, jež vzniknou po nabytí účinnosti této
Smlouvy.

2. Pojem ?vyšší moc? v této Smlouvě znamená situace způsobené vyšší mocí například přírodní
katastrofy, nehody, stávky, teroristické činy, sabotáže, uložení zákonných nebo jiných právních
omezení a podobné události, včetně okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2
OZ.

3. Smluvní strana, postižená událostí vyšší moci, neprodleně přijme všechna přiměřená opatření
potřebná k odstranění své neschopnosti plnit smluvní závazky vyplývající z této Smlouvy. Příkazník
má přitom povinnost vyvinout přiměřené úsilí vedoucí k minimalizování důsledků události vyšší moci.

4. Příkazník neodpovídá za prokázané škody nebo ukončení Smlouvy z důvodu neplnění smluvních
závazků, když a pokud jeho opožděné plnění nebo jiná neschopnost plnit jeho smluvní závazky je
způsobená událostí vyšší moci. Rovněž Příkazci nevznikne povinnost platit úroky z prodlení a Příkazce
není odpovědný za neplnění Smlouvy nebo výpověď Smlouvy ze strany Příkazníka z důvodu prodlení
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povinnost udržovat pojištění v souladu s touto Smlouvou, kdy se za porušení povinností
Příkazníka považuje zejména vznik okolností, jež opravňují Příkazce odstoupit od této
Smlouvy podle ČI. 16 (Odstoupení od Smlouvy), a to nezávisle na skutečnosti, zda Příkazce
toto právo využil nebo nikoliv;
povinnost poskytovat služby řádně, za podmínek dohodnutých v této Smlouvě;
povinnost uspokojit další nároky Příkazce z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto
Smlouvou.

3. V případě čerpaní Bankovní záruky je Příkazník povinen poskytnout Příkazci novou Bankovní záruku
tak, aby splnil povinnost udržovat Bankovní záruku v souladu s předchozími body tohoto článku.
Pokud tuto povinnost Příkazník nesplní, je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Příkazník je
povinen předložit Bankovní záruku i v případě prodloužení Doby pro dokončení. V takovém případě
je povinen prodloužit trvání Bankovní záruky o počet dnů, odpovídající prodloužení Doby pro
dokončení, přičemž prodloužení takové záruky je Příkazník povinen předložit nejpozději do 28 (dvacet
osm) dnů od vydání pokynu na Variaci, jímž byla prodloužená Doba pro dokončení.

Porušení povinnosti Příkazníka předložit Bankovní záruku v souladu s tímto bodem 3. se považuje za
podstatné porušení této Smlouvy a opravňuje Příkazce k odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením
od Smlouvy není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody, jež mu nesplněním povinnosti Příkazníka
vznikla. Příkazce je oprávněn čerpat Bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení
Příkazníkovi, z jakého důvodu, případně v jaké výši Bankovní záruku bude čerpat. Právo Příkazníka
na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpaní Záruky prokáže, že Příkazce Záruku čerpal
neoprávněně, tímto není dotčené.

4. V případě prodloužení Doby pro dokončení je Příkazník povinen doručit Příkazci prodlouženou
Bankovní záruku nebo dodatek k původní Bankovní záruce do 28 (dvacet osm) dnů po uzavření
dodatku ktéto Smlouvě, jímž byla prodloužená Doba pro dokončení. Nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů
po uzavření dodatku k této Smlouvě, Příkazník předloží návrh textu Bankovní záruky (nebo dodatku
k Bankovní záruce) Příkazci k odsouhlasení. Příkazce se k návrhu textu vyjádří do 5 (pět) pracovních
dnů, jinak se má za to, že Příkazce s textem Bankovní záruky či dodatku k Bankovní záruce souhlasí.

5. Příkazce vrátí Bankovní záruku Příkazníkovi nebo bance, jež ji poskytla, do 30 (třicet) dnů po vydání
Potvrzení závěrečné platby (ve smyslu Podčl. 14.13 FIDIC) a po odsouhlasení Závěrečné zprávy
Příkazcem.

Článek 20
Řešení

povinnost udržovat pojištění v souladu s touto Smlouvou, kdy se za porušení povinností 
Příkazníka považuje zejména vznik okolností, jež opravňují Příkazce odstoupit od této 
Smlouvy podle ČI. 16 (Odstoupení od Smlouvy), a to nezávisle na skutečnosti, zda Příkazce 
toto právo využil nebo nikoliv;
povinnost poskytovat služby řádně, za podmínek dohodnutých v této Smlouvě;
povinnost uspokojit další nároky Příkazce z titulu odpovědnosti za vady v souladu s touto
Smlouvou.

3. V případě čerpaní Bankovní záruky je Příkazník povinen poskytnout Příkazci novou Bankovní záruku
tak, aby splnil povinnost udržovat Bankovní záruku v souladu s předchozími body tohoto článku. 
Pokud tuto povinnost Příkazník nesplní, je Příkazce oprávněn od Smlouvy odstoupit. Příkazník je 
povinen předložit Bankovní záruku i v případě prodloužení Doby pro dokončení. V takovém případě 
je povinen prodloužit trvání Bankovní záruky o počet dnů, odpovídající prodloužení Doby pro 
dokončení, přičemž prodloužení takové záruky je Příkazník povinen předložit nejpozději do 28 (dvacet 
osm) dnů od vydání pokynu na Variaci, jímž byla prodloužená Doba pro dokončení.

Porušení povinnosti Příkazníka předložit Bankovní záruku v souladu s tímto bodem 3. se považuje za 
podstatné porušení této Smlouvy a opravňuje Příkazce k odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením 
od Smlouvy není dotčen nárok Příkazce na náhradu škody, jež mu nesplněním povinnosti Příkazníka 
vznikla. Příkazce je oprávněn čerpat Bankovní záruku ihned po předchozím písemném oznámení 
Příkazníkovi, z jakého důvodu, případně v jaké výši Bankovní záruku bude čerpat. Právo Příkazníka 
na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpaní Záruky prokáže, že Příkazce Záruku čerpal 
neoprávněně, tímto není dotčené.

4. V případě prodloužení Doby pro dokončení je Příkazník povinen doručit Příkazci prodlouženou 
Bankovní záruku nebo dodatek k původní Bankovní záruce do 28 (dvacet osm) dnů po uzavření 
dodatku ktéto Smlouvě, jímž byla prodloužená Doba pro dokončení. Nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů 
po uzavření dodatku k této Smlouvě, Příkazník předloží návrh textu Bankovní záruky (nebo dodatku 
k Bankovní záruce) Příkazci k odsouhlasení. Příkazce se k návrhu textu vyjádří do 5 (pět) pracovních 
dnů, jinak se má za to, že Příkazce s textem Bankovní záruky či dodatku k Bankovní záruce souhlasí.

5. Příkazce vrátí Bankovní záruku Příkazníkovi nebo bance, jež ji poskytla, do 30 (třicet) dnů po vydání 
Potvrzení závěrečné platby (ve smyslu Podčl. 14.13 FIDIC) a po odsouhlasení Závěrečné zprávy 
Příkazcem.

Článek 20 
Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodli, že v případě vzniku sporů smluvních stran týkajících se této Smlouvy a 
její aplikace, pokud se je nepovede urovnat vzájemným jednáním smluvních stran, budou s konečnou 
platností rozhodovány věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Článek 21 
Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran se nepovažuje za stranu, jež porušuje své smluvní závazky, pokud plnění 
takových závazků brání jakékoliv skutečnosti vyšší moci, jež vzniknou po nabytí účinnosti této 
Smlouvy.

2. Pojem „vyšší moc“ v této Smlouvě znamená situace způsobené vyšší mocí například přírodní 
katastrofy, nehody, stávky, teroristické činy, sabotáže, uložení zákonných nebo jiných právních 
omezení a podobné události, včetně okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 
OZ.

3. Smluvní strana, postižená událostí vyšší moci, neprodleně přijme všechna přiměřená opatření 
potřebná k odstranění své neschopnosti plnit smluvní závazky vyplývající z této Smlouvy. Příkazník 
má přitom povinnost vyvinout přiměřené úsilí vedoucí k minimalizování důsledků události vyšší moci.

4. Příkazník neodpovídá za prokázané škody nebo ukončení Smlouvy z důvodu neplnění smluvních 
závazků, když a pokud jeho opožděné plnění nebo jiná neschopnost plnit jeho smluvní závazky je 
způsobená událostí vyšší moci. Rovněž Příkazci nevznikne povinnost platit úroky z prodlení a Příkazce 
není odpovědný za neplnění Smlouvy nebo výpověď Smlouvy ze strany Příkazníka z důvodu prodlení
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s jejím plněním ze strany Příkazce, když a pokud prodlení Příkazce nebo jeho jiná neschopnost plnit
jeho závazky vyplývající ze Smlouvy, bylo způsobeno událostí vyšší moci.

5. Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že nastaly skutečnosti vyšší moci, jež mohou mít vliv na
plnění jejích závazků, okamžité to písemně sdělí druhé smluvní straně, přičemž uvede podrobnosti o
povaze daných okolností, předpokládanou délku trvání a pravděpodobný dopad těchto okolností s
uvedením rozsahu nápravných opatření.

6. Pokud nastanou okolnosti vyšší moci a pokud přetrvávají déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů,
nehledě na prodloužení času poskytnutí služeb, jenž možno s Příkazníkem z tohoto důvodu
dohodnout, kterákoliv ze smluvních stran je oprávněná od Smlouvy písemně odstoupit.

Článek 22
Pojištění Příkazníka

1 Příkazník předložil před podpisem této Smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistných smluv), potvrzení
pojišťovny nebo pojistného makléře na pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou v souvislosti s
prováděním všech jeho činností v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. Pojištěním bude v dostatečné
výši pojištěná odpovědnost Příkazníka za škodu v souvislosti s poskytováním služeb, jež by podle
Smlouvy nebo v souvislosti s ní mohl Příkazci způsobit.

Toto pojištění musí byť uzavřené formou profesní odpovědnosti minimálně na částku 10.000.000,- Kč
(deset milionů) pojistného plnění za každou jednotlivou pojistnou událost na pojistné období
minimálně do 31.12. 2023. V případě prodlení s předložením pojistné Smlouvy, potvrzení pojišťovny
nebo pojistného makléře podle tohoto ustanovení je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc). Tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným a
oprávněnou osobou Příkazce. Příkazník je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo
předloženo, a to beze změn, po celý čas, kdy má pojištění trvat, jak je dále uvedeno.
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení
rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výšky pojistného v pojištění nebo k jiným
změnám, jež by znamenaly zhoršení pojistných podmínek vůči původnímu stavu, je Příkazník povinen
učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udržováno během Lhůty poskytování služeb beze
změn tak, jak je uvedeno výše. Pro všechna pojištění se Příkazník zavazuje Příkazci oznámit všechny
změny v charakteru a rozsahu pojištění bez zbytečného odkladu.

2. Pojistná smlouva Příkazníka nesmí obsahovat ustanovení, vylučující odpovědnost plnění pojišťovny,
včetně ustanovení vylučujících nebo snižujících rozsah pojistného plnění. Příkazník rovněž zajistí,
aby v pojistné Smlouvě bylo stanovené, že pojistné plnění bude Příkazci vyplacené jako osobě
oprávněné na přijetí pojistného plnění v plném rozsahu bez toho, aby byl vyžadován jakýkoliv souhlas
Příkazníka nebo jiných osob. Příkazník je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jako bylo
předložené, a to beze změn, po celý čas, kdy má pojištění trvat, jak je dále uvedeno.

3. Splnění povinností Příkazníka v souvislosti s pojištěním podle tohoto Článku je zajištěno Bankovní
zárukou a pokud některou z takto zajištěných povinností Příkazník poruší, je Příkazce oprávněn
čerpat Bankovní záruku v souladu s Článkem 19. této Smlouvy.

Článek 23
Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejňováním informací nebo textu této Smlouvy, včetně jakýchkoliv
jejích dodatků. Příkazník bere na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích dodatků a příloh je
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a o změně a doplnění
některých zákonů povinně zveřejňovanou Smlouvou. Zároveň bere Příkazník na vědomí a souhlasí
se zveřejněním uzavřené Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků a dalších souvisejících
dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění Zakázky na profilu
zadavatele ve smyslu ustanovení § 219 ZZVZ.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení §504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

19

s jejím plněním ze strany Příkazce, když a pokud prodlení Příkazce nebo jeho jiná neschopnost plnit 
jeho závazky vyplývající ze Smlouvy, bylo způsobeno událostí vyšší moci.

5. Pokud se jedna ze smluvních stran domnívá, že nastaly skutečnosti vyšší moci, jež mohou mít vliv na 
plnění jejích závazků, okamžité to písemně sdělí druhé smluvní straně, přičemž uvede podrobnosti o 
povaze daných okolností, předpokládanou délku trvání a pravděpodobný dopad těchto okolností s 
uvedením rozsahu nápravných opatření.
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pojišťovny nebo pojistného makléře na pojištění odpovědnosti za škodu, způsobenou v souvislosti s 
prováděním všech jeho činností v rozsahu uvedeném v této Smlouvě. Pojištěním bude v dostatečné 
výši pojištěná odpovědnost Příkazníka za škodu v souvislosti s poskytováním služeb, jež by podle 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní mohl Příkazci způsobit.

Toto pojištění musí byť uzavřené formou profesní odpovědnosti minimálně na částku 10.000.000,- Kč 
(deset milionů) pojistného plnění za každou jednotlivou pojistnou událost na pojistné období 
minimálně do 31.12. 2023. V případě prodlení s předložením pojistné Smlouvy, potvrzení pojišťovny 
nebo pojistného makléře podle tohoto ustanovení je Příkazník povinen zaplatit Příkazci smluvní 
pokutu ve výši 50.000,- Kč (padesát tisíc). Tam, kde to typ pojištění umožní, bude pojištěným a 
oprávněnou osobou Příkazce. Příkazník je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo 
předloženo, a to beze změn, po celý čas, kdy má pojištění trvat, jak je dále uvedeno.

Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, k omezení 
rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené minimální výšky pojistného v pojištění nebo k jiným 
změnám, jež by znamenaly zhoršení pojistných podmínek vůči původnímu stavu, je Příkazník povinen 
učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udržováno během Lhůty poskytování služeb beze 
změn tak, jak je uvedeno výše. Pro všechna pojištění se Příkazník zavazuje Příkazci oznámit všechny 
změny v charakteru a rozsahu pojištění bez zbytečného odkladu.

2. Pojistná smlouva Příkazníka nesmí obsahovat ustanovení, vylučující odpovědnost plnění pojišťovny, 
včetně ustanovení vylučujících nebo snižujících rozsah pojistného plnění. Příkazník rovněž zajistí, 
aby v pojistné Smlouvě bylo stanovené, že pojistné plnění bude Příkazci vyplacené jako osobě 
oprávněné na přijetí pojistného plnění v plném rozsahu bez toho, aby byl vyžadován jakýkoliv souhlas 
Příkazníka nebo jiných osob. Příkazník je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jako bylo 
předložené, a to beze změn, po celý čas, kdy má pojištění trvat, jak je dále uvedeno.

3. Splnění povinností Příkazníka v souvislosti s pojištěním podle tohoto Článku je zajištěno Bankovní 
zárukou a pokud některou z takto zajištěných povinností Příkazník poruší, je Příkazce oprávněn 
čerpat Bankovní záruku v souladu s Článkem 19. této Smlouvy.

Článek 23
Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejňováním informací nebo textu této Smlouvy, včetně jakýchkoliv 
jejích dodatků. Příkazník bere na vědomí, že tato Smlouva, včetně jejích dodatků a příloh je 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a o změně a doplnění 
některých zákonů povinně zveřejňovanou Smlouvou. Zároveň bere Příkazník na vědomí a souhlasí 
se zveřejněním uzavřené Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků a dalších souvisejících 
dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění Zakázky na profilu 
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Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení §504 OZ a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.
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2. Tuto Smlouvu je možné měnit a doplňovat jen na základě písemných dodatků, jež budou číslovány a
podepsané oběma smluvními stranami. Dodatek ke Smlouvě musí být podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž podpisy musí být na stejné listině, v opačném případě se má za to,
že k uzavření dodatku ke Smlouvě nedošlo. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je při uzavíraní
Dodatků povinen postupovat v souladu s § 222 ZZVZ.

3. Příkazník není oprávněn zřídit zástavní právo k jakékoliv peněžité pohledávce Příkazníka vůči
Příkazci, jež mu vznikne na základě této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Příkazce.
Příkazník není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu
bez předchozího písemného souhlasu Příkazce.

4. Pokud je některé ustanovení této Smlouvy neplatné nebo nerealizovatelné, zůstávají zbylá
ustanovení účinná. Neplatné ustanovení bude nahrazeno po dohodě smluvních stran platným.

5. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

6. Práva a povinnosti smluvních stran, neupravené v této Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními OZ
a jiných obecně závazných právních předpisů, platných a účinných v České republice.

7. Tato Smlouva je vyhotovená v českém jazyce ve 3 (třech) stejnopisech, přičemž 2 (dva) stejnopisy
obdrží Příkazce a 1 (jeden) stejnopis Příkazník.

8. Smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nabyde dnem
jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění. V případě odstoupení Příkazce od této Smlouvy dle ustanovení článku 16 odst. 5 této Smlouvy
nemá žádné ze smluvních stran jakýkoliv nárok na odškodnění.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a tato plně
odpovídá jejich skutečné vůli, kterou projevily svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, bez omylu, bez
časového tlaku a Smlouvu neuzavírají za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek, na znak
čeho ji podepsaly.

10. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy uvedené v bodu 1 článku 2 této Smlouvy.

V Praze-Zbraslavi dne V Teplicích dne t?-, taZL.
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realizace stavebních prací jménem
Objednatele během etapy, předcházející vlastní realizaci Díla a etap během realizace Díla, dále provádění
povinností a pravomocí jemu ustanovených a definovaných prostřednictvím Smlouvy a Smlouvy o Dílo na
zhotovení předmětné Stavby.
Cílem služby Příkaznika je zabezpečit, že projektové práce a podle nich zhotovené Dílo budou v souladu
so Smlouvou o Dílo v požadované kvalitě, v rámci Přijaté smluvní částky Díla a bez prodloužení Doby pro
dokončení.

3. Služby Odborníků Správce stavby
Příkazník je povinen při plánování nasazení Odborníků teamu Správce stavby a při stanovení denních
sazeb jednotlivých Odborníků teamu Správce stavby zohlednit jakákoliv možná rizika, vyplývající z postupu
prací Zhotovitele podle Smlouvy o Dílo, včetně rizikových faktorů, majících vliv na nerovnoměrnou intenzitu
postupu prací Zhotovitele v průběhu Doby pro dokončení Díla, resp. jeho jednotlivých částí. Tím není
dotčen případný nárok Příkaznika na úhradu ceny za služby, poskytované podle ustanovení Smlouvy
během prodloužení Doby pro dokončení.

Příkazník je povinen zabezpečit dostatečný počet Odborníků, komplexně pokrývajících poskytování služeb
podle Smlouvy pro průběžnou kontrolu/dozorování projektových a stavebních prací v rozsahu, vyplývajícím
ze Smlouvy o Dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla.
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1. Všeobecné informace o projektu

1.1 Objednatel
Objednatelem je Městská část Praha Zbraslav, IČO: 00241857, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha -
Zbraslav.

1.2 Popis projektu
1.2.1 Účel a cíle projektu Bytový dům, Zbraslav
Navrhovaná budova Bytového domu jako trvalá stavba je čtyřpatrový objekt, je umístěna v zastavěné části
Městské části na dnes částečně zastavěném pozemku. V budově je umístěno celkem 14 bytů, jež budou
primárně sloužit jako nájemní byty Městské části, a kromě toho pronajímatelné prostory se samostatnými
vchody z ulice, resp. z vnitrobloku.
Parkování je zabezpečeno podzemní garáží pod objektem pro užívání nájemců a částečně rovněž jako
veřejné zpoplatněné parkování, zprovozněné přes nákladní výtah, příp. s jiným účelem využití.

Realizace stavby nemá nad rámec rozsahu této dokumentace časové, ani jiné vazby k jiné stavbě nebo
stavebním úpravám, není podmíněna žádnou jinou investicí, stavbou nebo opatřením. V souvislosti se
stavbou budou přeloženy/napojeny jednotlivé stávající sítě.

V souvislosti s realizací stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice stávajících objektů nad
rámec těch, jež jsou řešeny zadávací projektovou dokumentací.

1.2.3 Popis Díla
Podrobný rozsah Díla, včetně Technických specifikací popisujících Dílo, je uveden v zadávací dokumentaci
pro výběr Zhotovitele Stavby ?Bytový dům, Zbraslav", která je neomezeně dostupná na profilu zadavatele
v elektronickém nástroji CENT na adrese: https://mc-zbraslav.profilzadavatele-vz.cz s tím, že
systémové číslo podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem ?Bytový dům, Zbraslav"
v elektronickém nástroji CENT je P22V10000008.

2. Cíle Smlouvy a očekávané výsledky
Příkazník a jeho Personál poskytne Objednateli služby, spočívající ve výkonu činnosti Správce stavby
(SpS) pro projekt ?Bytový dům, Zbraslav", přičemž Smlouva na provedení stavebních prací pro stavbu
?Bytový dům, Zbraslav" bude uzavřena s použitím ?Smluvních podmínek pro dodávku technologických
zařízení a projektování - výstavbu" elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských
staveb projektovaných zhotovitelem (?Žlutá kniha"), první vydání 1999, vydáno Mezinárodní federací
konzultačních inženýrů (FIDIC), český překlad CACE 2015 (dále rovněž ?Smlouva o Dílo").
Příkazník bude Objednateli poskytovat služby na základě příkazní smlouvy (dále jen ?Smlouva" nebo
?Příkazní smlouva").

Cílem poskytnutí služeb Příkaznika podle Smlouvy je administrativní, řídící a technická správa Smlouvy o
Dílo, průběžná kontrola projektových prací Zhotovitele Díla a kontrola
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3. Služby Odborníků Správce stavby
Příkazník je povinen při plánování nasazení Odborníků teamu Správce stavby a při stanovení denních 
sazeb jednotlivých Odborníků teamu Správce stavby zohlednit jakákoliv možná rizika, vyplývající z postupu 
prací Zhotovitele podle Smlouvy o Dílo, včetně rizikových faktorů, majících vliv na nerovnoměrnou intenzitu 
postupu prací Zhotovitele v průběhu Doby pro dokončení Díla, resp. jeho jednotlivých částí. Tím není 
dotčen případný nárok Příkaznika na úhradu ceny za služby, poskytované podle ustanovení Smlouvy 
během prodloužení Doby pro dokončení.

Příkazník je povinen zabezpečit dostatečný počet Odborníků, komplexně pokrývajících poskytování služeb 
podle Smlouvy pro průběžnou kontrolu/dozorování projektových a stavebních prací v rozsahu, vyplývajícím 
ze Smlouvy o Dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem Díla.
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v
rozsahu povinností a pravomocí Správce stavby, vyplývajících ze Smlouvy a ze Smlouvy o Dílo a v rozsahu
povinností a pravomocí, jež ve smyslu Smlouvy náleží Vedoucímu teamu SpS.

Vedoucí teamu SpS bude uplatňovat pravamoci, jež mu náleží tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o Dílo a
ve Smlouvě nebo jak to ze Smlouvy o Dílo a ze Smlouvy vyplývá a provádět povinnosti jemu stanovené ve
Smlouvě o Dílo a ve Smlouvě. Vedoucí teamu SpS je odpovědný za administrativní, řídící a technickou
správu Smlouvy o Dílo a průběžnou kontrolní činnost projektových a stavebních prací během plnění
Smlouvy o Dílo a Smlouvy.

Jakékoliv právní úkony, provedené jménem Správce stavby, na které se ve smyslu ustanovení Smlouvy o
Dílo vyžaduje písemná forma a jež vyplývají z uplatňování pravomocí Správce stavby podle Smlouvy o
Dílo, je oprávněn podepisovat jménem Správce stavby výlučně Vedoucí teamu Správce stavby.
Vedoucí teamu SpS bude spolupracovat za účelem plynulé realizace předmětného projektu s PM a s
dalšími zaměstnanci Objednatele a rovněž bude povinen spolupracovat s dalšími účastníky výstavby.

4.2.3 Zhotovitel
Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba, se kterou Objednatel uzavřel Smoluvu o Dílo na realizaci
Stavby.
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4. Řízení projektu
4.1 Definice vztahů
Správce stavby (SpS), jak je definován v příslušných ustanoveních Smluvních podmínek Smlouvy o Dílo,
je Správcem stavby ve smyslu Smlouvy a jedná při realizaci Smlouvy o Dílo jménem Objednatele a v
důsledku toho nese plnou a výhradní odpovědnost za činnosti, poskytované v rámci činnosti ?výkon
Správce stavby1'a následně za postup a kvalitu projektových prací a na základě těchto realizovaných
stavebních prací.

Specifické povinnosti Správce stavby jsou podrobně popsány v jednotlivých článcích Smluvních podmínek
Příkazní smlouvy a ve Smoluvě o dílo.

4.2 Vysvětlení pojmů
4.2.1 Objednatel
Projektový manažer (dále jen ,,PM?)
Personál Objednatele je ve smyslu terminologie Obchodních podmínek FIDIC zaměstnanec Objednatele,
jenž spolupracuje při zabezpečování koordinace a řízení projektu, především z hlediska plnění úkolů
administrativní stránky projektu.

PM je odpovědný za koordinaci, řízení projektu a sledování souladu projektu z hlediska veřejné zakázky a
zdrojů financování, pro které musí poskytnout součinnost k provedení kontroly, předložit informaci o splnění
opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole na místě a o odstranění příčin jejich vzniku,
předložit na vyžádání výsledky kontrol, jakož i předložit ve lhůtě určené kontrolními orgány vyžádané
doklady a vyjádření.

4.2.2 Příkazník/Správce stavby (dále jen ,,SpS?)
Příkazník/Správce stavby je povinen poskytovat služby ve smyslu Příkazní smlouvy. Příkazník je
právnická nebo fyzická osoba, označená ve Smlouvě, mající oprávnění k činnostem, uvedeným ve
Smlouvě, jejíž nabídka byla přijata veřejným zadavatelem v příslušném postupu veřejné zakázky, kterým
se zadávala zakázka na poskytnutí služby, jejímž předmětem je činnost Správce stavby pro projekt ?Bytový
dům, Zbraslav".

Příkazník poskytuje služby podle Smlouvy prostřednictvím teamu Správce stavby (dále jen ?team SpS?),
t.j. Odborníků na čele s Klíčovým Odborníkem č.1 - Vedoucím teamu SpS.

Odborník je člen teamu SpS - fyzická osoba, jejímž prostřednictvím Příkazník poskytuje služby podle
Smlouvy a která jedná v rozsahu práv a povinností podle jejího funkčního zařazení a jejího postavení, resp.
odbornosti v teamu SpS při výkonu činnosti Správce stavby podle Smlouvy.

Vedoucí teamu SpS - Odborník na čele teamu Příkazníka - fyzická osoba, prostřednictvím které Příkazník
poskytuje služby podle Smlouvy a který jedná pouze v rozsahu práv a povinností, zejména podle Článku
6.2. a 6.3 tohoto dokumentu a Smlouvy.

Příkazník je povinen zabezpečit, aby byl Vedoucí teamu SpS oprávněn jednat jménem Příkazníka

4. Řízení projektu
4.1 Definice vztahů
Správce stavby (SpS), jak je definován v příslušných ustanoveních Smluvních podmínek Smlouvy o Dílo, 
je Správcem stavby ve smyslu Smlouvy a jedná při realizaci Smlouvy o Dílo jménem Objednatele a v 
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Specifické povinnosti Správce stavby jsou podrobně popsány v jednotlivých článcích Smluvních podmínek 
Příkazní smlouvy a ve Smoluvě o dílo.

4.2 Vysvětlení pojmů
4.2.1 Objednatel
Projektový manažer (dále jen ,,PM“)
Personál Objednatele je ve smyslu terminologie Obchodních podmínek FIDIC zaměstnanec Objednatele, 
jenž spolupracuje při zabezpečování koordinace a řízení projektu, především z hlediska plnění úkolů 
administrativní stránky projektu.

PM je odpovědný za koordinaci, řízení projektu a sledování souladu projektu z hlediska veřejné zakázky a 
zdrojů financování, pro které musí poskytnout součinnost k provedení kontroly, předložit informaci o splnění 
opatření přijatých k nápravě nedostatků zjištěných při kontrole na místě a o odstranění příčin jejich vzniku, 
předložit na vyžádání výsledky kontrol, jakož i předložit ve lhůtě určené kontrolními orgány vyžádané 
doklady a vyjádření.

4.2.2 Příkazník/Správce stavby (dále jen ,,SpS“)
Příkazník/Správce stavby je povinen poskytovat služby ve smyslu Příkazní smlouvy. Příkazník je 
právnická nebo fyzická osoba, označená ve Smlouvě, mající oprávnění k činnostem, uvedeným ve 
Smlouvě, jejíž nabídka byla přijata veřejným zadavatelem v příslušném postupu veřejné zakázky, kterým 
se zadávala zakázka na poskytnutí služby, jejímž předmětem je činnost Správce stavby pro projekt „Bytový 
dům, Zbraslav".

Příkazník poskytuje služby podle Smlouvy prostřednictvím teamu Správce stavby (dále jen „team SpS“), 
t.j. Odborníků na čele s Klíčovým Odborníkem č.1 - Vedoucím teamu SpS.

Odborník je člen teamu SpS - fyzická osoba, jejímž prostřednictvím Příkazník poskytuje služby podle 
Smlouvy a která jedná v rozsahu práv a povinností podle jejího funkčního zařazení a jejího postavení, resp. 
odbornosti v teamu SpS při výkonu činnosti Správce stavby podle Smlouvy.

Vedoucí teamu SpS - Odborník na čele teamu Příkazníka - fyzická osoba, prostřednictvím které Příkazník 
poskytuje služby podle Smlouvy a který jedná pouze v rozsahu práv a povinností, zejména podle Článku 
6.2. a 6.3 tohoto dokumentu a Smlouvy.

Příkazník je povinen zabezpečit, aby byl Vedoucí teamu SpS oprávněn jednat jménem Příkazníka v 
rozsahu povinností a pravomocí Správce stavby, vyplývajících ze Smlouvy a ze Smlouvy o Dílo a v rozsahu 
povinností a pravomocí, jež ve smyslu Smlouvy náleží Vedoucímu teamu SpS.

Vedoucí teamu SpS bude uplatňovat pravamoci, jež mu náleží tak, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o Dílo a 
ve Smlouvě nebo jak to ze Smlouvy o Dílo a ze Smlouvy vyplývá a provádět povinnosti jemu stanovené ve 
Smlouvě o Dílo a ve Smlouvě. Vedoucí teamu SpS je odpovědný za administrativní, řídící a technickou 
správu Smlouvy o Dílo a průběžnou kontrolní činnost projektových a stavebních prací během plnění 
Smlouvy o Dílo a Smlouvy.

Jakékoliv právní úkony, provedené jménem Správce stavby, na které se ve smyslu ustanovení Smlouvy o 
Dílo vyžaduje písemná forma a jež vyplývají z uplatňování pravomocí Správce stavby podle Smlouvy o 
Dílo, je oprávněn podepisovat jménem Správce stavby výlučně Vedoucí teamu Správce stavby.

Vedoucí teamu SpS bude spolupracovat za účelem plynulé realizace předmětného projektu s PM a s 
dalšími zaměstnanci Objednatele a rovněž bude povinen spolupracovat s dalšími účastníky výstavby.

4.2.3 Zhotovitel
Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba, se kterou Objednatel uzavřel Smoluvu o Dílo na realizaci 
Stavby.
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4.3 Omezení pravomocí Správce stavby
Správce stavby je povinen získat písemný souhlas Objednatele před uplatněním svých pravomocí podle
Smluvních podmínek FIDIC v případě:

a) provádění jakýchkoliv úkonů, jež Správce stavby provádí podle Smlouvy o Dílo a jež mají, příp. by
v budoucnosti mohli mít vliv na Smluvní cenu a/nebo Dobu pro dokončení nebo ukončení Milníku;
tím ale není dotčena povinnost Správce stavby získat písemný souhlas Objednatele ve smyslu
Pod-článku 13.1 (Právo na variaci) a Pod-článku 13.3 (Postup při variaci);

b) před vydáním Potvrzení o převzetí podle Pod-článku 10.1 FIDIC (Převzetí Díla a sekcí) a před
vystavením Potvrzení o splnění Smlouvy podle Pod-článku 11.9 FIDIC (Potvrzení o splnění
Smlouvy).

Za účelem získání písemného souhlasu Objednatele je Správce stavby povinen předložit Objednateli
všechny potřebné doklady, související dokumenty, včetně písemného vyjádření Správce stavby a rovněž
zdůvodnění dopadu na Smluvní cenu a/nebo Dobu pro dokončení.

Bez ohledu na povinnost získat souhlas, jak je uvedeno výše, pokud se podle názoru Vedoucího teamu
Správce stavby vyskytne naléhavý případ ohrožující život, zdraví osob nebo bezpečnost Díla nebo jeho
jednotlivých částí, případně majetku (dále jen ?stav ohrožení"), Vedoucí teamu Správce stavby může nařídit
Zhotoviteli provést všechny takové práce nebo činnosti, jež mohou být podle názoru Vedoucího teamu
Správce stavby nevyhnutné na to, aby eliminovaly nebo snížily takové riziko.

Zhotovitel je povinen takový pokyn Vedoucího teamu SpS dodržet navzdory absenci souhlasu od
Objednatele. Pokud takový pokyn představuje Variaci, Variace v tomto pokynu nebude oceněna a následně
Správce stavby vydá pokyn podle Pod-článku 3.3 FIDIC (Pokyny Správce stavby) Smluvních podmínek
Smlouvy o Dílo, jež se musí posuzovat podle Pod-článku 13.3 FIDIC (Postup při variaci) Smluvních
podmínek Smlouvy o Dílo.
V takovém případě Správce stavby v souladu s Pod-článkem 13.3 FIDIC (Postup při variaci) Smluvních
podmínek Smlouvy o Dílo schválí nebo rozhodne i o úpravě Smluvní ceny, vyplývající z takového pokynu,
vydaného ve stavu ohrožení a oznámí to Zhotoviteli s kopií zaslanou Objednateli.

5. Požadavky
Uchazeč musí zohlednit skutečnost, že pracovní doba Zhotovitele Díla není omezena a práce na Stavbě
mohou být prováděny i během dní pracovního klidu, s výjimkou plánovaných přerušení činností Zhotovitele
na Staveništi na základě písemného oznámení Zhotovitele Objednateli.

5.1 Odborníci Příkazníka
Team SpS se bude skládat ze dvou kategorií Odborníků, z tzv. ?Klíčových" a ?Neklíčových". Personální
sestavu teamu SpS bude doplňovat tzv. ?Podpůrný" technický a administrativní personál.

5.2 Klíčový Odborník (dále i jen ,,KO?)
Požaduje se následující Klíčový Odborník (KO):

P. č. Odbornost/funkce Požadovaný počet
Odborníka Odborníků

1 Vedoucí teamu SpS 1

Účast Klíčového Odborníka se požaduje za účelem odborného řízení teamu SpS v souladu se Smlouvou
a zároveň průběžné kontroly realizace stavebních prací na Staveništi, průběhu projektování a výkonu jiných
činností SpS v souladu se Smlouvou po celou dobu trvání Smlouvy.

Objednatel požaduje, aby byl Vedoucí teamu SpS osobně přítomen na kontrolních dnech, na jednáních
vyžádaných Objednatelem, Zhotovitelem nebo státními orgány, osobně a přímo přítomen na Staveništi při
řešení problematiky, týkající se Stavby a při zabezpečování povinností Vedoucího teamu SpS.

Příkazník nemá povinnost zabezpečit přítomnost Odborníků na Staveništi během dní plánovaného
přerušení činnosti Zhotovitele na Staveništi (na základě písemného oznámení Zhotovitele Objednateli).
Během dočasné nepřítomnosti Klíčového Odborníka č. 1 na Stavbě musí být zabezpečeno jeho
zastupování ve smyslu ČI. 11, bod 1. Smlouvy a jeho dočasná nepřítomnost nebude chápána jako
nesplnění požadavků uvedených v tomto článku za podmínky, že Příkazník předloží písemný doklad o
důvodu jeho dočasné nepřítomnosti (práceneschopnost, dovolená, jiné překážky v práci). Primárně
zastupuje Vedoucího teamu Správce stavby Odborník na pozemní stavby - Neklíčový Odborník č. 1.
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4.3 Omezení pravomocí Správce stavby
Správce stavby je povinen získat písemný souhlas Objednatele před uplatněním svých pravomocí podle 
Smluvních podmínek FIDIC v případě:

a) provádění jakýchkoliv úkonů, jež Správce stavby provádí podle Smlouvy o Dílo a jež mají, příp. by 
v budoucnosti mohli mít vliv na Smluvní cenu a/nebo Dobu pro dokončení nebo ukončení Milníku; 
tím ale není dotčena povinnost Správce stavby získat písemný souhlas Objednatele ve smyslu 
Pod-článku 13.1 (Právo na variaci) a Pod-článku 13.3 (Postup při variaci);

b) před vydáním Potvrzení o převzetí podle Pod-článku 10.1 FIDIC (Převzetí Díla a sekcí) a před 
vystavením Potvrzení o splnění Smlouvy podle Pod-článku 11.9 FIDIC (Potvrzení o splnění 
Smlouvy).

Za účelem získání písemného souhlasu Objednatele je Správce stavby povinen předložit Objednateli 
všechny potřebné doklady, související dokumenty, včetně písemného vyjádření Správce stavby a rovněž 
zdůvodnění dopadu na Smluvní cenu a/nebo Dobu pro dokončení.

Bez ohledu na povinnost získat souhlas, jak je uvedeno výše, pokud se podle názoru Vedoucího teamu 
Správce stavby vyskytne naléhavý případ ohrožující život, zdraví osob nebo bezpečnost Díla nebo jeho 
jednotlivých částí, případně majetku (dále jen „stav ohrožení"), Vedoucí teamu Správce stavby může nařídit 
Zhotoviteli provést všechny takové práce nebo činnosti, jež mohou být podle názoru Vedoucího teamu 
Správce stavby nevyhnutné na to, aby eliminovaly nebo snížily takové riziko.

Zhotovitel je povinen takový pokyn Vedoucího teamu SpS dodržet navzdory absenci souhlasu od 
Objednatele. Pokud takový pokyn představuje Variaci, Variace v tomto pokynu nebude oceněna a následně 
Správce stavby vydá pokyn podle Pod-článku 3.3 FIDIC (Pokyny Správce stavby) Smluvních podmínek 
Smlouvy o Dílo, jež se musí posuzovat podle Pod-článku 13.3 FIDIC (Postup při variaci) Smluvních 
podmínek Smlouvy o Dílo.
V takovém případě Správce stavby v souladu s Pod-článkem 13.3 FIDIC (Postup při variaci) Smluvních 
podmínek Smlouvy o Dílo schválí nebo rozhodne i o úpravě Smluvní ceny, vyplývající z takového pokynu, 
vydaného ve stavu ohrožení a oznámí to Zhotoviteli s kopií zaslanou Objednateli.

5. Požadavky
Uchazeč musí zohlednit skutečnost, že pracovní doba Zhotovitele Díla není omezena a práce na Stavbě 
mohou být prováděny i během dní pracovního klidu, s výjimkou plánovaných přerušení činností Zhotovitele 
na Staveništi na základě písemného oznámení Zhotovitele Objednateli.

5.1 Odborníci Příkazníka
Team SpS se bude skládat ze dvou kategorií Odborníků, z tzv. „Klíčových" a „Neklíčových". Personální 
sestavu teamu SpS bude doplňovat tzv. „Podpůrný" technický a administrativní personál.

5.2 Klíčový Odborník (dále i jen ,,KO“)
Požaduje se následující Klíčový Odborník (KO):

P. č.
Odborníka

Od bornost/f u n kce Požadovaný počet 
Odborníků

1 Vedoucí teamu SpS 1

Účast Klíčového Odborníka se požaduje za účelem odborného řízení teamu SpS v souladu se Smlouvou 
a zároveň průběžné kontroly realizace stavebních prací na Staveništi, průběhu projektování a výkonu jiných 
činností SpS v souladu se Smlouvou po celou dobu trvání Smlouvy.

Objednatel požaduje, aby byl Vedoucí teamu SpS osobně přítomen na kontrolních dnech, na jednáních 
vyžádaných Objednatelem, Zhotovitelem nebo státními orgány, osobně a přímo přítomen na Staveništi při 
řešení problematiky, týkající se Stavby a při zabezpečování povinností Vedoucího teamu SpS.

Příkazník nemá povinnost zabezpečit přítomnost Odborníků na Staveništi během dní plánovaného 
přerušení činnosti Zhotovitele na Staveništi (na základě písemného oznámení Zhotovitele Objednateli). 
Během dočasné nepřítomnosti Klíčového Odborníka č. 1 na Stavbě musí být zabezpečeno jeho 
zastupování ve smyslu ČI. 11, bod 1. Smlouvy a jeho dočasná nepřítomnost nebude chápána jako 
nesplnění požadavků uvedených v tomto článku za podmínky, že Příkazník předloží písemný doklad o 
důvodu jeho dočasné nepřítomnosti (práceneschopnost, dovolená, jiné překážky v práci). Primárně 
zastupuje Vedoucího teamu Správce stavby Odborník na pozemní stavby - Neklíčový Odborník č. 1.
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Klíčový Odborník je povinen poskytovat služby podle Smlouvy ode dne, uvedeného v článku 4 odstavec 1

Smlouvy.

Požadavky na Klíčového Odborníka č. 1 (Vedoucího teamu SpS) jsou uvedeny v odstavci 5.4.1(b)(i)
zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky na služby ?Bytový dům, Zbraslav - správce stavby"
(dále jen ?Zakázka").

5.3 Neklíčoví Odborníci (dále i jen ,,NO?)
Účast Neklíčových Odborníků se požaduje za účelem průběžné kontroly realizace stavebních prací na
Staveništi, průběhu projektování a výkonu jiných činnosti SpS v souladu se Smlouvou po celou dobu trvání
Smlouvy.

Požaduje se následující profesní složení skupiny Neklíčových Odborníků (NO):

P.č. Odborníka Kategorie/odbornost/funkce
1 Odborník na pozemní stavby
2 Odborník na TZB
3 Odborník na elektro
4 Odborník pro zabezpečení kvality (kvalitář)
5 Odborník - koordinátor bezpečnosti
6 Odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - stavební část
7 Odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB
8 Odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část

elektroinstalace
9 Odborník na stavební rozpočty - kalkulace a kontrolu nákladů
10 Odborník na časové plánování (harmonogramy)
11 jiní Odborníci, potřební pro výkon činnosti SpS (představuje další

profese/odbornosti nebo činnosti nezahrnuté v předchozím zoznamu
jako statik, geodet apod.)

Neklíčový Odborník č. 1 (Odborník na Pozemní stavby) musí splňovat minimální požadavky stanovené
v odstavci 5.4.1 (b)(ii) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 2 (Odborník na Technické zařízení budov - TZB) musí splňovat minimální
požadavky stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(iii) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 3 (Odborník na elektrotechická zařízení) musí splňovat minimální požadavky
stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(iv) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 4 (Odborník - inženýr pro zabezpečení kvality - kvalitář) musí splňovat minimální
požadavky stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(v) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 5 (Odborník - koordinátor bezpečnosti) musí splňovat minimální požadavky
stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(vi) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 6 (Odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - stavební část) musí
splňovat minimální požadavky stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(vii) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 7 (Odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB) musí splňovat
minimální požadavky stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(viii) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 8 (Odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část elektro) musí splňovat
minimální požadavky stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(ix) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 9 (Odborník na stavební rozpočty - kalkulace a kontrolu nákladů Stavby) musí
splňovat minimální požadavky stanovené v odstavci 5.4.1 (b)(x) zadávací dokumentace Zakázky.
Neklíčový Odborník č. 10 (Odborník na časové plánování) musí splňovatminimální požadavky stanovené
v odstavci 5.4.1 (b)(xi) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 11 (jiní Odborníci potřební na výkon činnosti SpS), jež představují další profese
nebo činnosti nezahrnuty v předchozím seznamu, t.j. jiní Odborníci potřební pro výkon činnosti SpS na
poskytování služeb podle Smlouvy, zodpovědní za kontrolu/dozorování stavebních prací a zbylých činností
s tím souvisejících v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o Dílo, uzavřené mezi Objednatelom a Zhotovitelem
předmětné Stavby.
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v odstavci 5.4.1 (b)(xi) zadávací dokumentace Zakázky.

Neklíčový Odborník č. 11 (jiní Odborníci potřební na výkon činnosti SpS), jež představují další profese 
nebo činnosti nezahrnuty v předchozím seznamu, t.j. jiní Odborníci potřební pro výkon činnosti SpS na 
poskytování služeb podle Smlouvy, zodpovědní za kontrolu/dozorování stavebních prací a zbylých činností 
s tím souvisejících v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o Dílo, uzavřené mezi Objednatelom a Zhotovitelem 
předmětné Stavby.
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V případě, že to z jejich činnosti vyplývá, musí se prokázat průkazem odborné způsobilosti a autorizace,
vydaným na základě zvláštních právních předpisů, týkajících se jejich odborné činnosti. Rovněž musí
přiměřeně prokázat skutečný výkon činnosti v daném oboru, ve kterém budou poskytovat služby, a to v
období posledních 5 let.

Na prokázání splnění výše uvedených požadavků na Neklíčové Odborníky č. 11 předloží nejméně 5
pracovních dní před zahájením činnosti jakéhokoliv takového Neklíčového Odborníka č. 11 Příkazník
doklady, jež potvrdí pravdivost uvedených údajů. Kromě kopií dokladů o vzdělání, odborné způsobilosti
apod. předloží Příkazník odborný strukturovaný životopis každého Neklíčového Odborníka č. 11,
verifikovaný jeho podpisem.

Příkazník je povinen zabezpečit dostatečný počet Odborníků s odborností, komplexně pokrývající
poskytování služeb podle Smlouvy při kontrole/dozorování projektových a stavebních prací v rozsahu,
vyplývajícím ze Smlouvy o Dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem předmětné Stavby a ve smysu
požadavků Smlouvy tak, aby byl schopen plnit všechny závazky, vyplývající ze Smlouvy.

Zadavatel požaduje, aby funkce/odbornosti Neklíčových Odborníků byly prováděné samostatnými osobami
t.j. není přípustné, aby jedna osoba zastávala více funkcí/odborností jako Neklíčový Odborník, s výjimkou
těch funkcí/Odborníků, jejíchž sloučení činností je výslovně uvedeno v Zadávací dokumentaci. Rovněž
Zadavatel požaduje, aby dodavatel při přípravě nabídky počítal s takovým počtem Odborníků, aby jednotliví
Odborníci byli v případě nepřítomnosti zastupitelní.

5.4 Stanovení minimálního požadovaného nasazení Odborníků pro účely
vypracování nabídky
Veřejný zadavatel v rámci předmětu Zakázky požaduje, aby pro účely vypracování nabídky (zejména
stanovení nabídkové ceny) uvažoval uchazeč s nasazením Klíčových Odborníků a Neklíčových Odborníků
v níže uvedeném rozsahu minimálního počtu dní tak, jak je uvedeno v Tabulce č. 2 (Výpočet ceny
uchazeče). Požadované nasazení jednotlivých Odborníků během jednotlivých etap je stanoveno
Zadavatelem jako závazné pro výpočet nabídkové ceny a uchazeč nesmí uvažovat v jednotlivých etapách
s odlišným počtem nasazení.

Objednatelem stanovené minimální nasazení Odborníků není podkladem pro účely fakturace výkonu
Příkazníka, protože fakturace bude prováděna ve smyslu Článku 5 - Fakturační a platební podmínky
Smlouvy.

Objednatelem stanovené minimální nasazení Odborníků pro účely nabídky rovněž nemá vliv na
požadovanou přítomnost Odborníků na Staveništi během trvání Smlouvy, definované např. v čl. 5.2 a 5.3
tohoto Svazku, resp. v jiných ustanoveních Smlouvy. Uvedené počty dní vychází z předpokladu pracovního
týdne pro Přechodné období a během projektových prací 5 pracovních dní, během realizace Díla v rozsahu
5 pracovních dní, během posledních 3 měsíců v rozsahu 6 pracovních dní.

5.5 Podpůrný personál
Příkazník zabezpečí dostatečnou podporu Odborníkům prostřednictvím asistence zkušeného podpůrného
personálu. Podpůrný personál bude zabezpečovat vybavení a organizaci pracovní korespondence a
pomocné práce při poskytování služeb podle Smlouvy. Podpůrný personál nesmí provádět výkon
odborných činností KO a NO teamu SpS (výkon činnosti SpS v jednotlivých profesích/kategoriích KO a NO
jménem a za KO a NO).
Podpůrný personál SpS nepodléhá schválení Objednatelem podle Čl. 15, bod 6. Smlouvy.

Náklady na firemní podporu a podpůrný personál budou uchazečem započteny v nabídce do navrhované
Smluvní ceny.

Celý team SpS, jakož i jeho podpůrný personál, musí být schopen komunikovat (písemně i ústně) během
trvání Smlouvy v českém jazyce. Všechy náklady spojené s tlumočením a překládáním do českého jazyka
- pokud takové vzniknou - nese Příkazník.

5.6 Kancelářské prostory
Objednatel poskytne pro Příkazníka kancelářské prostory v rozsahu Přílohy č. C2, Svazku 3 (Zařízení
Správce stavby) Zadávací dokumentace. Dočasné kancelářské prostory pro své Odborníky v blízkosti
Staveniště, případně další kancelářské prostory nad rozsah zabezpečovaný Objednatelem, si Příkazník
zabezpečí během doby poskytování služby na vlastní náklady.

Všechny náklady spojené s provozem prostor, poskytnutých Objednatelem, hradí Objednatel např. náklady
na elektřinu, vodné, stočné, topení a úklid, resp. budou zabezpečovány na základě Smlouvy
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Všechny náklady spojené s provozem prostor, poskytnutých Objednatelem, hradí Objednatel např. náklady 
na elektřinu, vodné, stočné, topení a úklid, resp. budou zabezpečovány na základě Smlouvy
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se Zhotovitelem Stavby. Náklady na prostory, zabezpečované Příkazníkem ve vlastní režii, hradí Příkazník,
včetně nákladů spojených s tiskem a kopírováním, telekomunikačními náklady, spotřebním materiálem
apod.

5.7 Firemní podpora
Příkazník poskytne během doby poskytování služby svými Odborníky technické vybavení (hardware,
software, komunikační prostředky apod.), umožňující efektivní provádění činností Správce stavby.
Komunikační prostředky pro všechny členy teamu Správce stavby si zabezpečí Příkazník od
telekomunikačních operátorů.

Příkazník je rovněž povinen zabezpečit přiměřenou firemní podporu (odborné konzultace, financování,
účetnictví atd.) a poskytnout dostatečné zdroje finančních prostředků na podporu činnosti Správce stavby
a zabezpečování pravidelných a včasných plateb jednotlivým Odborníkům.

Náklady na firemní podporu a nákup zařízení, potřebných na výkon služeb je nutné započítat do nabídkové
ceny dodavatele. Příkazník není oprávněn nakoupit žádné zařízení jménem Objednatele jako součást této
Smlouvy nebo převést jakékoliv zařízení nebo jeho část na Objednatele po ukončení poskytování služeb
Správcem stavby.

5.8 Dopravní prostředky
Příkazník poskytne během doby poskytování služby svým Odborníkům potřebný počet vozidel, kategorií a
výkonem přiměřeným podmínkám Stavby a jejímu charakteru. Všechny náklady, spojené s údržbou a
provozem vozidel (PHM, pojištění, čestní daň, odpisy atd.), bude hradit Příkazník a budou zahrnuty do jeho
nabídkové ceny.

5.9 Dokumentace zabezpečená Objednatelem
Objednatel po podpisu Smlouvy zabezpečí Příkazníkovi fotokopie nebo elektronickou verzi následující
Dokumentace:

? 1 x kopii Smlouvy o Dílo na provedení stavebních prací, včetně všech jejích příloh,
? jiné potřebné dokumenty, zprávy, rozhodnutí, informace, povolení a stanoviska potřebná pro

poskytování služeb, jež má nebo bude mít Objednatel k dispozici.

6. Rozsah Služeb
6.1 Všeobecné povinnosti SpS
Služby poskytované Příkazníkem budou zahrnovat činnosti, související s kontrolou Dokumentace
Zhotovitele v rozsahu, stanoveném ve Smlouvě o Dílo a s průběžným dozorováním stavebních prací
prováděných Zhotovitelem a zabezpečení výkonu činnosti Koordinátora bezpečnosti. Příkazník je povinen
plnit úkoly, specifikované ve ?Smluvních podmínkách pro dodávku technologických zařízení a projektování
- výstavbu" elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných
zhotovitelem (?Žlutá kniha"), první vydání 1999, vydáno Mezinárodní federacií konzultačních inženýrů
(FIDIC), český překlad CACE 2015 (dále rovněž ?Smlouva o Dílo") prostřednictvím Vedoucího teamu SpS.
Kdekoliv se v této Smlouvě nachází odkaz na Článek Smluvních podmínek FIDIC, myslí se tým znění podle
Smluvních podmínek Smlouvy o Dílo (dále jen ?FIDIC").

Kontrolu projektové, technické a jiné Dokumentace Zhotovitele, jenž je Zhotovitel Díla povinen
vyprojektovat v rozsahu stanoveném ve Smoluvě o Dílo, průběžné dozorování a kontrolu stavebních prací
Zhotovitele na Staveništi a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti, je Příkazník povinen provádět v
souladu s požadavky všeobecně závazných právních předpisů České republiky a v souladu se Smlouvou
a Smlouvou o Dílo.
Správce stavby je povinen průběžně kontrolovat projektové práce Zhotovitele, aktuálnost plánu BOZP a
průběh výstavby na Staveništi a zabezpečovat v procesu realizace Stavby dodržování všech smluvních
dokumentů, projektové Dokumentace, požadavků veřejné správy, požadavků na kvalitu a na prostorové
umístění Díla, minimalizování nákladů, dodržování Doby pro dokončení, dodržování všech příslušných
právních a technických předpisů a dodržování příslušných technických norem.

Služby, poskytované Příkazníkem, budou zahrnovat činnosti související s kontrolou Dokumentace
Zhotovitele, aktualizací plánu BOZP a s průběžnou dozorovou činností, kontrolováním a monitorováním
výkonu stavebních prací, prováděných Zhotovitelem a jejich soulad se schválenou, platnou nebo aktuální
projektovou Dokumentací podle Smlouvy o Dílo, smluvními podmínkami Smlouvy o Dílo a jinými požadavky
Smlouvy o Dílo, souladu s postupy a schválenými technologiemi, pro něž platí příslušné technické normy
(ČSN, ČSN EN) a všeobecně závazné právní předpisy, Technické specifikace a Technicko - kvalitativní
podmínky (dále jen ?TKP").
Příkazník bude provádět rovněž kontrolu a schvalování projektové dokumentace nájemců pronajímatelných
prostor v souvislosti s jejich výstavbou a kontrolu provádění prací nájemců během Doby pro dokončení.
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Příkazník je povinen aktivně spolupracovat se zástupcem Objednatele (Projektový manažer), jehož činnost
se zaměřuje především na kontrolu plnění podmínek Smlouvy a provádí dohled i nad odbornou činností
Příkazníka a jednotlivých členů teamu SpS. Příkazník je proto povinen tomuto zástupci Objednatele vytvořit
podmínky pro výkon jeho činnosti, poskytovat mu maximální součinnost při požadavcích, týkajících se
informací o činnosti teamu SpS, jeho jednotlivých členů, jejich odbornosti a o jejich pracovním nasazení.
Příkazník je povinen umožnit Objednateli přístup do prostor kanceláří SpS, kromě jiného i za účelem
kontroly přítomnosti jednotlivých Odborníků teamu SpS. Rovněž je povinen poskytovat součinnost v
požadavcích Objednatele, týkajících se odborných výkonů SpS a členů teamu SpS. Kromě skutečností,
výslovně uvedených ve Smlouvě, se to týká především předkládání jakýchkoliv technických dokumentů
(měření, zkoušek, projektové Dokumentace, všech zápisů zjednání, stavebních denníků apod.), týkajících
se realizace předmětného Díla a souvisejících s činností SpS.

Příkazník je povinen na požádání Objednatele písemně vypracovat případné odborné analýzy, mimořádné
zprávy, alternativní řešení situací/problémů na Staveništi v rozsahu a odbornosti odpovídající činnosti
Příkazníka. Příkazník je rovněž povinen přizvat Objednatele ke každému jednání jakéhokoliv člena teamu
SpS se Zhotovitelem, Objednatelem nebo s jakoukoliv dotčenou třetí stranou a rovněž mu doručit písemný
záznam z každého takového jednání. Neposkytnutí této součinnosti je považováno za porušení
všeobecných povinností Příkazníka.

Příkazník je povinen na požádání Objednatele poskytnout součinnost při prezentačních aktivitách a při
prohlídkách a prezentacích Stavby.

6.2 Specifické činnosti
Služby budou Správcem stavby poskytovány v následujících etapách takto:

ETAPA 1 (Fakturační etapa 1) - Služby poskytovány během Přechodného období, t.j. ode dne
stanoveného v souladu s Článkem 4. bod 1. Smlouvy, na zahájení plnění Smlouvy do Data zahájení
prací ve smyslu Pod-čl. 8.1 FIDIC, resp. do data vydání Prohlášení Příkazníka podle Článku 4
Smlouvy.

ETAPA 2 (Fakturační etapa 2) - Služby poskytovány během realizace Díla, t.j. od Data zahájení
prací ve smyslu Pod-čl. 8.1 FIDIC, resp. od data vydání Prohlášení Příkazníkem podle
Článku 4. Smlouvy do data vydání Potvrzení o převzetí Díla Vedoucím teamu SpS ve smyslu Pod-čl.
10.1 FIDIC.

6.2.1 ETAPA 1: Služby poskytované během Přechodného období
Objednatel po začátku plynutí Přechodného období bezodkladně poskytne a odevzdá Vedoucímu teamu
SpS podklady a všechny informace, související s Dílem a výkonem činnosti Správce stavby. Příkazník je
povinen převzít Dokumentaci, podklady a všechny informace související s Dílem ve stavu a ve formátu, v
jakém se nachází. Odevzdání a převzetí Dokumentace, podkladů a všech informací, souvisejících s Dílem,
si potvrdí Smluvní strany písemné Protokolem.

A. Obecné požadavky na poskytované služby SpS a jejich rozsah
Služby, poskytované během Přechodného období, představují především následující činnosti během fáze
přípravy realizace Díla:
1. Zmobilizovat personál a prostředky Příkazníka v místě poskytování služeb. Úvodní prohlídka na

Staveništi a sebeznámení se s charakterem plánovaných projektových prací a rozsahem
požadovaných stavebních prací na Staveništi.

2. Do ukončení Etapy 1 je Příkazník předložit Harmonogram nasazení Neklidových Odborníků,
potřebných na poskytování služeb podle Smlouvy, nasazených v rámci Etapy 1 a po ukončení Etapy
1 v souladu s postupy, uvedenými pro měsíční harmonogram podle Článku 11. Smlouvy.

3. Seznámit se s Přílohou č. 3 Svazku 2 Smlouvy a všemi dokumenty a Dokumentací, poskytnutou
Objednatelem, prostudovat všechny dokumenty a podklady, jež jsou potřebné pro činnost Příkazníka;
důsledně si osvojit principy Smluvních podmínek FIDIC při zohlednění specifik projektu a Smlouvy o
Dílo a všechnu činnost a komunikaci vést ve smyslu těchto Smluvních podmínek Smlouvy o Dílo a
Smlouvy. Klíčový Odborník č.1 musí kromě toho ovládat Smluvní podmínky FIDIC Smlouvy o Dílo v
celém rozsahu a jednotlivých podrobnostech. Vydat oznámení o Datu zahájení prací ve smyslu Pod-
čl. 8.1 FIDIC, pokud ve Smlouvě o Dílo není stanoveno jinak.

4. Vypracovat a předložit Zprávu o činnosti SpS o poskytnutí Služeb SpS během Etapy 1.
5. Podrobně se seznámit s povinnostmi Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo a rozsahem jednotlivých částí

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ?Bytový dům, Zbraslav".
6. Vypracovat a předložit Manuál řízení projektu Příkazníka, jímž se budou řídit jednotliví Odborníci

Příkazníka během kontroly přípravních (projektových) a stavebních prací Zhotovitele v rozsahu jejich
povinností v souladu s Článkem 8. Smlouvy.
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Článku 4. Smlouvy do data vydání Potvrzení o převzetí Díla Vedoucím teamu SpS ve smyslu Pod-čl. 
10.1 FIDIC.

6.2.1 ETAPA 1: Služby poskytované během Přechodného období
Objednatel po začátku plynutí Přechodného období bezodkladně poskytne a odevzdá Vedoucímu teamu 
SpS podklady a všechny informace, související s Dílem a výkonem činnosti Správce stavby. Příkazník je 
povinen převzít Dokumentaci, podklady a všechny informace související s Dílem ve stavu a ve formátu, v 
jakém se nachází. Odevzdání a převzetí Dokumentace, podkladů a všech informací, souvisejících s Dílem, 
si potvrdí Smluvní strany písemné Protokolem.

A. Obecné požadavky na poskytované služby SpS a jejich rozsah
Služby, poskytované během Přechodného období, představují především následující činnosti během fáze 
přípravy realizace Díla:
1. Zmobilizovat personál a prostředky Příkazníka v místě poskytování služeb. Úvodní prohlídka na 

Staveništi a sebeznámení se s charakterem plánovaných projektových prací a rozsahem 
požadovaných stavebních prací na Staveništi.

2. Do ukončení Etapy 1 je Příkazník předložit Harmonogram nasazení Neklidových Odborníků, 
potřebných na poskytování služeb podle Smlouvy, nasazených v rámci Etapy 1 a po ukončení Etapy 
1 v souladu s postupy, uvedenými pro měsíční harmonogram podle Článku 11. Smlouvy.

3. Seznámit se s Přílohou č. 3 Svazku 2 Smlouvy a všemi dokumenty a Dokumentací, poskytnutou 
Objednatelem, prostudovat všechny dokumenty a podklady, jež jsou potřebné pro činnost Příkazníka; 
důsledně si osvojit principy Smluvních podmínek FIDIC při zohlednění specifik projektu a Smlouvy o 
Dílo a všechnu činnost a komunikaci vést ve smyslu těchto Smluvních podmínek Smlouvy o Dílo a 
Smlouvy. Klíčový Odborník č.1 musí kromě toho ovládat Smluvní podmínky FIDIC Smlouvy o Dílo v 
celém rozsahu a jednotlivých podrobnostech. Vydat oznámení o Datu zahájení prací ve smyslu Pod- 
čl. 8.1 FIDIC, pokud ve Smlouvě o Dílo není stanoveno jinak.

4. Vypracovat a předložit Zprávu o činnosti SpS o poskytnutí Služeb SpS během Etapy 1.
5. Podrobně se seznámit s povinnostmi Zhotovitele ze Smlouvy o Dílo a rozsahem jednotlivých částí 

Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům, Zbraslav".
6. Vypracovat a předložit Manuál řízení projektu Příkazníka, jímž se budou řídit jednotliví Odborníci 

Příkazníka během kontroly přípravních (projektových) a stavebních prací Zhotovitele v rozsahu jejich 
povinností v souladu s Článkem 8. Smlouvy.
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7. Během této Etapy poskytování Služby je Příkazník povinen zabezpečit přítomnost Klíčového
Odborníka č.1 podle požadavků Objednatele, uvedených v bodě 5.2 tohoto Svazku v dočasných
prostorech Příkazníka v blízkosti budoucího Staveniště (zřízeného v souladu s ČI. 5.6 tohoto Svazku).
Příkazník je rovněž povinen zabezpečit přítomnost Neklíčových Odborníků v případě jejich specifické
potřeby během této Etapy (např. Koordinátora bezpečnosti - nástup nejpozději 1 den před Datem
zahájení prací, zabezpečení Odborníka v případě posuzování Dokumentace Zhotovitele atd.).

8. Kontrolovat zabezpečení příp. změny stavebních a jiných povolení a vyjádření pro realizaci Stavby
ještě před zahájením realizace prací na Staveništi, resp. na Stavebních objektech, v případě pokud
dojde ke změně v takovém rozsahu, že tato změna představuje rozdíl vůči vydaným povolením a
stanoviskům a tato změna zasahuje do vlastnických práv třetích osob. Zhotovitel provede tuto změnu
jen po zajištění předchozí změny povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?Stavební
zákoď).

9. Podrobně se seznámit s povinnostmi Zhotovitele Díla, jež je povinen Zhotovitel provádět před
zahájením prací v souladu s ustanoveními Smlouvy o Dílo a kontrolovat zabezpečení těchto povinností
Zhotovitelem.

10. Předložit Harmonogram nasazení Neklíčových Odborníků, potřebných pro poskytování Služeb podle
Smlouvy po Přechodném období v souladu s postupy uvedenými pro měsíční harmonogram uvedený
v Článku 11. Smlouvy.

11. Podepsat Předávací protokol o odevzdání a převzetí Dokumentace, podkladů a všech informací,
souvisejících s Dílem.

12. Vydat Prohlášení Příkazníka v souladu s Článkem 4. Smlouvy.
13. Předložit Zprávu o činnosti SpS během Přechodného období.

B. Dokumentace a dokumenty Zhotovitele, jejich kontrola, připomínkování a schvalování
14. Průběžně kontrolovat projektovou Dokumentaci Zhotovitele v rozsahu, členění a míře podrobnosti

podle Článku 5. Smlouvy o Dílo (Projektování) z hlediska věcnosti, rozsahu a souladu se Smlouvou o
Dílo, včetně zohlednění požadavků podle jednotlivých zákonů a vyhlášek, především Stavebního
zákona.

15. Kontrolovat a vyhodnocovat Harmonogram prací a jeho částí (Pod-článek 8.3 FIDIC), Podrobný
harmonogram prací Zhotovitele (předložený v souladu s Pod-článkem 8.3 FIDIC Zhotovitelem), zda-li
je vypracován, předložen a dodržován v souladu se Smlouvou o Dílo (Pod-článek 8.3, resp. 8.7 FIDIC).

16. Kontrolovat zabezpečení potřebných vyjádření, stanovisek a povolení/rozhodnutí, oznámení, souhlasů,
rovněž tak jejich soulad s platnými předpisy ze strany Zhotovitele, pokud jsou požadovány v souladu
se Smlouvou o Dílo před zahájením a v průběhu prací.

17. Poskytnout součinnostObjednateli při potřebě zabezpečit dodatečná vyjádření, stanoviska, rozhodnutí
a povolení.

18. Kontrolovat/prověřit, připomínkovat a schvalovat technologické postupy předkládané Zhotovitelem, a
to v souladu s postupy uvedenými ve Svazku 4, zejména v Technických specifikacích a Svazku 3
Smlouvy o Dílo.

19. Kontrolovat, prozkoumat, připomínkovat a průběžně schvalovat Dokumentaci Zhotovitele v souladu s
požadavky Objednatele, stanovenými ve Smlouvě o Dílo a v souladu s postupy, uvedenými ve Svazku
4, zejména v Technických specifikacích. Kontrola rozsahu, formálních náležitostí a plnění Zhotovitele
v čase s ohledem na Dokumentaci.

20. Svým podpisem potvrzovat prozkoumanou/schválenou Dokumentaci jednotlivých stupňů a jinou
projektovou Dokumentaci Zhotovitele. Zabezpečit průběžnou evidenci Dokumentace prováděných
částí Stavby.

21. Projektovou Dokumentaci, předloženou Zhotovitelem ke schválení, doručit do 24 hod. od jejího
předložení Zhotovitelem Objednateli a do 14 dnů předložit Objednateli písemné stanovisko k
předložené PD. Zároveň svolat pracovní jednání za účasti Vedoucího teamu SpS, Objednatele a
Zhotovitele (včetně jeho projektanta) za účelem projednání oprávněných připomínek Objednatele a
Vedoucího teamu SpS k předložené Projektové dokumentaci.

22. Účastnit se pracovních jednání a projednání projektové Dokumentace Zhotovitele ve stádiu
projektování Zhotovitele.

23. Do 21 dnů, resp. ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, od obdržení jakékoliv Dokumentace Zhotovitele,
jenž má Vedoucí teamu SpS schválit ve smyslu Smlouvy o Dílo (např. ve smyslu Svazku 4 Projektová
dokumentace), je Vedoucí teamu SpS povinen vydat oznámení Zhotoviteli o schválení bez
připomínek, schválení s připomínkami nebo o neschválení (pokud Dokumentace nesplňuje v
stanoveném rozsahu požadavky Smlouvy o Dílo). Vedoucí teamu SpS je povinen před schválením
Dokumentace Zhotovitele obdržet písemné stanovisko Objednatele.

V případě, že Příkazník začne poskytovat služby po Datu zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1
FIDIC, smluvní strany jsou povinné postupovat v souladu s Článkem 4. Smlouvy.
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7. Během této Etapy poskytování Služby je Příkazník povinen zabezpečit přítomnost Klíčového 
Odborníka č.1 podle požadavků Objednatele, uvedených v bodě 5.2 tohoto Svazku v dočasných 
prostorech Příkazníka v blízkosti budoucího Staveniště (zřízeného v souladu s ČI. 5.6 tohoto Svazku). 
Příkazník je rovněž povinen zabezpečit přítomnost Neklíčových Odborníků v případě jejich specifické 
potřeby během této Etapy (např. Koordinátora bezpečnosti - nástup nejpozději 1 den před Datem 
zahájení prací, zabezpečení Odborníka v případě posuzování Dokumentace Zhotovitele atd.).

8. Kontrolovat zabezpečení příp. změny stavebních a jiných povolení a vyjádření pro realizaci Stavby 
ještě před zahájením realizace prací na Staveništi, resp. na Stavebních objektech, v případě pokud 
dojde ke změně v takovém rozsahu, že tato změna představuje rozdíl vůči vydaným povolením a 
stanoviskům a tato změna zasahuje do vlastnických práv třetích osob. Zhotovitel provede tuto změnu 
jen po zajištění předchozí změny povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákoď).

9. Podrobně se seznámit s povinnostmi Zhotovitele Díla, jež je povinen Zhotovitel provádět před 
zahájením prací v souladu s ustanoveními Smlouvy o Dílo a kontrolovat zabezpečení těchto povinností 
Zhotovitelem.

10. Předložit Harmonogram nasazení Neklíčových Odborníků, potřebných pro poskytování Služeb podle 
Smlouvy po Přechodném období v souladu s postupy uvedenými pro měsíční harmonogram uvedený 
v Článku 11. Smlouvy.

11. Podepsat Předávací protokol o odevzdání a převzetí Dokumentace, podkladů a všech informací, 
souvisejících s Dílem.

12. Vydat Prohlášení Příkazníka v souladu s Článkem 4. Smlouvy.
13. Předložit Zprávu o činnosti SpS během Přechodného období.

B. Dokumentace a dokumenty Zhotovitele, jejich kontrola, připomínkování a schvalování
14. Průběžně kontrolovat projektovou Dokumentaci Zhotovitele v rozsahu, členění a míře podrobnosti 

podle Článku 5. Smlouvy o Dílo (Projektování) z hlediska věcnosti, rozsahu a souladu se Smlouvou o 
Dílo, včetně zohlednění požadavků podle jednotlivých zákonů a vyhlášek, především Stavebního 
zákona.

15. Kontrolovat a vyhodnocovat Harmonogram prací a jeho částí (Pod-článek 8.3 FIDIC), Podrobný 
harmonogram prací Zhotovitele (předložený v souladu s Pod-článkem 8.3 FIDIC Zhotovitelem), zda-li 
je vypracován, předložen a dodržován v souladu se Smlouvou o Dílo (Pod-článek 8.3, resp. 8.7 FIDIC).

16. Kontrolovat zabezpečení potřebných vyjádření, stanovisek a povolení/rozhodnutí, oznámení, souhlasů, 
rovněž tak jejich soulad s platnými předpisy ze strany Zhotovitele, pokud jsou požadovány v souladu 
se Smlouvou o Dílo před zahájením a v průběhu prací.

17. Poskytnout součinnost Objednateli při potřebě zabezpečit dodatečná vyjádření, stanoviska, rozhodnutí 
a povolení.

18. Kontrolovat/prověřit, připomínkovat a schvalovat technologické postupy předkládané Zhotovitelem, a 
to v souladu s postupy uvedenými ve Svazku 4, zejména v Technických specifikacích a Svazku 3 
Smlouvy o Dílo.

19. Kontrolovat, prozkoumat, připomínkovat a průběžně schvalovat Dokumentaci Zhotovitele v souladu s
požadavky Objednatele, stanovenými ve Smlouvě o Dílo a v souladu s postupy, uvedenými ve Svazku 
4, zejména v Technických specifikacích. Kontrola rozsahu, formálních náležitostí a plnění Zhotovitele 
v čase s ohledem na Dokumentaci.

20. Svým podpisem potvrzovat prozkoumanou/schválenou Dokumentaci jednotlivých stupňů a jinou 
projektovou Dokumentaci Zhotovitele. Zabezpečit průběžnou evidenci Dokumentace prováděných 
částí Stavby.

21. Projektovou Dokumentaci, předloženou Zhotovitelem ke schválení, doručit do 24 hod. od jejího 
předložení Zhotovitelem Objednateli a do 14 dnů předložit Objednateli písemné stanovisko k 
předložené PD. Zároveň svolat pracovní jednání za účasti Vedoucího teamu SpS, Objednatele a 
Zhotovitele (včetně jeho projektanta) za účelem projednání oprávněných připomínek Objednatele a 
Vedoucího teamu SpS k předložené Projektové dokumentaci.

22. Účastnit se pracovních jednání a projednání projektové Dokumentace Zhotovitele ve stádiu 
projektování Zhotovitele.

23. Do 21 dnů, resp. ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, od obdržení jakékoliv Dokumentace Zhotovitele, 
jenž má Vedoucí teamu SpS schválit ve smyslu Smlouvy o Dílo (např. ve smyslu Svazku 4 Projektová 
dokumentace), je Vedoucí teamu SpS povinen vydat oznámení Zhotoviteli o schválení bez 
připomínek, schválení s připomínkami nebo o neschválení (pokud Dokumentace nesplňuje v 
stanoveném rozsahu požadavky Smlouvy o Dílo). Vedoucí teamu SpS je povinen před schválením 
Dokumentace Zhotovitele obdržet písemné stanovisko Objednatele.

V případě, že Příkazník začne poskytovat služby po Datu zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 
FIDIC, smluvní strany jsou povinné postupovat v souladu s Článkem 4. Smlouvy.
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Zhotovitele v souladu s
požadavky Objednatele, stanovenými ve Smlouvě o Dílo a v souladu s postupy uvedenými ve Svazku
4 a v části 3.1 Svazku 3 Smlouvy o Dílo (DSP, DRS, dílenská, montážní, výrobní, koordinační
Dokumentace, Dokumentace skutečného provedení Díla atd). Kontrola rozsahu, formálních náležitostí
a plnění Zhotovitele v čase s ohledem na Dokumentaci. Kontrolovat zabezpečení povinností ze strany
Zhotovitele, které je povinen Zhotovitel provádět před zahájením prací v souladu s ustanoveními
Smlouvy o Dílo.

8. Kontrolovat povinnost Zhotovitele předložit 28 dnů před Datem zahájení stavebních prací Vedoucímu
teamu SpS Seznam všech fyzických osob - podnikatelů a právnických osob, jež provádí práce na
příslušném Savebním objektu ve struktuře podle jednotlivých objektů, včetně rámcového popisu
rozsahu jejich činnosti a procentního podílu jejich prací z Přijaté smluvní částky bez DPH.

9. Kontrolovat povinnost Zhotovitele tento Seznam měsíčně aktualizovat a předkládat Vedoucímu teamu
SpS spolu se Zprávou o postupu prací ve smyslu Pod-článku 4.21 FIDIC (Zprávy o postupu prací).

C. Pojistné Smlouvy Zhotovitele
10. Provádět podrobnou analýzu pojistných smluv Zhotovitele a předložit písemnou zprávu o jejich

akceptovatelnosti ve smyslu ČI. 18 FIDIC. V případě potřeby vyžádat doplnění pojistných smluv a
provádět opakovanou kontrolu až do dosažení souladu pojistných smluv Zhotovitele
s požadavkySmlouvy o Dílo.

11. Připomínkovat a/nebo schválit pojistné Smlouvy a předložit písemnou zprávu pro Objednatele o
akceptovatelnosti pojistných smluv ve smyslu ČI. 18 FIDIC.

D. Požadavky na BOZP
12. Provádět činnosti Koordinátora bezpečnosti v celém rozsahu stanoveném v nařízení vlády č. 591/2006

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a
prováděcích předpisech k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

13. Průběžně kontrolovat Zhotovitele při plnění požadavků na zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti
při práci na Staveništi v souladu s platnými předpisy, plánem bezpečnosti, ochrany zdraví při práci
(dále jen ?Plán BOZP"), včetně jeho změn, úprav a požadavků vyplývajících z projektové
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6.2.2 Etapa 2: Služby poskytované během realizace Díla
Služby poskytované během realizace Díla představují zejména, avšak nikoliv výlučně následující činnosti:

A. Obecné požadavky na průběh stavebních prací
1. Zmobilizovat personál a prostředky Příkazníka v místě poskytování služeb. Uvedená prohlídka

Staveniště a seeznámení se podrobně s rozsahem požadovaných prací na Staveništi. Seznámit se s
Dokumentací, podklady a všemi informacemi, souvisejícími s Dílem, průběhem realizace Díla a
výkonem činnosti Správce stavby a se všemi skutečnostmi, jež na Stavbě nastaly od Data zahájení
prací ve smyslu Pod-čl. 8.1 FIDIC do vydání Potvrzení o převzetí Díla.

2. V případě potřeby převzít od Objednatele podklady pro předání Staveniště Zhotoviteli a poskytnout
součinnost při přípravě předání Staveniště, na základě předaných podkladů připravit Protokoly o
předání a převzetí Staveniště a/nebo jeho částí, svolat předání Staveniště nebo jeho částí k převzetí
Staveniště Zhotovitelem a účastnit se při předání Staveniště Zhotoviteli, pokud ještě jednotlivá
Staveniště nebyla předána a převzata Zhotovitelem jako celek.

3. Příkazníkje povinen operativně zabezpečit přítomnost Klíčového Odborníka č.1 podle požadavků
Objednatele, uvedených v bodě 5.2 tohto Svazku a Neklidových Odborníků v případě jejich specifické
potřeby během této etapy např. koordinátora bezpečnosti - nástup nejpozději 1 den před Datem vydání
Prohlášení Příkazníka, geodeta v případě potřeby přípravy a účasti na předání Staveniště Zhotoviteli,
pokud mu ještě nebylo Staveniště kompletně předáno nebo Odborníka na posuzování Dokumentace
Zhotovitele, v případě předání Dokumentace Objednatele Zhotoviteli a pod.

4. Převzít od Objednatele podklady pro předání Staveniště Zhotoviteli a poskytnout součinnost při
přípravě předání Staveniště.

5. Účastnit se předání Staveniště Zhotoviteli.

B. Projektové práce Zhotovitele a povolení
6. Kontrolovat vydané stavební povolení/více povolení a jiná povolení pre realizaci Stavby ještě před

realizací prací na Stavbě, resp. na jednotlivých Stavebních objektech, v případě pokud dochází ke
změně v takovém rozsahu, že tato změna představuje rozdíl vůči vydanému stavebnímu povolení a
změna zasahuje např. do vlastnických práv třetích osob. Zhotovitel realizuje tuto změnu jen po
zabezpečení předchozí změny stavebního povolení a jiných povolení pro realizaci Stavby v souladu se
zákonem č.225/2017 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů.

7. Kontrolovat/prozkoumat/připomínkovat a průběžně schvalovat Dokumentaci

6.2.2 Etapa 2: Služby poskytované během realizace Díla
Služby poskytované během realizace Díla představují zejména, avšak nikoliv výlučně následující činnosti:

A. Obecné požadavky na průběh stavebních prací
1. Zmobilizovat personál a prostředky Příkazníka v místě poskytování služeb. Uvedená prohlídka 

Staveniště a seeznámení se podrobně s rozsahem požadovaných prací na Staveništi. Seznámit se s 
Dokumentací, podklady a všemi informacemi, souvisejícími s Dílem, průběhem realizace Díla a 
výkonem činnosti Správce stavby a se všemi skutečnostmi, jež na Stavbě nastaly od Data zahájení 
prací ve smyslu Pod-čl. 8.1 FIDIC do vydání Potvrzení o převzetí Díla.

2. V případě potřeby převzít od Objednatele podklady pro předání Staveniště Zhotoviteli a poskytnout 
součinnost při přípravě předání Staveniště, na základě předaných podkladů připravit Protokoly o 
předání a převzetí Staveniště a/nebo jeho částí, svolat předání Staveniště nebo jeho částí k převzetí 
Staveniště Zhotovitelem a účastnit se při předání Staveniště Zhotoviteli, pokud ještě jednotlivá 
Staveniště nebyla předána a převzata Zhotovitelem jako celek.

3. Příkazníkje povinen operativně zabezpečit přítomnost Klíčového Odborníka č.1 podle požadavků 
Objednatele, uvedených v bodě 5.2 tohto Svazku a Neklidových Odborníků v případě jejich specifické 
potřeby během této etapy např. koordinátora bezpečnosti - nástup nejpozději 1 den před Datem vydání 
Prohlášení Příkazníka, geodeta v případě potřeby přípravy a účasti na předání Staveniště Zhotoviteli, 
pokud mu ještě nebylo Staveniště kompletně předáno nebo Odborníka na posuzování Dokumentace 
Zhotovitele, v případě předání Dokumentace Objednatele Zhotoviteli a pod.

4. Převzít od Objednatele podklady pro předání Staveniště Zhotoviteli a poskytnout součinnost při 
přípravě předání Staveniště.

5. Účastnit se předání Staveniště Zhotoviteli.

B. Projektové práce Zhotovitele a povolení
6. Kontrolovat vydané stavební povolení/více povolení a jiná povolení pre realizaci Stavby ještě před 

realizací prací na Stavbě, resp. na jednotlivých Stavebních objektech, v případě pokud dochází ke 
změně v takovém rozsahu, že tato změna představuje rozdíl vůči vydanému stavebnímu povolení a 
změna zasahuje např. do vlastnických práv třetích osob. Zhotovitel realizuje tuto změnu jen po 
zabezpečení předchozí změny stavebního povolení a jiných povolení pro realizaci Stavby v souladu se 
zákonem č.225/2017 Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Kontrolovat/prozkoumat/připomínkovat a průběžně schvalovat Dokumentaci Zhotovitele v souladu s 
požadavky Objednatele, stanovenými ve Smlouvě o Dílo a v souladu s postupy uvedenými ve Svazku 
4 a v části 3.1 Svazku 3 Smlouvy o Dílo (DSP, DRS, dílenská, montážní, výrobní, koordinační 
Dokumentace, Dokumentace skutečného provedení Díla atd). Kontrola rozsahu, formálních náležitostí 
a plnění Zhotovitele v čase s ohledem na Dokumentaci. Kontrolovat zabezpečení povinností ze strany 
Zhotovitele, které je povinen Zhotovitel provádět před zahájením prací v souladu s ustanoveními 
Smlouvy o Dílo.

8. Kontrolovat povinnost Zhotovitele předložit 28 dnů před Datem zahájení stavebních prací Vedoucímu 
teamu SpS Seznam všech fyzických osob - podnikatelů a právnických osob, jež provádí práce na 
příslušném Savebním objektu ve struktuře podle jednotlivých objektů, včetně rámcového popisu 
rozsahu jejich činnosti a procentního podílu jejich prací z Přijaté smluvní částky bez DPH.

9. Kontrolovat povinnost Zhotovitele tento Seznam měsíčně aktualizovat a předkládat Vedoucímu teamu 
SpS spolu se Zprávou o postupu prací ve smyslu Pod-článku 4.21 FIDIC (Zprávy o postupu prací).

C. Pojistné Smlouvy Zhotovitele
10. Provádět podrobnou analýzu pojistných smluv Zhotovitele a předložit písemnou zprávu o jejich 

akceptovatelnosti ve smyslu ČI. 18 FIDIC. V případě potřeby vyžádat doplnění pojistných smluv a 
provádět opakovanou kontrolu až do dosažení souladu pojistných smluv Zhotovitele 
s požadavkySmlouvy o Dílo.

11. Připomínkovat a/nebo schválit pojistné Smlouvy a předložit písemnou zprávu pro Objednatele o 
akceptovatelnosti pojistných smluv ve smyslu ČI. 18 FIDIC.

D. Požadavky na BOZP
12. Provádět činnosti Koordinátora bezpečnosti v celém rozsahu stanoveném v nařízení vlády č. 591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
prováděcích předpisech k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

13. Průběžně kontrolovat Zhotovitele při plnění požadavků na zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti 
při práci na Staveništi v souladu s platnými předpisy, plánem bezpečnosti, ochrany zdraví při práci 
(dále jen „Plán BOZP"), včetně jeho změn, úprav a požadavků vyplývajících z projektové
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Dokumentace a Dokumentace Zhotovitele - v části ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti při
práci na Staveništi.

14. Zabezpečit následující opatření v oblasti BOZP, přičemž na pravidelných Kontrolních dnech Stavby
vyžadovat od jednotlivých subjektů tyto podklady - od:

a) Zhotovitele předložení písemné informace o změnách v projektové Dokumentaci (Dokumentaci pro
stavební povolení (?DSP''), Dokumentaci pre realizaci prací (,,DRS?), (dále jen ,,PD?) a k ní
vyhotovené Dokumentaci Zhotovitele (dílenské, montážní nebo výrobní dokumentace, technologické
postupy atd.) s následnou potřebnou změnou Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

b) Písemnou informaci o zohlednění změn PD a Dokumentace Zhotovitele ve změně Plánu BOZP se
zohledněním časového průběhu prací a jejich časovou návaznost při nezbytné potřebě současného
výkonu více činností, kterými Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé na Staveništi ohrožují při stavebních
pracích a při pracích se zvláštním nebezpečím a provedenou úpravu pravidel pro provádění prací
na Staveništi a speciálních opatření pro práce se zvláštním nebezpečím;

c) Koordinátora bezpečnosti písemnou informaci o plnění Plánu BOZP a jiných opatřeních, doplněnou
o provedené změny v Plánu BOZP, vyhotoveném na základě změn PD a Dokumentace Zhotovitele
při stavebních pracích a při pracích se zvláštním nebezpečím a o kontrole stavu informovanosti
Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů na Staveništi a celkové připravenosti na bezpečné provádění
uvedených a souvisejících prací.
Dále v ní doplní informaci o úpravách v Plánu BOZP, jež sám provedl.

15. Průběžné provádět kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívající v kontrole zohlednění schválených
změn v PD a v Dokumentaci Zhotovitele formou změn Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorem
Dokumentace s důrazem na stavební práce se zvláštním nebezpečím.

16. V případě, když příslušný Inspektorát práce uloží Objednateli provedení opatření k zamezení
opakování zjištěných nedostatků v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při pracích na Staveništi na
základě provedené inspekce na Staveništi, je koordinátor bezpečnosti povinen zabezpečit, resp.
spolupracovat s Objednatelem při návrhu opatření a kontrolovat plnění těchto opatření. Příkazník je
povinen písemné informovat?Objednatele o zabezpečení a o plnění těchto opatření v požadovaných
lhůtách.

17. Vedoucí teamu SpS je povinen v mimořádných případech bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo
mailem) informovat Objednatele o všech mimořádných událostech (pracovní úraz, požár, živelná
pohroma v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy, havárie, úniku nebezpečných látek,
poškození majetku třetích osob apod.). Následně do 12 hod. je Vedoucí teamu SpS povinen zaslat
Objednateli předběžnou písemnou zprávu o mimořádné události a příčinách jejího vzniku.

E. Stavební denník, jeho vedení a kontrola
18. Sledování vedení stavebních denníků v souladu see Smlouvou o Dílo (Svazek 2 a Svazek 3) a

Smlouvou:
a) Provést kontrolu včasného zavedení stavebních deníků s potvrzením dne zahájení stavebních

prací na jednotlivých Stavebních objektech. Kontrolovat řádné vedení stavebních deníků a jejich
předepsaných příloh.

b) Zapisovat do stavebního deníku nedostatky, zjištěné v průběhu prací, požadavky na jejich
odstranění a další skutečnosti, důležité pro průběh Stavby a bez zbytečného odkladu písemně
upozornit Objednatele.

c) Průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své souhlasné nebo
nesouhlasné stanovisko. Pokud Vedoucí teamu SPS nebo jím pověřený Odborník teamu SpS
nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, resp. se má vyjádřit k nějakému problému,
jež Zhotovitel zapsal do stavebního deníku, musí se k němu vyjádřit zápisem ve stavebním
deníku do 3 (tří) pracovních dnů s uvedením odůvodnění. V případě, že problém přesahuje jeho
kompetence, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli, aby se problém okamžité řešil. Do
stavebního deníku zapíše další postup řešení. Uvedený postup nezbavuje Vedoucího teamu SpS
nebo jím pověřeného Odborníka teamu SpS povinnosti postupovat v souladu s požadavky
Smlouvy o Dílo.

d) Po průběžné kontrole a prověření prací, jež budou zakryté, nebo se stanou vizuálně nepřístupné,
musí Vedoucí teamu SPS nebo jím pověřený Odborník teamu SpS do stavebního deníku
jednoznačně zapsat výsledek kontroly před jejich zakrytím nebo znepřístupněním, zda tyto práce
přebírá a jestli dává souhlas k pokračováni v dalších pracích, jež překryjí tyto konstrukce.
Uvedené nezbavuje Vedoucího teamu SpS nebo jím pověřeného Odborníka teamu SpS
povinnosti postupovat v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo.

Poznámka: Jednotlivé záznamy ve stavebním deníku nepředstavují souhlas, potvrzení, schváleni,
rozhodnutí, oznámení nebo požádání Smluvních Stran ve smyslu smluvních podmínek Smlouvy o
Dílo, protože taková komunikacemezi Smluvními Stranamimusíbýt realizována ve smyslu ustanovení
Pod-čl. 1.3 FIDIC, a tedynezakládajíprávo Zhotovitele Díla na realizaciplateb, provedeníVariacínebo
uplatňováníjakýchkoliv jiných nároků.
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Dokumentace a Dokumentace Zhotovitele - v části ustanovení o ochraně zdraví a bezpečnosti při 
práci na Staveništi.

14. Zabezpečit následující opatření v oblasti BOZP, přičemž na pravidelných Kontrolních dnech Stavby 
vyžadovat od jednotlivých subjektů tyto podklady - od:

a) Zhotovitele předložení písemné informace o změnách v projektové Dokumentaci (Dokumentaci pro 
stavební povolení („DSP''), Dokumentaci pre realizaci prací (,,DRS“), (dále jen ,,PD“) a k ní 
vyhotovené Dokumentaci Zhotovitele (dílenské, montážní nebo výrobní dokumentace, technologické 
postupy atd.) s následnou potřebnou změnou Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

b) Písemnou informaci o zohlednění změn PD a Dokumentace Zhotovitele ve změně Plánu BOZP se 
zohledněním časového průběhu prací a jejich časovou návaznost při nezbytné potřebě současného 
výkonu více činností, kterými Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé na Staveništi ohrožují při stavebních 
pracích a při pracích se zvláštním nebezpečím a provedenou úpravu pravidel pro provádění prací 
na Staveništi a speciálních opatření pro práce se zvláštním nebezpečím;

c) Koordinátora bezpečnosti písemnou informaci o plnění Plánu BOZP a jiných opatřeních, doplněnou 
o provedené změny v Plánu BOZP, vyhotoveném na základě změn PD a Dokumentace Zhotovitele 
při stavebních pracích a při pracích se zvláštním nebezpečím a o kontrole stavu informovanosti 
Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů na Staveništi a celkové připravenosti na bezpečné provádění 
uvedených a souvisejících prací.
Dále v ní doplní informaci o úpravách v Plánu BOZP, jež sám provedl.

15. Průběžné provádět kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívající v kontrole zohlednění schválených 
změn v PD a v Dokumentaci Zhotovitele formou změn Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorem 
Dokumentace s důrazem na stavební práce se zvláštním nebezpečím.

16. V případě, když příslušný Inspektorát práce uloží Objednateli provedení opatření k zamezení 
opakování zjištěných nedostatků v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při pracích na Staveništi na 
základě provedené inspekce na Staveništi, je koordinátor bezpečnosti povinen zabezpečit, resp. 
spolupracovat s Objednatelem při návrhu opatření a kontrolovat plnění těchto opatření. Příkazník je 
povinen písemné informovat’ Objednatele o zabezpečení a o plnění těchto opatření v požadovaných 
lhůtách.

17. Vedoucí teamu SpS je povinen v mimořádných případech bez zbytečného odkladu (telefonicky nebo
mailem) informovat Objednatele o všech mimořádných událostech (pracovní úraz, požár, živelná 
pohroma v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy, havárie, úniku nebezpečných látek, 
poškození majetku třetích osob apod.). Následně do 12 hod. je Vedoucí teamu SpS povinen zaslat 
Objednateli předběžnou písemnou zprávu o mimořádné události a příčinách jejího vzniku.

E. Stavební denník, jeho vedení a kontrola
18. Sledování vedení stavebních denníků v souladu see Smlouvou o Dílo (Svazek 2 a Svazek 3) a 

Smlouvou:
a) Provést kontrolu včasného zavedení stavebních deníků s potvrzením dne zahájení stavebních 

prací na jednotlivých Stavebních objektech. Kontrolovat řádné vedení stavebních deníků a jejich 
předepsaných příloh.

b) Zapisovat do stavebního deníku nedostatky, zjištěné v průběhu prací, požadavky na jejich 
odstranění a další skutečnosti, důležité pro průběh Stavby a bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit Objednatele.

c) Průběžně sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své souhlasné nebo 
nesouhlasné stanovisko. Pokud Vedoucí teamu SPS nebo jím pověřený Odborník teamu SpS 
nesouhlasí s obsahem zápisu ve stavebním deníku, resp. se má vyjádřit k nějakému problému, 
jež Zhotovitel zapsal do stavebního deníku, musí se k němu vyjádřit zápisem ve stavebním 
deníku do 3 (tří) pracovních dnů s uvedením odůvodnění. V případě, že problém přesahuje jeho 
kompetence, oznámí to bez zbytečného odkladu Objednateli, aby se problém okamžité řešil. Do 
stavebního deníku zapíše další postup řešení. Uvedený postup nezbavuje Vedoucího teamu SpS 
nebo jím pověřeného Odborníka teamu SpS povinnosti postupovat v souladu s požadavky 
Smlouvy o Dílo.

d) Po průběžné kontrole a prověření prací, jež budou zakryté, nebo se stanou vizuálně nepřístupné, 
musí Vedoucí teamu SPS nebo jím pověřený Odborník teamu SpS do stavebního deníku 
jednoznačně zapsat výsledek kontroly před jejich zakrytím nebo znepřístupněním, zda tyto práce 
přebírá a jestli dává souhlas k pokračováni v dalších pracích, jež překryjí tyto konstrukce. 
Uvedené nezbavuje Vedoucího teamu SpS nebo jím pověřeného Odborníka teamu SpS 
povinnosti postupovat v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo.

Poznámka: Jednotlivé záznamy ve stavebním deníku nepředstavují souhlas, potvrzení, schváleni, 
rozhodnutí, oznámení nebo požádání Smluvních Stran ve smyslu smluvních podmínek Smlouvy o 
Dílo, protože taková komunikace mezi Smluvními Stranami musí být realizována ve smyslu ustanovení 
Pod-čl. 1.3 FIDIC, a tedy nezakládají právo Zhotovitele Díla na realizaci plateb, provedení Variací nebo 
uplatňování jakýchkoliv jiných nároků.
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Kontrolovat činnost Zhotovitele ve smyslu Smluvních podmínek, Svazek 2, Článek 1.12. (Důvěrné
informace). Příkazník, jeho Odborníci a Personál není oprávněn podávat jakékoliv informace, týkající
se Smlouvy nebo Smlouvy o Dílo třetím stranám a jsou povinni poskytovat veškerou součinnost podle
požadavků Objednatele.

20. Účastnit se Protokolárního odevzdání bodů vytyčovací sítě Zhotoviteli, účastnit se odevzdání
Staveniště, resp. Stavenišť a částí Stavby, resp. jednotlivých Stavebních objektů.

21. Průběžně kontrolovat dodržování hranic dočasných a trvalých záborů.
22. Průběžně sledovat, kontrolovat a zabezpečit dodržování podmínek stavebního povolení, jakož i jiných

rozhodnutí a povolení, opatření státního stavebního dohledu během realizace Stavby apod.
23. Průběžně monitorovat, měsíčně kontrolovat a vyhodnocovat soulad postupu prací s Harmonogramem

prací a jeho částí podle Pod-čl. 8.3 FIDIC, podrobným Harmonogramem prací, předloženým v souladu
s Pod-čl. 8.3 FIDIC (Harmonogram) s důrazem na kontrolu dodržení věcného a fakturačního plnění
Zhotovitele v příslušném měsíci podle Pod-čl. 8.3 (Harmonogram), resp. Pod-čl. 8.7 (Náhrada škody
za zpoždění) a podle Smlouvy o Dílo.
Vedoucí teamu SpS je povinen připravit/zabezpečit podklady pro vyhodnocení věcného a fakturačního
plnění v souladu s Pod-čl. 8.3 FIDIC, včetně jejich vyhodnocení a potvrzení příslušných podkladů.
Vedoucí teamu SpS je povinen v případě zjištění narůstajícího měsíčního zpoždění prací ve srovnání
s Harmonogramem připravit podklady pro možný postup Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.7 (Náhrada
škody za zpoždění), s Pod-čl. 15.1 FIDIC (Výzva k nápravě) nebo s Pod-čl. 15.2 FIDIC (Odstoupení
Objednatelem).

24. Průběžně monitorovat, kontrolovat a vyhodnocovat soulad postupu projektových prací, průběh, rozsah
a náklady provedených stavebních prací na jednotlivých Stavebních objektech pomocí
Harmonogramu, resp. aktualizovaného Harmonogramu Zhotovitele, jež musí obsahovat všechny
potřebné údaje pro zodpovězení zejména následujících otázek:

a. postupují stavební práce podle předpokládaného Harmonogramu nebo odchylky ohrožují
dodržení jednotlivých termínů, mezitermínů a Milníků?

b. v případě, že celkovou Dobu pro dokončení ohrozí nějaká událost, jaká opatření je možné
přijmout k vrácení realizované výstavby do původního (smluvního) Harmonogramu
(případně pro analýzu projektu)?

c. pokud nastane prodlení při činnosti, jež je součástí kritické cesty, je možné ušetřit čas
zvýšením kapacitních zdrojů např. nasazováním většího počtu pracovníků, strojů,
přehodnocením stavební metody, přidáním pracovních směn atd.?

d. jaký pokrok se podařilo dosáhnout ve vztahu k času a nákladům?
e. jaký mají jednotlivé odchylky vliv na plnění Zhotovitele v čase a konečné náklady?
f. jaké jsou skutečné náklady a jaké se předpokládá překročení či úspory na nákladech?
g. jaká je výše předpokládaných měsíčních plateb (Cash Flow)?

25. Písemně upozorňovat Objednatele na případné fakturační neplnění z důvodů na straně Zhotovitele,
připravovat a předložit Objednateli podklady pro uplatnění odškodnění za prodlení podle Smlouvy o
Dílo.

26. Svolávat a vést pracovní jednání (?kontrolní dny?) v pravidelních intervalech, nejméně jednou za měsíc
a tzv. koordinační jednání Stavby nejméně jednou do týdne. Smyslem koordinačních jednání je
monitorování postupu projektových a stavebních prací, včetně vyhodnocení postupu prací vůči
Harmonogramu prací, prozkoumání přípravy projektových a stavebních prací, inženýrských činnosti,
plánování, koordinace prací a operativní řešení a zabezpečení aktuálních problematik, vzniklých
během realizace prací dle Smlouvy o Dílo.

27 Provádět pravidelné prohlídky Staveniště na všech Stavebních objektech, kde jsou práce realizovány
a o této prohlídce provést záznam do stavebního deníku. Během realizace stavebních prací průběžně
kontrolovat Materiály, stavební výrobky a práce související s Dílem a průběžně zabezpečit, aby byly v
souladu se specifikacemi posledních vydání českých technických norem (ČSN), evropských norem
(EN), ISO norem, TKP (pokud nejsou v rozporu s poslednými vydáními ČSN) nebo s Technickými
specifikacemi podle Svazku 4 Smlouvy o Dílo, Katalogových listů, Technických specifikací, nařízení
nebo jiných všeobecně závazných předpisů.

28. Průběžně vést evidenci upozornění Zhotovitele na revize norem a předpisů, k nimž došlo po Základním
datu Smlouvy o Dílo v průběhu projektování a během výstavby, jež je Zhotovitel povinen předkládat
prostřednictvím Vedoucího teamu SpS Objednateli v souladu se Smlouvou o Dílo.

29. Spolupracovat s orgány státního stavebního dohledu a jinými orgány veřejné správy v průběhu
výstavby, předkládat stanoviska na základě jejich požadavků v průběhu jejich výkonů na Stavbě. V
případě, že státní stavební dohled uloží provedení určitých opatření, Příkazník je povinen informovat
Objednatele a zabezpečit, resp. spolupracovat s Objednatelem při návrhu opatření a kontrolovat
plnění těchto opatření. Příkazník je povinen informovat státní stavební dohled a Objednatele o plnění
opatření v požadovaných termínech.

30. Předkládat Objednateli na základě jeho žádosti a stanovisek podklady ke stížnostem, týkajúcích se
realizace Díla.
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F. Realizace Díla
19.
F. Realizace Díla
19. Kontrolovat činnost Zhotovitele ve smyslu Smluvních podmínek, Svazek 2, Článek 1.12. (Důvěrné 

informace). Příkazník, jeho Odborníci a Personál není oprávněn podávat jakékoliv informace, týkající 
se Smlouvy nebo Smlouvy o Dílo třetím stranám a jsou povinni poskytovat veškerou součinnost podle 
požadavků Objednatele.

20. Účastnit se Protokolárního odevzdání bodů vytyčovací sítě Zhotoviteli, účastnit se odevzdání 
Staveniště, resp. Stavenišť a částí Stavby, resp. jednotlivých Stavebních objektů.

21. Průběžně kontrolovat dodržování hranic dočasných a trvalých záborů.
22. Průběžně sledovat, kontrolovat a zabezpečit dodržování podmínek stavebního povolení, jakož i jiných 

rozhodnutí a povolení, opatření státního stavebního dohledu během realizace Stavby apod.
23. Průběžně monitorovat, měsíčně kontrolovat a vyhodnocovat soulad postupu prací s Harmonogramem 

prací a jeho částí podle Pod-čl. 8.3 FIDIC, podrobným Harmonogramem prací, předloženým v souladu 
s Pod-čl. 8.3 FIDIC (Harmonogram) s důrazem na kontrolu dodržení věcného a fakturačního plnění 
Zhotovitele v příslušném měsíci podle Pod-čl. 8.3 (Harmonogram), resp. Pod-čl. 8.7 (Náhrada škody 
za zpoždění) a podle Smlouvy o Dílo.
Vedoucí teamu SpS je povinen připravit/zabezpečit podklady pro vyhodnocení věcného a fakturačního 
plnění v souladu s Pod-čl. 8.3 FIDIC, včetně jejich vyhodnocení a potvrzení příslušných podkladů. 
Vedoucí teamu SpS je povinen v případě zjištění narůstajícího měsíčního zpoždění prací ve srovnání 
s Harmonogramem připravit podklady pro možný postup Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.7 (Náhrada 
škody za zpoždění), s Pod-čl. 15.1 FIDIC (Výzva k nápravě) nebo s Pod-čl. 15.2 FIDIC (Odstoupení 
Objednatelem).

24. Průběžně monitorovat, kontrolovat a vyhodnocovat soulad postupu projektových prací, průběh, rozsah
a náklady provedených stavebních prací na jednotlivých Stavebních objektech pomocí 
Harmonogramu, resp. aktualizovaného Harmonogramu Zhotovitele, jež musí obsahovat všechny 
potřebné údaje pro zodpovězení zejména následujících otázek:

a. postupují stavební práce podle předpokládaného Harmonogramu nebo odchylky ohrožují 
dodržení jednotlivých termínů, mezitermínů a Milníků?

b. v případě, že celkovou Dobu pro dokončení ohrozí nějaká událost, jaká opatření je možné 
přijmout k vrácení realizované výstavby do původního (smluvního) Harmonogramu 
(případně pro analýzu projektu)?

c. pokud nastane prodlení při činnosti, jež je součástí kritické cesty, je možné ušetřit čas 
zvýšením kapacitních zdrojů např. nasazováním většího počtu pracovníků, strojů, 
přehodnocením stavební metody, přidáním pracovních směn atd.?

d. jaký pokrok se podařilo dosáhnout ve vztahu k času a nákladům?
e. jaký mají jednotlivé odchylky vliv na plnění Zhotovitele v čase a konečné náklady?
f. jaké jsou skutečné náklady a jaké se předpokládá překročení či úspory na nákladech?
g. jaká je výše předpokládaných měsíčních plateb (Cash Flow)?

25. Písemně upozorňovat Objednatele na případné fakturační neplnění z důvodů na straně Zhotovitele, 
připravovat a předložit Objednateli podklady pro uplatnění odškodnění za prodlení podle Smlouvy o 
Dílo.

26. Svolávat a vést pracovní jednání („kontrolní dny“) v pravidelních intervalech, nejméně jednou za měsíc 
a tzv. koordinační jednání Stavby nejméně jednou do týdne. Smyslem koordinačních jednání je 
monitorování postupu projektových a stavebních prací, včetně vyhodnocení postupu prací vůči 
Harmonogramu prací, prozkoumání přípravy projektových a stavebních prací, inženýrských činnosti, 
plánování, koordinace prací a operativní řešení a zabezpečení aktuálních problematik, vzniklých 
během realizace prací dle Smlouvy o Dílo.

27 Provádět pravidelné prohlídky Staveniště na všech Stavebních objektech, kde jsou práce realizovány 
a o této prohlídce provést záznam do stavebního deníku. Během realizace stavebních prací průběžně 
kontrolovat Materiály, stavební výrobky a práce související s Dílem a průběžně zabezpečit, aby byly v 
souladu se specifikacemi posledních vydání českých technických norem (ČSN), evropských norem 
(EN), ISO norem, TKP (pokud nejsou v rozporu s poslednými vydáními ČSN) nebo s Technickými 
specifikacemi podle Svazku 4 Smlouvy o Dílo, Katalogových listů, Technických specifikací, nařízení 
nebo jiných všeobecně závazných předpisů.

28. Průběžně vést evidenci upozornění Zhotovitele na revize norem a předpisů, k nimž došlo po Základním 
datu Smlouvy o Dílo v průběhu projektování a během výstavby, jež je Zhotovitel povinen předkládat 
prostřednictvím Vedoucího teamu SpS Objednateli v souladu se Smlouvou o Dílo.

29. Spolupracovat s orgány státního stavebního dohledu a jinými orgány veřejné správy v průběhu 
výstavby, předkládat stanoviska na základě jejich požadavků v průběhu jejich výkonů na Stavbě. V 
případě, že státní stavební dohled uloží provedení určitých opatření, Příkazník je povinen informovat 
Objednatele a zabezpečit, resp. spolupracovat s Objednatelem při návrhu opatření a kontrolovat 
plnění těchto opatření. Příkazník je povinen informovat státní stavební dohled a Objednatele o plnění 
opatření v požadovaných termínech.

30. Předkládat Objednateli na základě jeho žádosti a stanovisek podklady ke stížnostem, týkajúcích se 
realizace Díla.
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své akreditované pracoviště, zkoušky provádět na zařízeních a v laboratořích Zhotovitele
nebo v jiné akreditované laboratoři.

48. Organizovat režim vzorkování vybraných Materiálů a výrobků v souladu s Technickými specifikacemi,
Dokumentací a Smlouvou o Dílo, včetně jejich schválení a režimu posouzení
rovnocenných/alternativních Materiálů, pokud budou takové navrhovány Zhotovitelem Díla.

H. Režim Variací
49. Veškeré Variace během realizace Díla se provádí v souladu se Smlouvou o Dílo, a to zejména podle

ČI. 13 (Variace a úpravy), jež blíže vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost Vedoucího teamu SpS
a Zhotovitele při iniciování Variace a vázanosti Zhotovitele Variací navrhnutou Vedoucím teamu SpS.
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31. Průběžně kontrolovat postup realizace archeologického výzkumu (pokud bude nařízen příslušným
správním orgánem) v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních podmínkách a v Dokumentaci,
poskytnuté Objednatelem.

32. Provést kontrolu Zhotovitelem prováděných prací na části Díla před vydáním Potvrzení o převzetí na
část Díla podle Pod-čl. 10.2 FIDIC.

33. Provést závěrečnou kontrolu Díla před vydáním Potvrzení o převzetí na Dílo ve smyslu Pod-čl. 10.1
FIDIC a následně vydat Potvrzení.

34. Vyhotovit seznam ojedinělých drobných vad k převzetí Díla a/nebo jeho částí, které samy o sobě ani
ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (či jakékoliv jeho části) funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání (či užívání jakékoliv jeho části) podstatným způsobem neomezují s určením termínů Vedoucím
teamu SpS k jejich odstranění a následné odstranění vad, zkontrolovat a vyhotovit záznam o
odstranění těchto vad.

35. Zatřídění a klasifikace vad mezi drobné, odstranitelné, neodstranitelné, bránící užívání atd.
36. Jednotliví Odborníci Správce stavby jsou povinni vést podrobný měsíční digitální archiv

fotodokumentace všech Stavebních objektů/Provozních souborů v členění podle Projektové
dokumentace a prací na všeobecných položkách Svazku 3 Smlouvy o Dílo. Digitální archiv -
fotodokumentace musí zdokumentovat především postup stavebních prací; kontrolu prověření
provedených prací, jež budou zakryté, nebo se stanou vizuálně nepřístupné před jejich zakrytím nebo
znepřístupněním; vzniklé nepředvídatelné, mimořádné události; detaily a technologické postupy v
rozporu s projektovou Dokumentací a Technologickými postupy.

Vedoucí teamu SpS odevzdá podrobný měsíční digitální archiv Objednateli na digitálním nosiči ve
lhůtě 10 (deset) dnů po skončení každého kalendářního měsíce výstavby. Fotografie v archivu musí
být nasnímány tak, aby byl přímo v obraze zachycen datum a čas jejich vyhotovení, jakož i všechny
pro jejich zdokumentování potřebné detaily.

G. Zkoušky Zhotovitele, vzorkování a předčasné užívání Díla nebo jeho částí
37. Dohodout se Zhotovitelem pracovní Harmonogram převzetí jednotlivých Stavebních objektů nebo jejich

ucelených částí tak, aby byla dodržena Doba pro dokončení. Průběžně se účastnit na provádění a
kontrolovat provádění požadovaných laboratorních zkoušek Materiálů trvale zabudovaných do Díla,
jakož i prací, realizovaných Zhotovitelem.

38. Průběžně kontrolovat předepsané a vhodné uskladňování Materiálů a Technologických zařízení, jež
mají být součástí Díla.

39. Kontrolovat vybavenost laboratoří Zhotovitele a staveništních laboratoří, jež se podílí na výkonu
zkoušek.

40. Přebírat a posuzovat Zhotovitelem předkládané výsledky zkoušek, porovnávat je s požadavky
uvedenými v Kontrolním a zkušebním plánu (četnost a vyhodnocení a jiné např. kontrolovat, zda den
odběru vzorků je totožný se dnem realizace konstrukce).

41. Účastnit se při přejímkách a kontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávek a úplnost technické
Dokumentace k dodávkám (napr. certifikáty, prokázání shody, Manuál údržby a obsluhy).

42. Účastnit se přípravy a provádění Přejímacích zkoušek Technologických zařízení (individuálních,
komplexních apod.) v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo.

43. Průběžně kontrolovat a posuzovat vhodnost jednotlivých Materiálů, výrobků a směsí zabudovávaných
do Stavby ve smyslu platné legislativy, dodržování zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících
předpisů, kontrolovat aktuálnost a platnost dokumentů, jež prokazují kvalitu a vhodnost jednotlivých
Materiálů a výrobků, schvalovat Technické a Technologické předpisy a dodržování platných ČSN,
ČSN EN, TKP a Technických specifikací.

44. Účastnit se zkoušek, jež provádí Zhotovitel, provádět a ověřovat jednoduché zkoušky, zkoušky
zhutnění, zkoušky betonu, rozbor kameniva, dodržování technologií a teplotních režimů, odběr vzorků
pro jejich další zpracování, zatěžovacích zkoušek konstrukcí atd.

45. Průběžně vést evidenci o zkouškách Zhotovitele na jednotlivých konstrukčních vrstvách a částech, jež
byly Zhotovitelem odzkoušené, a na které byly předložené protokoly o zkouškách, a vést Kontrolní dny
kvality.

46. Na požádání předkládat potřebné podklady o průběhu výstavby Objednateli.
47. Pokud nemá

31. Průběžně kontrolovat postup realizace archeologického výzkumu (pokud bude nařízen příslušným 
správním orgánem) v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních podmínkách a v Dokumentaci, 
poskytnuté Objednatelem.

32. Provést kontrolu Zhotovitelem prováděných prací na části Díla před vydáním Potvrzení o převzetí na 
část Díla podle Pod-čl. 10.2 FIDIC.

33. Provést závěrečnou kontrolu Díla před vydáním Potvrzení o převzetí na Dílo ve smyslu Pod-čl. 10.1 
FIDIC a následně vydat Potvrzení.

34. Vyhotovit seznam ojedinělých drobných vad k převzetí Díla a/nebo jeho částí, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání Díla (či jakékoliv jeho části) funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání (či užívání jakékoliv jeho části) podstatným způsobem neomezují s určením termínů Vedoucím 
teamu SpS k jejich odstranění a následné odstranění vad, zkontrolovat a vyhotovit záznam o 
odstranění těchto vad.

35. Zatřídění a klasifikace vad mezi drobné, odstranitelné, neodstranitelné, bránící užívání atd.
36. Jednotliví Odborníci Správce stavby jsou povinni vést podrobný měsíční digitální archiv 

fotodokumentace všech Stavebních objektů/Provozních souborů v členění podle Projektové 
dokumentace a prací na všeobecných položkách Svazku 3 Smlouvy o Dílo. Digitální archiv - 
fotodokumentace musí zdokumentovat především postup stavebních prací; kontrolu prověření 
provedených prací, jež budou zakryté, nebo se stanou vizuálně nepřístupné před jejich zakrytím nebo 
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lhůtě 10 (deset) dnů po skončení každého kalendářního měsíce výstavby. Fotografie v archivu musí 
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pro jejich zdokumentování potřebné detaily.

G. Zkoušky Zhotovitele, vzorkování a předčasné užívání Díla nebo jeho částí
37. Dohodout se Zhotovitelem pracovní Harmonogram převzetí jednotlivých Stavebních objektů nebo jejich 

ucelených částí tak, aby byla dodržena Doba pro dokončení. Průběžně se účastnit na provádění a 
kontrolovat provádění požadovaných laboratorních zkoušek Materiálů trvale zabudovaných do Díla, 
jakož i prací, realizovaných Zhotovitelem.

38. Průběžně kontrolovat předepsané a vhodné uskladňování Materiálů a Technologických zařízení, jež 
mají být součástí Díla.

39. Kontrolovat vybavenost laboratoří Zhotovitele a staveništních laboratoří, jež se podílí na výkonu 
zkoušek.

40. Přebírat a posuzovat Zhotovitelem předkládané výsledky zkoušek, porovnávat je s požadavky 
uvedenými v Kontrolním a zkušebním plánu (četnost a vyhodnocení a jiné např. kontrolovat, zda den 
odběru vzorků je totožný se dnem realizace konstrukce).

41. Účastnit se při přejímkách a kontrolovat úplnost a nepoškozenost dodávek a úplnost technické 
Dokumentace k dodávkám (napr. certifikáty, prokázání shody, Manuál údržby a obsluhy).

42. Účastnit se přípravy a provádění Přejímacích zkoušek Technologických zařízení (individuálních, 
komplexních apod.) v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo.

43. Průběžně kontrolovat a posuzovat vhodnost jednotlivých Materiálů, výrobků a směsí zabudovávaných 
do Stavby ve smyslu platné legislativy, dodržování zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících 
předpisů, kontrolovat aktuálnost a platnost dokumentů, jež prokazují kvalitu a vhodnost jednotlivých 
Materiálů a výrobků, schvalovat Technické a Technologické předpisy a dodržování platných ČSN, 
ČSN EN, TKP a Technických specifikací.

44. Účastnit se zkoušek, jež provádí Zhotovitel, provádět a ověřovat jednoduché zkoušky, zkoušky 
zhutnění, zkoušky betonu, rozbor kameniva, dodržování technologií a teplotních režimů, odběr vzorků 
pro jejich další zpracování, zatěžovacích zkoušek konstrukcí atd.

45. Průběžně vést evidenci o zkouškách Zhotovitele na jednotlivých konstrukčních vrstvách a částech, jež 
byly Zhotovitelem odzkoušené, a na které byly předložené protokoly o zkouškách, a vést Kontrolní dny 
kvality.

46. Na požádání předkládat potřebné podklady o průběhu výstavby Objednateli.
47. Pokud nemá své akreditované pracoviště, zkoušky provádět na zařízeních a v laboratořích Zhotovitele 

nebo v jiné akreditované laboratoři.
48. Organizovat režim vzorkování vybraných Materiálů a výrobků v souladu s Technickými specifikacemi, 

Dokumentací a Smlouvou o Dílo, včetně jejich schválení a režimu posouzení 
rovnocenných/alternativních Materiálů, pokud budou takové navrhovány Zhotovitelem Díla.

H. Režim Variací
49. Veškeré Variace během realizace Díla se provádí v souladu se Smlouvou o Dílo, a to zejména podle 

ČI. 13 (Variace a úpravy), jež blíže vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost Vedoucího teamu SpS 
a Zhotovitele při iniciování Variace a vázanosti Zhotovitele Variací navrhnutou Vedoucím teamu SpS.
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I. Postup při Variacích
50. Osoby oprávněné iniciovat Variace jsou:

a) Objednatel,
b) Vedoucí teamu SpS - písemně na Objednatele,
c) Zhotovitel (ve smyslu Smlouvy o Dílo),

dále rovněž ?iniciátor Variace".
51. Po předložení Podkladů pro Variaci iniciátorem Variace, předkládá zpracovaný Návrh - pokyn pro

Variaci Vedoucí teamu SpS ke schválení Objednateli.
52. Iniciátor Variace předloží Vedoucímu teamu SpS písemně v papírové a elektronické formě podklady

pro Variaci ve 3 (tři) vyhotoveních.

J. Podklady pro Variaci
53. Vedoucí teamu SpS připraví ve spolupráci s jednotlivými Odborníky na základě úplných a

jednoznačných podkladů Zhotovitele, předložených v souladu se Smlouvou o Dílo a Smluvními
podmínkami FIDIC, tyto podklady pro každou Variaci v rozsahu:

a) zdůvodnění Variace,
b) nadefinování předmětu a věcnosti Variace (krátká Technická zpráva) spolu s příslušnou

projektovou Dokumentací,
c) technické zdůvodnění, případně výkresy a fotodokumentace,
d) podklady pro návrh na ocenění Variace a její cenový, časový a jiný dopad na Smluvní cenu

a Dobu pro dokončení díla,
e) související písemnosti, podkladové dokumenty a jiné (např. geodetické zaměření, písemné

vyjádření budoucího správce, uživatele nebo provozovatele k navrhovaným Variacím)
f) posouzení Variace v souladu s metodikou financujících orgánů při zohlednění požadavků

a zatřídění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

54. Návrh - pokyn pro Variaci (viz Příloha č. B1) bude připraven Vedoucím teamu SpS v souladu s Pod-čl.
13.3 FIDIC (Postup při variaci).

55. Vedoucí teamu SpS bez zbytečného odkladu po obdržení podkladů Zhotovitele pro Variaci vypracuje
Návrh - pokyn pro Variaci spolu s přílohami a předloží ho Objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních.
Nedílnou součástí každého Návrhu - pokynu pro Variaci jsou:

a) specifikace předmětu a věcnosti Variace (krátká Technická zpráva) spolu s příslušnou
projektovou Dokumentací,

b) technické zdůvodnění, případně výkresy a fotodokumentace,
c) ocenění Variace v souladu s jednotlivými Články Smlouvy o Dílo,
d) v případě nových cen ?Zápis o projednání a schválení ceny" - jako podklad pro kalkulaci

ekonomicky oprávněných nákladů (viz Příloha č. B2), schválený Vedoucím teamu SpS (bez
cen), jež Vedoucí teamu SpS podepsal jako podklad pro kalkulaci ekonomicky
oprávněných nákladů a s přílohou ?Přehled nákladů" (viz Příloha č. B3);

e) písemné vyjádření uživatele nebo provozovatele k navrhovaným Variacím,
g) písemné vyjádření Vedoucího teamu SpS k navrhovaným Variacím,
h) související písemnosti, podkladové dokumenty a jiné.

63. Návrh - pokyn pro Variaci za Objednatele schvaluje PM Objednatele Protokolem o projednání Návrhu
- pokynu pro Variaci (viz Příloha č. B2).

64. Na základě Objednatelem schváleného Protokolu o projednání Návrhu pokynu pro Variaci je Vedoucí
teamu SpS oprávněn vydat pokyn pro Variaci, kterým nařídí Zhotoviteli provést projektové a/nebo
stavební práce obsažené ve Variaci. Protokol o projednání Návrhu pokynu pro Variaci Objednatel
doručí Vedoucímu teamu SpS písemnou formou ve smyslu ČI. 9 Smlouvy.
Pokyn pro Variaci nabývá účinnost dnem jeho vydání Vedoucím teamu SpS a vyzvání Vedoucího
teamu k vydání pokynu pro Variaci postupem podle ČI. 13 (Variace a úpravy) FIDIC.

65. Vedoucí teamu SpS je povinen vést evidenci návrhů pokynů pro Variaci a schválených Variací, jež
bude definovat důvod/příčinu vzniku Variací a schválených Variací.

66. Vedoucí teamu SpS je povinen vést evidenci návrhů Dodatků a uzavřených Dodatků.

K. Platby
67. Kontrolovat fakturaci jednotlivých položek podle Rozpočtu podle agregovaných položek a kvalitu

prováděných prací. Při měření způsobu nebo metody měření a oceňování prací v souladu s postupy,
přijatými ve Smlouvě o Dílo a Smlouvě. Vést samostatnou evidenci o zjištěných a schválených
rozdílech mezi smluvním rozsahem prací a skutečným rozsahem, včetně podpůrných dokumentů.

68. Kontrolovat a schválit věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů pro účely
fakturace, předložených Zhotovitelem, a jejich soulad se Smlouvou o Dílo a s odsouhlasenými cenami.

69. K jednání o nové ceně stavební práce:
a) Vedoucí teamu SpS schvaluje specifikaci věcnosti příslušnou projektovou Dokumentací přes
Rozpočet podle agregovaných položek;

33

I. Postup při Variacích
50. Osoby oprávněné iniciovat Variace jsou:

a) Objednatel,
b) Vedoucí teamu SpS - písemně na Objednatele,
c) Zhotovitel (ve smyslu Smlouvy o Dílo), 

dále rovněž „iniciátor Variace".
51. Po předložení Podkladů pro Variaci iniciátorem Variace, předkládá zpracovaný Návrh - pokyn pro 

Variaci Vedoucí teamu SpS ke schválení Objednateli.
52. Iniciátor Variace předloží Vedoucímu teamu SpS písemně v papírové a elektronické formě podklady 

pro Variaci ve 3 (tři) vyhotoveních.

J. Podklady pro Variaci
53. Vedoucí teamu SpS připraví ve spolupráci s jednotlivými Odborníky na základě úplných a 

jednoznačných podkladů Zhotovitele, předložených v souladu se Smlouvou o Dílo a Smluvními 
podmínkami FIDIC, tyto podklady pro každou Variaci v rozsahu:

a) zdůvodnění Variace,
b) nadefinování předmětu a věcnosti Variace (krátká Technická zpráva) spolu s příslušnou 

projektovou Dokumentací,
c) technické zdůvodnění, případně výkresy a fotodokumentace,
d) podklady pro návrh na ocenění Variace a její cenový, časový a jiný dopad na Smluvní cenu 

a Dobu pro dokončení díla,
e) související písemnosti, podkladové dokumenty a jiné (např. geodetické zaměření, písemné 

vyjádření budoucího správce, uživatele nebo provozovatele k navrhovaným Variacím)
f) posouzení Variace v souladu s metodikou financujících orgánů při zohlednění požadavků 

a zatřídění dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

54. Návrh - pokyn pro Variaci (viz Příloha č. B1) bude připraven Vedoucím teamu SpS v souladu s Pod-čl. 
13.3 FIDIC (Postup při variaci).

55. Vedoucí teamu SpS bez zbytečného odkladu po obdržení podkladů Zhotovitele pro Variaci vypracuje
Návrh - pokyn pro Variaci spolu s přílohami a předloží ho Objednateli ve 3 (třech) vyhotoveních. 
Nedílnou součástí každého Návrhu - pokynu pro Variaci jsou:

a) specifikace předmětu a věcnosti Variace (krátká Technická zpráva) spolu s příslušnou 
projektovou Dokumentací,

b) technické zdůvodnění, případně výkresy a fotodokumentace,
c) ocenění Variace v souladu s jednotlivými Články Smlouvy o Dílo,
d) v případě nových cen „Zápis o projednání a schválení ceny" - jako podklad pro kalkulaci 

ekonomicky oprávněných nákladů (viz Příloha č. B2), schválený Vedoucím teamu SpS (bez 
cen), jež Vedoucí teamu SpS podepsal jako podklad pro kalkulaci ekonomicky 
oprávněných nákladů a s přílohou „Přehled nákladů" (viz Příloha č. B3);

e) písemné vyjádření uživatele nebo provozovatele k navrhovaným Variacím,
g) písemné vyjádření Vedoucího teamu SpS k navrhovaným Variacím,
h) související písemnosti, podkladové dokumenty a jiné.

63. Návrh - pokyn pro Variaci za Objednatele schvaluje PM Objednatele Protokolem o projednání Návrhu 
- pokynu pro Variaci (viz Příloha č. B2).

64. Na základě Objednatelem schváleného Protokolu o projednání Návrhu pokynu pro Variaci je Vedoucí 
teamu SpS oprávněn vydat pokyn pro Variaci, kterým nařídí Zhotoviteli provést projektové a/nebo 
stavební práce obsažené ve Variaci. Protokol o projednání Návrhu pokynu pro Variaci Objednatel 
doručí Vedoucímu teamu SpS písemnou formou ve smyslu ČI. 9 Smlouvy.
Pokyn pro Variaci nabývá účinnost dnem jeho vydání Vedoucím teamu SpS a vyzvání Vedoucího 
teamu k vydání pokynu pro Variaci postupem podle ČI. 13 (Variace a úpravy) FIDIC.

65. Vedoucí teamu SpS je povinen vést evidenci návrhů pokynů pro Variaci a schválených Variací, jež 
bude definovat důvod/příčinu vzniku Variací a schválených Variací.

66. Vedoucí teamu SpS je povinen vést evidenci návrhů Dodatků a uzavřených Dodatků.

K. Platby
67. Kontrolovat fakturaci jednotlivých položek podle Rozpočtu podle agregovaných položek a kvalitu 

prováděných prací. Při měření způsobu nebo metody měření a oceňování prací v souladu s postupy, 
přijatými ve Smlouvě o Dílo a Smlouvě. Vést samostatnou evidenci o zjištěných a schválených 
rozdílech mezi smluvním rozsahem prací a skutečným rozsahem, včetně podpůrných dokumentů.

68. Kontrolovat a schválit věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů pro účely 
fakturace, předložených Zhotovitelem, a jejich soulad se Smlouvou o Dílo a s odsouhlasenými cenami.

69. K jednání o nové ceně stavební práce:
a) Vedoucí teamu SpS schvaluje specifikaci věcnosti příslušnou projektovou Dokumentací přes
Rozpočet podle agregovaných položek;

33



potřebné pro odevzdání a převzetí části
Díla/Díla v souladu s podmínkami Smlouvy o Dílo a Svazku 4 v části Technické specifikace a
zabezpečit jejich soulad s podmínkami pravomocného stavebního/stavebních povolení, projektovou
Dokumentací, schválenou úřadem ve stavebním řízení a se Smlouvou o Dílo a Smlouvou.

76. Prověřit před samotným odevzdáním/převzetím kompletnost, úplnost a kvalitu odevzdávaného Díla
a/nebo jeho částí do užívání.

77. Vyhodnotit provedené zkoušky během výstavby a navrhnout kontrolní, případně nové zkoušky, jež je
potřebné uskutečnit k přejímacímu řízení části Díla/Díla, resp. ke kolaudačnímu řízení. Pokud
předepsané zkoušky nevyhoví předepsaným parametrům, resp. při podezření na nekvalitu některých
prací nařídit nové, kontrolní zkoušky Materiálů, resp. ukončených prací, a v případě nevyhovujících
výsledků nařídit výměnu konstrukcí nebo jejich částí.

78. Kontrolovat/schvalovat a evidovat veškerou Dokumentaci a doklady, jež Zhotovitel odevzdává
Vedoucímu teamu SpS/Objednateli v průběhu výstavby a v procesu předání a převzetí Stavby v
souladu s podmínkami Smlouvy o Dílo a jež jsou uvedeny zejména ve Svazku 4 v části Technické
specifikace.

79. Zabezpečit, aby při přejímacím řízení byl přítomen Objednatel, projektant Zhotovitele, Zhotovitel,
případně příslušný orgán veřejné správy.

80. Vyhotovit zápis o převzetí a předání Díla, resp. jeho částí použitím formuláře Potvrzení o převzetí, jež
je přílohou Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla nebo jeho části zabezpečit zápis, ve kterém se
účastníci přejímacího řízení vyjádří a uvedou důvody nepřevzetí Díla, resp. jeho částí s uvedením
prací, jež má Zhotovitel provést v termínech, stanovených Vedoucím teamu SpS nebo Objednatelem.
V takovém případě Vedoucí teamu SpS určí náhradní termín předání a převzetí, sankce vyplývající
z neplnění závazků Zhotovitele apod.

81 Průběžně kontrolovat Zhotovitele, aby do vydání Potvrzení o převzetí odstranil/napravil jakékoliv vady
Díla, způsobené v důsledku porušení povinností Zhotovitele, jež vzniknou během trvání Záruční doby.

82. Kontrolovat a zabezpečit k termínům, uvedeným v Potvrzení o převzetí části Díla podle Pod-čl. 10.2
FIDIC (Převzetí části díla), odstranění vad kdatu, uvedenému v těchto Potvrzeních. V případě
neplnění těchto termínů ze strany Zhotovitele připravit a odevzdat Objednateli podklady pro uplatnění
nároků Objednatele ve smyslu Smlouvy o Dílo a všeobecně závazných právních předpisů.

83. Po převzetí části Stavby Objednatelem na základě Potvrzení o převzetí, vydaném podle Pod-čl. 10.2
FIDIC, bude Vedoucí teamu SpS v souladu s postupy a termíny uvedenými v Pod-čl. 11.1 FIDIC
(Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad) a s ním souvisejícími Pod-články FIDIC,
přijímat oznámení Objednatele o vadách, podněty na reklamace vad a uplatňovat jejich odstranění u
Zhotovitele. Uznání reklamace s termínem odstranění vady, resp. neuznání reklamace, oznámí
Vedoucí teamu SpS Objednateli. Postup odstranění reklamované vady bude Vedoucí teamu SpS
schvalovat na základě stanoviska Objednatele. Po odstranění vady/vad bude mezi Smluvními
stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou podepsáním Protokolu o odstranění
vady oběma Smluvními stranami a Vedoucím teamu SpS.

84. Zabezpečit podklady, doklady a projektovou Dokumentaci pro Objednatele v souladu se Smlouvou o
Dílo, jež jsou uvedeny zejména ve Svazku 4 v části Technické specifikace a ve Smlouvě, potřebné k
podání žádosti o zahájení kolaudačního řízení dokončené Stavby (nebo části Stavby způsobilé k
samostatnému užívání). Účastnit se procesu kolaudačního jednání a uvedení Stavby a/nebo
jednotlivého Stavebního objektu do užívání (předčasného užívání, zkušebního provozu, resp. do
trvalého užívání) v čase do vydání Potvrzení o splnění Smlouvy.

85. Dohlížet na splnění podmínek rozhodnutí o předčasném užívání, zkušebním provozu, resp. podmínek
kolaudačního souhlasu v čase do vydání Potvrzení o splnění Smlouvy Vedoucím teamu SpS, které je
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b) Vedoucí teamu SpS schvaluje Rozbor jednotlivých položek podle kalkulačního vzorce (viz
Příloha Č.B3) - potřebu množství prací/mzdové náklady, druhovosti a nasazení strojů, spotřebu
materiálů uvedených v kalkulaci, případně v rozboru ceny;
c) Vyjadřuje se k cenovému dopadu Variací.

70. Určovat částky splatné Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o Dílo a touto Smlouvou na základě
Preambule a Rozpočtu podle agregovaných položek, Smluvních podmínek, Technických specifikací a
platné projektové Dokumentace. Příkazník je povinen pri určování částek, splatných Zhotoviteli
postupovat podle metodiky dle Manuálu řízení Příkazníka, předloženého Objednateli ve smyslu
Článku 8, bod 6. Smlouvy.

71. Kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost platebních dokladů Zhotovitele a jejich soulad s
podmínkami Smlouvy o Dílo.

72. Vydat Potvrzení průběžné platby v souladu s ČI. 14 FIDIC.
73. Zabezpečit způsob podepisování dokumentů t.j. faktur (?daňový doklad" od Zhotovitele), Potvrzení

průběžné platby vyhotovených Vedoucím teamu SpS. Faktura (?daňový doklad" od Zhotovitele Díla)
je podepisována pouze Zhotovitelem.

74. Potvrzení průběžné platby, vyhotovené Vedoucím teamu SpS, je podepisováno jen Vedoucím
teamu SpS.
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specifikace.
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případně příslušný orgán veřejné správy.
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je přílohou Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla nebo jeho části zabezpečit zápis, ve kterém se 
účastníci přejímacího řízení vyjádří a uvedou důvody nepřevzetí Díla, resp. jeho částí s uvedením 
prací, jež má Zhotovitel provést v termínech, stanovených Vedoucím teamu SpS nebo Objednatelem. 
V takovém případě Vedoucí teamu SpS určí náhradní termín předání a převzetí, sankce vyplývající 
z neplnění závazků Zhotovitele apod.

81 Průběžně kontrolovat Zhotovitele, aby do vydání Potvrzení o převzetí odstranil/napravil jakékoliv vady 
Díla, způsobené v důsledku porušení povinností Zhotovitele, jež vzniknou během trvání Záruční doby.

82. Kontrolovat a zabezpečit k termínům, uvedeným v Potvrzení o převzetí části Díla podle Pod-čl. 10.2 
FIDIC (Převzetí části díla), odstranění vad kdatu, uvedenému v těchto Potvrzeních. V případě 
neplnění těchto termínů ze strany Zhotovitele připravit a odevzdat Objednateli podklady pro uplatnění 
nároků Objednatele ve smyslu Smlouvy o Dílo a všeobecně závazných právních předpisů.

83. Po převzetí části Stavby Objednatelem na základě Potvrzení o převzetí, vydaném podle Pod-čl. 10.2 
FIDIC, bude Vedoucí teamu SpS v souladu s postupy a termíny uvedenými v Pod-čl. 11.1 FIDIC 
(Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad) a s ním souvisejícími Pod-články FIDIC, 
přijímat oznámení Objednatele o vadách, podněty na reklamace vad a uplatňovat jejich odstranění u 
Zhotovitele. Uznání reklamace s termínem odstranění vady, resp. neuznání reklamace, oznámí 
Vedoucí teamu SpS Objednateli. Postup odstranění reklamované vady bude Vedoucí teamu SpS 
schvalovat na základě stanoviska Objednatele. Po odstranění vady/vad bude mezi Smluvními 
stranami sepsán protokol. Vada je považována za odstraněnou podepsáním Protokolu o odstranění 
vady oběma Smluvními stranami a Vedoucím teamu SpS.

84. Zabezpečit podklady, doklady a projektovou Dokumentaci pro Objednatele v souladu se Smlouvou o 
Dílo, jež jsou uvedeny zejména ve Svazku 4 v části Technické specifikace a ve Smlouvě, potřebné k 
podání žádosti o zahájení kolaudačního řízení dokončené Stavby (nebo části Stavby způsobilé k 
samostatnému užívání). Účastnit se procesu kolaudačního jednání a uvedení Stavby a/nebo 
jednotlivého Stavebního objektu do užívání (předčasného užívání, zkušebního provozu, resp. do 
trvalého užívání) v čase do vydání Potvrzení o splnění Smlouvy.

85. Dohlížet na splnění podmínek rozhodnutí o předčasném užívání, zkušebním provozu, resp. podmínek 
kolaudačního souhlasu v čase do vydání Potvrzení o splnění Smlouvy Vedoucím teamu SpS, které je
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povinen splnit Zhotovitel, a upozornit Objednatele na jejich případné neplnění a pokud je třeba,
připravit a odevzdat Objednateli podklady pro uplatnění sankcí/nároků Objednatele ve smyslu
Smlouvy o Dílo a všeobecně závazných právních předpisů.

Poskytování služeb podle Smlouvy týkajících se účasti na kolaudačních řízeních, souvisejících s uvedením
dokončené Stavby, případně její části, způsobilé k samostatnému užívání, do užívání a týkajících se
dohledu nad odstraňováním ?kolaudačních vad? Zhotovitelem, končí vydáním Potvrzení o splnění Smlouvy
podle Pod-čl. 11.9 FIDIC.

L. Spory Smluvních stran a jejich řešení
86. Připravovat podklady pro Claimy Objednatele v souladu s Pod-čl. 2.5 FIDIC.
87. Řešit Claimy Zhotovitele v souladu s Pod-čl. 20.1 FIDIC.
88. Vést evidenci a průběžné vyhodnocování všech Claimů.
89. Účastnit se při rozhodování sporů v souladu s podmínkami Smlouvy o Dílo.
90. Předkládat Objednateli stanoviska/podklady ke stížnostem, které se vztahují k realizaci Díla.
91. Předkládat Objednateli stanoviska/podklady a vyjádření k jednotlivým Claimům Zhotovitele.

M. Písemnosti a vedení korespondence
92. Připravit a předkládat měsíční zprávy SpS a Závěrečnou zprávu SpS ve smyslu vzoru, uvedeného v

Příloze č. A1 tohoto Svazku.
93. Spolupracovat a poskytnout součinnost Objednateli při vypracovávání jakýchkoliv zpráv, dokumentů

a formulářů, požadovaných financujícím orgánem/orgány během trvání Smlouvy.
94. Připravovat a předkládat údaje o postupu projektových a stavebních prací na Díle do monitorovacích

zpráv Objednatele v rozsahu a formátu požadovaném Objednatelem v chronologickém pořadí.
95. Povinností Příkazníka je archivovat veškerou Dokumentaci Stavby a písemnosti, týkající se projektu.
96. Vyhotovit a předkládat Objednateli tyto zápisy:

a) zápis o prozkoumání/schválení Dokumentace Zhotovitele, resp. jejích částí v souladu s pravidly,
uvedenými ve Smluvních podmínkách (Svazek 2, ČI. 5) a Technických specifikacích (Svazek 3
a Svazek 4) a v souladu se Smlouvou;

b) zápis z pracovního jednání (kontrolního dne), resp. z koordinačních porad,
c) podklady ke schválení Variace;
d) schválenou Variaci;
e) doklad o provedení kontroly oceňovacích podkladů;
f) kontrola platebních dokladů;
g) zápis o provedení kvalitativní prohlídky části Stavebního objektu nebo provozního souboru;
h) Zprávu SpS k přejímacímu řízení Díla, resp. části Díla, ve formě požadované Objednatelem;
i) Potvrzení o převzetí - protokoly o předání a převzetí Díla nebo částí Díla;
j) Protokol o odstranění vad;
k) měsíční vyhodnocení Harmonogramu prací Zhotovitele;
l) jiné zápisy, přehledy apod. vyplývající ze Smlouvy. Zpracovávat zprávy SpS v souladu s

požadavky Smlouvy a ve struktuře, rozsahu a míře podrobnosti uvedené v Příloze č. A1
Smlouvy.

97. Vypracovat a předložit Objednateli speciální zprávy ke sporným bodům nebo událostem, jež se na
Stavbě vyskytnou, k nárokům Zhotovitele apod.

98. Vést evidenci opatření na ochranu životního prostředí, navržených a provedených v souladu se
Smlouvou o Dílo, včetně jejich stručnfho opisu, dále evidenci environmentálních problémů, jež se
vyskytli během trvání Smlouvy o Dílo a přijatá opatření na jejich vyřešení a při všech činnostech při
realizaci prací, dílčích pracích a činnostech, definovaných ve Smlouvě, resp. uvedených ve Smlouvě
o Dílo a vyžadujících přítomnost a kontrolu, provedenou příslušným Odborníkem teamu SpS.

Příkazník je povinen v rámci této Etapy plnit i další povinnosti, vyplývající pro Příkazníka ze Smlouvy o Dílo
a jejich Příloh a Smlouvy.

N. Příprava Závěrečné zprávy SpS
99. Účast na smírném řešení sporů v souladu s podmínkami Smlouvy o Dílo.
100. Ověřit Zhotovitelův návrh Potvrzení o převzetí a podpůrných dokumentů - Konečného soupisu Prací

vyhotoveného Zhotovitelem apod.
101. Provést veškeré činnosti vedoucí k vydání Potvrzení závěrečné platby ve smyslu ČI. 14 FIDIC,

vydat Potvrzení závěrečné platby.
102. Spolupracovat a poskytnout součinnost Objednateli při podrobném zhodnocení dosažení cílů

projektu atd.
103. Spolupracovat a poskytnout součinnost Objednateli a podklady při vyhodnocení finančních rozdílů

vůči Přijaté smluvní částce, při vyhodnocení jiných sledovaných monitorovacích ukazatelů např.
fyzických a finančních indikátorů podle požadavků Objednatele.
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104. Předkládání doporučení Objednateli týkajících se vrácení Zajištění plnění Smlouvy (Záruk) a
Zádržného.

105. Vypracování Závěrečného technického a ekonomického hodnocení Stavby. Příkazník (Vedoucí
teamu SpS) vypracuje návrh Závěrečného technického a ekonomického hodnocení dokončené
Stavby. Návrh Závěrečného technického a ekonomického hodnocení dokončené Stavby je
nezbytné před odevzdáním předložit Objednateli ke schválení. Schválený návrh předloží Příkazník
v 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na CD ve formátech .pdf, .docx, .xlsx.

106. Předkládat Objednateli stanoviska/podklady ke stížnostem, týkajícím se realizace Díla.
107. Příkazník po ukončení všech činností spojených se Smlouvou o Dílo připraví a odevzdá Objednateli

Závěrečnou zprávu SpS ke schválení v souladu sČI. 13 Smlouvy. Příkazník před předložením
Závěrečné zprávy SpS postupuje v souladu s ČI. 12 Smlouvy a Objednateli odevzdá Dokumentaci,
originály dokumentů a jiných písemností, týkajících se realizace Díla, a Objednatel jejich převzetí
písemně potvrdí.

108. Příkazník je povinen průběžně během této Etapy svolávat v týdenních intervalech pracovní jednání
s Objednatelem (v místě určeném Objednatelem), na nichž bude informovat o stavu a postupu
prací na přípravě závěrečných dokumentů. V případě požadavku Objednatele je povinen předložit
a odevzdat materiály i formou dílčích výstupů, týkající sa připravovaných dokumentů.

Požadavky na přítomnost Odborníků SpS na Stavbě
Přítomnost Odborníka/Odborníků teamu SpS se požaduje zejména, nikoliv včak výlučně, při těchto
činnostech a při realizaci prací Zhotovitele Díla:

1. odevzdání Staveniště nebo jeho částí;
2. kontrolní zaměření terénu, které provede Zhotovitel před zahájením prací; při měření

realizovaných prací;
3. převzetí dodávky Materiálů, stavebních dílů, technologických zařízení;
4. odběr vzorků a realizovaných zkoušek Zhotovitelem;
5. kontrola základové spáry, pláně a dna rýh;
6. kontrola prací a jejich kvality, resp. množství před jejich zakrytím, nebo takových prací, které

se stanou vizuálně nepřístupné před jejich zakrytím nebo znepřístupněním, a udělení souhlasu
pro práce navazující na práce ukončené. Při kontrole Odborník/Odborníci kontrolují tvar a
polohu prací, základové spáry nebo pláně, objem prací, skutečnost, zda byl náležitě odebrán
vzorek, vlastnosti prací a Materiálů a zjištěné skutečnosti porovná s požadavky Smlouvy o Dílo;

7. schválení výztuže;
8. betonáž nosných konstrukcí;
9. izolační práce;
10. montáž fasády a výplní otvorů na fasádě;
11. tlakové zkoušky, kontrolní zkoušky technologických zařízení, individální a komplexní zkoušky;

zkušební provoz;
12. schvalování prací pro fakturaci;
13. účast najednáních, vyžádaných Objednatelem, Zhotovitelem nebo státními orgány;
14. převzetí Díla nebo jeho částí do předčasného užívání;
15. Přejímací zkoušky a převzetí prací (části Díla/Díla);
16. kolaudace částí Díla nebo Díla;
17. odevzdání Díla nebo částí Díla Objednateli.

6.3 Povinnosti jednotlivých členů teamu SpS
6.3.1 Povinnosti Klíčového Odborníka (KO)
6.3.1.1 Povinnosti Vedoucího teamu SpS (Klíčový Odborník č. 1)
Vedoucí teamu SpS je povinen zejména, nikoliv však výlučně:

1. provádět povinnosti a pravomoci Správce stavby, stanovené ve Smlouvě o Dílo a ve Smlouvě z
pozice odpovědného řídícího pracovníka;

2. organizačně řídit a zabezpečovat výkon kontrolní činnosti při projektových a stavebních pracích
během plnění Smlouvy o Dílo;

3. provádět každodenní manažerské úkony, spojené s kontrolou realizace Smlouvy o Dílo;
4. zabezpečovat, usměrňovat, koordinovat a kontrolovat výkon činnosti Odborníků teamu SpS;
5. zabezpečovat smluvní komunikaci mezi teamem SpS, Zhotovitelem a Objednatelem.

Vedoucí teamu SpS je odpovědný za administrativní a řídící činnost a technickou správu Smlouvy o Dílo a
Smlouvy. Ve výjimečných případech, pokud toto pověření není schopen vystavit Vedoucí teamu SpS (za
takový je považována náhlá, nepředvídatelná krátkodobá nepřítomnost nebo jeho trvalá nepřítomnost ve
smyslu ČI. 15, bodu 2 Smlouvy), je toto pověření za něj povinen vystavit Příkazce.

Vedoucí teamu SpS je povinen připravit/zabezpečit podklady pro vyhodnocení věcného a fakturačního
plnění v souladu s Pod-čl. 8.3 FIDIC, včetně jejich vyhodnocení a potvrzení příslušných podkladů. Vedoucí
teamu SpS je povinen v případě zjištění narůstajícího měsíčního zpoždění prací ve srovnání s
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104. Předkládání doporučení Objednateli týkajících se vrácení Zajištění plnění Smlouvy (Záruk) a 
Zádržného.

105. Vypracování Závěrečného technického a ekonomického hodnocení Stavby. Příkazník (Vedoucí 
teamu SpS) vypracuje návrh Závěrečného technického a ekonomického hodnocení dokončené 
Stavby. Návrh Závěrečného technického a ekonomického hodnocení dokončené Stavby je 
nezbytné před odevzdáním předložit Objednateli ke schválení. Schválený návrh předloží Příkazník 
v 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení na CD ve formátech .pdf, .docx, .xlsx.

106. Předkládat Objednateli stanoviska/podklady ke stížnostem, týkajícím se realizace Díla.
107. Příkazník po ukončení všech činností spojených se Smlouvou o Dílo připraví a odevzdá Objednateli 

Závěrečnou zprávu SpS ke schválení v souladu sČI. 13 Smlouvy. Příkazník před předložením 
Závěrečné zprávy SpS postupuje v souladu s ČI. 12 Smlouvy a Objednateli odevzdá Dokumentaci, 
originály dokumentů a jiných písemností, týkajících se realizace Díla, a Objednatel jejich převzetí 
písemně potvrdí.

108. Příkazník je povinen průběžně během této Etapy svolávat v týdenních intervalech pracovní jednání 
s Objednatelem (v místě určeném Objednatelem), na nichž bude informovat o stavu a postupu 
prací na přípravě závěrečných dokumentů. V případě požadavku Objednatele je povinen předložit 
a odevzdat materiály i formou dílčích výstupů, týkající sa připravovaných dokumentů.

Požadavky na přítomnost Odborníků SpS na Stavbě
Přítomnost Odborníka/Odborníků teamu SpS se požaduje zejména, nikoliv včak výlučně, při těchto 
činnostech a při realizaci prací Zhotovitele Díla:

1. odevzdání Staveniště nebo jeho částí;
2. kontrolní zaměření terénu, které provede Zhotovitel před zahájením prací; při měření 

realizovaných prací;
3. převzetí dodávky Materiálů, stavebních dílů, technologických zařízení;
4. odběr vzorků a realizovaných zkoušek Zhotovitelem;
5. kontrola základové spáry, pláně a dna rýh;
6. kontrola prací a jejich kvality, resp. množství před jejich zakrytím, nebo takových prací, které 

se stanou vizuálně nepřístupné před jejich zakrytím nebo znepřístupněním, a udělení souhlasu 
pro práce navazující na práce ukončené. Při kontrole Odborník/Odborníci kontrolují tvar a 
polohu prací, základové spáry nebo pláně, objem prací, skutečnost, zda byl náležitě odebrán 
vzorek, vlastnosti prací a Materiálů a zjištěné skutečnosti porovná s požadavky Smlouvy o Dílo;

7. schválení výztuže;
8. betonáž nosných konstrukcí;
9. izolační práce;
10. montáž fasády a výplní otvorů na fasádě;
11. tlakové zkoušky, kontrolní zkoušky technologických zařízení, individální a komplexní zkoušky; 

zkušební provoz;
12. schvalování prací pro fakturaci;
13. účast najednáních, vyžádaných Objednatelem, Zhotovitelem nebo státními orgány;
14. převzetí Díla nebo jeho částí do předčasného užívání;
15. Přejímací zkoušky a převzetí prací (části Díla/Díla);
16. kolaudace částí Díla nebo Díla;
17. odevzdání Díla nebo částí Díla Objednateli.

6.3 Povinnosti jednotlivých členů teamu SpS
6.3.1 Povinnosti Klíčového Odborníka (KO)
6.3.1.1 Povinnosti Vedoucího teamu SpS (Klíčový Odborník č. 1)
Vedoucí teamu SpS je povinen zejména, nikoliv však výlučně:

1. provádět povinnosti a pravomoci Správce stavby, stanovené ve Smlouvě o Dílo a ve Smlouvě z 
pozice odpovědného řídícího pracovníka;

2. organizačně řídit a zabezpečovat výkon kontrolní činnosti při projektových a stavebních pracích 
během plnění Smlouvy o Dílo;

3. provádět každodenní manažerské úkony, spojené s kontrolou realizace Smlouvy o Dílo;
4. zabezpečovat, usměrňovat, koordinovat a kontrolovat výkon činnosti Odborníků teamu SpS;
5. zabezpečovat smluvní komunikaci mezi teamem SpS, Zhotovitelem a Objednatelem.

Vedoucí teamu SpS je odpovědný za administrativní a řídící činnost a technickou správu Smlouvy o Dílo a 
Smlouvy. Ve výjimečných případech, pokud toto pověření není schopen vystavit Vedoucí teamu SpS (za 
takový je považována náhlá, nepředvídatelná krátkodobá nepřítomnost nebo jeho trvalá nepřítomnost ve 
smyslu ČI. 15, bodu 2 Smlouvy), je toto pověření za něj povinen vystavit Příkazce.

Vedoucí teamu SpS je povinen připravit/zabezpečit podklady pro vyhodnocení věcného a fakturačního 
plnění v souladu s Pod-čl. 8.3 FIDIC, včetně jejich vyhodnocení a potvrzení příslušných podkladů. Vedoucí 
teamu SpS je povinen v případě zjištění narůstajícího měsíčního zpoždění prací ve srovnání s
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Harmonogramem připravit podklady na možný postup Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.7 (Náhrada škody
za zpoždění), s Pod-čl. 15.1 FIDIC (Výzva k nápravě) nebo s Pod-čl. 15.2 FIDIC (Odstoupení
Objednatelem).

6.3.2 Povinnosti vybraných Neklíčových Odborníků (NO)
6.3.2.1. Povinnosti koordinátora bezpečnosti
Koordinátor bezpečnosti provádí zejména, nikoliv výlučně, činnosti koordinátora bezpečnosti ve smyslu
zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Koordinátor bude kontrolovat návrh dohody o vytvoření podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(BOZP) na společném pracovišti Zhotovitele s dalšími Podzhotoviteli.

Kontrolu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je koordinátor povinen provádět v souladu s účinnými
obecně závaznými právními předpisy, plánem BOZP, jež předložil Zhotovitel Díla v rámci jeho nabídky na
realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ?Bytový dům, Zbraslav", resp. aktualizovaným
Plánem BOZP. Koordinátor bude kontrolovat dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kromě jiného v rozsahu plnění
zákonných požadavků, týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021
Sb. o bezpečnosti práce a o změně souvisejících zákonů v souvislosti s provozem vyhrazených technických
zařízení.
Požaduje od Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů plnění požadavků na zabezpečení ochrany zdraví a
bezpečnosti při práci na Staveništi v souladu s platnými předpisy a Plánem BOZP, včetně jeho změn a
úprav, kontrolovat soulad Plánu BOZP s platnými právními předpisy v oblasti BOZP a s postupem prací se
zřeteli na změny v průběhu prací (aktuálnost platného Plánu BOZP).

Koordinační činnost provádí koordinátor bezpečnosti v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy
následujícím způsobem:

1. průběžně provádět koordinační, odbornou a poradenskou činnost v oblasti BOZP, a to v součinnosti
s koordinátorem Dokumentace a s představitelem Zhotovitele (odpovědným za vedení Stavby) a
určenými pracovníky Zhotovitele a Podzhotovitelů, odpovědnými za BOZP;

2. preventivně průběžně provádět kontrolu BOZP, včetně všeobecných zásad prevence u Zhotovitele,
u dalších Zhotovitelů Objednatele (pokud takový na Staveništi jsou) a u jejich jednotlivých
Podzhotovitelů, kteří budou provádět práce na Staveništi, a to zejména při výkonu prací se
zvláštním nebezpečím, kontrolu dokladů o školení z bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP
(včetně jeho změn a úprav); dokladů o odborné způsobilosti pro výkon odborné pracovní činnosti
a dokladů technických zařízení ve smyslu zákonů a prováděcích předpisů k zákonu;

3. průběžně usměrňovat a koordinovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi
odpovědné pracovníky BOZP, určené Zhotovitelem a Podzhotoviteli, a to při technických nebo
organizačních řešeních, na jejíchž základě se plánují práce, jež se budou provádět současně nebo
na sebe budou navazovat a při určování doby trvání jednotlivých stavebních prací nebo jejich etap,
provádět úpravy Plánu BOZP vzhledem ke změně technických a technologických postupů prací,
případně časového průběhu prací;

4. průběžně provádět kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívající v kontrole promítnutí schválených
změn PD v Dokumentaci pro stavební povolení, Dokumentaci pro provedení prací, Dokumentaci
Zhotovitele ve formě výrobní a/nebo montážní dokumentace, technologických postupů do změn
Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorem Dokumentace s prioritním zaměřením na stavební
práce se zvláštním nebezpečím, jakož i kontrolu stavu informovanosti všech subjektů na Staveništi,
celkovou připravenost na bezpečné provádění uvedených a souvisejících prací a kontrolu
vypracování změn Plánu BOZP;

5. předkládat na kontrolní dny Stavby písemnou informaci o plnění Plánu BOZP a jiných opatření,
která byla přijata v oblasti BOZP, doplněnou o provedené změny v Plánu BOZP, přijaté na základě
změn PD a Dokumentace Zhotovitele a pro práce se zvláštním nebezpečím, včetně vlastních úprav
Plánu BOZP, jakož i kontrolu stavu informovanosti všech účastníků výstavby a celkové
připravenosti na bezpečné provádění uvedených a souvisejících prací;

6. v případě, kdy příslušný inspektorát práce uloží Objednateli provedení opatření k zamezení
opakování zjištěných nedostatků v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci na Staveništi na
základě provedené inspekce na Staveništi, je koordinátor bezpečnosti povinen zabezpečit, resp.
spolupracovat s Objednatelem při návrhu opatření a kontrolovat plnění těchto opatření. Příkazník
je povinen písemně informovat Objednatele o zabezpečení a o plnění těchto opatření v
požadovaných termínech;

7. zabezpečit, aby Zhotovitel a jednotliví Podzhotovitelé, podílející se na stavebních a montážních
pracích na Staveništi, měli písemně určené pracovníky, odpovědné za BOZP na Staveništi, kteří
se budou účastnit pravidelných kontrol na Staveništi v oblasti BOZP a porad, které svolává
Koordinátor bezpečnosti v případě potřeby; účastnit se na kontrolních dnech Stavby;
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Harmonogramem připravit podklady na možný postup Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.7 (Náhrada škody 
za zpoždění), s Pod-čl. 15.1 FIDIC (Výzva k nápravě) nebo s Pod-čl. 15.2 FIDIC (Odstoupení 
Objednatelem).

6.3.2 Povinnosti vybraných Neklíčových Odborníků (NO)
6.3.2.1. Povinnosti koordinátora bezpečnosti
Koordinátor bezpečnosti provádí zejména, nikoliv výlučně, činnosti koordinátora bezpečnosti ve smyslu 
zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.
Koordinátor bude kontrolovat návrh dohody o vytvoření podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) na společném pracovišti Zhotovitele s dalšími Podzhotoviteli.

Kontrolu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci je koordinátor povinen provádět v souladu s účinnými 
obecně závaznými právními předpisy, plánem BOZP, jež předložil Zhotovitel Díla v rámci jeho nabídky na 
realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Bytový dům, Zbraslav", resp. aktualizovaným 
Plánem BOZP. Koordinátor bude kontrolovat dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kromě jiného v rozsahu plnění 
zákonných požadavků, týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení podle zákona č. 250/2021 
Sb. o bezpečnosti práce a o změně souvisejících zákonů v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zařízení.
Požaduje od Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů plnění požadavků na zabezpečení ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci na Staveništi v souladu s platnými předpisy a Plánem BOZP, včetně jeho změn a 
úprav, kontrolovat soulad Plánu BOZP s platnými právními předpisy v oblasti BOZP a s postupem prací se 
zřeteli na změny v průběhu prací (aktuálnost platného Plánu BOZP).

Koordinační činnost provádí koordinátor bezpečnosti v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy 
následujícím způsobem:

1. průběžně provádět koordinační, odbornou a poradenskou činnost v oblasti BOZP, a to v součinnosti 
s koordinátorem Dokumentace a s představitelem Zhotovitele (odpovědným za vedení Stavby) a 
určenými pracovníky Zhotovitele a Podzhotovitelů, odpovědnými za BOZP;

2. preventivně průběžně provádět kontrolu BOZP, včetně všeobecných zásad prevence u Zhotovitele, 
u dalších Zhotovitelů Objednatele (pokud takový na Staveništi jsou) a u jejich jednotlivých 
Podzhotovitelů, kteří budou provádět práce na Staveništi, a to zejména při výkonu prací se 
zvláštním nebezpečím, kontrolu dokladů o školení z bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP 
(včetně jeho změn a úprav); dokladů o odborné způsobilosti pro výkon odborné pracovní činnosti 
a dokladů technických zařízení ve smyslu zákonů a prováděcích předpisů k zákonu;

3. průběžně usměrňovat a koordinovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi 
odpovědné pracovníky BOZP, určené Zhotovitelem a Podzhotoviteli, a to při technických nebo 
organizačních řešeních, na jejíchž základě se plánují práce, jež se budou provádět současně nebo 
na sebe budou navazovat a při určování doby trvání jednotlivých stavebních prací nebo jejich etap, 
provádět úpravy Plánu BOZP vzhledem ke změně technických a technologických postupů prací, 
případně časového průběhu prací;

4. průběžně provádět kontrolu aktuálnosti Plánu BOZP, spočívající v kontrole promítnutí schválených 
změn PD v Dokumentaci pro stavební povolení, Dokumentaci pro provedení prací, Dokumentaci 
Zhotovitele ve formě výrobní a/nebo montážní dokumentace, technologických postupů do změn 
Plánu BOZP, vypracovaných koordinátorem Dokumentace s prioritním zaměřením na stavební 
práce se zvláštním nebezpečím, jakož i kontrolu stavu informovanosti všech subjektů na Staveništi, 
celkovou připravenost na bezpečné provádění uvedených a souvisejících prací a kontrolu 
vypracování změn Plánu BOZP;

5. předkládat na kontrolní dny Stavby písemnou informaci o plnění Plánu BOZP a jiných opatření, 
která byla přijata v oblasti BOZP, doplněnou o provedené změny v Plánu BOZP, přijaté na základě 
změn PD a Dokumentace Zhotovitele a pro práce se zvláštním nebezpečím, včetně vlastních úprav 
Plánu BOZP, jakož i kontrolu stavu informovanosti všech účastníků výstavby a celkové 
připravenosti na bezpečné provádění uvedených a souvisejících prací;

6. v případě, kdy příslušný inspektorát práce uloží Objednateli provedení opatření k zamezení 
opakování zjištěných nedostatků v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví při práci na Staveništi na 
základě provedené inspekce na Staveništi, je koordinátor bezpečnosti povinen zabezpečit, resp. 
spolupracovat s Objednatelem při návrhu opatření a kontrolovat plnění těchto opatření. Příkazník 
je povinen písemně informovat Objednatele o zabezpečení a o plnění těchto opatření v 
požadovaných termínech;

7. zabezpečit, aby Zhotovitel a jednotliví Podzhotovitelé, podílející se na stavebních a montážních 
pracích na Staveništi, měli písemně určené pracovníky, odpovědné za BOZP na Staveništi, kteří 
se budou účastnit pravidelných kontrol na Staveništi v oblasti BOZP a porad, které svolává 
Koordinátor bezpečnosti v případě potřeby; účastnit se na kontrolních dnech Stavby;
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záznamy a evidenci související s BOZP a
zpracovávat měsíční zprávy související s BOZP, jejichž součástí budou informace o změnách a
úpravách Plánu BOZP a o přijatých opatřeních, která byla přijata v oblasti BOZP a stavu jejich
plnění;

19. Koordinátor bezpečnosti je povinen v mimořádných případech okamžitě (telefonicky nebo mailem)
informovatVedoucího teamu SpS a Objednatele o všech mimořádných událostech - pracovní úraz,
požár, živelní pohroma v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy, havárie, úniku nebezpečných
látek, poškození majetku třetích osob a pod. Následně je do 6 hod. povinen zaslat Vedoucímu
teamu SpS a Objednateli předběžnou písemnou zprávu o mimořádné události;

20. provádět jiné činnosti dle pokynů Vedoucího teamu SpS a Objednatele, související s činností
Koordinátora bezpečnosti.

6.3.2.2. Povinnosti Odborníka pro zabezpečení kvality (kvalitář)
Činnost Odborníka pro zabezpečení kvality (kvalitáře) bude koordinovat a metodicky usměrňovat Vedoucí
teamu SpS.

Odborník pro zabezpečení kvality (kvalitář) je povinen účastnit se a provádět zejména, nikoliv výlučně tyto
činnosti:

1. podílet se na schvalovaní Kontrolního zkušebního plánu (dále jen ,,KZP?), technologických
postupů/předpisů (dále jen ?TP?) apod., přičemž tyto konzultuje s příslušným Odborníkem teamu
SpS;

2. průběžně schvalovat stavební Materiály a výrobky, které budou zabudovány do
konstrukčních prvků Stavebních objektů v souladu s postupy, uvedenými ve Smlouvě o Dílo a jejich
přílohách, kontrolovat a posuzovat vhodnost jednotlivých Materiálů a směsí zabudovávaných do
jednotlivých konstrukčních vrstev budovaného Díla ve smyslu platných právních předpisů,
dodržování zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů;

3. kontrolovat a předkládat pro účely vydání Potvrzení průběžné platby Vedoucímu teamu SpS
podklady a dokumenty, výsledky zkoušek Zhotovitele apod., prokazující splnění požadavků na
kvalitu prováděných prací, zda jsou výsledky zkoušek vyhovující, zda protokoly o zkouškách jsou
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8. průběžně vyžadovat, aby na Staveništi Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé plnili požadavky a
ustanovení Plánu BOZP, včetně jeho úprav/změn;

9. průběžně kontrolovat plnění požadavků v oblasti BOZP, stanovených ve Smlouvě o Dílo a v
případě, kdy si Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé neplní své povinnosti v oblasti BOZP podle
Smlouvy o Dílo, je koordinátor bezpečnosti povinen písemně upozornit na tuto skutečnost
Objednatele a Vedoucího teamu SpS;

10. zjištěné nedostatky řešit přímo na místě s určenými odpovědnými pracovníky Zhotovitele a
Podzhotovitelů za BOZP, případně provést záznam o BOZP do stavebního deníku s návrhem
opatření;

11. průběžně kontrolovat zpracování Dokumentace Zhotovitele - technologických postupů, návodů a
pravidel BOZP a splnění požadavků na jejich zpracování u Zhotovitele a Podzhotovitelů, které
budou provádět na Stavbě stavební a montážní činnosti, v celém rozsahu stanoveném v nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., (zejména Nařízení vlády č.
467/2020 Sb. a Nařízení vlády č. 41/2020 Sb.), kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu
prováděcích předpisů k tomuto zákonu a jiných všeobecně závazných právních předpisů;

12. provádět průběžnou kontrolu u všech pracovníků na Staveništi z hlediska dodržování BOZP a
používání OOPP;

13. zabezpečit styk a spolupráci kontrolních orgánů inspektorátu práce a při kontrolní činnosti úzce
spolupracovat s odpovědnými pracovníky Zhotovitele, Podzhotovitelů a inspektorátem práce;

14. zabezpečit a kontrolovat plnění opatření, která byly přijata Objednatelem v oblasti BOZP, případně
orgány státní správy a o výsledku informovat určeného odpovědného zaměstnance Objednatele a
Vedoucího teamu SpS;

15. průběžně požadovat, aby jednotliví Podzhotovitelé vybavili svá pracoviště bezpečnostními
symboly, tabulkami, výstrahami na základě požadavků odpovědného pracovníka Zhotovitele v
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu se všeobecně závaznými právními
předpisy a Plánem BOZP Stavby (včetně jeho změn a úprav);

16. účastnit se na vyšetření pracovních úrazů a nehod u Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů a po jejich
nahlášení zpracovat návrh opatření k zamezení opakování zjištěných nedostatků (pokud takové
jsou) a průběžně kontrolovat realizaci opatření, aby se úraz neopakoval;

17. povádět předkolaudační kontroly Díla a jednotlivých Stavebních objektů za účelem odstranění
nedostatků, které by bránili bezpečnému užívání Díla, resp. jeho částí a vydání kolaudačního
rozhodnutí po stránce BOZP;

18. vést a uchovávat předepsanou Dokumentaci,

8. průběžně vyžadovat, aby na Staveništi Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé plnili požadavky a 
ustanovení Plánu BOZP, včetně jeho úprav/změn;

9. průběžně kontrolovat plnění požadavků v oblasti BOZP, stanovených ve Smlouvě o Dílo a v 
případě, kdy si Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé neplní své povinnosti v oblasti BOZP podle 
Smlouvy o Dílo, je koordinátor bezpečnosti povinen písemně upozornit na tuto skutečnost 
Objednatele a Vedoucího teamu SpS;

10. zjištěné nedostatky řešit přímo na místě s určenými odpovědnými pracovníky Zhotovitele a 
Podzhotovitelů za BOZP, případně provést záznam o BOZP do stavebního deníku s návrhem 
opatření;

11. průběžně kontrolovat zpracování Dokumentace Zhotovitele - technologických postupů, návodů a 
pravidel BOZP a splnění požadavků na jejich zpracování u Zhotovitele a Podzhotovitelů, které 
budou provádět na Stavbě stavební a montážní činnosti, v celém rozsahu stanoveném v nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., (zejména Nařízení vlády č. 
467/2020 Sb. a Nařízení vlády č. 41/2020 Sb.), kterými se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu a jiných všeobecně závazných právních předpisů;

12. provádět průběžnou kontrolu u všech pracovníků na Staveništi z hlediska dodržování BOZP a 
používání OOPP;

13. zabezpečit styk a spolupráci kontrolních orgánů inspektorátu práce a při kontrolní činnosti úzce 
spolupracovat s odpovědnými pracovníky Zhotovitele, Podzhotovitelů a inspektorátem práce;

14. zabezpečit a kontrolovat plnění opatření, která byly přijata Objednatelem v oblasti BOZP, případně 
orgány státní správy a o výsledku informovat určeného odpovědného zaměstnance Objednatele a 
Vedoucího teamu SpS;

15. průběžně požadovat, aby jednotliví Podzhotovitelé vybavili svá pracoviště bezpečnostními 
symboly, tabulkami, výstrahami na základě požadavků odpovědného pracovníka Zhotovitele v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v souladu se všeobecně závaznými právními 
předpisy a Plánem BOZP Stavby (včetně jeho změn a úprav);

16. účastnit se na vyšetření pracovních úrazů a nehod u Zhotovitele a jeho Podzhotovitelů a po jejich 
nahlášení zpracovat návrh opatření k zamezení opakování zjištěných nedostatků (pokud takové 
jsou) a průběžně kontrolovat realizaci opatření, aby se úraz neopakoval;

17. povádět předkolaudační kontroly Díla a jednotlivých Stavebních objektů za účelem odstranění 
nedostatků, které by bránili bezpečnému užívání Díla, resp. jeho částí a vydání kolaudačního 
rozhodnutí po stránce BOZP;

18. vést a uchovávat předepsanou Dokumentaci, záznamy a evidenci související s BOZP a 
zpracovávat měsíční zprávy související s BOZP, jejichž součástí budou informace o změnách a 
úpravách Plánu BOZP a o přijatých opatřeních, která byla přijata v oblasti BOZP a stavu jejich 
plnění;

19. Koordinátor bezpečnosti je povinen v mimořádných případech okamžitě (telefonicky nebo mailem) 
informovat Vedoucího teamu SpS a Objednatele o všech mimořádných událostech - pracovní úraz, 
požár, živelní pohroma v důsledku větru, vodního toku, sesuvu půdy, havárie, úniku nebezpečných 
látek, poškození majetku třetích osob a pod. Následně je do 6 hod. povinen zaslat Vedoucímu 
teamu SpS a Objednateli předběžnou písemnou zprávu o mimořádné události;

20. provádět jiné činnosti dle pokynů Vedoucího teamu SpS a Objednatele, související s činností 
Koordinátora bezpečnosti.

6.3.2.2. Povinnosti Odborníka pro zabezpečení kvality (kvalitář)
Činnost Odborníka pro zabezpečení kvality (kvalitáře) bude koordinovat a metodicky usměrňovat Vedoucí 
teamu SpS.

Odborník pro zabezpečení kvality (kvalitář) je povinen účastnit se a provádět zejména, nikoliv výlučně tyto 
činnosti:

1. podílet se na schvalovaní Kontrolního zkušebního plánu (dále jen ,,KZP“), technologických 
postupů/předpisů (dále jen “TP“) apod., přičemž tyto konzultuje s příslušným Odborníkem teamu 
SpS;

2. průběžně schvalovat stavební Materiály a výrobky, které budou zabudovány do 
konstrukčních prvků Stavebních objektů v souladu s postupy, uvedenými ve Smlouvě o Dílo a jejich 
přílohách, kontrolovat a posuzovat vhodnost jednotlivých Materiálů a směsí zabudovávaných do 
jednotlivých konstrukčních vrstev budovaného Díla ve smyslu platných právních předpisů, 
dodržování zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů;

3. kontrolovat a předkládat pro účely vydání Potvrzení průběžné platby Vedoucímu teamu SpS 
podklady a dokumenty, výsledky zkoušek Zhotovitele apod., prokazující splnění požadavků na 
kvalitu prováděných prací, zda jsou výsledky zkoušek vyhovující, zda protokoly o zkouškách jsou
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Stavební objekt. Rovněž kontroluje Dokumentaci Zhotovitele pro Zařízení Staveniště podle Pod-
čl. 4.17. FIDIC (Vybavení Zhotovitele).
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kompletní a v dostatečném počtu a v souladu s KZP, podle požadavků Vedoucího teamu SpS -
zpravidla 1x měsíčně;

4. vést kontrolní dni kvality minimálně jednou za měsíc, případně podle potřeby;
5. průběžně sledovat dodržování KZP (Kontrolní a zkušební plán), TKP (Technicko-kvalitativní

podmínky), ZTKP (Zvláštní technické kvalitativní podmínky), TP (Technické podmínky), ČSN, ČSN
EN, Technických specifikací ve smyslu Smlouvy o Dílo;

6. sledovat při průběžné obhlídce a kontrole Stavby dodržování stavebních postupů, TP, kvalitu
vstupních Materiálů, výrobků a dodržování technologických postupů;

7. průběžně kontrolovat kompletnost a deklarovanou kvalitu (certifikáty, prohlášení o parametrech
atd.) dodávaných stavebních hmot, výrobků a prováděných prací, vyžadovat opatření k odstranění
zjištěných nedostatků a kontrolovat realizaci těchto opatření;

8. průběžně kontrolovat dodržování druhu a rozsahu zkoušek, prováděných Zhotovitelem
předepsaných v KZP, TKP, ZTKP, ČSN, ČSN EN pro příslušný druh práce;

9. zúčastňovat se odběru všech vzorků se zaměstnancem laboratoře Zhotovitele a sledovat jejich
ošetřování a průběh zkoušky; na požádání Vedoucího teamu SpS odebrat, resp. zhotovit, zkušební
vzorky pro potřeby Objednatele;

10.průběžně sledovat a účastnit se při provádění vstupní kontroly Materiálů Zhotovitelem, sledovat,
zda se kontrola, která je předepsaná pro některé Materiály, provádí a kontrolovat jejich uskladnění
na Stavbě;

11.průběžně připomínkovat provádění počátečních zkoušek a průběžných zkoušek, prováděných
Zhotovitelem;

12.v případě potřeby zabezpečovat ověřovací kontrolní zkoušky v součinnosti se zkušební laboratoří;
13.průběžně se účastnit při měřeních, odběru vzorků a provádění zkoušek, nutných pro převzetí prací

a zpracovávat pro Vedoucího teamu SpS nebo pro jím pověřené Odborníky teamu SpS stanovisko
k dosaženým výsledkům;

14.průběžně kontrolovat po kvalitativní stránce odstranění nedostatků/vad zjištěných během realizace,
při předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho částí, případně při uvedení Díla nebo jeho částí
do užívání (např. při zajišťování kolaudačního souhlasu Stavby) a během Záruční doby do vydání
Potvrzení o splnění Smlouvy;

1 S.předkládat k Potvrzení o převzetí prací částí Díla/objektů kompletní zprávu o průběhu a výsledcích,
jakož i o kvalitě všech prací na Stavbě, resp. na jednotlivých Stavebních objektech;

16.evidovat a archivovat předepsaným způsobem výsledky všech laboratorních zkoušek Zhotovitele
stavby, jeho Podzhotovitelů, jakož i ověřovacích zkoušek zkušební laboratoře a odevzdat je při
přejímacím řízení Objednateli;

17.kontrolovat a podílet se na připomínkování a schvalování komplexnosti předložených protokolů
zkoušek v elaborátech kvality a elaborátech kvality, předložených Zhotovitelem k Přejímacímu
řízeni;

18.účastnit se a provádět kontrolu na průběžných zkouškách, prováděných Zhotovitelem, jeho
Podzhotoviteli, resp. jinou organizací;

19.schválit zkoušky Materiálů a směsí, jež se stanou součástí konstrukčních prvků Stavby tak, aby byl
dosažen soulad s relevantními normami a standardními procedurami ve smyslu Smlouvy o Dílo;

20.průběžně kontrolovat vybavenost laboratoří Zhotovitele, případně staveništních laboratoří, jež se
podílí na provádění zkoušek;

21 spolupracovat s Odborníky na posuzování Dokumentace Zhotovitele při schvalování a schvalování
Dokumentace Zhotovitele.

.3.2.3. Povinnosti Odborníka na posuzování Dokumentace (stavební část, TZB, elektro)
1. Kontrolovat zabezpečení potřebných vyjádření, stanovisek a povolení/rozhodnutí, oznámení,
souhlasů, jakož i jejich souladu s platnými předpisy ze strany Zhotovitele, pokud jsou požadovány
v souladu se Smlouvou o Dílo před začátkem a v průběhu prací.

2. Poskytnout součinnost Objednateli při potřebě zabezpečit dodatečná vyjádření, stanoviska,
rozhodnutí, povolení apod.

3. Kontrolovat/prozkoumat, připomínkovat a schvalovat technologické postupy, předkládané
Zhotovitelem, v souladu s postupy, uvedenými v Technických specifikacích, Standardech
materiálů a výrobků a Knize místností podle Svazku 4 Smlouvy o Dílo.

4. Kontrolovat projektovou a technickou Dokumentaci Zhotovitele v rozsahu, členění a míře
podrobnosti podle ČI. 5 Smluvních podmínek (Projektování) z hlediska věcnosti, rozsahu a
souladu se Smlouvou o Dílo, včetně zohlednění požadavků podle jednotlivých zákonů a vyhlášek,
především Stavebního zákona.
Odborník průběžně kontroluje - každý za svou profesi - především rozsah a obsah projektové
Dokumentace, kompletnost, úplnost, jednoznačnost a soulad se zákony, vyhláškami a požadavky
Zhotovitele podle jednotlivých Výkonových fází podle Pod-čl 5.2. Obchodních podmínek FIDIC,
formální náležitosti Dokumentace a soulad s požadavky Objednatele pro každý jednotlivý

kompletní a v dostatečném počtu a v souladu s KZP, podle požadavků Vedoucího teamu SpS - 
zpravidla 1x měsíčně;

4. vést kontrolní dni kvality minimálně jednou za měsíc, případně podle potřeby;
5. průběžně sledovat dodržování KZP (Kontrolní a zkušební plán), TKP (Technicko-kvalitativní 

podmínky), ZTKP (Zvláštní technické kvalitativní podmínky), TP (Technické podmínky), ČSN, ČSN 
EN, Technických specifikací ve smyslu Smlouvy o Dílo;

6. sledovat při průběžné obhlídce a kontrole Stavby dodržování stavebních postupů, TP, kvalitu 
vstupních Materiálů, výrobků a dodržování technologických postupů;

7. průběžně kontrolovat kompletnost a deklarovanou kvalitu (certifikáty, prohlášení o parametrech 
atd.) dodávaných stavebních hmot, výrobků a prováděných prací, vyžadovat opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků a kontrolovat realizaci těchto opatření;

8. průběžně kontrolovat dodržování druhu a rozsahu zkoušek, prováděných Zhotovitelem 
předepsaných v KZP, TKP, ZTKP, ČSN, ČSN EN pro příslušný druh práce;

9. zúčastňovat se odběru všech vzorků se zaměstnancem laboratoře Zhotovitele a sledovat jejich 
ošetřování a průběh zkoušky; na požádání Vedoucího teamu SpS odebrat, resp. zhotovit, zkušební 
vzorky pro potřeby Objednatele;

10. průběžně sledovat a účastnit se při provádění vstupní kontroly Materiálů Zhotovitelem, sledovat, 
zda se kontrola, která je předepsaná pro některé Materiály, provádí a kontrolovat jejich uskladnění 
na Stavbě;

11. průběžně připomínkovat provádění počátečních zkoušek a průběžných zkoušek, prováděných 
Zhotovitelem;

12. v případě potřeby zabezpečovat ověřovací kontrolní zkoušky v součinnosti se zkušební laboratoří;
13. průběžně se účastnit při měřeních, odběru vzorků a provádění zkoušek, nutných pro převzetí prací 

a zpracovávat pro Vedoucího teamu SpS nebo pro jím pověřené Odborníky teamu SpS stanovisko 
k dosaženým výsledkům;

14. průběžně kontrolovat po kvalitativní stránce odstranění nedostatků/vad zjištěných během realizace, 
při předání a převzetí dokončeného Díla nebo jeho částí, případně při uvedení Díla nebo jeho částí 
do užívání (např. při zajišťování kolaudačního souhlasu Stavby) a během Záruční doby do vydání 
Potvrzení o splnění Smlouvy;

1 S.předkládat k Potvrzení o převzetí prací částí Díla/objektů kompletní zprávu o průběhu a výsledcích, 
jakož i o kvalitě všech prací na Stavbě, resp. na jednotlivých Stavebních objektech;

16. evidovat a archivovat předepsaným způsobem výsledky všech laboratorních zkoušek Zhotovitele 
stavby, jeho Podzhotovitelů, jakož i ověřovacích zkoušek zkušební laboratoře a odevzdat je při 
přejímacím řízení Objednateli;

17. kontrolovat a podílet se na připomínkování a schvalování komplexnosti předložených protokolů 
zkoušek v elaborátech kvality a elaborátech kvality, předložených Zhotovitelem k Přejímacímu 
řízeni;

18. účastnit se a provádět kontrolu na průběžných zkouškách, prováděných Zhotovitelem, jeho 
Podzhotoviteli, resp. jinou organizací;

19. schválit zkoušky Materiálů a směsí, jež se stanou součástí konstrukčních prvků Stavby tak, aby byl 
dosažen soulad s relevantními normami a standardními procedurami ve smyslu Smlouvy o Dílo;

20. průběžně kontrolovat vybavenost laboratoří Zhotovitele, případně staveništních laboratoří, jež se 
podílí na provádění zkoušek;

21 spolupracovat s Odborníky na posuzování Dokumentace Zhotovitele při schvalování a schvalování 
Dokumentace Zhotovitele.

.3.2.3. Povinnosti Odborníka na posuzování Dokumentace (stavební část, TZB, elektro)
1. Kontrolovat zabezpečení potřebných vyjádření, stanovisek a povolení/rozhodnutí, oznámení, 

souhlasů, jakož i jejich souladu s platnými předpisy ze strany Zhotovitele, pokud jsou požadovány 
v souladu se Smlouvou o Dílo před začátkem a v průběhu prací.

2. Poskytnout součinnost Objednateli při potřebě zabezpečit dodatečná vyjádření, stanoviska, 
rozhodnutí, povolení apod.

3. Kontrolovat/prozkoumat, připomínkovat a schvalovat technologické postupy, předkládané 
Zhotovitelem, v souladu s postupy, uvedenými v Technických specifikacích, Standardech 
materiálů a výrobků a Knize místností podle Svazku 4 Smlouvy o Dílo.

4. Kontrolovat projektovou a technickou Dokumentaci Zhotovitele v rozsahu, členění a míře 
podrobnosti podle ČI. 5 Smluvních podmínek (Projektování) z hlediska věcnosti, rozsahu a 
souladu se Smlouvou o Dílo, včetně zohlednění požadavků podle jednotlivých zákonů a vyhlášek, 
především Stavebního zákona.
Odborník průběžně kontroluje - každý za svou profesi - především rozsah a obsah projektové 
Dokumentace, kompletnost, úplnost, jednoznačnost a soulad se zákony, vyhláškami a požadavky 
Zhotovitele podle jednotlivých Výkonových fází podle Pod-čl 5.2. Obchodních podmínek FIDIC, 
formální náležitosti Dokumentace a soulad s požadavky Objednatele pro každý jednotlivý 
Stavební objekt. Rovněž kontroluje Dokumentaci Zhotovitele pro Zařízení Staveniště podle Pod- 
čl. 4.17. FIDIC (Vybavení Zhotovitele).
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Svým podpisem potvrzuje prověřenou/schválenou Dokumentaci jednotlivých stupňů a jinou
projektovou Dokumentaci Zhotovitele. Zabezpečuje evidenci Dokumentace realizované Stavby a
jejich jednotlivých částí.

5. Projektovou Dokumentaci, předloženou Zhotovitelem ke schválení doručit do 24 hod. od obdržení
od Zhotovitele Objednateli a do 14 dnů předložit Objednateli jednoznačné písemné stanovisko k
předložené PD. Zároveň SpS svolá pracovní jednání za účasti Vedoucího teamu SpS,
Objednatele a Zhotovitele (včetně jeho projektanta) za účelem projednání oprávněných
připomínek Objednatele a Vedoucího teamu SpS k předložené projektové Dokumentaci
Zhotovitele.

6. Účastní se pracovních jednání a projednávání projektové Dokumentace Zhotovitele ve stádiu
projektových prací Zhotovitele Díla.

7. Do 21 dnů, resp. ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo od obdržení jakékoliv Dokumentace
Zhotovitele, jenž má Vedoucí teamu SpS schválit ve smyslu Smlouvy o Dílo, je Vedoucí teamu
SpS povinen vydat písemné oznámení Zhotoviteli o schválení bez připomínek, schválení s
připomínkami nebo o neschválení, pokud nesplňuje ve stanoveném rozsahu požadavky Smlouvy
o Dílo. Vedoucí teamu SpS je povinen před schválením Dokumentace Zhotovitele získat písemné
stanovisko Objednatele. Neúplná Dokumentace Zhotovitele bude zásadně posuzována jako
neúplný podklad s případnými dopady na průběh Stavby z hlediska plnění závazků Zhotovitele a
nebude vyhodnocováno její plnění v čase.

8. Kontrolovat zabezpečení změny jednotlivých vyjádření orgánů státní správy, stavebního povolení
a jiných povolení pro realizaci Stavby ještě před realizací prací na Stavbě, resp. na Stavebních
objektech, v případě, když nastane změna v takovém rozsahu, že tato změna představuje rozdíl
vůči vydaným stanoviskám, stavebnímu povolení atd. s dopadem na Dobu pro dokončení a
Smluvní cenu Díla.

9. Kontrolovat zabezpečení povinností ze strany Zhotovitele, které je povinen Zhotovitel provést
před zahájením prací v souladu s ustanoveními Smlouvy o Dílo (např. uvedené ve Svazku 4
v části Technické specifikace.

10.Seznam Dokumentace ke kontrole SpS je obsahem Svazku 2, Obchodní podmínky jako Příloha
č. 9.4 (Seznam Dokumentace Zhotovitele ke schválení).

6.3.2.4. Povinnosti Odborníka na stavební rozpočty
Kontrolní činnost během měsíční fakturace
1. Kontrolovat výši jednotlivých položek v souladu se strukturou Rozpočtu podle agregovaných položek

odborným odhadem. Při měření množství prací, způsobu nebo metodě měření a oceňování prací
postupuje v souladu s postupy, přijatými ve Smlouvě o Dílo a Svazku č. 3 Zadávací dokumentace
(Technické specifikace a způsob určení ceny) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce ?Bytový
dům, Zbraslav". Vést samostatnou evidenci o zjištěných a schválených rozdílech mezi Zhotovitelem
požadovaným rozsahem a skutečným rozsahem prací, včetně podpůrných dokumentů.

2. Kontrolovat a schválit věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů pro účely
Fakturace, předložených Zhotovitelem a jejich soulad se Smlouvou o Dílo a s odsouhlasenými
cenami.

3. K jednání o nové jednotkové ceně stavební práce Odborník na rozpočty:
a. Vedoucí teamu SPS schvaluje nadefinování věcnosti příslušnou projektovou Dokumentací přes

Rozpočet podle agregovaných položek;
b. podává stanovisko k cenovému dopadu víceprací;
c. jaké jsou skutečné náklady a jaká se předpokládají překročení nebo úspory na nákladech?
d. jaká je výše předpokládaných měsíčních plateb (Cash Flow)?
e. jaký mají odchylky vliv na Smluvní cenu Díla?
f. jakou úsporu nebo navýšení se podařilo dosáhnout ve vztahu k nákladům?

4. Určovat částky, splatné Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o Dílo a Smlouvou na základě Preambule a
Rozpočtu podle agregovaných položek, Smluvních podmínek, Technických specifikací a platné
projektové Dokumentace.

5. Kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost platebních dokladů Zhotovitele a jejich soulad s
podmínkami Smlouvy o Dílo.

6. Vydat Potvrzení průběžné platby v souladu s ČI. 14. FIDIC.
7. Zabezpečit způsob podepisování dokumentů, t.j. faktur (?daňový doklad" od Zhotovitele), Potvrzení

průběžné platby, vyhotovených Vedoucím teamu SpS. Faktura (?daňový doklad" od Zhotovitele Díla)
je podepisována pouze Zhotovitelem.

8. Potvrzení průběžné platby, vyhotovené Vedoucím teamu SpS, je podepisováno pouze Vedoucím
teamu SpS.

Kontrolní činnost Odborníka v souvislosti se závěrečnou fakturou
Stanovení částek pro vystavení Bankovní záruky/Bankovních záruk týkajících se Díla nebo jednotlivých
Stavebních objektů, pokud bude část Díla uvedena do předčasného užívání. Schválit a provést kontrolu
závěrečné platby Zhotovitele podle Pod-čl. 14.11. FIDIC (Žádost o potvrzení závěrečné platby).
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Svým podpisem potvrzuje prověřenou/schválenou Dokumentaci jednotlivých stupňů a jinou 
projektovou Dokumentaci Zhotovitele. Zabezpečuje evidenci Dokumentace realizované Stavby a 
jejich jednotlivých částí.

5. Projektovou Dokumentaci, předloženou Zhotovitelem ke schválení doručit do 24 hod. od obdržení 
od Zhotovitele Objednateli a do 14 dnů předložit Objednateli jednoznačné písemné stanovisko k 
předložené PD. Zároveň SpS svolá pracovní jednání za účasti Vedoucího teamu SpS, 
Objednatele a Zhotovitele (včetně jeho projektanta) za účelem projednání oprávněných 
připomínek Objednatele a Vedoucího teamu SpS k předložené projektové Dokumentaci 
Zhotovitele.

6. Účastní se pracovních jednání a projednávání projektové Dokumentace Zhotovitele ve stádiu 
projektových prací Zhotovitele Díla.

7. Do 21 dnů, resp. ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo od obdržení jakékoliv Dokumentace 
Zhotovitele, jenž má Vedoucí teamu SpS schválit ve smyslu Smlouvy o Dílo, je Vedoucí teamu 
SpS povinen vydat písemné oznámení Zhotoviteli o schválení bez připomínek, schválení s 
připomínkami nebo o neschválení, pokud nesplňuje ve stanoveném rozsahu požadavky Smlouvy 
o Dílo. Vedoucí teamu SpS je povinen před schválením Dokumentace Zhotovitele získat písemné 
stanovisko Objednatele. Neúplná Dokumentace Zhotovitele bude zásadně posuzována jako 
neúplný podklad s případnými dopady na průběh Stavby z hlediska plnění závazků Zhotovitele a 
nebude vyhodnocováno její plnění v čase.

8. Kontrolovat zabezpečení změny jednotlivých vyjádření orgánů státní správy, stavebního povolení 
a jiných povolení pro realizaci Stavby ještě před realizací prací na Stavbě, resp. na Stavebních 
objektech, v případě, když nastane změna v takovém rozsahu, že tato změna představuje rozdíl 
vůči vydaným stanoviskám, stavebnímu povolení atd. s dopadem na Dobu pro dokončení a 
Smluvní cenu Díla.

9. Kontrolovat zabezpečení povinností ze strany Zhotovitele, které je povinen Zhotovitel provést 
před zahájením prací v souladu s ustanoveními Smlouvy o Dílo (např. uvedené ve Svazku 4 
v části Technické specifikace.

10.Seznam Dokumentace ke kontrole SpS je obsahem Svazku 2, Obchodní podmínky jako Příloha 
č. 9.4 (Seznam Dokumentace Zhotovitele ke schválení).

6.3.2.4. Povinnosti Odborníka na stavební rozpočty
Kontrolní činnost během měsíční fakturace
1. Kontrolovat výši jednotlivých položek v souladu se strukturou Rozpočtu podle agregovaných položek 

odborným odhadem. Při měření množství prací, způsobu nebo metodě měření a oceňování prací 
postupuje v souladu s postupy, přijatými ve Smlouvě o Dílo a Svazku č. 3 Zadávací dokumentace 
(Technické specifikace a způsob určení ceny) podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Bytový 
dům, Zbraslav". Vést samostatnou evidenci o zjištěných a schválených rozdílech mezi Zhotovitelem 
požadovaným rozsahem a skutečným rozsahem prací, včetně podpůrných dokumentů.

2. Kontrolovat a schválit věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů pro účely 
Fakturace, předložených Zhotovitelem a jejich soulad se Smlouvou o Dílo a s odsouhlasenými 
cenami.

3. K jednání o nové jednotkové ceně stavební práce Odborník na rozpočty:
a. Vedoucí teamu SPS schvaluje nadefinování věcnosti příslušnou projektovou Dokumentací přes 

Rozpočet podle agregovaných položek;
b. podává stanovisko k cenovému dopadu víceprací;
c. jaké jsou skutečné náklady a jaká se předpokládají překročení nebo úspory na nákladech?
d. jaká je výše předpokládaných měsíčních plateb (Cash Flow)?
e. jaký mají odchylky vliv na Smluvní cenu Díla?
f. jakou úsporu nebo navýšení se podařilo dosáhnout ve vztahu k nákladům?

4. Určovat částky, splatné Zhotoviteli v souladu se Smlouvou o Dílo a Smlouvou na základě Preambule a
Rozpočtu podle agregovaných položek, Smluvních podmínek, Technických specifikací a platné 
projektové Dokumentace.

5. Kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost platebních dokladů Zhotovitele a jejich soulad s 
podmínkami Smlouvy o Dílo.

6. Vydat Potvrzení průběžné platby v souladu s ČI. 14. FIDIC.
7. Zabezpečit způsob podepisování dokumentů, t.j. faktur („daňový doklad" od Zhotovitele), Potvrzení 

průběžné platby, vyhotovených Vedoucím teamu SpS. Faktura („daňový doklad" od Zhotovitele Díla) 
je podepisována pouze Zhotovitelem.

8. Potvrzení průběžné platby, vyhotovené Vedoucím teamu SpS, je podepisováno pouze Vedoucím 
teamu SpS.

Kontrolní činnost Odborníka v souvislosti se závěrečnou fakturou
Stanovení částek pro vystavení Bankovní záruky/Bankovních záruk týkajících se Díla nebo jednotlivých
Stavebních objektů, pokud bude část Díla uvedena do předčasného užívání. Schválit a provést kontrolu
závěrečné platby Zhotovitele podle Pod-čl. 14.11. FIDIC (Žádost o potvrzení závěrečné platby).
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Kontrolní činnost Odborníka v případě víceprací a změn
Stanovení výše ceny pro každou jednotlivou položku, předloženou Zhotovitelem Stavby v souladu s Pod-
čl. 20.1.FIDIC (Claimy Zhotovitele) při zohlednění cen obvyklých v místě plnění a s ohledem na charakter
Díla a požadavky podle Smlouvy o Dílo a Smluvních podmínek se Zhotovitelem Stavby.

6.3.2.5. Povinnosti Odborníka na časové plánování (harmonogramy)
A. Kontrola a připomínkování Harmonogramů Zhotovitele
Průběžně monitorovat, měsíčně kontrolovat a vyhodnocovat soulad postupu prací Zhotovitele s
Harmonogramem prací a jeho částí (Pod-čl. 8.3 FIDIC, Harmonogram Zhotovitele), předložený v souladu
s Pod-čl. 8.3 FIDIC (Harmonogram prací). Důraz musí být kladen na kontrolu dodržování věcného plnění
Zhotovitele v příslušném měsíci v rozsahu podle Smlouvy o Dílo.
Odborník provede kontrolu formálního uspořádání, struktury a míry podrobnosti všech Harmonogramů
Zhotovitele podle požadavků Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.3 (Harmonogram prací).

Věcná kontrola každého z Harmonogramů Zhotovitele bude provedena porovnáním stavu má být/je při
zohlednění aktuálního nasazení kapacit Zhotovitele (projektanti, lidské zdroje, mechanizace) po
jednotlivých Stavebních objektech na konci každého kalendářního měsíce Doby pro dokončení.

Metodou kritické cesty se zadáním aktuálních zdrojů Zhotovitele na Stavbě a jednotlivých Stavebních
objektech bude vyčísleno případné prodlení v plnění Zhotovitele pro Harmonogramy:

a. Celkový HMG Stavby podle Pod-čl. 8.3. FIDIC;
b. Kontrola dodržování závazných Milníků Stavby podle Pod-čl. 8.3. FIDIC;
c. HMG Komplexních zkoušek Zhotovitele podle Pod-čl. 9.1. FIDIC;
d. HMG v případě uplatnění Nároku Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení.

B. Průběžná kontrola plnění Zhotovitele v čase na základě Harmonogramů
Průběžně monitorovat a kontrolovat soulad postupu projektových prací, jejich průběh a rozsah, stavební
činnosti pomocí podrobného Harmonogramu stavebních prací, resp. aktualizovaného Harmonogramu
Zhotovitele, jež musí obsahovat všechny potřebné údaje k zodpovězení následujících otázek:

a. postupuje výstavba Díla podle předpokládaného Harmonogramu nebo odchylky ohrožují dodržení
jednotlivých termínů, mezitermínů a závazných Milníků?

b. v případě, že celkový termín dokončení ohrozí nějaká událost, jaká opatření je možné přijmout k
navrácení aktuálního průběhu Stavby do průběhu dle původního Harmonogramu?

c. byly podklady Zhotovitele odevzdány včas?
d. pokud dojde k prodlení při činnosti, jež je součástí kritické cesty, je možné ušetřit čas zvýšením

zdrojů (např. nasazováním většího počtu pracovníků, strojů atd.), přehodnocením stavební
metody, přidáním pracovních směn atd ?

e. jaký pokrok se podařilo dosáhnout ve vztahu k času?
f. jaký mají odchylky vliv na Harmonogram prací?

Kontrola v případě Variací
V případě předloženého požadavku Zhotovitele formou Variace provede Odborník posouzení, zda má
požadovaná Variace Zhotovitele dopad na Dobu pro dokončení a je z hlediska času oprávněná. Odborník
provede kontrolu metodou kritické cesty s vyčíslením skutečného dopadu Variace na Dobu pro dokončení
podle Smlouvy.
Celková výše Variace Zhotovitele je pak posuzována ve spolupráci s Odborníkem na stavební rozpočty.
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Kontrolní činnost Odborníka v případě víceprací a změn
Stanovení výše ceny pro každou jednotlivou položku, předloženou Zhotovitelem Stavby v souladu s Pod- 
čl. 20.1.FIDIC (Claimy Zhotovitele) při zohlednění cen obvyklých v místě plnění a s ohledem na charakter 
Díla a požadavky podle Smlouvy o Dílo a Smluvních podmínek se Zhotovitelem Stavby.

6.3.2.5. Povinnosti Odborníka na časové plánování (harmonogramy)
A. Kontrola a připomínkování Harmonogramů Zhotovitele
Průběžně monitorovat, měsíčně kontrolovat a vyhodnocovat soulad postupu prací Zhotovitele s 
Harmonogramem prací a jeho částí (Pod-čl. 8.3 FIDIC, Harmonogram Zhotovitele), předložený v souladu 
s Pod-čl. 8.3 FIDIC (Harmonogram prací). Důraz musí být kladen na kontrolu dodržování věcného plnění 
Zhotovitele v příslušném měsíci v rozsahu podle Smlouvy o Dílo.
Odborník provede kontrolu formálního uspořádání, struktury a míry podrobnosti všech Harmonogramů 
Zhotovitele podle požadavků Objednatele v souladu s Pod-čl. 8.3 (Harmonogram prací).

Věcná kontrola každého z Harmonogramů Zhotovitele bude provedena porovnáním stavu má být/je při 
zohlednění aktuálního nasazení kapacit Zhotovitele (projektanti, lidské zdroje, mechanizace) po 
jednotlivých Stavebních objektech na konci každého kalendářního měsíce Doby pro dokončení.

Metodou kritické cesty se zadáním aktuálních zdrojů Zhotovitele na Stavbě a jednotlivých Stavebních 
objektech bude vyčísleno případné prodlení v plnění Zhotovitele pro Harmonogramy:

a. Celkový HMG Stavby podle Pod-čl. 8.3. FIDIC;
b. Kontrola dodržování závazných Milníků Stavby podle Pod-čl. 8.3. FIDIC;
c. HMG Komplexních zkoušek Zhotovitele podle Pod-čl. 9.1. FIDIC;
d. HMG v případě uplatnění Nároku Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení.

B. Průběžná kontrola plnění Zhotovitele v čase na základě Harmonogramů
Průběžně monitorovat a kontrolovat soulad postupu projektových prací, jejich průběh a rozsah, stavební 
činnosti pomocí podrobného Harmonogramu stavebních prací, resp. aktualizovaného Harmonogramu 
Zhotovitele, jež musí obsahovat všechny potřebné údaje k zodpovězení následujících otázek:

a. postupuje výstavba Díla podle předpokládaného Harmonogramu nebo odchylky ohrožují dodržení 
jednotlivých termínů, mezitermínů a závazných Milníků?

b. v případě, že celkový termín dokončení ohrozí nějaká událost, jaká opatření je možné přijmout k 
navrácení aktuálního průběhu Stavby do průběhu dle původního Harmonogramu?

c. byly podklady Zhotovitele odevzdány včas?
d. pokud dojde k prodlení při činnosti, jež je součástí kritické cesty, je možné ušetřit čas zvýšením 

zdrojů (např. nasazováním většího počtu pracovníků, strojů atd.), přehodnocením stavební 
metody, přidáním pracovních směn atd ?

e. jaký pokrok se podařilo dosáhnout ve vztahu k času?
f. jaký mají odchylky vliv na Harmonogram prací?

Kontrola v případě Variací
V případě předloženého požadavku Zhotovitele formou Variace provede Odborník posouzení, zda má 
požadovaná Variace Zhotovitele dopad na Dobu pro dokončení a je z hlediska času oprávněná. Odborník 
provede kontrolu metodou kritické cesty s vyčíslením skutečného dopadu Variace na Dobu pro dokončení 
podle Smlouvy.
Celková výše Variace Zhotovitele je pak posuzována ve spolupráci s Odborníkem na stavební rozpočty.
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PŘÍLOHA A1 - FORMULÁŘ MĚSÍČNÍ ZPRÁVY SPRÁVCE STAVBY

DATUM

Projekt: Bytový dům, Zbraslav

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SPRÁVCE STAVBY (SpS)

ZA OBDOBÍ

OD <datum> DO <datum>

Název dokumentu:
Číslo dokumentu:

Pořadové číslo:

Datum vyhotovení:

Vypracoval: Jméno a příjmění: Podpis:

Schválil:

Vedoucí tímu SpS Jméno a příjmení: Podpis:
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PŘÍLOHA A1 - FORMULÁŘ MĚSÍČNÍ ZPRÁVY SPRÁVCE STAVBY

DATUM

Projekt: Bytový dům, Zbraslav

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA SPRÁVCE STAVBY (SpS)

ZA OBDOBÍ

OD <datum> DO <datum>

Název dokumentu:

Číslo dokumentu:

Pořadové číslo:

Datum vyhotovení:

Vypracoval: Jméno a příjmění: Podpis:

Schválil:

Vedoucí tímu SpS Jméno a příjmení: Podpis:
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Část zprávy Název
1. Základní informace o projektu
2. Smlouvy projektu
2.1. Smlouva o Dílo
2.2. Smlouva na výkon Správce stavby a její plnění
3. Opis projektu
3.1. Opis projektu
4. Průběh prací
4.1. Průběh projektových a stavebních prací

4.2. Části Díla (stavební objekty/provozní soubory) odevzdané a převzaté v souladu se Smluvouo
Dílo za období, za které je vyhotovena zpráva

4.3. Části Díla (stavební objekty/provozní soubory) odevzdané a převzaté v souladu se Smluvouo
Dílo od zahájení Doby pro dokončení

4.4. Části Díla (stavební objekty/provozní soubory) uvedené do užívání/předčasnéhoužívání/zkušebního
provozu

4.5. Srovnání provedeného objemu prací s platným Harmonogramom prací (srovnání na
měsíční bázi, objemové i procentně)
Aktualizovaný Seznam fyzických osob - podnikatelů a právnických osob, jež prováděli práce

4.6. na Díle ve struktuře dle jednotlivých Stavebních objektů a procentního podílu jejich prací z
Přijaté smluvní částky za daný měsíc (Podčl. 4.21 FIDIC)

5. Kontrola plnění Zhotovitele v čase
5.1. Srovnání skutečného průběhu projektových a stavebních prací s postupem plánovaným v

Harmonogramu prací Zhotovitele - (Věcný harmonogram, Uzlové body, Fakturační
harmonogram) a Měsíční harmonogram prací (Podčl. 8.3, resp. 8.7 FIDIC Smlouvy o Dílo)

5.2. Vyhodnocení plnění Harmonogramu podle Podčl. 8.3 a 8.7. FIDIC Smlouvy o Dílo (pokud
jsou Smluvou o Dílo zadefinovány)

6. Náklady projektu a jejich kontrola
6.1. Záruky za Dílo
6.2. Vyhodnocení plnění Fakturačního hamonogramu podle Podčl. 8.3, resp. 8.7 FIDIC

Údaje o financích - tabulka srovnání předpokládaného peněžního toku /fakturace v Kč bez
6.3. DPH z nabídky Zhotovitele, skutečného peněžního toku hodnoty provedených prací -

fakturace v Kč bez DPH za daný měsíc a od zahájení Doby pro dokončení
6.4. Schválené Změny v souladu s ČI. 13. FIDIC
6.5. Pokyny na Změnu
6.6. Protokoly o projednání Pokynů na Změnu

6.7. Claimy v souladu s Podčl. 2.5 a Podčl. 20.1 FIDIC předložené v daném měsíci a sumář
předložených Claimů Zhotovitele od zahájení Doby pro dokončení

7. Další údaje o průběhu realizace Díla
7.1. Opatření, jež se mají přijmout a doporučení
7.2. Jakékoliv jiné informace, potřebné pre Objednatele pro účely podávaní zpráv pro financující

orgán a příslušná ministerstva v České republice

7.3. Přehled upozornění Zhotovitele na revize norem a předpisů, k nímž došlo během
sledovaného období v průběhu projektování a realizace a vydaných Pokynů pro Změnu v
souvislosti s nimi

7.4. Vyšší moc / místní problémy ovlivňující průběh prací
Přílohy Přílohy ke Smlouvě

1. Záznam o prozkoumaných/schválených výkresech/projektové Dokumentaci a technických
nebo jiných podkladech

2. Záznam o předložení Materiálů ke schválení - vzorkování a vzorkovací protokoly
3. Záznamy o zkouškách
4. Protokoly o kontrole zakrytých částí stavby před zakrytím alebo znepřístupněním
5. Záznam o Personálu Zhotovitele (včetně o pracovnících Podzhotovitelů)
6. Záznam o kontrole pracovníků kontroly
7. Záznamy z pracovních jednání, vč. příp. jednání s Podzhotoviteli stavby

Fotografie Fotodokumentace zachycující měsíční postup prací a realizaci prací na každém Stavebním
objektu, na nímž sa realizovali práce v daném měsíci - fotografie v archivu musí být
nasnímány tak, aby byl přímo v obraze zachycen datum a čas jejich vyhotovení.
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Část zprávy Název
1. Základní informace o projektu
2. Smlouvy projektu

2.1. Smlouva o Dílo
2.2. Smlouva na výkon Správce stavby a její plnění
3. Opis projektu

3.1. Opis projektu
4. Průběh prací

4.1. Průběh projektových a stavebních prací

4.2. Části Díla (stavební objekty/provozní soubory) odevzdané a převzaté v souladu se Smluvou
o Dílo za období, za které je vyhotovena zpráva

4.3. Části Díla (stavební objekty/provozní soubory) odevzdané a převzaté v souladu se Smluvou
o Dílo od zahájení Doby pro dokončení

4.4. Části Díla (stavební objekty/provozní soubory) uvedené do užívání/předčasného
užívání/zkušebního provozu

4.5. Srovnání provedeného objemu prací s platným Harmonogramom prací (srovnání na 
měsíční bázi, objemové i procentně)

4.6.
Aktualizovaný Seznam fyzických osob - podnikatelů a právnických osob, jež prováděli práce 
na Díle ve struktuře dle jednotlivých Stavebních objektů a procentního podílu jejich prací z 
Přijaté smluvní částky za daný měsíc (Podčl. 4.21 FIDIC)

5. Kontrola plnění Zhotovitele v čase
5.1. Srovnání skutečného průběhu projektových a stavebních prací s postupem plánovaným v 

Harmonogramu prací Zhotovitele - (Věcný harmonogram, Uzlové body, Fakturační 
harmonogram) a Měsíční harmonogram prací (Podčl. 8.3, resp. 8.7 FIDIC Smlouvy o Dílo)

5.2. Vyhodnocení plnění Harmonogramu podle Podčl. 8.3 a 8.7. FIDIC Smlouvy o Dílo (pokud 
jsou Smluvou o Dílo zadefinovány)

6. Náklady projektu a jejich kontrola
6.1. Záruky za Dílo
6.2. Vyhodnocení plnění Fakturačního hamonogramu podle Podčl. 8.3, resp. 8.7 FIDIC

6.3.
Údaje o financích - tabulka srovnání předpokládaného peněžního toku /fakturace v Kč bez
DPH z nabídky Zhotovitele, skutečného peněžního toku hodnoty provedených prací - 
fakturace v Kč bez DPH za daný měsíc a od zahájení Doby pro dokončení

6.4. Schválené Změny v souladu s ČI. 13. FIDIC
6.5. Pokyny na Změnu
6.6. Protokoly o projednání Pokynů na Změnu

6.7. Claimy v souladu s Podčl. 2.5 a Podčl. 20.1 FIDIC předložené v daném měsíci a sumář 
předložených Claimů Zhotovitele od zahájení Doby pro dokončení

7. Další údaje o průběhu realizace Díla
7.1. Opatření, jež se mají přijmout a doporučení

7.2. Jakékoliv jiné informace, potřebné pre Objednatele pro účely podávaní zpráv pro financující 
orgán a příslušná ministerstva v České republice

7.3. Přehled upozornění Zhotovitele na revize norem a předpisů, k nímž došlo během 
sledovaného období v průběhu projektování a realizace a vydaných Pokynů pro Změnu v 
souvislosti s nimi

7.4. Vyšší moc / místní problémy ovlivňující průběh prací
Přílohy Přílohy ke Smlouvě

1. Záznam o prozkoumaných/schválených výkresech/projektové Dokumentaci a technických 
nebo jiných podkladech

2. Záznam o předložení Materiálů ke schválení - vzorkování a vzorkovací protokoly
3. Záznamy o zkouškách
4. Protokoly o kontrole zakrytých částí stavby před zakrytím alebo znepřístupněním
5. Záznam o Personálu Zhotovitele (včetně o pracovnících Podzhotovitelů)
6. Záznam o kontrole pracovníků kontroly
7. Záznamy z pracovních jednání, vč. příp. jednání s Podzhotoviteli stavby

Fotografie Fotodokumentace zachycující měsíční postup prací a realizaci prací na každém Stavebním 
objektu, na nímž sa realizovali práce v daném měsíci - fotografie v archivu musí být 
nasnímány tak, aby byl přímo v obraze zachycen datum a čas jejich vyhotovení.
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PŘÍLOHA B1 - FORMULÁŘ VARIACE V SOULADU S ČL. 13 FIDIC

Stavba: Bytový dům, Zbraslav

Návrh - pokyn na Variaci č........

vydaný v souladu s Pod-článkem 3.3 a Článkem 13. Obecných a Zvláštních
smluvních podmínek FIDIC, Žlutá kniha, verze 1999

Stavba:

Zhotovitel:

Číslo Smlouvy o Dílo: Objednatel:
Zhotovitel:

_________________________jméno_________________________________podpis
Vedoucí teamu SpS:

Předkládaný: Vedoucím teamu SpS Datum předložení:.....................

1. Obsah Variace:

Předkládám návrh na provedení následující Variace (uvést stručný obsah Variace, č.
stavebních objektů, jichž sa změna týká)

2. Popis projektovaného stavu:

3. Důvod Variace:

4. Vliv na Smluvní cenu Díla: ano /ne

5. Odhadovaný finanční náklad Variace / předběžný rozpočet Variace:
6. Vliv na Dobu pro dokončení: ano / ne

Přílohy:
a) definice předmětu a věcnosti Variace (krátká Technická zpráva) spolu s příslušnou projektovou

Dokumentací,
b) technické zdůvodnění, případně výkresy a fotodokumentace,
c) ocenění Variace ve smyslu Smlouvy o Dílo; v případě nových cen ?Protokol o projednání návrhu

- pokynu na Variaci" s přílohou ?Rozborjednotlivých položek podle kalkulačního vzorce" a jejího
popisu množství práce, materiálů, druhu a nasazení strojů a dopravyjako podklad pro kalkulaci
ekonomicky oprávněných nákladů, odsouhlasený Vedoucím teamu SPS (bez cen), kterou
Vedoucí teamu SPS podepsal jako podklad pro kalkulaci ekonomicky oprávněných nákladů a s
přílohou ?Přehled nákladů",

d) písemné vyjádření správce, uživatele nebo provozovatele k navrhovaným Variacím,
e) písemné vyjádření Vedoucího teamu SPS k navrhovaným Variacím,
f) písemné vyjádření PM ke Správcem stavby navrhovaným Variacím, související písemnosti,
podkladové dokumenty a jiné.
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PŘÍLOHA B1 - FORMULÁŘ VARIACE V SOULADU S ČL. 13 FIDIC

Stavba: Bytový dům, Zbraslav 

Návrh - pokyn na Variaci č........

vydaný v souladu s Pod-článkem 3.3 a Článkem 13. Obecných a Zvláštních 
smluvních podmínek FIDIC, Žlutá kniha, verze 1999

Stavba:

Zhotovitel:

Číslo Smlouvy o Dílo: Objednatel:
Zhotovitel:

_________________________ jméno_________________________________podpis
Vedoucí teamu SpS:

Předkládaný: Vedoucím teamu SpS Datum předložení:.....................

1. Obsah Variace:

Předkládám návrh na provedení následující Variace (uvést stručný obsah Variace, č. 
stavebních objektů, jichž sa změna týká)

2. Popis projektovaného stavu:

3. Důvod Variace:

4. Vliv na Smluvní cenu Díla: ano /ne

5. Odhadovaný finanční náklad Variace / předběžný rozpočet Variace:

6. Vliv na Dobu pro dokončení: ano / ne 
Přílohy:

a) definice předmětu a věcnosti Variace (krátká Technická zpráva) spolu s příslušnou projektovou 
Dokumentací,

b) technické zdůvodnění, případně výkresy a fotodokumentace,
c) ocenění Variace ve smyslu Smlouvy o Dílo; v případě nových cen „Protokol o projednání návrhu 

- pokynu na Variaci" s přílohou „Rozbor jednotlivých položek podle kalkulačního vzorce" a jejího 
popisu množství práce, materiálů, druhu a nasazení strojů a dopravy jako podklad pro kalkulaci 
ekonomicky oprávněných nákladů, odsouhlasený Vedoucím teamu SPS (bez cen), kterou 
Vedoucí teamu SPS podepsal jako podklad pro kalkulaci ekonomicky oprávněných nákladů a s 
přílohou „Přehled nákladů",

d) písemné vyjádření správce, uživatele nebo provozovatele k navrhovaným Variacím,
e) písemné vyjádření Vedoucího teamu SPS k navrhovaným Variacím,
f) písemné vyjádření PM ke Správcem stavby navrhovaným Variacím, související písemnosti, 

podkladové dokumenty a jiné.
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PŘÍLOHA B2 - FORMULÁŘ VARIACE V SOULADU S ČL. 13 FIDIC

Stavba: Bytový dům, Zbraslav

Protokol o projednání Návrhu - pokynu na Variaci č..../

Stavba:

Zhotovitel:

Číslo Smlouvy o Dílo: Objednatel:
Zhotovitel:

Projektový manažer:

Ve smyslu ustanovení Pod-článku 3.1 Obecných a Zvláštních smluvních podmínek Vám
předkládáme ke schválení Návrh - pokynu na Variaci č..... , jenž je navržen v souladu s Pod-čl.
3.3 a Článku 13. Obecných a Zvláštních smluvních podmínek FIDIC.

Datum:

Vedoucí teamu Správce stavby Hlavní stavbyvedoucí

VyjádřeníObjednatele:

Objednatel souhlasí s předloženým Návrhem - pokynem na Variaci č..........................v
částce celkem..........................- Kč

Zástupce Objednatele

Přílohy 1 x Návrh pokynu na Variaci
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PŘÍLOHA B2 - FORMULÁŘ VARIACE V SOULADU S ČL. 13 FIDIC

Stavba: Bytový dům, Zbraslav 

Protokol o projednání Návrhu - pokynu na Variaci č..../

Stavba:

Zhotovitel:

Číslo Smlouvy o Dílo: Objednatel:
Zhotovitel:

Projektový manažer:

Ve smyslu ustanovení Pod-článku 3.1 Obecných a Zvláštních smluvních podmínek Vám
předkládáme ke schválení Návrh - pokynu na Variaci č..... , jenž je navržen v souladu s Pod-čl.
3.3 a Článku 13. Obecných a Zvláštních smluvních podmínek FIDIC.

Datum:

Vedoucí teamu Správce stavby Hlavní stavbyvedoucí

Vyjádření Objednatele:

Objednatel souhlasí s předloženým Návrhem - pokynem na Variaci č..........................v
částce celkem.......................... - Kč

Zástupce Objednatele

Přílohy 1 x Návrh pokynu na Variaci
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PŘÍLOHA B3 - FORMULÁŘ VARIACE V SOULADU S ČL. 13 FIDIC

Rozbor jednotlivých položek podle kalkulačního vzorce
Stavba: Bytový dům, Zbraslav

Materiály:
Kód

položky Název položky Spotřeba
na mj.

Profese/Mzdové náklady:

Stroje:

Jiné přímé náklady:

Poddodávky:

Za Zhotovitele: Za Objednatele:
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PŘÍLOHA B3 - FORMULÁŘ VARIACE V SOULADU S ČL. 13 FIDIC

Rozbor jednotlivých položek podle kalkulačního vzorce
Stavba: Bytový dům, Zbraslav

Materiály:
Spotřeba 

na mj.
Kód

položky Název položky

Profese/Mzdové náklady:

Stroje:

Jiné přímé náklady:

Poddodávky:

Za Zhotovitele: Za Objednatele:
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PŘÍLOHA C1 - BANKOVNÍ ZÁRUKA

Zajištění splnění Smlouvy (Bankovní záruka)

Adresa a identifikace Příkazce

Víme o tom, že jste jako Příkazce se společností................................jako Příkazníkem uzavřeli Smlouvu
na poskytování služeb č................................týkajícíse Stavby

Stavba: Bytový dům, Zbraslav

Podle podmínek výše uvedené Smlouvy má Příkazník nechat ve váš prospěch vystavit Zajištění splnění
Smlouvy na...................................Kč,t.j. 10% z celkové smluvní ceny.

Za tohoto předpokladu se my, ....................................., z pověření Příkazníka, neodvolatelně a
bezpodmínečně vůči Vám zavazujeme, že na Vaši první písemnou výzvu - přičemž se zříkáme všech
námitek, stejně jako kontroly právního vztahu, který je základem - Vám převedeme uvedenou částku nebo
částky, avšak nejvýše celkem

.................................................................Kč
(slovy:..........................................................)

s vyloučením platby v hotovosti, během 8 pracovních dnů na Vámi uvedený účet. Vaše výzva k zaplacení
musí obsahovat následující prohlášení: ?Potvrzujeme, že Příkazník nesplnil svou smluvní
povínnost/povinností.?

Z identifikačních důvodů platí Vaše čerpání v rámci tohoto Zajištění splnění Smlouvy jen tehdy jako řádné,
bude-li nám dodáno s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce Příkazce.

Záruční závazek zaniká vrácením tohoto Zajištění splnění Smlouvy, i přes třetí osobu, naší bance, nebo
převzetím Díla Příkazcem, v každém případě však do ................... pokud nedojde písemná výzva
k zaplacení - faxový přenos je vyloučen - nejpozději uplynutím tohoto dne na níže uvedenou adresu.

Odstoupení od práv z tohoto Zajištění splnění Smlouvy je možné jen s naším předchozím písemným
souhlasem. Práva a pohledávku na plnění z tohoto Zajištění není možné postoupit na třetí osobu.

Toto Zajištění splnění Smlouvy podléhá českému právu.

Praha, dne
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PŘÍLOHA C1 - BANKOVNÍ ZÁRUKA 

Zajištění splnění Smlouvy (Bankovní záruka)

Adresa a identifikace Příkazce

Víme o tom, že jste jako Příkazce se společností................................ jako Příkazníkem uzavřeli Smlouvu
na poskytování služeb č................................týkající se Stavby

Stavba: Bytový dům, Zbraslav

Podle podmínek výše uvedené Smlouvy má Příkazník nechat ve váš prospěch vystavit Zajištění splnění 
Smlouvy na...................................Kč, t.j. 10% z celkové smluvní ceny.

Za tohoto předpokladu se my, ..................................... , z pověření Příkazníka, neodvolatelně a
bezpodmínečně vůči Vám zavazujeme, že na Vaši první písemnou výzvu - přičemž se zříkáme všech 
námitek, stejně jako kontroly právního vztahu, který je základem - Vám převedeme uvedenou částku nebo 
částky, avšak nejvýše celkem

.................................................................Kč
(slovy:..........................................................)

s vyloučením platby v hotovosti, během 8 pracovních dnů na Vámi uvedený účet. Vaše výzva k zaplacení 
musí obsahovat následující prohlášení: „Potvrzujeme, že Příkazník nesplnil svou smluvní 
poví n nost/povi n n ostí. “

Z identifikačních důvodů platí Vaše čerpání v rámci tohoto Zajištění splnění Smlouvy jen tehdy jako řádné, 
bude-li nám dodáno s úředně ověřeným podpisem statutárního zástupce Příkazce.

Záruční závazek zaniká vrácením tohoto Zajištění splnění Smlouvy, i přes třetí osobu, naší bance, nebo
převzetím Díla Příkazcem, v každém případě však do ................... pokud nedojde písemná výzva
k zaplacení - faxový přenos je vyloučen - nejpozději uplynutím tohoto dne na níže uvedenou adresu.

Odstoupení od práv z tohoto Zajištění splnění Smlouvy je možné jen s naším předchozím písemným 
souhlasem. Práva a pohledávku na plnění z tohoto Zajištění není možné postoupit na třetí osobu.

Toto Zajištění splnění Smlouvy podléhá českému právu.

Praha, dne
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PŘÍLOHA C2
Část 6.5 Zařízení Správce stavby

Technické vybavení a prostory pro výkon činnosti Správce stavby a řízení projektu (kanceláře)
Během trvání Doby pro dokončení Zhotovitel poskytne a bude udržovat v provozuschopném stavu po celou
dobu výstavby 2 ks buněk pro výkon Správce stavby, které budou umístěny na Staveništi a 2 kanceláře,
jež budou sloužit rovněž jako zasedací místnost.
Zhotovitel vybuduje a vybaví v rámci svých dodávek a prací kanceláře pro Správce stavby v následujícím
rozsahu:

Vybavení kanceláře (mobilní buňky)
Staveništní buňky budou v provedení jako ocelové kontejnery s odpovídající, příp. dodatečnou izolací.
Všechny místnosti budou mít odpovídající ventilaci, denní i umělé osvětlení, včetně nouzového osvětlení a
topení. Všechny podlahy budou vybaveny vysoce odolným linoleem nebo termoplastovým krycím
materiálem. Všechny vstupní dveře budou vybaveny ocelovými dveřmi, bezpečnostním kováním a zámky
a budou k nim poskytnuty min. 4 klíče, nikdo jiný než Správce stavby a jeho personál nebude vlastnit
náhradní klíče. Všechna okna budou zabezpečena proti vloupání, součástí vybavení bude gumová rohožka
na obuv.

Každá z kanceláří bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením podle počtu pracovníků Správce
stavby:

Pracovní stůl 1,5 m x 0,75 m s dvěma podstavci a pěti uzamykatelnými zásuvkami, křeslo otočné
s područkami, dřevěná knihovna 1,5 m x 1 m x 0,3 m se skleněnými posuvnými dveřmi, ocelová skříň 2 m
vysoká, 0,9 m široká a 0,45 m hluboká, uzamykatelná s nastavitelnými policemi, registratura 0,6 m x 0,45
m se čtyřmi zásuvkami uzamykatelná, nástěnný panel - tabule 2 x 1 m, přípojka pro internet, věšáky,
odpadkový koš, hasicí přístroj.

Vybavení a zařízení: rozvody elektro pro každé pracovní místo 4 ks zásuvky silové a 2 ks zásuvky datové,
osvětlení stropu dle příslušných hygienických norem, stolní lampa zářivková 2 ks.

Jednací/zasedací místnost
Jednací místnost bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením:
Stůl a židle pro min 20-25 osob, věšák pro min 20-25 osob, silové elektrické zásuvky min. 10 ks, zásuvky
pro připojení slaboproudu min. 10 ks.
Pozn: Místo datových zásuvekmůže Zhotovitel zabezpečit pro Správce stavby permanentnípřipojenípřes
wi-fi.

Čajová kuchyně
Kuchyně bude opatřena následujícím vybavením a zařízením pro dodávku teplé a studené vody, dřez,
odkapávací deska a omyvatelná pracovní plocha, kuchyňské a nástěnné skříňky, 1 automatická elektrická
konvice, 1 mikrovlnná trouba, 20-25 hrnků a malých lžiček, 20-25 skleniček, 20-25 sad nožů, vidliček a lžic,
odpadkové koše, lednice 75 Itr -1 ks.

Toaleta
Toaleta bude obsahovat splachovací WC a umyvadlo. Vybavení bude zahrnovat zrcadlo, zásobník mýdla,
sušič rukou nebo nekonečný ručník nebo zásobník papírových ručníků nebo osušek. Toalety budou
uzavřeného typu. Pokud bude instalováno suché WC, jeho vyprazdňování bude prováděno schváleným
způsobem. Splašky a pevný odpad budou likvidovány ve schváleném zařízení.
Tam, kde bude umístěn septik, bude Zhotovitel zodpovědný za jeho instalaci, pravidelné vyprazdňování
atd. a odstranění po ukončení prací.

Všeobecné vybavení
Zhotovitelem bude zajištěno a na základě této specifikace předáno následující vybavení:
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PŘÍLOHA C2
Část 6.5 Zařízení Správce stavby

Technické vybavení a prostory pro výkon činnosti Správce stavby a řízení projektu (kanceláře)
Během trvání Doby pro dokončení Zhotovitel poskytne a bude udržovat v provozuschopném stavu po celou 
dobu výstavby 2 ks buněk pro výkon Správce stavby, které budou umístěny na Staveništi a 2 kanceláře, 
jež budou sloužit rovněž jako zasedací místnost.

Zhotovitel vybuduje a vybaví v rámci svých dodávek a prací kanceláře pro Správce stavby v následujícím 
rozsahu:

Vybavení kanceláře (mobilní buňky)
Staveništní buňky budou v provedení jako ocelové kontejnery s odpovídající, příp. dodatečnou izolací. 
Všechny místnosti budou mít odpovídající ventilaci, denní i umělé osvětlení, včetně nouzového osvětlení a 
topení. Všechny podlahy budou vybaveny vysoce odolným linoleem nebo termoplastovým krycím 
materiálem. Všechny vstupní dveře budou vybaveny ocelovými dveřmi, bezpečnostním kováním a zámky 
a budou k nim poskytnuty min. 4 klíče, nikdo jiný než Správce stavby a jeho personál nebude vlastnit 
náhradní klíče. Všechna okna budou zabezpečena proti vloupání, součástí vybavení bude gumová rohožka 
na obuv.

Každá z kanceláří bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením podle počtu pracovníků Správce 
stavby:

Pracovní stůl 1,5 m x 0,75 m s dvěma podstavci a pěti uzamykatelnými zásuvkami, křeslo otočné 
s područkami, dřevěná knihovna 1,5 m x 1 m x 0,3 m se skleněnými posuvnými dveřmi, ocelová skříň 2 m 
vysoká, 0,9 m široká a 0,45 m hluboká, uzamykatelná s nastavitelnými policemi, registratura 0,6 m x 0,45 
m se čtyřmi zásuvkami uzamykatelná, nástěnný panel - tabule 2 x 1 m, přípojka pro internet, věšáky, 
odpadkový koš, hasicí přístroj.

Vybavení a zařízení: rozvody elektro pro každé pracovní místo 4 ks zásuvky silové a 2 ks zásuvky datové, 
osvětlení stropu dle příslušných hygienických norem, stolní lampa zářivková 2 ks.

Jednací/zasedací místnost
Jednací místnost bude vybavena následujícím nábytkem a zařízením:
Stůl a židle pro min 20-25 osob, věšák pro min 20-25 osob, silové elektrické zásuvky min. 10 ks, zásuvky 
pro připojení slaboproudu min. 10 ks.
Pozn: Místo datových zásuvek může Zhotovitel zabezpečit pro Správce stavby permanentní připojení přes 
wi-fi.

Čajová kuchyně
Kuchyně bude opatřena následujícím vybavením a zařízením pro dodávku teplé a studené vody, dřez, 
odkapávací deska a omyvatelná pracovní plocha, kuchyňské a nástěnné skříňky, 1 automatická elektrická 
konvice, 1 mikrovlnná trouba, 20-25 hrnků a malých lžiček, 20-25 skleniček, 20-25 sad nožů, vidliček a lžic, 
odpadkové koše, lednice 75 Itr -1 ks.

Toaleta
Toaleta bude obsahovat splachovací WC a umyvadlo. Vybavení bude zahrnovat zrcadlo, zásobník mýdla, 
sušič rukou nebo nekonečný ručník nebo zásobník papírových ručníků nebo osušek. Toalety budou 
uzavřeného typu. Pokud bude instalováno suché WC, jeho vyprazdňování bude prováděno schváleným 
způsobem. Splašky a pevný odpad budou likvidovány ve schváleném zařízení.
Tam, kde bude umístěn septik, bude Zhotovitel zodpovědný za jeho instalaci, pravidelné vyprazdňování 
atd. a odstranění po ukončení prací.

Všeobecné vybavení
Zhotovitelem bude zajištěno a na základě této specifikace předáno následující vybavení:
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vodotěsné svítilny vč. baterií podle potřeby, 1 ks 100 m laminátové pásmo, 1

ks 30 m ocelové pásmo, 2 ks 3 m ocelový zasouvací metr, 1 ks libela 1 m dlouhá, 1 ks 1 ks těžké kladivo
(palice), 1 ks teploměr (maximo-minimální), plechová tabule stíratelná, 2x3 ks Fix na psaní na tabuli, 15 ks
bezpečnostní helmy, 15 ks gumové holínky, 15 ks bezpečnostní vesty.

Počítačové vybavení
Za veškerou výpočetní, komunikační a kancelářskou techniku a softwarové vybavení, vč. dodávky
kopírovacího zařízení, tiskáren, scannerů atd. odpovídá, zabezpečí ji a bude provozovat na vlastní náklady
Správce stavby.

Pozn:
Další prostory nad výše uvedený rozsah pro příp. pomocný personál si zajistí Správce stavby na vlastní
náklady a jsou již obsahem jeho nabídkové ceny na zabezpečení služeb. Další vybavení potřebné pro
výkon Správce stavby (nivelační přístroje, měřící pomůcky, další prostředky osobní ochrany atd.) již
Zhotovitel nezajišťuje.
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1 ks skříňka na výkresy, 5 ks1 ks skříňka na výkresy, 5 ks vodotěsné svítilny vč. baterií podle potřeby, 1 ks 100 m laminátové pásmo, 1 
ks 30 m ocelové pásmo, 2 ks 3 m ocelový zasouvací metr, 1 ks libela 1 m dlouhá, 1 ks 1 ks těžké kladivo 
(palice), 1 ks teploměr (maximo-minimální), plechová tabule stíratelná, 2x3 ks Fix na psaní na tabuli, 15 ks 
bezpečnostní helmy, 15 ks gumové holínky, 15 ks bezpečnostní vesty.

Počítačové vybavení
Za veškerou výpočetní, komunikační a kancelářskou techniku a softwarové vybavení, vč. dodávky 
kopírovacího zařízení, tiskáren, scannerů atd. odpovídá, zabezpečí ji a bude provozovat na vlastní náklady 
Správce stavby.

Pozn:

Další prostory nad výše uvedený rozsah pro příp. pomocný personál si zajistí Správce stavby na vlastní 
náklady a jsou již obsahem jeho nabídkové ceny na zabezpečení služeb. Další vybavení potřebné pro 
výkon Správce stavby (nivelační přístroje, měřící pomůcky, další prostředky osobní ochrany atd.) již 
Zhotovitel nezajišťuje.
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Zadávací dokumentace: Bytový dům, Zbraslav Svazek 3
Správce stavby

PŘÍLOHA C3 - FORMULÁŘ PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Datum: dd.mm.rrrr Čas: 00:00

Předmět
přejímacího Bytový dům, Zbraslav
řízení - dílo:

Objednatel - MČ Praha - Zbraslav
Přejímající

zastoupen: starostka MČ
funkce:

Zhotovitel -
Předávající

zastoupen:
funkce:

ostatní účastníci řízení:

Smlouva o Ve znění
Dílo č./ze Dodatku č./ze
dne: dne:

Stavební povolení č.j.:
Stavební povolení č.j.:

Záruka za jakost:
Střešní konstrukce a vodotěsné izolace
Stavební práce

Zkušební provoz:
Kontaktní místo pro reklamace:

Dílo v rozsahu.... je dokončeno ke dni dd.mm.rrrr
Prohlídkou provedeného Díla bylo zjištěno, že Dílo bylo provedeno dle schválené dokumentace a je
v souladu s výše uvedenou Smlouvou o Dílo a jejími přílohami a dodatky.

Vzhledem k výsledku tohoto přejímacího řízení objednatel prohlašuje, že odevzdané Dílo přejímá.

K dnešnímu dni byly předány veškeré doklady dle seznamu, a to v souladu s výše citovanou smlouvou o
dílo a jejími přílohami a dodatky.
Objednatel prohlašuje, že nemá žádné požadavky na doplnění dokladové části.

Přílohy:
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Objednatel prohlašuje, že zhotovitel nebyl v prodlení v průběhu díla s dílčími termíny a není v prodlení
s dokončením a předáním díla v rozsahu dle přílohy č.......
Příloha č. 1 -

Příloha č. 2 -

Přejímací řízení bylo zahájeno dne dd.mm.rrrr a ukončeno téhož dne, tj. dd.mm.rrrr.

Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno a unkce osoby Jméno a funkce osoby
podepisující za zhotovitele podepisující za objednatele

Ostatní účastníci přejímacího řízení:

Objednatel prohlašuje, že zhotovitel nebyl v prodlení v průběhu díla s dílčími termíny a není v prodlení 
s dokončením a předáním díla v rozsahu dle přílohy č.......

Příloha č. 1 -

Příloha č. 2 -

Přejímací řízení bylo zahájeno dne dd.mm.rrrr a ukončeno téhož dne, tj. dd.mm.rrrr.

Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno a unkce osoby 
podepisující za zhotovitele

Jméno a funkce osoby 
podepisující za objednatele

Ostatní účastníci přejímacího řízení:



C2 - FORMULÁŘ PROTOKOLU PRO ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
STAVENIŠTĚ

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č.
o odevzdání a převzetí Staveniště části Díla (Stavebního objektu č. / provozního souboru
ze dne: .................. v..........................
č.):..................

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:

Název stavby:
Objednatel:
Správce stavby:
Projektant:
Zhotovitel:

Stavební povolení: zedne:
Souhlas: zedne:
Rozhodnutí o vynětí půdy: zedne:

2. SMLUVNÍ CENA ČÁSTI DÍLA (STAVEBNÍHO OBJEKTU PROVOZNÍHO SOUBORU):

3. LHŮTA VÝSTAVBY:

zahájení: ukončení:

4. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ:

5. ÚDAJE O STAVENIŠTI A POŽADAVKY:

6. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

7. ÚDAJE O PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH A JINÝCH PŘEKÁŽKÁCH:

8. VYTYČENÍ ZÁKLADNÍCH BODU STAVEBNÍHO OBJEKTU A OBVODU STAVENIŠTĚ:

9. PŘIPOMÍNKY ÚČASTNÍKU PŘEJÍMKY:

10. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ:
Zhotovitel prohlašuje, že Staveniště přebírá, že jsou mu známé podmínky jeho užívání a je si vědom
všech důsledků, vyplývajúcích z nedodržení hranic Staveniště.

dne:

Pověření pracovníci k odevzdání Staveniště:

Jméno a příjmění
Podpis

za Objednatele:

za Správce stavby:

za Zhotovitele:

C2 - FORMULÁŘ PROTOKOLU PRO ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
STAVENIŠTĚ

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL Č.
o odevzdání a převzetí Staveniště části Díla (Stavebního objektu č. / provozního souboru
ze dne: .................. v..........................
č.):..................

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY:

Název stavby:
Objednatel:
Správce stavby:
Projektant:
Zhotovitel:

Stavební povolení: ze dne:

Souhlas: ze dne:
Rozhodnutí o vynětí půdy: ze dne:

2. SMLUVNÍ CENA ČÁSTI DÍLA (STAVEBNÍHO OBJEKTU PROVOZNÍHO SOUBORU):

3. LHŮTA VÝSTAVBY:

zahájení: ukončení:

4. MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ:

5. ÚDAJE O STAVENIŠTI A POŽADAVKY:

6. PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ:

7. ÚDAJE O PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍCH A JINÝCH PŘEKÁŽKÁCH:

8. VYTYČENÍ ZÁKLADNÍCH BODU STAVEBNÍHO OBJEKTU A OBVODU STAVENIŠTĚ:

9. PŘIPOMÍNKY ÚČASTNÍKU PŘEJÍMKY:

10. ZÁVĚREČNÉ PROHLÁŠENÍ:
Zhotovitel prohlašuje, že Staveniště přebírá, že jsou mu známé podmínky jeho užívání a je si vědom 
všech důsledků, vyplývajúcích z nedodržení hranic Staveniště.

dne:

Pověření pracovníci k odevzdání Staveniště:

Jméno a příjmění
Podpis

za Objednatele:

za Správce stavby:

za Zhotovitele:



VÝPOČET CENY UCHAZEČE ZA FAKTURAČNÍ ETAPY
Služby Služby

poskytované poskytované Celkové Denní sazba Sazba
Kategorie/funkce v Přechodném během realizace požadované za odborníka celkem za

období -1.fáze Díla - 2. fáze nasazení odborníků Kč/den obě fáze
(dni) (dni) (dni) Kč

Klíčoví odborníci (KO)
KO 1 - Vedoucí teamu SD 5 172 177 7 500 1 327 500

Neklíčoví odborníci (NO)
NO 1 - odborník na pozemní stavby 0 162 162 6 000 972 000
NO 2 - odborník na TZB 0 92 92 4 500 414 000
NO 3 - odborník na elektro 0 92 92 4 500 414 000
NO 4 - odborník pro zabezpečení 0 25 25 3 800 95 000
kvality (kvalitář)
NO 5 - odborník - koordinátor BOZP 0 25 25 3 800 95 000
NO 6 - odborník na posuzovaní 5 30 35 3 800 133 000
Dokumentace - stavební část
NO 7 - odborník na posuzování 5 30 35 3 800 133 000
Dokumentace - část TZB
NO 8 - odborník na posuzování 5 30 35 3 800 133 000
Dokumentace - část elektro
NO 9 - odborník na stavební rozpočty 5 40 45 4 000 180 000
- kalkulace
NO 10 - odborník na časové 5 20 25 4 000 100 000
plánování {harmonogramy)
NO 11 - jiní odborníci potřební na 0 25 25 3 800 95 000
výkon činnosti SD (sumárně)

Celkem bez DPH 4 091 500

Poznámka
Denní sazba na jednotlivé odborníky je suma, pokrývající všechny náklady na činnost jednoho odborníka během jedné 8 hodinové pracovní
směny, včetně všech rizik a nákladů, souvisejících s poskytnutím této služby dle smlouvy o poskytování služeb.

Nasazení v měsíci
Přepočet na dni vychází z nasazení odborníků 20 dní v měsíci z celkového sumáře nasazené odborníků dle Přílohy č. 1. Během dokončovacích
prací stavby poslední 3 měsíce se uvažuje nasazení odborníků s 6 pracovními dny v týdnu.

VÝPOČET CENY UCHAZEČE ZA FAKTURAČNÍ ETAPY

Kategorie/fu n kce

Služby 
poskytované 

v Přechodném 
období -1. fáze 

(dni)

Služby 
poskytované 

během realizace 
Díla - 2. fáze 

(dni)

Celkové 
požadované 

nasazení odborníků 
(dni)

Denní sazba 
za odborníka 

Kč/den

Sazba
celkem za 
obě fáze

Kč
Klíčoví odborníci (KO)

KO 1 - Vedoucí teamu SD 5 172 177 7 500 1 327 500
Neklíčoví odborníci (NO)

NO 1 - odborník na pozemní stavby 0 162 162 6 000 972 000
NO 2 - odborník na TZB 0 92 92 4 500 414 000
NO 3 - odborník na elektro 0 92 92 4 500 414 000
NO 4 - odborník pro zabezpečení 
kvality (kvalitář)

0 25 25 3 800 95 000

NO 5 - odborník - koordinátor BOZP 0 25 25 3 800 95 000
NO 6 - odborník na posuzovaní 
Dokumentace - stavební část

5 30 35 3 800 133 000

NO 7 - odborník na posuzování 
Dokumentace - část TZB

5 30 35 3 800 133 000

NO 8 - odborník na posuzování
Dokumentace - část elektro

5 30 35 3 800 133 000

NO 9 - odborník na stavební rozpočty 
- kalkulace

5 40 45 4 000 180 000

NO 10 - odborník na časové
plánování {harmonogramy)

5 20 25 4 000 100 000

NO 11 - jiní odborníci potřební na 
výkon činnosti SD (sumárně)

0 25 25 3 800 95 000

Celkem bez DPH 4 091 500

Poznámka
Denní sazba na jednotlivé odborníky je suma, pokrývající všechny náklady na činnost jednoho odborníka během jedné 8 hodinové pracovní 
směny, včetně všech rizik a nákladů, souvisejících s poskytnutím této služby dle smlouvy o poskytování služeb.

Nasazení v měsíci
Přepočet na dni vychází z nasazení odborníků 20 dní v měsíci z celkového sumáře nasazené odborníků dle Přílohy č. 1. Během dokončovacích 
prací stavby poslední 3 měsíce se uvažuje nasazení odborníků s 6 pracovními dny v týdnu.





Příloha č. 5

SEZNAM ČLENU TEAMU SPRÁVCE STAVBY

Přiložené doklady
Kategorie/funkce odborníka dle Jméno/příjmení/titul k nabídce v rozsahu: Poznámka
smlouvy o poskytování služeb navrhovaného životopis/seznam

odborníka referencí/autorizace1
Klíčoví odborníci (KO)

KO 1 - Vedoucí teamu SD Ing. Petr Čermák CV, vzdělání, reference zaměstnanec GC
Neklíčoví odborníci (NO)

NO 1 - odborník na pozemní stavby Břetislav Nádvorník CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec RST
NO 2 - odborník na TZB Ondřej Nádvorník CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
NO 3 - odborník na elektro Jaroslav Pištorka CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
NO 4 - odborník pro zabezpečení Marek Bauer CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
kvality (kvalitář)
NO 5 - odborník - koordinátor BOZP Tomáš Hink CV, vzdělání, osvědčení zaměstnanec RTS
NO 6 - odborník na posuzovaní Ing. Jiří Slánský CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
Dokumentace - stavební část
NO 7 - odborník na posuzování Ing. Vladimír Koutník CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
Dokumentace - část TZB
NO 8 - odborník na posuzování Martin Fruhauf CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec RTS
Dokumentace - část elektro
NO 9 - odborník na stavební rozpočty Bc. Daniel Machek CV, vzdělání zaměstnanec CM
- kalkulace
NO 10 - odborník na časové Ing. Jiří Krůšek CV, vzdělání zaměstnanec CM
plánování (harmonogramy)

1 pokud je autorizace vyžadována v souladu s požadavky zadavatele VZ 2 pro KO a každého jednotlivého NO

Příloha č. 5

SEZNAM ČLENU TEAMU SPRÁVCE STAVBY

Kategorie/funkce odborníka dle 
smlouvy o poskytování služeb

Jméno/příjmení/titul
navrhovaného

odborníka

Přiložené doklady 
k nabídce v rozsahu:

životopis/seznam
referencí/autorizace1

Poznámka

Klíčoví odborníci (KO)
KO 1 - Vedoucí teamu SD Ing. Petr Čermák CV, vzdělání, reference zaměstnanec GC

Neklíčoví odborníci (NO)
NO 1 - odborník na pozemní stavby Břetislav Nádvorník CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec RST
NO 2 - odborník na TZB Ondřej Nádvorník CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
NO 3 - odborník na elektro Jaroslav Pištorka CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS
NO 4 - odborník pro zabezpečení 
kvality (kvalitář)

Marek Bauer CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS

NO 5 - odborník - koordinátor BOZP Tomáš Hink CV, vzdělání, osvědčení zaměstnanec RTS
NO 6 - odborník na posuzovaní 
Dokumentace - stavební část

Ing. Jiří Slánský CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS

NO 7 - odborník na posuzování 
Dokumentace - část TZB

Ing. Vladimír Koutník CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec BMS

NO 8 - odborník na posuzování 
Dokumentace - část elektro

Martin Fruhauf CV, vzdělání, autorizace zaměstnanec RTS

NO 9 - odborník na stavební rozpočty 
- kalkulace

Bc. Daniel Machek CV, vzdělání zaměstnanec CM

NO 10 - odborník na časové 
plánování (harmonogramy)

Ing. Jiří Krůšek CV, vzdělání zaměstnanec CM

1 pokud je autorizace vyžadována v souladu s požadavky zadavatele VZ 2 pro KO a každého jednotlivého NO





MESICNI HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO NASAZENI ODBORNÍKU BĚHEM VÝSTAVBY 25.12.21 ole Příloha
č. 7.1.

Měsíce nasazení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Celkem

PD PD PD BP BP BP BP-SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Klíčoví odborníci 5 6 7 8: 9 10 II 12 | II
vedoucí tímu SpS / jméno

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5

Neklíčoví odborníci

1 odborník na pozemní stavby

la/ jméno............ 0,25 0.5 0,5 0,5 1 A * 3
1 1 1 3 3mmm 13,75

2 odborník na TZB

2a/ jméno............ J 1 II 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 i 1 1 9,25
3 odborník na elektro i3a/^n°............ ...........................1 1 1 1 1 1 1 ______ 0,5 0,5 0,5 0,5 1 i 1 1 9-25

4 inženýr pro zabezpečení kvality (kvalitář)

4a/ jméno............
1 0 25l 0,25m 0,25 L?!i

i im 1 WS 1,5

5 koordinátor bezpečnosti

5a/jméno.............. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

6 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - stavební část

6a/ jméno............ 0,25 0,5 * m 0,25 0,25m 1 li" 2.5

7 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB

7a/jméno............ 0,25 0,5 1 0,25 0,25 0,25 2,5

8 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - Část elektro

8a/jméno............ 0,25 0,5 1 0,25 0,25 0,25 2,5
9 odborník na stavební rozpočty - kalkulace

9a/ jméno............ 0,25
1 1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 4

10 odborník na časové plánování (harmonogramy)

10a/jméno............ 0,25mum 0,25 0,25 0,25 1,25
'iní odborníci pro výkon Činnosti SpS (představuje další

11 profese/odbornosti nezahrnuté v předchozím seznamu)

lla/geotechnik - zakládání 0,25 0,25 0,5

11b/statik 0,25 0,25 0,5

11c/ geodet 0,25 0,25 0,25 0,75
lid/ ještě nespecifikované 0

Celkem 67,25
Poznámka:

? počet řádko tabulky upraví uchazeč dle SP - stavební práce BP - bourací práce
skutečného počtu nasazených odborníků PD - projektová dokumentace

nasazení 0,25 - odborník pracuje týden v měsíci nasazení 1 - odborník pracuje celý měsíc
Návrh předložil: vedoucí tímuSpS/jméno / podpis................ během dokončovacích prací poslední 3 měsíce uvažuje nasazení odborníků s 6 pracov. dny v týdnu
místo/ datum.................

verze o!e 25 12 21

Etapa
1.

MESICNI HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO NASAZENI ODBORNÍKU BĚHEM VÝSTAVBY 25.12.21 ole Příloha
č. 7.1.

Měsíce nasazení

Et
ap

a
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Celkem
PD PD PD BP BP BP BP-SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Klíčoví odborníci 5 6 7 8: 9 10 II 12 | II

1
vedoucí tímu SpS / jméno

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17,5

Neklíčoví odborníci

1 odborník na pozemní stavby

la / jméno............ 0,25 0.5 0,5 0,5 1 A * 3 1 1 1 3 3 mmm 13,75

2 odborník na TZB

2a/ jméno............ J 1 II 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 1 i 1 1 9,25
3 odborník na elektro

3a/^n°............ ...........................1 1 1 1 1 1 1 ______ 0,5 0,5 0,5 0,5 1 i 1 i 1 9-25

4 inženýr pro zabezpečení kvality (kvalitář)

4a/ jméno............ 1 0 25l 0,25 m 0,25 i i im L«! 1 WS 1,5

5 koordinátor bezpečnosti

5a/jméno.............. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5

6 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - stavební část

6a/ jméno............ 0,25 0,5 * m 0,25 0,25 m 1 li" 2.5

7 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB

7a/jméno............ 0,25 0,5 1 0,25 0,25 0,25 2,5

8 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - Část elektro

8a/jméno............ 0,25 0,5 1 0,25 0,25 0,25 2,5
9 odborník na stavební rozpočty - kalkulace

9a/ jméno............ 0,25 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 4

10 odborník na časové plánování (harmonogramy)

10a/jméno............ 0,25 mum 0,25 0,25 0,25 1,25

11
'iní odborníci pro výkon Činnosti SpS (představuje další 
profese/odbornosti nezahrnuté v předchozím seznamu)

lla/geotechnik - zakládání 0,25 0,25 0,5

11b/statik 0,25 0,25 0,5

11c/ geodet 0,25 0,25 0,25 0,75
lid/ ještě nespecifikované 0

Celkem 67,25
Poznámka:

• počet řádko tabulky upraví uchazeč dle SP - stavební práce BP - bourací práce
skutečného počtu nasazených odborníků PD - projektová dokumentace

nasazení 0,25 - odborník pracuje týden v měsíci nasazení 1 - odborník pracuje celý měsíc
Návrh předložil: vedoucí tímuSpS/jméno / podpis................ během dokončovacích prací poslední 3 měsíce uvažuje nasazení odborníků s 6 pracov. dny v týdnu
místo/ datum.................

verze o!e 25 12 21





VÝKAZ NASAZENÍODBORNÍKU v MĚSÍCI Příloha Č. 7.2.

ro

Měsíce nasazení Qflj.
? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

LU Celkem
PD PD PD SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Klíčoví odborníci

vedoucí tímu SpS / jméno
1

Nekffčovf odborníci

1 odborník na pozemní stavby

la/ jméno........... 1 1 1 lili 1 1 1 1 1 1111
2 odborník na TZB

2a/jméno........... i říz^ZLj 1 1 1 Z^ 1 i 1 1 1

3 odborník na elektro

3a/ jméno........... 1 1 1 1 1 1 1 1 lilii
4 inženýr pro zabezpečení kvality (kvalitář)

4a/jméno........... lili 1 II liliiTT
5 koordinátor bezpečnosti

5a/jméno............. znz
6 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - stav. část

6a/jméno........... 1 1 1 1 1 1 1 ^Z 1 1 1

7 odborník na posuzování DokumentaceZhotovitele - částTZB

7a/ jméno........... lili
8 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část elektro

Sa/jméno...........

9 odborník na stavební rozpočty - kalkulace

9a/ jméno...........
1 1 1

10 odborník na časové plánováni (harmonogramy)

10a/jméno........... ^Z?z
jiní odborníci pro výkon činnosti SpS (představujedalší

11 profese/odbornosti nezahrnuté v předchozím seznamu)

lla/geotechnik - zakládání

11b/ statik

11c/ geodet

lid/ ještě nespecifikované
Celkem

Poznámka:

? počet řádků tabulky upraví uchazeč dle SP - Stavební práce
skutečného počtu nasazených odborníků PD - projektová dokumentace

nasazení 0,25 - odborník pracuje týden v měsíci nasazení 1 - odborník pracuje celý měsíc
Návrh předložil: vedoucí tímu SpS / jméno / podpis..................
místo/ datum...............

verze ole 25 12 21

VÝKAZ NASAZENÍ ODBORNÍKU v MĚSÍCI Příloha Č. 7.2.

Měsíce nasazení
roQ.flj —
LU

1.

PD

2.

PD

3.

PD

4.

SP

5.

SP

6.

SP

7.

SP

8.

SP

9.

SP

10.

SP

11.

SP

12.

SP

13.

SP

14.

SP

15.

SP

16.

SP

17.

SP

18.

SP

19.

SP

20.

SP

Celkem

Klíčoví odborníci

1
vedoucí tímu SpS / jméno

Nekffčovf odborníci

1 odborník na pozemní stavby

la/ jméno........... 1 1 1 lili 1 1 1 1 1 1111

2 odborník na TZB

2a/jméno........... i říz^ZLj 1 1 1 Z^ 1 i 1 1 1

3 odborník na elektro

3a/ jméno........... 1 1 1 1 1 1 1 1 lilii

4 inženýr pro zabezpečení kvality (kvalitář)

4a/jméno........... lili 1 II liliiTT

5 koordinátor bezpečnosti

5a/jméno............. znz

6 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - stav. část

6a/jméno........... 1 1 1 1 1 1 1 ^Z 1 1 1

7 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB

7a/ jméno........... lili

8 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část elektro

Sa/jméno...........

9 odborník na stavební rozpočty - kalkulace

9a/ jméno........... 1 1 1
10 odborník na časové plánováni (harmonogramy)

10a/jméno........... ^Z□z

11
jiní odborníci pro výkon činnosti SpS (představuje další 
profese/odbornosti nezahrnuté v předchozím seznamu)

lla/geotechnik - zakládání

11b/ statik

11c/ geodet

lid/ ještě nespecifikované

Celkem

Poznámka:

• počet řádků tabulky upraví uchazeč dle SP - Stavební práce
skutečného počtu nasazených odborníků PD - projektová dokumentace

nasazení 0,25 - odborník pracuje týden v měsíci nasazení 1 - odborník pracuje celý měsíc
Návrh předložil: vedoucí tímu SpS / jméno / podpis..................

místo/ datum...............

verze ole 25 12 21





MÉŠIfNl HMG PŘEDPOKLÁDANÉHO NASAZENI ODBORNÍKU BĚHEM NAVlC SLUŽEB
Příloha č. 7.S.

Měsíce nasazení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Celkem
5P SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Klíčovíodborníci

vedoucí tímu SpS / jméno
1

Neklíčoví odborníci

1 odborník na pozemní stavby

la/ jméno........... LJ: 1?n ? 1
2 odborník na TZ0

?>mán°.......................................I I 1 1 1 l 1 1 1 1

3 odborník na elektro
1 1 1 1 1 1 1 II 1

a inženýr pro zabezpečení kvality (kvalitář)

4a/iméno 1 1 1 1 1 1 1 II 1

s koordinátor bezpečnosti

Sa/ jméno.............
1 1

6 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele stav. Část

6a/ jméno ............. III . ?

7 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB

7a/'mé"° 1 1 1 1 1 1 1 II 1

8 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - Část elektro

.......................................1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 odborník na stavební rozpočty - kalkulace

1 1 1 1 1 1 1 II 1

10 odborník na časové plánování (harmonogramy)

10a/imé"° 1 1 1 1 1 1 1 II 1

jiní odborníci pro výkon činnosti SpS (představuje další profese/odbornost i nezahrnuté vpředchozim
11 seznamu)

11a/ geatechnik - zakládání

11b/ statik

11c/ geodet

lid/ještě nespecifikované
Celkem

Poznámka:

? počet řádků tabulky upraví uchazeč dle SP - StSVfibílí práCĚ
skutečného počtu nasazených odborníků

Návrh předložil: vedoucí tímu SpS/ jméno / podpis
misto/ datum..............

verze ole 25 01 21

MÉŠIfNl HMG PŘEDPOKLÁDANÉHO NASAZENI ODBORNÍKU BĚHEM NAVlC SLUŽEB

Příloha č. 7.S.

Měsíce nasazení 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Celkem

5P SP SP SP SP SP SP SP SP SP

Klíčoví odborníci

1
vedoucí tímu SpS / jméno

Neklíčoví odborníci

1 odborník na pozemní stavby

la/ jméno..... ...... LJ: ■ n ■ 1 1

2 odborník na TZ0

™>mán°............ ...........................I I 1 1 1 l 1 1 1 1

3 odborník na elektro
1 1 1 1 1 1 1 II 1

a inženýr pro zabezpečení kvality (kvalitář)

4a/iméno 1 1 1 1 1 1 1 II 1

s koordinátor bezpečnosti

Sa/ jméno..... ........ 1 1
6 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele stav. Část

6a/ jméno ............. III
. ■

7 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - část TZB

7a/'mé"° 1 1 1 1 1 1 1 II 1

8 odborník na posuzování Dokumentace Zhotovitele - Část elektro

............ ...........................1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 odborník na stavební rozpočty - kalkulace

1 1 1 1 1 1 1 II 1

10 odborník na časové plánování (harmonogramy)

10a/imé"° 1 1 1 1 1 1 1 II 1

11
jiní odborníci pro výkon činnosti SpS (představuje další profese/odbornost i nezahrnuté vpředchozim 
seznamu)

11a/ geatechnik - zakládání

11b/ statik

11c/ geodet

lid/ještě nespecifikované

Celkem

Poznámka:

■ počet řádků tabulky upraví uchazeč dle SP - StSVfibílí práCĚ

skutečného počtu nasazených odborníků

Návrh předložil: vedoucí tímu SpS/ jméno / podpis 

misto/ datum....... .......

verze ole 25 01 21





PŘÍLOHA č. 7.4

VÝKAZ OSOBODNÍ ODBORNÍKU

Jméno a příjmení odborníka:
Odbornost (kategorie odbornosti):
Období:

Datum Hodiny Popis prováděných činností
~T~
2
3
H

u
pQ
7
8
Q
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

jméno/ podpis
odborníka:
datum:......................
Ověření prostřednictvím SpS
jméno / podpis

PŘÍLOHA č. 7.4

VÝKAZ OSOBODNÍ ODBORNÍKU

Jméno a příjmení odborníka: 
Odbornost (kategorie odbornosti): 
Období:

Datum Hodiny Popis prováděných činností
~T~
2
3
H
u
pQ
7

8
Q
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

jméno/ podpis 
odborníka:
datum:......................
Ověření prostřednictvím SpS 
jméno / podpis





Příloha č 7.5

DOCHÁZKOVÁ KNIHA - měsíc.......... 20..

DODAVATEL:
STAVBA: Bytový dům, Zbraslav

DATUM:

čas čas
P.č. jméno odborníka podpis podpis poznámka

příchodu odchodu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Příloha č 7.5

DOCHÁZKOVÁ KNIHA - měsíc.......... 20..

DODAVATEL:

STAVBA: Bytový dům, Zbraslav

DATUM:

P.č. jméno odborníka
čas

příchodu
podpis

čas
odchodu

podpis poznámka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20





Příloha č.8

VZOR POVĚŘENÍ

POVĚŘENÍ
Č...../2022

Vedoucí teamu Správce stavby projektu

?Bytový dům, Zbraslav11

tímto pověřuje

(titul, jméno a příjmení, adresa odborníka)

výkonem činností Neklíčového odborníka (Odborník NO č......) na předmětném projektu
v rozsahu požadavků na Neklíčového odborníka v rozsahu jeho povinností podle Smlouvy
o poskytovaní služeb.

Vedoucí teamu Správce stavby:

V.....................dne.....................

Neklíčový odborník:

Pověření v plném rozsahu přijímám.

V............................dne...................

Titul, jméno a příjmení

Příloha č.8

VZOR POVĚŘENÍ

POVĚŘENÍ
Č...../2022

Vedoucí teamu Správce stavby projektu

„Bytový dům, Zbraslav11

tímto pověřuje

(titul, jméno a příjmení, adresa odborníka)

výkonem činností Neklíčového odborníka (Odborník NO č......) na předmětném projektu
v rozsahu požadavků na Neklíčového odborníka v rozsahu jeho povinností podle Smlouvy 
o poskytovaní služeb.

Vedoucí teamu Správce stavby:

V.....................dne.....................

Neklíčový odborník:

Pověření v plném rozsahu přijímám. 

V............................dne...................

Titul, jméno a příjmení





Agentura jižní Čechy a Vysočina

Kooperativa Zátkovo nábřeží 441/3, 370 21 České Budějovice
S 386 791111

VIENNA INSURANCE GROUP

Naše značka Vážený klient
Gamets Consulting a.s.

V?*** dne Náhlíková /957 729127 Československých legií 445/4
Vyřlzuje/telefon Č. Budějovice/21.04.2022 415 01 Teplice-Trnovany
Mtsto/datum

Potvrzení

Potvrzujeme tímto, že klient Gamets Consulting a.s? IČO 273 49 675 se sídlem Československých legií 445/4,
415 01 Teplice?'Trnovany,Česká republika má s Kooperativou pojišťovnou a.s., Vienna Insurance Group
sjednanou platnou pojistnou smlouvu č. 7720970991 uzavřenou s účinností od 09. 04. 2016 do 08. 04. 2023,
roční smlouva s automatickým prodloužením.
Pojistnou smlouvou je mimo jiné sjednáno pojištěni odpovědnosti za újmu v rozsahu:

? Pojištění obecné odpovědnosti za újmu s limitem pojistného plnění ve výši 50.000.000 Kč se
spoluúčastí ve výši 5.000 a územním rozsahem Evropa.

? Pojištění Provozu pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši 500.000 Kč, spoluúčastí
ve výši 5.000 Kč a územním rozsahem Evropa.

? Pojištění Čistých finančních škod k obecné odpovědnosti za újmu se sublimitem pojistného plnění ve
výši 15.000.000 Kč, spoluúčastí ve výši 10 % min. 5.000 Kč a územním rozsahem Evropa

? Pojištění Cizích věcí převzatých se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč, spoluúčastí
ve výši 5.000 Kč a územním rozsahem Evropa.

? Pojištěni Cizích věcí užívaných se sublimitem pojistného plnění ve výši 1.000.000 Kč, spoluúčasti ve
výši 5.000 Kč a územním rozsahem Evropa.

? Pojištění Nákladů zdravotní pojišťovny a regresů dávek nemocenského pojištění se sublimitem
pojistného plnění ve výši 2.000.000 Kč, spoluúčastí ve výší 5.000 Kč a územním rozsahem Evropa.

Limit a sublimity pojistného plnění jsou sjednány pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho
pojistného roku.

K datu vystavení potvrzení pojistitel neeviduje žádný nedoplatek pojistného na této pojistné smlouvě

Toto potvrzení je vydáno na žádost pojištěného.

Markéta Litvanová
underwriter RPMO underwriter RPMO

Kooperativa pojišťovna, a.s., Pobřežní 66S/21 Zapsaná u rejstříkového soudu I IČO 47116617,01Č (DPH) CZ699000955 tnfo@koop.ez j Infblinka
Vienna Insurance Group 186 00 Praha 8 v Praze, spis. za B1897 I DIČ (ostatní) CZ47116617 www.koop.cz i 957105105



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 410028_002833, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Teplice 2
Česká pošta, s.p. dne 08.08.2022

150972478-51075-220808124211

150972478-51075-220808124211

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 410028_002833, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Teplice 2
Česká pošta, s.p. dne 08.08.2022

150972478-51075-220808124211

150972478-51075-220808124211



Elektronicky podepsal/a

Lenka Lenka CarvanováDN:
SERIALNUMBER=ICA -10475396,

OID.2,5.4.97=NTRCZ-45317054,
OU=3SOCOOOO, 0='Komerční banka, a.s.",Carvanová C=CZ, SURNAME=Carvanová,
GIVENNAME=Lenka, CN=Lenka Carvanová
Datum: 03.11.202213:36:53+0100

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Městská část Praha - Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha - Zbraslav
IČO: 002 41 857

Bankovní záruka č.2206027029
Byli jsme informováni, že podle Příkazní smlouvy týkající se poskytování služby správce stavby v rámci stavby
?Bytový dům, Zbraslav" (dále jen ?Smlouva"), která bude uzavřena mezi Vámi a obchodními společnostmi:
1) Garnets Consulting a.s., se sídlem Teplice - Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 415 01,

IČO: 273 49 675, spisová značka: B 1895 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a
2) REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav,

IČO: 256 85 210, spisová značka: C 61035 vedená u Městského soudu v Praze, a
3) Building management Solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové, IČO: 288

12 999, spisová značka: C 28741 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a
4) Contract management, a.s. se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 053 06 035,

spisová značka: B 21757 vedená u Městského soudu v Praze
(dále společně jen ?Příkazník"),
jakožto společníky společnosti: ?SDRUŽENÍ GC+RST+BMS+CM - BD Zbraslav", která vznikla na základě
SMLOUVY O SPOLEČNOSTI ze dne 13.06.2022,
je za splnění povinností Příkazníka ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 409.150,00.

Z příkazu obchodní společnosti REALSTAV MB spol. s r.o., IČO: 256 85 210 se my, Komerční banka, a.s.,
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, spisová značka: B 1360 vedená
u Městského soudu v Praze, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám na Vámi uvedený účet
bez odkladu, bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky, až
do celkové výše

CZK 409.150,00
slovy: Korun českých Čtyři Sta Devět Tisíc Jedno Sto Padesát
(dále jen ?Zaručená částka")

do 8 (osmi) pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami
této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Příkazník nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále
jen ?Výzva"). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Příkazníka, Smlouvy (včetně data jejího uzavření a čísla,
bylo-li přiděleno) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky
3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým
podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (elDAS), nebo zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo

Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁVOBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEMV PRAZE,ODDlL B, VLOŽKA 1360

Lenka
Carvanová

Elektronicky podepsal/a 
Lenka Carvanová
DN: SERIALNUMBER=ICA -10475396, 
OID.2,5.4.97=NTRCZ-45317054, 
OU=3SOCOOOO, 0='Komerční banka, a.s.", 
C=CZ, SURNAME=Carvanová, 
GIVENNAME=Lenka, CN= Lenka Carvanová 
Datum: 03.11.202213:36:53 +0100

ZÁRUČNÍ LISTINA

Věřitel:
Městská část Praha - Zbraslav 
Zbraslavské náměstí 464 
156 00 Praha - Zbraslav 
IČO: 002 41 857

Bankovní záruka č.2206027029

Byli jsme informováni, že podle Příkazní smlouvy týkající se poskytování služby správce stavby v rámci stavby 
„Bytový dům, Zbraslav" (dále jen „Smlouva"), která bude uzavřena mezi Vámi a obchodními společnostmi:
1) Garnets Consulting a.s., se sídlem Teplice - Trnovany, Československých legií 445/4, PSČ 415 01, 

IČO: 273 49 675, spisová značka: B 1895 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, a
2) REALSTAV MB spol. s r.o., se sídlem Klaudiánova 124/7, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, 

IČO: 256 85 210, spisová značka: C 61035 vedená u Městského soudu v Praze, a
3) Building management Solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové, IČO: 288 

12 999, spisová značka: C 28741 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a
4) Contract management, a.s. se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 053 06 035, 

spisová značka: B 21757 vedená u Městského soudu v Praze
(dále společně jen „Příkazník"),
jakožto společníky společnosti: „SDRUŽENÍ GC+RST+BMS+CM - BD Zbraslav", která vznikla na základě 
SMLOUVY O SPOLEČNOSTI ze dne 13.06.2022,
je za splnění povinností Příkazníka ze Smlouvy vyžadována bankovní záruka ve výši CZK 409.150,00.

Z příkazu obchodní společnosti REALSTAV MB spol. s r.o., IČO: 256 85 210 se my, Komerční banka, a.s., 
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, spisová značka: B 1360 vedená 
u Městského soudu v Praze, neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme vyplatit Vám na Vámi uvedený účet 
bez odkladu, bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky, až 
do celkové výše

CZK 409.150,00
slovy: Korun českých Čtyři Sta Devět Tisíc Jedno Sto Padesát 
(dále jen „Zaručená částka")

do 8 (osmi) pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné výzvy, která bude v souladu se všemi podmínkami 
této záruky a bude obsahovat Vaše písemné prohlášení, že Příkazník nesplnil své povinnosti ze Smlouvy (dále 
jen „Výzva"). Výzva musí dále obsahovat identifikaci Příkazníka, Smlouvy (včetně data jejího uzavření a čísla, 
bylo-li přiděleno) a nesplněné povinnosti ze Smlouvy.

Výzva musí být podepsána osobami oprávněnými za Vás jednat a musí nám být doručena:

- v elektronické formě
v datovém souboru typu .pdf do datové schránky Komerční banky, a.s. (k rukám: odd. Bankovní záruky 
3833) a podepsána příslušným typem elektronického podpisu, a to buď kvalifikovaným elektronickým 
podpisem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci 
a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (elDAS), nebo zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

nebo
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- v listinné formě
doporučenou poštou na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), P.O.BOX 839,114 07
Praha 1,
nebo kurýrem či osobně na adresu: Komerční banka, a.s., odd. Bankovní záruky (3833), Václavské
náměstí 796/42, 114 07 Praha 1

a Vaše podpisy na Výzvě musí být úředně ověřeny nebo pravost Vašich podpisů a oprávněnost
podepsaných osob na Výzvě musí být potvrzeny Vaší bankou,

nejpozději k níže uvedenému datu uplynutí platnosti této záruky.

Zaručená částka se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše Zaručené
částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data 31. července 2024 včetně (datum uplynutí platnosti). Uplynutím tohoto dne tato
záruka zaniká, a to i v případě, že tento den nebude pracovním dnem v místě pro doručení Výzvy.

Před datem uplynutí platnosti zaniká tato záruka i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručeno Vaše sdělení,
že nás zprošťujete ze všech povinností daných touto zárukou a že vůči nám nemáte žádné nároky plynoucí
z této záruky.
Vaše sdělení musíme obdržet ve formě a dle podmínek předepsaných pro doručení Výzvy (vč. ověření
podpisů).

Práva z této záruky, tj. právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu.
Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

V Praze dne 3. listopadu 2022

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Ing. Jaroslav Košut Lenka Carvanová
Bank Guarantees (3833) Bank Guarantees (3833)
Global Transaction Banking Global Transaction Banking
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