
DODATEK SMLOUVY Č. 1

Č. KRPE-81875/ČJ-2022-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

,,Rekonstrukce kanalizace a sanace 1. PP objektu OOP Moravská Třebová-3"

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

720 50 250

DIČ: CZ72050250

Bankovní spojeni: ČNB

Číslo účtu: 11234881/0710

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

název: HIKELE stavební firma s.r.o.

sídlo: Svitavská 522/54, 568 02 Svitavy
lČ: 260 06 111

DIČ: CZ26006111

zastoupený: ing. Jan Hikele, jednatel

bankovní spojeni: KB Svitavy

číslo účtu: 86-2770287/0100

tel., e-mail:
zapsán v OR, vedeném KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 19635

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-81875/ČJ-2022-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek ||.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto
dodatku.



V článku ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ bod 3. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do

15. prosince 2022. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do

31. ledna 2023. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

Prodloužení termínu dokončení a řádného převzetí díla je provedeni dodatečných
stavebních prací nezbytných pro dokončení a užívání stavby.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejněni v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 15. prosince 2022 Ve Svitavách dne 15. prosince 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

h . an Hikele
,\ je atel
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