
reg.č.projektu: číslo ZL:

smlouva: SoD č. 3002H1220054, čj.  NPÚ-430/83547/2022 z 24.11.2022

objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333

zhotovitel: Archatt Památky truhlářství s.r.o.

název ZL:

dotčené st. 

objekty:

záporná hodnota změny bez DPH 0,00 Kč

21%DPH 0,00 Kč

celkem 0,00 Kč

kladná hodnota změny bez DPH 16 600,00 Kč

21%DPH 3 486,00 Kč

celkem 20 086,00 Kč

celková bilance kladné a záporné hodnoty změny bez DPH 16 600,00 Kč

21%DPH 3 486,00 Kč

celkem 20 086,00 Kč

vliv na termín dokončení:

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.

vyjádření AD:

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

přílohy: Název přílohy

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3

za zhotovitele:

XXXXXXXX Datum

za AD:

Datum

za TDI:

Datum

za objednatele:

Datum

ZMĚNOVÝ LIST
NPÚ, NKP SHZ Český Krumlov – oprava dřevěných vrat - osa Bellarie 

1

tlaková impregnace 

Souhlasí

předmět změny:

Provedení tlakové impregnace konstrukce vrat 

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na základě rozhodnutí investora v rámci KD 6.12.2022 bylo z důvodu zvýšené trvanlivosti rozhodnuto opatřit konstrukci vrat tlakovou impregnací. 

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V době zpracování PD a VZ nebylo o tlakové impregnaci uvažováno. Na základě nových zkušeností a doporučení památkového dohledu bylo rozhodnuto 

o těchto dodatečných pracích. 

Souhlasí

Souhlasí

Změny nemají dopad na ochranu památkových hodnot, zvýšená odolnost nové kce.

XXXXXXXXX

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů 

nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat. Jedná se o nutnou kontabilitu dodávky. 

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 6,   Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

Nemá vliv.


