
li 
oiPi�OM.4--.Tt-!-C�V-,� ... -,-u-�.-

JE
-R_';_/1-, s-.. -.. 

čfah smloúvy I c:bdatku

�S-//-<C '--?-?- / 
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DíLO č.j.25/120/22 

Smluvní strany 

Diplomatický servis, příspěvková organizace 
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 oo Praha 1 
IČ: 00000175 
zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc., ředitelem 
(dále jen „objednatel") 
a 

Zotcone s.r.o. 
se sídlem Blanická 955/25, 120 ooPraha 2 
IČ:05812259 
zastoupená Oldřichem Mikuleckým 
(dále jen „zhotovitel") 

I. 
Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23.8.2022 č 25/120/22 (dále 
jen „Smlouva") týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Nad Výšinkou 1325/7, 
Praha 5 - Smíchov- sanace 1.PP a oprava venkovního schodiště", a to úprava předmětu 
smlouvy o vícepráce a méněpráce a změna doby plnění. 

IT. 

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolnosti, které zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Dle bodu Ill. odstavců 3, 4, 5 a 6 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že rozsah 
díla se zvyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku 
- změnový list č.1 rozpočtu.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu rozpočtu, 
se bod III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem: 

„ V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na 
základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlaseném následných změnovém lisu 
rozpočtu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na ceně, která bude zahrnovat 
všechny náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předání objednateli, tj.: 
např. veškeré náklady na dopravu spotřebované energie (elektřinu, vodu apod.) ve výši: 

bez DPH 1 907 161,37 Kč 
(slovy: jedenmiliondevětsetsedmtisícstošedesátjednakorunačeská 

třicetsedmhaléřů) 
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m. 
V bodě V. Doba plnění, odst.1, bod Předání díla 23.12.2022 se mění na 31.1.2023 s tfm, že 
k datu 31.12.2022 bude fakturován soupis dosavadrúch hotových prací. 

IV. 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení a objednatel čtyfi vyhotovení. 
Smluvm strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tlsrů nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. 
Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na dókaz toho připojují své 
podpisy. 
Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavtení. 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněrum tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

V Praze dne ~.1%. ZC~E. 
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List1 

Méně ráce Nad V šinkou 7, Praha - sanace ob"ektu 
typ 
pol. č.položky Popis m.J. mnohtvf jedn.cena cena celkem cenová somtava 

Odstranění stromO 
listnatých prúměru kmene 

K 112101102 pFes 300 do 500 mm kus 2,000 1000,00 Kč 2 000,00 l(č ÚRS 2021/11 

azení průměru kmene do 
O, 1 m bez balu v rovině a 

K 184512113 svahu do 1:5 kus 2,000 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč ÚRS 2021/11 
Vysadba stromu bez balu 
do jamky v kmene přes 
1,8 do 2,5 m v rovině a 

184201112 svahu do 1:5 kus 2,000 800,00 kl 1600,00 Kč ÚRS 2021/11 

K 
611R32001 Omítka sa načni WT A strop ú m2 79,000 1100,00 Kč 86 900,00 Kč 

R-položka 

K 612R32002 Omitka sanační WTA stěn m2 145,000 1000,00l(č 145 000,00 Kč R-položka 

Revize okap.svodu a lapače 

979R10005 nečistot vč.podzemní části kpl 2,000 2 000,00 Kč 4 000,00 Kč 

kanalizace 
K R-položka 

Dmt-+ zpětná mt 

979Rl0008 technologie kotelny na kpl 1,000 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 

I( stěnách a stropu R-položka 

Otlučení !osekání) vnitřní 

vápenné nebo 

978011191 vápenocementové omítky 79,000 135,00 Kč 10 665,00 Kč 

stropů v rozsahu pres 50 do 

K 100% ÚRS2022/I 

Otlučení (oselcánf) vnitřní 

vápenné nebo 

78013191 vápenocementové omítky m2 145,000 105,00 Kč 15 225,00 Kč 

stěn v rozsahu přes 50 do 

K 100% ÚRS 2022/1 

K 711131821 
Odstranění izolace proti 

m2 79,000 100,00 Kč 7900,00 Kč 
zemní vlhkosti svislé ÚRS2022/I 

Přesun hmot procentní pro 

998711202 
izolace proti vodě, vlhkosti 

% 1,000 800,00 800,00 Kč 
a plynům v objektech v přes 

6do 12m 
ÚR52022/I K 

Vyrovnáni podkladu podlah 
I( 777121105 stěrkou plněnou pískem pi m2 1250,00 Kč 106 103,13 Kč 

přes 1,0 m2 ti do 3 mm 
ÚRS 2022/1 

Krycí epoxidová stěrka 

I( 777511131 
antistatické lité podlahy 

m2 1,000 1400,00 l(č 118 835,50 Kč 
mechanicky a chemicky 

odolná ÚRS 2022/1 

Cena celkem bez DPH 514 028,63 Kč 
DPH21% 107 946,01 Kč 

621 974,64 Kl 



List1 

Více , ... Nad V -Inkou 7, Praha- sanace ob ektu .. --pal. C.poloJl<y ... , .,. mnalstwl ledn.una unacelkem ..- Paznimka 
Současný svod 

Dodávka s ll'IOntil! svodu •• ' 1500,00 Kl 4500,00Kč degradovaný 

Dod~vka a montli kanalwčn/ vpusti '"' 1,000 1 900,00 Kč 1 900,00 Kč viz. Bod v9še 
NOiná zeď tl pm5 300 do 41111 r,,m , lnves!Ol"a lboorání • 31111313S hladkých tlliirnic ztraceného bednióni ., S,500 2 380,00 Ki: 13 090,00 Kč pl'/stěnk11 garáže, 
včetně výplni i betonu tf. C 16/20 ÚRS 201.2/1 pi'istěnak zdegradovaný a 

Bouráni zdilla cihelnv,:h T dlrt9ch 
na dia rozhodflutí 

nebo plných cihel pálených J ma 4,000 550,00rl 2 lll0,00 Kč 
nepálenVch na M\I nebo M\IC pfes l 
m3 prostorgarae ÚRS 2022/1 

ěrui dle rwtiodnutí 
investora zbouréní 

• 965042141 Bourání střechy pfistěnku BUái:e kompl~ •= 44 800,00 Kč 44 900,00 Kč prlstěl1ku garáie, 
plistěnek zdegradovaný a 

Ú/\5 2022/1 nefunkfnl 

612R32001. 
Omítka sanačnl WTAstěn ti. Nad 2 do ., 58,000 1 000,00 Kč SB 000,00 Kf 

Tio11Stky omltek místy 

' ><m R-polofka nad2do5cm 
Ve viti ch hloubl<llc:h 

Hloubení nezapalených rýh iífky " kámen, bylo nutné 
800 mm v soudržných horn_in;ich tffdy rozbíjel lxlurecím 

• 132212131 tMitelnosti 4 a~ 5 ma 43,000 2 200,00 Kě !14 600,00 Kč ÚRS 2021/11 kJadivem 

Dodávka a monW dtemifo/ trub~, pro posnenr sanačnlho 
geotextllle včetně štěrkového Jole ""' " 1800,00 Kč 39 600,00 Kč """" 
lnJekbii nizr.atlakovcu metodou Dle rozhodnuti investora 
silol(;tnmolm krémem. P,ovedeniwtů pro posnenl sanačnlho 
ve dvcu lad;\eh a injektovilnf zdiva . •• " 3 960,00 Kč 87120,00 Kl efektll 

Cena celkem ber DPH 345 810,00 Ki: 
DPH21% 72 620,10 Kl 

4111130,10 Kt 
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