
III Plán výluk na měsíc:                Leden  2023 ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 1.týden 2.týden 3.týden 4.týden 5.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 výkon mechanizace

trať č. 503
1 73024 C Mělník - Liběchov + Liběchov 1, 2 + žst ANO PZZ 23:30 - 4:30 montáž bran, montáž trakčního vedení
2 73024 A Štětí - Liběchov + Liběchov 1 + liché ANO PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X laníčkování, demontáž starých základů TP
3 73024 D Liběchov + Lběchov - Štětí žst + 1, 2 ANO PZZ 23:30 - 4:30 montáž bran, montáž trakčního vedení
4 73024 B Liběchov + Lběchov - Štětí sudé + 2 ANO PZZ 7:30 - 17:30 X X X X X laníčkování, demontáž starých základů TP
5 72 A 30 021 Liběchov - Štětí 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 1.500 ks ŽS3 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31
6 72 A 30 211 Hoštka - Štětí 1 ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31
7 72 A 30 121 Štětí - Hoštka 2 ANO - 7:00 - 14:00 P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31
8 72 C 30 134 Štětí - Hoštka + Hoštka 2 + sudé ANO 7:00 - 14:00 P P P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31
9 73014 A Polepy - Hoštka 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31
10 73014 B Litoměřice d. n. - Polepy 1 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P odstranění porostu 2x sekačka
11 72 A 30 321 Polepy - Litoměřice d. n. 2 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P P odstranění porostu, protáčení upevňovadel 2x sekačka + jeřábek ŽDJ 5/31
12 72 A 30 711 Ústí n. L. Střekov - Sebuzín 1 ANO - 7:00 - 15:00 P P P P odstranění porostu - kácení stromů - CTB a.s. Praha

13 72 A 30 621 Sebuzín - Ústí n. L. Střekov 2 ANO - 7:00 - 15:00 P P P P P odstranění porostu - kácení stromů
trať č. 544

14 73069 A Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1, 1a + TK + záhl + 4a (v.č. 3) ANO - 9:00 - 260N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 1.3. do 23.2.  rekonstrukce mostu v km 458,756 a tunelu v km 458,363 - Strabag Rail

trať č. 527

15
73010 A Ústí n. L. hl. n. 901, 903a, 905 - v.č. 

4, 5ab, 7 (po nám.v.č.11)
NE - 8:00 - 14:30

X

demont.a mont.hákového závěru a navaření P svěrací čelisti a klínu v srdcovce 
výh.č. 7, ruční úprava GPK, CBV - v.č. 4, 7 - N+N

16 73016 A Ústí n.L. sever 922, 202 - v.č. 201, 211, 214 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 201, 211, 214 - N+N

17 73016 B 201 - v.č. 208, 213 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 208, 213 - N+N

18 73016 C 204 - v.č. 218, 219 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 218, 219 - N+N

19
73017 B Děčín hl.n. - Povrly  + Povrly 1 + v.č. 8, 9, 13 jen TK PZZ 8:00 - 15:00

P

odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu - N+N, 

CBV  - v.č. 8, 9, 13 - N+N MHS

20 73017 A Děčín hl.n. - Povrly 1 ANO PZZ 8:00 - 15:00 P P P P odstranění vegetace na zárubní zdi v km 534,200 - 535,750, včetně odvozu - N+N MHS

21 73017 C Děčín hl.n. 101, 101a - v.č. 7, 8 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 7, 8 - N+N

22 73017 D 1 - v.č. 413, 435 NE - 8:50 - 15:50 X CBV - v.č. 413, 435 - N+N

trať č. 504
23 73019 A Ústí n. L. západ 4, 6 - v.č. 68, 69, 72 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 68, 69, 72 - N+N

24 73019 B 4, 6 - v.č. 79, 86 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 79, 86 - N+N

25 73019 C 605, 605a - v.č. 90, 92 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 90, 92 - N+N

26 73019 D 41, 43, 45 - v.č. 139, 149 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 139, 149 - N+N

27 73019 E 47, 49, 51 - v.č. 154, 157 NE - 7:00 - 14:00 X CBV - v.č. 154, 157 - N+N

trať č. 544
28 73027 A Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. 1 ANO PZZ 8:50 - 16:40 P P odstranění vegetace na zárubní zdi v km 2,500 - 2,000 a v km 1,975, včetně odvozu MHS (16.1.)

29 73027 B Děčín P.Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. v.č. 1, 7, 8 + 1 jen TK PZZ 8:50 - 16:40 P odstranění vegetace na zárubní zdi, včetně odvozu, CBV - v.č. 1, 7, 8 - N+N

30 73112 A Schöna - D.Žleb - 1.TK - 0:00 - 70N - 13:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 11.12.22 do 18.2.23          vypnutí pro účely stavebních prací na straně DB

trať č. 547
31 73020 A Seifhennersdorf - Varnsdorf TK - - 7:00 - 15:00 P P P odstranění porostu - kácení stromů

   ÚDRŽBA SEKAČKY přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 14.12.2022 Juránek Pavel, MBA

6.9. doplněno Legenda:
9.9. doplněno S - svařování

13.9. doplněno N - navařování
- 14.9. Děčín východ 44 SK (16.,17.,18.,19.1.) L - lepení
- 14.9. Děčín hl.n. v.č. 430,432ab,434 (30.1.) A - podbíjení - automat
- 16.9. Povrly - DC hl.n.+ DC hl.n. 2.TK + v.č. 2, 3 (13.1 B - odstranění blátivých míst

20.9. doplněno P - odstranění porostu
- 31.10. Lovosice 4.,6.SK - kabelovod (12.1.-5.2.) CBV - cyklické broušení výhybek
- 31.10. Lovosice 9.-17.SK - kabelovod (9.,10.,11.1.)

- 21.11 Prackovice - Lovosice 1.TK (23.,24.,1.)

- 21.11 Ústí jih - Prackovice 1.TK (25.,26.,27.1.)

28.11. doplněno
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