Dodatek - V2022-0532/OSM

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Výroba, dodání a montáž autobusového přístřešku Gregorova ulice v Novém Jičíně

	I.	
Smluvní strany

Objednatel :                             Město Nový Jičín
IČO:                                           00298212 
DIČ:                                           CZ00298212
se sídlem:                                  Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu:                                  326801/0100
bankovní spojení:                      Komerční banka a.s., Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:    Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku 
                                                                              Městského úřadu Nový Jičín                                                          
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy 
                                                                        majetku Městského úřadu Nový Jičín 

a


Zhotovitel:	Michal Zbořil – (VšeProObce)
se sídlem:	Gen. Píky 2910/7
	702 00 Ostrava	
IČO:	88615723
DIČ:	CZxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	ČSOB
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: Michal Zbořil, majitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.
Předmět dodatku

1. Na základě nevhodným klimatických podmínek dohodly se smluvní strany na těchto změnách smlouvy o dílo: 

a) Mění se termín dokončení díla dle článku  IV odst. 2:
Původní termín ukončení do 15. 12. 2022 se mění na nový termín 31. 03. 2023.

b) Mění se Platební podmínky dle článku VI. Odst. 1. :
Původní celková částka viz níže, měla být vyúčtována po předání a převzetí díla.

Cena celkem bez DPH	112.036,20 Kč
DPH 21%	23.527,60 Kč
Cena celkem	135.563,80 Kč

Nově se smluvní strany dohodly, že část díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu po dodání kompletní autobusové zastávky do skladu Technických služeb města Nový Jičín, Suvorovova 909/114, PSČ 74101. Termín dodání zastávky byl dohodnut smluvními stranami na 20.12.2022 a cena takto:

Cena celkem bez DPH	101.357,20 Kč
DPH 21%	21.285,01 Kč
Cena celkem	122.642,21 Kč


 Kompletace  a montáž autobusové zastávky bude objednateli zhotovitelem vyúčtována  po úplném 
 dokončení díla, jeho předáním a převzetím v termínu nejpozději do 31.03.2023, a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	10.679,00 Kč
DPH 21%	2.242,59 Kč
Cena celkem                                                                                                       12,921,59 Kč

II.
Závěrečné ustanovení


1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

Příloha:č.1
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Za objednatele:		Zhotovitel:





.....................................................	.........................................................
Ing. Kamil Žák                   	 Michal Zbořil, majitel
Vedoucí Odboru správy majetku	
