	
Změnový list č. 01

	 
	Název a evidenční číslo Stavby: 

	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
	Pořadové číslo ZBV:
	

	
	ZVÝŠENÍ PONORŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ, OPRAVA PROHRÁBEK PO PRŮCHODU POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ
	
	
	

	
	Číslo projektu / ISPROFOND:
	SO 02, SO 03
	01.
	

	
	500 511 0020 / 500 511 0019
	
	
	

	
	Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):   
	
	

	
	SO 02 – Vraňany
	SO 03 – Miřejovice
	

	 
	Strany smlouvy o Dílo č. S/RVC/052/R/SoD/2022 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2022 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: 
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR (IČ: 679 818 01), sídlo: Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
	 

	 
	Zhotovitel: 
	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o. (IČ: 455 380 93), sídlo: Kunětická 2679, Pardubice 530 09
	 

	 
	Přílohy Změnového listu:
	
	Paré č.
	Příjemce
	 

	 
	1) Pokyn k Variaci č. V01/2022
	
	1
	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
	 

	 
	2) Claim Zhotovitele č. 01/2022/A1
	
	2
	Objednatel (ŘVC ČR)
	 

	
	2.1) Podrobné vyčíslení dodatečné platby
	
	3
	Zhotovitel 
	

	 
	2.2) Posouzení využitelnosti hornin a zemin z.č.019054A
	
	4
	Projektant (autorský dozor)
	 

	 
	2.3) Geodetické protokoly 05,06,08,09_2022
	
	
	
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	 
	SO 02 – Vraňany

SO 03 – Miřejovice
	Jedná se o navýšení množství nevyhovujícího materiálu prohrábky určeného k uložení na skládku a s ním spojené ponížení vyhovujícího materiálu prohrábky určeného k odkoupení Zhotovitelem. Jde tedy o změnu procentuálního zastoupení vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu z celkového objemu prohrábky, který byl zjištěn na základě zprávy oprávněného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ při aplikaci na objemy prohrábky jednotlivých profilů dle Projektové dokumentace Zhotovitele (RDS) zpracované dle        Pod-článku 5.1 Smluvních podmínek v kombinaci s geodeticky zaměřenými skutečnými hodnotami prohrábky části již realizovaných profilů na základě geodetických protokolů vydávaných Zhotovitelem. Tyto změny nemají podstatný vliv na celkovou povahu Díla. Přehledný soupis a podrobný popis jednotlivých položek je uveden v Příloze ZL č. 2.
	 

	 
	Údaje v Kč bez DPH:
	 

	 
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	0,00
	2 542 423,20
	2 542 423,20
	 

	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	0 dnů
	0 dnů
	

	

	
	Charakter změny (nehodící se škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	



	



	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Viz. popis změny a Příloha ZL č.2.
	

	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	


	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	
	A.
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:
	


	
	
	(1) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;
	

	
	
	(2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;
	

	
	
	(3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:
	

	
	B.  
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    
	

	
	C. 
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	
	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
	

	
	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
	

	
	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
	

	
	D.  
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	
	
	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
	

	
	
	b) nemění celkovou povahu zakázky
	

	
	
	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
	

	
	E. 
	Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
	

	
	
	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám
	

	
	
	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší
	

	
	
	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
	

	
	
	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 
	



	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

	 
	Projektant 
(autorský dozor):
	Jméno: 
	xxxxxxxxxxxxxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	
	 
 

	
	Vyjádření:
	Bez připomínek.

	 
	Garant smlouvy objednatele:
	Jméno: 
	xxxxxxxxxxxxxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	
	 
 

	 
	Supervize:
	Jméno: 
	
	Datum:
	
	Podpis:
	
	 
 

	 
	Správce stavby:
	Jméno: 
	xxxxxxxxxxxxxx
	Datum:
	
	Podpis:
	
	 
 

	
	Vyjádření:
	Na základě předloženého Claimu Zhotovitele č.01/2022/A1 a jeho příloh (Podrobné vyčíslení dodatečné platby, zpráva oprávněného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘, Geodetické protokoly č. 5_2022, 6_2022, 8_2022 a 9_2022) bylo po prostudování předložených podkladů a vyhodnocení vzniklých skutečností rozhodnuto o oprávněnosti tohoto Claimu. Správcem stavby byl na základě těchto skutečností vydán Pokyn k Variaci č.V01/2022. Ocenění Variace bylo provedeno v souladu s Pod-článkem 10.2 Smluvních podmínek. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměření skutečně provedeného množství v souladu se Smluvními podmínkami a metodikami SFDI.



	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	[bookmark: _Hlk102559857]Rekapitulace změny ceny akce:
(uvedené částky jsou bez DPH)

	Smlouva:
	S/RVC/052/R/SoD/2022
	Ze dne:
	17.08.2022

	Cena dle Smlouvy:
(bez DPH)
	19 508 543,47 Kč

	Aktuální cena vč. ZBV č. 01
(Smlouva + ∑ ZBV)
	22 050 966,67 Kč

	Změna ceny celkem:
(A+B+C+D+E)
	Kč:
	2 542 423,20
	%:
	13,03

	Změna celkem dle odstavců:
	Odstavec:
	A
	B
	C
	D
	E

	
	Kč:
	
	0 ,00
	0,00
	2 542 423,20
	0,00 

	
	Reálná v %:
	 
	0,00 
	0,00
	13,03 
	0,00 

	
	Absolutní v %:
	 
	0,00 
	0,00
	13,03 
	0,00 

	Mezní limit změny ceny:
	15 %
	30 (50) %
	30 (50) %
	Není stanoveno

	Limity změny ceny:

	A: Nemění cenu dodávky                    
	B: max. 15 %                
	C: max 50% (pokud jde pouze o kladné změny)  
	D: max 50 %                                     

	Pro C a D zároveň platí max 30 %, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

	ZBV č. 01
	
	 
	 
	2 542 423,20 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	Objednatel:
	Jméno: 
	 xxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	
	Podpis:
	


	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	Jméno: 
	xxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Příkazce operace:
	Jméno: 
	 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno: 
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Statutární orgán – ředitel:
	Jméno: 
	Ing. Lubomír Fojtů 
	Datum:
	
	Podpis:
	

	Zhotovitel:
	Jméno: 
	xxxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum:
	
	Podpis:
	


	 
	Číslo paré:
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