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Objednatel:	Ředitelství vodních cest České republiky
Zhotovitel:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Správce stavby:	Koncept CB spol. s r.o.
Ev. č. SoD Objednatele:	S/ŘVC/052/R/SoD/2022
Ev. č. SoD Zhotovitele: 	S/……/31/2022
Číslo projektu:	500 511 0020
ISPROFIN/ISPROFOND:	500 511 0019
Název Díla:	Zvýšení ponorů na VVC, Oprava prohrábek po průchodu povodňových průtoků
Věc:	Pokyn Správce stavby k Variaci
Související Pod-články Smlouvy:	1.5, 2.3, 4.2, 5.1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5
Adresováno Zhotoviteli (dle Pod-článku 1.5):	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Pokyn k Variaci č.:	V01/2022
	Datum: 22.11.2022
POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI č. V01/2022
V souladu s Pod-článkem 10.1 Smluvních podmínek
Vážený inženýre xxxxxxxxxxxxx,
na základě Vámi předloženému Claimu Zhotovitele č. 01/2022/A1 ze dne 16.11.2022 dle Pod-článku 10.4 Smluvních podmínek vydávám z titulu Správce stavby pokyn k Variaci č. V01/2022 v souladu s Pod-článkem 10.1 Smluvních podmínek.
Popis variace:
Po provedeném vyhodnocení zprávy kvalifikovaného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ s označením z.č. 022107A ze dne 21.10.2022 vypracované xxxxxxxxxxxxxxxxx na objednávku Zhotovitele (dále jen ,,Posouzení‘‘) bylo zjištěno, že v rámci objektu SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice dojde oproti předpokladu v DPS z období 01/2022 k navýšení množství nevyhovujícího materiálu určeného k uložení na skládku a s ním spojené ponížení množství vyhovujícího materiálu určeného k odkoupení Zhotovitelem. 
Tato skutečnost byla Zhotovitelem zjištěna po provedené aplikaci výsledků Posouzení na Projektovou dokumentaci Zhotovitele (dále jen ,,RDS‘‘), která byla zpracována dle Pod-článku 5.1 Smluvních podmínek dne 07.09.2022 a odsouhlasena Správcem stavby dne 19.09.2022 v kombinaci s aktuální skutečnou hodnotou čistého množství předmětných položek zjištěnou dle geodetických protokolů ÚOZI-Z č. 05_2022, 06_2022, 08_2022 a 09_2022 (,,GP‘‘) vydaných při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022.
Vzhledem k tomu tedy dojde k rozdílu v poměru přerozdělení celkového objemu materiálu prohrábky (předpoklad dle DPS nevyhovující materiál ,,NM‘‘ 50% a vyhovující materiál ,,VM‘‘ 50%), jehož důsledkem bude navýšení množství NM a ponížení množství VM (SO 02 – cca NM 77,4% / VM 22,6%; SO 03 – cca NM 62,2% / VM 37,8%). 
Tyto práce je tedy nezbytně nutné realizovat z důvodu řádného nakládání s vytěženým materiálem prohrábky, zejména pak s nevyhovujícím materiálem, který je určen k uložení na skládku.
Předpokládaná cena (rámcově):
Předpokládaná cena Variace č.V01/2022 oceněna dle Pod-článku 10.2 Smluvních podmínek se na základě Vámi předložených podkladů předpokládá ve výši 2.542.423,20,- Kč bez DPH. 
Jelikož se jedná o měřitelný kontrakt, budou výsledné výměry předloženého řešení podrobně zdokumentovány a předloženy v dokladové části Zhotovitele. Dále bude navržené řešení zohledněno v DSPS. Pro vyúčtování prací v rámci Variace č. V01/2022 bude zpracován Změnový list ve znění dle Smluvních podmínek (zejména pak dle přílohy SoD s názvem ,,Postup při Variacích‘‘). Do doby před potvrzením (podpisem) Změnového listu nebude možné provedené práce vyúčtovat (fakturovat).
Práce na Variaci č. V01/2022 zahajte:	Neprodleně z důvodu kontinuity výstavby a zamezení 	narušení postupu realizace. 

S pozdravem,

	……………………………………
	xxxxxxxxxxxxxxx
	KONCEPT CB spol. s r.o	
	Asistent vedoucího týmu Správce stavby

Potvrzuji převzetí Pokynu k Variaci:
………………………………………………………………………………………
Zástupce Zhotovitele (podle Pod-článku 1.1.5, 1.5. a 4.2)
V kopii odesláno:
Objednateli (podle Pod-článku 1.5 a 3.1)
xxxxxxxxxxxx – referent oddělení ORE, ŘVC ČR
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