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Číslo SoD:	S/ŘVC/052/R/SoD/2022 ze dne 17.08.2022
Dílo:	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě, Oprava prohrábek po průchodu povodňových průtoků
Číslo projektu: 	500 511 0020
ISPROFIN/ISPROFOND: 	500 511 0019
Věc:	Navýšení množství nevyhovujícího materiálu prohrábky, aktualizace Claimu Zhotovitele č. 01/2022
Související korespondence:	Claim Zhotovitele č. 01/2022 ze dne 08.11.2022
	Oznámení Zhotovitele o navýšení množství nevyhovujícího materiálu prohrábky 	ze dne 28.10.2022
Související Pod-články Smlouvy:	5.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
Adresováno:
· Správci stavby: společnost Koncept CB spol. s r.o., se sídlem nám. Švabinského 961/10, České Budějovice 6, 370 08 České Budějovice, IČ: 25151258, xxxxxxxxxxxxxxl – jednatel, xxxxxxxxxxxxxx – jednatel
· Objednateli: Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČ: 67981801, xxxxxxxxxxxxxx – referent oddělení ORE				
	Datum: 16.11.2022

CLAIM ZHOTOVITELE č. 01/2022/A1
V souladu s Pod-článkem 10 Variace a claimy Smluvních podmínek
Vážený pane inženýre, 
na základě námi předloženého Claimu Zhotovitele č. 01/2022 ze dne 08.11.2022 v souladu s Pod-článkem 10.4 na dodatečnou platbu za vícenáklady v důsledku nepředvídatelných fyzických podmínek dle bodu l) Pod-článku 6.1 Smluvních podmínek a s nimi spojené provedení předmětných činností v rámci objektu SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice týkajících se navýšení množství nevyhovujícího materiálu a ponížení množství vyhovujícího materiálu oproti předpokladu v DPS z období 01/2022 a Vámi předložené odpovědi Správce stavby ze dne 11.11.2022 předkládáme požadovanou aktualizaci Claimu Zhotovitele č. 01/2022/A1, v rámci které došlo k úpravě Podrobného vyčíslení dodatečné platby (Příloha č. 1) dle Vašeho požadavku na základě aktualizace objemu prohrábky vyhovujícího / nevyhovujícího materiálu dle geodetických protokolů ÚOZI-Z č. 05_2022, 06_2022, 08_2022 a 09_2022 (,,GP‘‘) vydaných při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022 (Příloha č. 3).
Na základě této úpravy byl aktualizován poměr přerozdělení celkového objemu těženého materiálu v rámci objektu SO 02 (NM 77,4% / VM 22,6%). Předmětné objemy jednotlivých položek již tedy reflektují hodnoty jednotlivých profilů dle RDS v kombinaci aktuálních skutečných hodnot čistého množství předmětných položek dle GP.
[bookmark: _Hlk120404988]Zhotovitel na základě výše popsaných skutečností předkládá v souladu s Pod-článkem 10.5 Smluvních podmínek aktualizované podrobné vyčíslení Claimu na dodatečnou platbu (Příloha č. 1) zpracované v souladu s Pod-článkem 10.2 Smluvních podmínek, které obsahuje soupis oceňovaných položek v rámci obou objektů SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice v celkové hodnotě 2.542.423,20 Kč Bez DPH. Součástí Přílohy č. 1 jsou rovněž podrobné podklady, z kterých Zhotovitel vycházel při sestavování předmětného Claimu.
Zhotovitel dále oznamuje, že vzhledem k veškerým přijatým přiměřeným opatřením pro minimalizaci negativních účinků a jejich dopadu do realizace Díla nepředpokládá nutnost prodloužení Doby pro dokončení Díla dle Pod-článku 7.3 Smluvních podmínek.



V Pardubicích dne 16.11.2022						V ………………..…………… dne………………





……………………………………………					………………………………………………….
Zhotovitel								Správce stavby
LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.				Koncept CB spol. s r.o.




Přílohy Claimu:
1. [bookmark: _Hlk119974143]Podrobné vyčíslení dodatečné platby v rámci Claimu Zhotovitele č. 01/2022
· Část 1a) Celková rekapitulace vyčíslení dodatečné platby v rámci SO 02 Vraňany a SO 03 Miřejovice
· Část 1b) SO 02 Vraňany (ř.km 11,85 - 17,90) – Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS a GP s rozdělením vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení
· Část 1c) SO 03 Miřejovice (ř. km 18,30 - 24,00) – Předpokládané objemy prohrábky jednotlivých profilů dle RDS s rozdělením vyhovujícího a nevyhovujícího materiálu dle Posouzení
2. [bookmark: _Hlk119965766]Zpráva kvalifikovaného geologa ,,Posouzení využitelnosti hornin a zemin‘‘ s označením z.č. 022107A ze dne 21.10.2022 (,,Posouzení‘‘)
3. Geodetické protokoly ÚOZI-Z č. 05_2022, 06_2022, 08_2022 a 09_2022 vydané při vyúčtování Zhotovitele dle Smluvní ceny v rámci objektu SO 02 Vraňany za období 09/2022 a 10/2022.
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