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T
OPERÁTOR ICT

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT, A.S.

Operátor ICT, a.s. (dále jen „Nabízející"), je městskou společností, která pro Hlavní město Prahu 
zajišťuje odborné služby ICT a realizaci ICT projektů pro městské části, další městské společnosti, 
případně další subjekty.

PŘEDMĚT NABÍDKY

Nabídka vychází z požadavků na provedení úprav programového vybavení a integračního prostředí 
serveru elektronické úřední desky (srvEÚD) a sním souvisejících komponent tak, aby tento systém 
splňoval požadavky na významný informační systém hl. m. Prahy. Cílová architektura řešení byla 
definována v EA konceptu "TO BE VIS".
Jednotlivé požadavky jsou konkretizovány z hlediska odborné a časové náročnosti v kalkulaci nákladů 
na implementaci v člověkodnech (MD), která je obsahem přílohy č. 1. nabídky. Souhrnně jsou pro účely 
této nabídky všechny potřebné činnosti definované jako:

TRANSFORMACE SYSTÉMU ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY MHMP DO STAVU SPLŇUJÍCÍHO 
POŽADAVKY NA EÚD JAKO VÝZNAMNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU HL. M. PRAHY

Zkráceně „TO BE VIS"

Nabízející vycházel při tvorbě nabídky z následující situace:

1. Byly splněny požadavky na „AS IS" k 30. 8. 2022, což znamená, že:
a. Bylo zprovozněno generování metadat o zveřejňování na ÚD.
b. Byla zprovozněna vazba mezi spisovou službou (eSSL) MHMP a serverem EUD MHMP,
c. Byla zprovozněna vazba mezi stávající aplikací pro zveřejňováni (CWS) MHMP a 

serverem EUD MHMP Byla zprovozněna schopnost serveru EUD MHMP sdružovat 
dokumenty z více datových zdrojů. „Multiport"

d. Byly provedeny potřebné úpravy (remodeling) webové úřední desky MHMP (webUD),
e. Byla zprovozněna funkce generování „auditní stopy EUD"



f. Je vypořádána otázka, jak realizovat vazby na aktuálně identifikované systémy třetích 
stran, tj. na  

i. TSK Praha a.s. 
ii. informační systém TED MHMP 

g. Jsou v míře odpovídající EA konceptu identifikovány a popsány požadavky na server 
EÚD, které fakticky umožní klasifikaci serveru EÚD jako Významného Informačního 
Systému Hl. m. Prahy, z hlediska požadavků ZoKB a souvisejících legislativních předpisů 
v platném znění. 

CENOVÁ NABÍDKA 
 
Cena za implementační a architektonické práce celkem: 1 951 760 Kč 

Detailní rozpad pracnosti jednotlivých činností je uveden v příloze č. 1. 

Závazná je pouze celková cena, rozsah jednotlivých položek se může měnit, nebude-li tato skutečnost 
mít dopad na překročení celkové nabídkové ceny. 

POŽADAVKY NA SOUČINNOST 

Konkrétní požadavky na součinnost jsou specifikovány v příloze č. 1 nabídky.  

METODIKA STANOVENÍ CENY A FAKTURACE: 

Celková cena je cenou maximální, fakturace proběhne na základě zdárně provedeného testování a 
kontroly úplnosti celkové dodávky, nebo jednotlivých etap plnění dle cenové nabídky, podle toho, co 
nastane dříve, dokumentována oboustranně podepsanými akceptačními protokoly. Veškeré částky 
uvedené v nabídce jsou bez DPH, které bude připočteno k ceně dle aktuální sazby v okamžiku 
fakturace.    

PODMÍNKY AKCEPTACE: 

Službu lze akceptovat prokázáním funkčnosti dílčí části, nebo systému jako celku, na základě podpisu 
dílčích, nebo celkového akceptačního protokolu tak, jak bude dílo, vytvářené nabízenými službami 
vznikat.  

DOBA, MÍSTO A FORMA PLNĚNÍ 

Termín zahájení: Nabízející je připraven zahájit předmětné plnění bezprostředně po obdržení a nabytí 
účinnosti objednávky za podmínky, že toto nastane nejpozději do 31.10.2022 

Nabízející se v případě poskytnutí požadované součinnosti zavazuje realizovat dílo formou poskytnutí 
implementačních a architektonický služeb nejpozději do 31.12. 2022.  

Místo plnění: území hlavního města Prahy       

Forma: elektronická, vzdálený přístup 



PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů na implementaci 

Požadavek MD cena / MD suma Poznámka 
GAP analýza AS IS - TO 
BE 
- definice úloh, řešitelů, 
garantů 
- konkretizace 
technických požadavků 
na implementaci, 
součinnost při vzniku 
analýzy rizik s BEZ 

25       9 920 Kč       248 000 Kč  součinnost s PM objednatele 

Definice Infrastruktury 
VIS 
- definice serverů a 
potřebných přenosů 
- instalace serveru: 9 ks 
(3 v testovacím 
prostředí a 6 ve výrobní 
oblasti) 

6     11 920 Kč         71 520 Kč  

předmětem plnění je 
definice požadavků na 

serverovou infrastrukturu 
(parametrizace, sizing, 

požadavky na prostupy, 
komunikační protokoly, 
operační systémy apod). 

Samotná instalace IFS bude 
provedena objednatelem, 

resp. jím pověřenou osobou 
(OICT) a není součástí 

předmětu plnění. 
Implementaci lze zahájit až 
na základě zprovoznění jak 

produkční, tak zejména 
testovací oblasti. 

Úprava aplikace EÚD na 
využívání externího 
serveru MSSQL 
- definice MSSQL 
serverů v testovacím a 
produkčním prostředí 
- napojení na MSSQL 
servery v testovacím a 
produkčním prostředí 
- úprava aplikace EUD 
pro použití MS SQL 
serveru 
- provozní dokumentace 

12     14 480 Kč       173 760 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 



Úprava aplikace EÚD na 
využívání externího 
úložiště  
- definice požadavků na 
úložiště v testovacím a 
produkčním prostředí 
- napojení na řídící 
servery v testovacím a 
produkčním prostředí 
- úprava aplikace EUD 
pro využití repozitáře 
úložiště  
- provozní dokumentace 

8     14 480 Kč       115 840 Kč  

předmětem plnění je 
definice požadavků na 

zálohování + vlastní 
implementace dle podmínek 

stanovených správcem 
úložiště 

Rozdělení serveru EUD 
na samostatný aplikační 
a webový server 
- aplikační (backend) 
- interní webový server 
(frontend směrem k 
interní síti organizace) 
- externí webový server 
(frontend směrem k 
internetu) 
- provozní dokumentace  

9     11 920 Kč       107 280 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 

Úprava aplikace EÚD - 
funkce simultánního 
spuštění aplikace na 
několika serverech 
současně 
- připojení serverů - 
clustery v produkčním 
prostředí pro načtení 
balanceru - celkem 3 
clustery 
- úprava provozu v 
režimu HA, resp. Load 
Balancing 
- provozní dokumentace 

8     14 480 Kč       115 840 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 

Vedení LOG deníku 
(logování) 
- kompletní 
revize/úprava logovaní 
na úrovni operačního 
systému vč. aplikace 
EÚD 
- napojení serveru EÚD 
na Log Manager 

14     11 920 Kč       166 880 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 



- napojení na SIEM 
- provozní dokumentace 

Plán zálohování a 
obnovy (B&R plán) 
- vypracování 
samotného plánu 
zálohování - 
dokumentace 
- implementace plánu 
zálohování v součinnosti 
s pracovníky datacentra 
MHMP 

5       9 920 Kč         49 600 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 

Konektivita s TED 
- vytvoření konektoru 
pro připojení EUD 
serveru k aplikaci – 
agendový systém TED 
- konfigurace multiportu 
- provozní dokumentace 

8     14 480 Kč       115 840 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 

Konektivita Regios 
(TSK) 
- zpracování externí 
schránky pro nahrávání 
dokumentů z aplikace 
Regios na server EUD 
- konfigurace multiportu 
- provozní dokumentace 

8     14 480 Kč       115 840 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 

Konektivita s e-spis 
(TSK) 
- konfigurace multiportu 
- provozní dokumentace 

6     14 480 Kč         86 880 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 

Migrace dat CVS do 
serveru EÚD 
- načítání dat z 
databázového serveru 
CVS do databáze 
serveru EUS 
- kontrola/oprava 
konzistence dat 
- import dat do aplikace 
EUD 

6       9 920 Kč         59 520 Kč  

v součinnosti s 
provozovatelem příslušné 

části IFS MHMP, před 
zahájením činnosti je 

nezbytné jasné ustanovení 
konkrétních osob, které jsou 

oprávněné k realizaci na 
straně objednatele 



Export auditní stopy ve 
formátu PDF

3 11920 Kč 35 760 Kč

EA dokumentace AS IS
VIS
- architektonická 
dokumentace 
skutečného stavu

součinnost s PM objednatele10 11920 Kč 119 200 Kč

Finální zákaznické 
úpravy dle požadavků 
zákazníka související s 
předmětem plnění

5 14 480 Kč 72 400 Kč

Koordinační a 
inženýrská činnost- 
projekt management, 
koordinace, 
komunikace, reporting

9 920 Kč 297 600 Kč30

Celkem bez DPH 1 951 760 Kč
409 870 KčDPH 21%
2 361630 KčCelkem:

KONTAKTNÍ A DALŠÍ INFORMACE

Osoba zodpovědná za realizaci díla a poskytnutí nabízených služeb: 
Robert Hložanka MBA - projektový manažer

Platnost nabídky: do 31.10.2022

Tato nabídka má pouze informativní charakter a není závazným návrhem k uzavření smlouvy.

Operátor ICT, a.s.
www.operatorict.cz 
IČO: 02795281 
DIČ: CZ02795281

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Znamenáček

Znamenáček^"^;'2
Ing. Jan

V Praze dne 12.10.2022

Ing. Jan Znamenáček
Ředitel úseku

Úsek digitalizace, rozvoje aplikací a IT architektury
OPERÁTOR ICT, a.s.

http://www.operatorict.cz
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