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SMLOUVA 0  DÍLO

DODATEK Č. 2

1.
Smluvní strany

1. Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace

Se sídlem: Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen :                                          
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

                                             

1)                                                 

2)                                                     
3)                                                
4)                                            

2. Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.
Se sídlem: Velké Albrechtice 256, PSČ 742 91
Zastoupen :                                         
IČO : 64619036
DIČ : CZ64619036
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

číslo účtu: 9475400287/0100
Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :

                                        

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

                            

II.

1. Při provádění stavby Silnice 111/48413 -  rekonstrukce mostu ev.č. 48413-6 přes místní 
potok v obci Janovice definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 97/OI-Mo/20-Za ze dne 
26.2.2021 a Dodatku č .l č. objednatele 97/OI-Mo/20-Za ze dne 20.12.2021 vyvstala 
potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které 
jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit 
od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty,
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nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše 
uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který 
upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v ZBV ze dne 30.11.2022.

3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena bez DPH 8 098 670,82

vícepráce dle dodatku č. 2 
bez DPH

1 468 443,49

méněpráce dle dodatku č. 2 
bez DPH

816 507,54

Nová cena bez DPH 8 750 606,77

DPH 1 837 627,42

Nová cena vč. DPH 10 588 234,19

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl
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uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

               

V Ostravě dne 30. 11. 2022 Ve Velkých Albrechticích dne 28.11.2022

za objednatele 
                     

ředitel organizace

za zhotovitele 
                   

jednatel společnosti
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