
DODATEK SMLOUVY Č. 1
Č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

,,Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DlČ·

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

720 50 250

CZ72050250

ČNB

11234881/0710

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Název: CreoPlan s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

lČ:

DIČ:

17. listopadu 400, 530 02 Pardubice

Ing. Věra Králová, jednatel

052 09 072

CZ05209072

Bankovní spojení: Flo banka a.s.

Číslo účtu: 2701024987/2010

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové

spisová značka oddíl C, vložka 37385

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-45879/ČJ-2022-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 6. Doba
a místo plněni a článek 8. Obchodní a platební podmínky původní uzavřené smlouvy o dílo a to
tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



V článku 6. Doba a místo plněni bod 6.2.1 smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)
6.2.1 DÍ|ČÍ terminy plněni: počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
a) kompletní projekt/y etap pro venkovní stavební práce - do 5 měsíců

(nové znění)
6.2.1 DiIČi termíny plněni: počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy.
a) kompletní projekt/y etap pro venkovní stavební práce - do 7 měsíců

V článku 8. Obchodní a platební podmínky bod 8.2 smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)
8.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury pro jednotlivé části díla a ceny za tyto jednotlivé

části díla nesmějí procentuálně přesáhnout z celkové ceny díla:
a) kompletní projekty etap pro venkovní stavební práce - 50,00%
b) kompletní projekty etap pro vnitřní stavební práce - 50,00%

(nové znění)
8.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury pro jednotlivé části díla a ceny za tyto jednotlivé

části díla nesměji procentuálně přesáhnout z celkové ceny díla:
a) část projektů etap pro venkovní stavební práce předané v roce 2022 - 25,00%
a) kompletní projekty etap pro venkovní stavební práce předané dle 6.2.1 a) - 25,00%
b) kompletní projekty etap pro vnitřní stavební práce - 50,00%

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejni Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne 1 5 "12" 2022 V Pardubicích dne 1 5 "12" 2022

Za objednatele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

Za zhotovitele:

Ing. Věra Králová
jednatel

PCAjCiE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
NA SPRAVEDLNOSTI 2516
530 48 PARDUBICE
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