
či.: NPÚ-440/106058/2022 Evidenční čísla: 4001H1210021 Zn: 8

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
lČ: 75032333, DlČ: CZ75032333,
bankovní Spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
Zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkově správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické: , vedoucí odboru SPKM, tel. +420 I

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel")

a

jméno/obchodnífirma/právni forma Loučka Pardubice S.r.o.
ıč: 45537453
DIČ: cz45537453
zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka č. 1706
Se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice ~ Rosice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice
bankovní Spojení:
číslo účtu:
Zastoupený:
(dále jen „zhotovitel”)

jako smluvní strany uzavřely v Souladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen
občanský Zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S evidenčním číslem
4001H 1210021

Článek l.

Předmět smlouvy - určení díla:

1.1.Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje
nebezpečí toto dílo:

„Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba Sítí".
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Článek ll.
Předmět Dodatku č. 2

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě v souladu s ustanoveními
§ 222 odst. 4 a 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v platném znění, který vyplývá ze změnových listů ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3, kterými se mění předmět
plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 2 popsáno. Smlouva ze dne 1. 12. 2021 a dodatek č.1 ze dne
28.11.2022, se doplňuje v čl. l. Předmět smlouvy, o nový odstavec č. 3 v tomto znění:

2.1.2 Předmět Smlouvy Se mění o navýšení objemu Základových patek a Zároveň dochází ke Změně
technologie jejich provádění, dále rozsahem Zemních prací o odstranění pařezů vmístě, kde budou
uloženy nádrže na vodu a o Změnu nádrží na vodu, které budou nahrazeny typem, který Splňuje vyšší
technické parametry. Tyto práce jsou specifikovány v odsouhlasených Změnových listech ZL č. 1, ZL č. 2
a ZL č. 3, které Smluvní Strany akceptují bez připomínek a považujíje nadále Za dostatečný podklad pro
provedení Změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.
Tato Změna předmětu smlouvy oproti předmětu Smlouvy Specifikovaného Smlouvou o dílo
č.4001H1210021 , týkající Se rekonstrukce nákladové lanovky a výstavby Sítí, je Zapříčiněna potřebou
provedení Změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla
veřejné Zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací. Podrobné Zdůvodnění
a Specifikace těchto Změn je uvedeno ve Změnovém listu ZL č. 1, Zl. č. 2 a ZL č. 3.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. Il. Cena, odst. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předane' dílo v rámci plnění Se Sjednává jako cena
pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele
díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele Stanovena na částku:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH 23 942 854,31 KČ
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 navýšen bez DPH
(vícepráce)

4 370 337,02 KČ

Cena částí díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 2 Snížen bez DPH 248 456,50 Kč
(méněpráce)
Cena části díla dle Dodatku č. 2 bez DPH (bilance) 4 121 880,52 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH 28 064 734,83Kč
DPH 21% S 893 594,31 Kč
Celková cena díla vč. DPH 33 958 329,14Kč

V případě, že Se během provádění díla Zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné
provedení díla, které nejsou Zahrnuty vpoložkovém rozpočtu, musí být při takové Změně díla
postupováno vsouladu Spříslušnými ustanoveními Zákona č.134/2016 Sb., o Zadávání veřejných
Zakázek, v platném Znění.
Objednatel se zavazuje uhradit Zhotovitelí celkovou Smluvní cenu Za řádné provedení díla a splnění



podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek Z této Smlouvy vyplývajících. DPH bude
účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané v ZL č. 1, ZL č. 2 a ZL č. 3.

článek ııı.
Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze dne 1. 12. 2021 a dodatek č. 1 Ze dne 28. 11. 2022, jsou v době podpisu dodatku platné
a účinné. Tento Dodatek č. 2 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními Stranami a účinný dnem
uveřejnění.

3.2. Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č.340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon
o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajisti objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 2 v tomto Znění může být zveřejněn v registru Smluv.

3.4. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 2 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.2 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou Stejnopisech, každý S platností
originálu, Z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy Zůstávají beze Změn.

3.7. lnformace kochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
.onwww.npu.cz v sekci „0chrana osobních údaju .

3.8. Smluvnístrany prohlašují, že Si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a Srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
Svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 20. 12. 2022 V Pardubicích dne

hDr. Miloš Kadlec lng. Loučka Radek.
editel, ÚPS na Sychrově jednatel Společnosti

Za objednatele Za zhotovitele



ZMĚNOVÝ LIST

1
NPU-440/75907/2020
Národní ústav, státní . 75032333

Pardubice sro.. . 45537453

St. 801 stavební úpravy lanovky

předmět změny:
Navýšení objemu Základových patek a Změna technologie jejich provádění
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Vzhledem k základovým poměrùm v místě budoucích Základových patek došlo k navýšení objemu nových betonových konstrukcí.
Vybudování Základů horní stanice a horní podpěry lanovky není možné realizovat pomocí stávající lanovky, která je v havarijním stavu
a svou omezenou přepravní kapacitou nedává možnost betonáž uskutečnit. Jedinou možností. jak dopravit stavební materiál na
Staveniště, je pro přepravu betonové směsi použití vrtulníku.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelností změny:
Jedná Se o situací, která nebyla při tvorbě PD předpokladána a byla Zjištěna při Zpracování PD statiky současného stavu. Provozně
technický stav lanovky se v roce 2022 natolik Zhoršil, že s obtížemí pokrývá potřeby správy zámku, ale pro potřeby stavby je naprosto
navyhovujíci.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné Zadání by bylo technicky neřešitelné
vzhledem k faktu, že Se jedná o práce prováděné v miste staveniště realizované akce.

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6. Předpokládá Se, že změna generuje méněpráce a vícepráce.

měněpráce bez DPH 155 886.50 Kč
21%DPH 32 736,17 Kč

" 188 622,67 Kč
vícepráce bez DPH 4 136 897,02 Kč

21% DPH 868 748.37 Kč
" 5 005 645,39 Kč

celková bilance méněpraci a víceprací bez DPH 3 981 010.52 Kč:
21%DPH 836 012,21 Kč
celkem 4 817 022,73 Kč

vliv na termín dokončení:
změna má vliv na termín ukončení stavby

Ijíné vlivy (na změnu PD apod.):
Změna generuje potřebu doplnění PD

vyjádřením:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

objednatele:
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Datum:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ- ZL 3
Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba síti
Objekt:

1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

KSO: CC-CZ:
Misto: SH Bezděz Datum: 21.10.2022

Zadavatel: lČ: 75032333
NPÚ,Valdštejnské nám.162/3,Praha DlČ: 0275032333

Zhotovitel: lČ'. 45537453
LOUČKA Pardubice S.r.o. DIČ: CZ45537453

Proiektant: lČ: 40230155
AGORA s.r.o. ,U Soudu 536/6a,lerec DIČ: CZ40230155

Zpracovatel: IČ:
Malec DIČ:

Poznámka:

cena bez DPH 3 981 010,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 981 010,52 21,00% 836 012,21

Snížená 0,00 15,00% 0,00

Šcena s DPH v cZK 4 817 022,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE čLENĚNí souPıSu PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba Sití
Objekt:

1 - SO1-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz Datum: 21.10.2022

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnské nám.162/3.Praha Projektant: ÉŽUOÖĚA S'r'o' 'U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice S.r.o. Zpracovatel: Malec

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 981 010,52
HSV - Práce a dodávky HSV 496 010,52

2 - Zakládání 325 653,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 28 700,00
998 - Přesun hmot 111 197,35

99 - Přesun hmot 30 460,15
PSV - Práce a dodávky PSV 3 485 000,00

767 - Konstrukce Zámečnické 3 485 000,00
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SouPıs PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce nákladové lanovky na SH Bezděz a výstavba sítí
Objekt:

1 - SCM-Stavební úpravy lanovky

Místo: SH Bezděz Datum: 21.102022

Zadavatel: NPÚ,Valdštejnskě nám.162/3,Praha Projektant: ŠŽLÍŠĚA S'r'o' *U
Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. Zpracovatel: Malec

l
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupısu celkem 3 931 010,52

D HSV Práce a dodávky HSV 496 010,52
D 2 Zakládání 325 653,02Lakrađìpooezuıvkayoetonovypooˇvenmatory,

čerpadla, ohřívače, motorová Zařízení apod. Z betonu
prostého včetně potřebného bednění, s hladkou

19 K 278381155 cementovou omítkou stěn, s potërem, s vynechánim m3 43,133 11 000,00 474 463.00
otvorů pro kotevní železa, bez Zemních prací a izolace,
půdorysná plocha Základu přes 0,50 do 1,00 m2 tř. , C
'mna
Výztuž Základových zdi nosných svislých nebo
odkloněných od svíslice, rovinných nebo oblých,

21 K 279361821 deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber t '2'834 55 000'00 '155 886'50
z betonářské ocelí 10 505 (R) nebo BSt 500

2 K 631313611 Podkladníbeton C 16/20 m3 1,787 3 960,00, 7 076,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bouráni 28 700,00l t l
lg 29 K š961055111 ÉBourání základů Z betonu železového m3 8,200Ěł 3 500,00Š 28 700.00ž

›D 998 Přesun hmot V 111 197,35
š 31 Ě K Š998004011 ÉPřeSun hmot t 131,280š 615,00Š 80 737,20Š

D 99 Přesun hmot 30 460,15
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní

i 32 K 997002611 prostředek pro vodorovné přemístění t 20'230 190'00 3 843'70
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217

33 K 997013219 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou t 202,300 25,00 5 057,50
dopravní vzdálenost Za každých dalších i započatých
10 m

Odvoz Suti a vybouraných hmot na Skládku nebo
34 K 997013501 mezískládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 20230 240'00 4 85520

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo
35 K 997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 101,150 25,00 2 528,75

ceně Za každý další i Započatý 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce36 K 997013802 (skládkovné) železobetonového t 20,250 700,00 14 175,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 485 000,00
D 9332 Doprava a montáž 3 485 000,00

30 K 933200001 Přelet ks 2,000 120 000,00 240 000,00

31 K 933200002 Montážní práce vrtulníkem hod 17.000 120 000,00 2 040 000,00
32 K 933200003 Montážní práce vrtulntkem-let s materiálem 15 min kus 46,000 25 000,00 1 150 000,00
33 K 933200004 Práce pro nakládání hod 22,000 2 500.00 55 000.00
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ZMĚNOVÝ LIST
1

NPU-440/75907/2020
Národní ústav, statni . 75032333

Pardubice s.r.o. , 45537453

St. SO3-Zásob0vání vodou

předmět změny:
Zesileni konstrukcejimek na vodu
zdůvodnění nezbytnosti změny:

Pro zajištění lepších provozně technických parametrů a zlepšení vlastností nádrži na vodu bylo rozhodnuto o navýšení tuhosti
konstrukce stěn nádrží. To Se projeví i v prodloužení životnosti a ke zvýšení bezpečnosti.

Zdüvodněni příčin event. nepředvidatelnosti změny:
Na základě doporučení dodavatele a schválení projektantem se investor rozhodl k Záměně naprojektovaného typu nádrží Za nádrže
ıkvalitnější. Navržený typ lepe vyhovuje stávajícím podmínkám.

zdůvodnění nemožnosti oddělení praci a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatně Zadání by bylo technicky neřešitelné
vzhledem k faktu, že Se jedná o záměnu dodávané technologie, která je součástí prováděného stavebního objektu.. Změnu je nutné
realizovat nyní pro Zajištění plynulěho postupu stavebních prací..

zařazeni změny dle ZZVZ:
§222 Odst 4. Předpokládá se, že změna generuje vícepráce.

méněpráce bez DPH 92 570,00 Kč
21%DPH 19 439,70 Kč

" 112 009,70 Kč
vicepráce bez DPH 146 840,00 Kč

21% DPH 30 836,40 Kč
. " 177 676,40 Kč

celková bilance méněprací a vicepraci bez DPH 54 270.00 Kč
21%DPH 11 306,70 Kč
celkem 65 666,70 Kč

vliv na termin dokončení:
Změna nemá vliv na termín ukončení stavby

|jiné vlivy (na změnu PD apod):
Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDI:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

objednatele:

Stránka 1 zí
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ZMĚNOVÝ LIST
1 31
NPU›440/75907/2020
Národní ústav, státní . 75032333

Pardubice sro., . 45537453

St. SO1 stavební úpravy lanovky

[předmět změny:
Odstranění - odfrézování pařezů průměr nad 120 cm
zdůvodnění nezbytnosti změny:

V místě, kde se nachází Stávající pařezy, jsou naprojektovány nádrže pro Zásobování hradu vodou.

zdůvodnění prıcin event. nepředvídatelnosti změny:
Jedná se o situaci, která nebyla při tvorbě PD předpokládaná vzhledem k lomu, že pařezy byly zakryty vrstvou Zeminy. K nálezu došlo
při Zahájení provádění Zemních prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit, samostatné Zadání by bylo technicky neřešiteíné
vzhledem k fakíu, že se jedná o práce prováděné v místě Staveniště realizované akce. Změnu je nutné realizovat nyní pro Zajištění
osazení nádrží na vodu..

zařazení změny dle ZZVZ:
§222 odst 6. Předpokládá se, že Změna generuje vícepráce.

méněpráce bez DPH 0,00 KČ
21%DPH 0,00 Kč
celkem 0,00 Kč

vícepráce bez DPH 86 600.00 Kč
21% DPH 18 186,00 KČ
celkem 104 786,00 Kč

celková bilance ménëprací a víceprací bez DPH 86 600,00 Kč
21%DPH 18 186,00 Kč
celkem 104 786,00 Kč

vliv na termín dokončení:
změna nemá vliv na termín ukončení stavby
ıjiné vlivy (na změnu PD apod):
Změna negeneruje potřebu doplnění PD

vyjádření TDí:

vyjádření objednatele:

vyjádření orgánů památkové péče:

další vyjádření:

objednatele:

Stránka 1 z1
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