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fil'zem' Ietového provozu

Ceské republiky

Dodatek (E. 1

ke ,,Smlouvé o dilo“ é. 15112017I|SI1 86,

uzavfené dne 05.06.2017 ve véci realizace akce ,,|ATCC-interiér konferenéniho sélu RLP — stavebnl' L’Ipravy

2.NP" (déle jen ,,smlouva“).

(déle jen ,,dodatek“).

1. Smluvni strany

Rizeni Ietového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP 6R, s.p.)

se sidlem: Navigaéni 787, 252 61 Jenec':

zastoupenyi -__—__I—___-

_ ,

k jednéni ve vécech technickych a k pfevzetl' dila oprévnény: --_

ICC: 49710371 _

DIC; 0249710371 .

bankovnl' spojenl':---I I-—

_-—

zapsany v obch. rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile A, v!oice 10771

(déle jen ,,objednatel")

a

HARTEX CZ s.r.o.

se sidlem: Ceskolipské 325, 412 01 Litoméfice

zastoupené:_—-—_

100: 25043902 '

DIC: C225048902

Bankovnf spojenl':-——----_

_-—

zapsany v obch. rejstfi’ku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem v oddfle C, vloice 15091

(déle jen ,,zhotovitel"),

objednatel a zhotovitel déle rovnéi jako ,,smluvni strany".

2. Preambule dodatku

2.1 V dfisledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti v prflbéhu realizace smlouvy vznikla potfeba provést

dodateéné préce nad rémec pfivodm'ho rozsahu dila. Smluvni strany se proto niie uvedeného dne,

mésice a roku dohodly na uzavfem’ tohoto dodatku, kterym se méni a doplfiuje smlouva takto:
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3. PFedmét dodatku \

3.1 V élénku 2. ,,Pfedmét smlouvy" se doplfiuje novy odstavec 2.5 v tomto znéni:

,,2.5 Zhotovitel se zavazuje k provedeni daléich dodateénych pracu’ nad rémec p0v0dm’ho rozsahu

dila v rozsahu a specifikaci dle pi‘ilohy 6:. 1 tohoto dodatku, které se stévé nedilnou souéésti

smlouvy a souéasné doplfiuje stévajici pfilohu 0.1 smlouvy."

3.2 V élénku 3. ,,Cena“ se v odst. 3.1 mém’ celkové dohodnuté cena dila bez DPH takto:

,,pL°|vodné dohodnuté cena dila 5 490.094,— Ké (bez DPH)

cena dodateény’lch praci dle pfilohy 6. 1 dodatku 0.1 smlouvy 461.554,- Kc": (bez DPH)

nové celkové cena dila (Véetné dodateénSIch praci) 5 951 .648,- Kt": (bez DPH)

(slovy: pét milionfl devét set padesét jeden tisic éest set étyficet osm korun éeskych)

4. Zévéreéné ustanoveni dodatku

4.1 Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévaji v platnosti beze zmén.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve (Etyfech stejnopisech svplatnosti originélu, z nichi kaidé smluvm’ strana

obdrii dva stejnopisy.

4.3 Tento dodatek nabyIVé platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami, uéinnosti nabyvé dnem jeho

uvefejném’ v registru smluv.

Pfiloha ('2. 1 dodatku — Rekapitulace stavby
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V Jenéi dne .........’...‘......2017

  

 

Rizeni Ietového ovozu beské rephbliky, stétni podnik (RLP CR, 90)

”,4Zhotovutel

Petr Cihléf, jednatel

. /
HARTEX cz smog/x

 

 
 
  


