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Evidenem' éisno smlouvy dodavatele: I||||l|||||l||||||||||||||l||||||||||||||||||

 

Dodatek é. 1

k DI’IéI’ provédéci smlouvé ”/1 (k rémcové smlouvé o zajiétém’ podpory a sluieb pfi validaci a ovéfem’

vystupfl z projektCI RLP CR, s.p. v ATM prostFedi), uzavfené podle ustanovem’ § 92 odst. 1 pism. b)

zékona é. 137/2006 8b., 0 vefejnych zakézkéch, ve znénl' pozdéjél'ch pFedpisfi (déle jen ,,ZVZ“) a ve

smyslu ustanovenl’ §1746 odst. 2 zékona ('2. 89/2012 8b., obéanske’ho zékom’ku (déle jen ,,obéansky

zékonik“)

(déle jen ,,dodatek“)

1. Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétm’ podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem Jeneé, Navigaéni 787, PSC: 252 61

zastoupeni -___—-—-

ICO: 49710371

DIC: cz 699004742

bankovni spojem’:-_I-—

_-—

zapsany v obchodnim rejstfl'ku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vloika 10771

osoba opra’vnéné jednat ve vécech projektovych: -__-

(déle jen ,,klient“)

a

AgentFly Technologies s.r.o.

se sidlem: Karlovo néméstl' 290/16, Nové Mésto, 120 00 Praha 2,

zastoupenai -—_-—_

I00: 24727679

DIC: CZ24727679

bankovnl’ spojenl':—-—

_-—

zapséna v obchodm’m rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZka 169283

(déle jen ,,dodavatel“),

klient a dodavatel rovnéijako ,,smluvni strany“.



evidenénl' éislo smlouvy RLP CR, s.p.:212/2018/PS/087/D1 Dodatek 1 k Dl'lc'n'

prova’déci smlouvé

Evidenéni él'slo smlouvy dodavatele:

2. Uvodni ustanoveni dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, Ze u obou smluvnich stran doélo k soubéhu nékolika prioritnfch

projektfl, a tedy k omezeni kapacit lidskych zdrojfl plénovanych k dispozici pro préci a

vzéjemnou souéinnost na plném’ smlouvy, obé smluvm’ strany se 8 odvolém’m na

odstavec 12.2 smlouvy dohodly na posunuti termini] diléich plnéni 1. a 2. etapy, a 0m

také na uzavfem’ tohoto dodatku. Cena a platebnl’ podml'nky zflstévajl' zachovény, obecné

véechna ustanoveni smlouvy — kromé termini] dilél’ch plnénl' 1. a 2. etapy a ustanoveni o

smluvni pokuté ve smyslu odstavce 3.2 dodatku- zflstévajl' v platnosti beze zmén. Posun

terminfl plnéni nemé negativnl' dopady na Cl'le projektu klienta.

3. Pfedmét dodatku

3.1 V élénku 4. Misto a termin plnéni, v odstavci 4.2 se ménl' text a nové zm‘ takto:

,,Terml'n plném’: diléi plnénl' 1. etapy nejpozdéji do 31. ledna 2019,

dl’lél' plném’ 2. etapy nejpozdéji do 30. dubna 2019.“

3.2 Vzhledem k vYée uvedenému se smluvm’ strany dohodly, Ze pro obdobl' od 1. |istopadu

2018 do 31. ledna 2019 pro 1. etapu a pro obdobi od 16. prosince 2018 do 30. dubna

2019 se neuplatni ustanoveni 6|. 8.2 smlouvy o smluvnl' pokuté.

4. Zévéreéné ustanoveni dodatku

4.1 Ostatm’ ustanoveni smlouvy zflsta’vaji v platnosti beze zmén.

4.2 Tento dodatek se uzaviré elektronicky, a to pouze vjednom elektronickém

vyhotoveni.

4.3 Tento dodatek nabeé platnosti dnem jeho podpisu obéma smluvnl'mi stranami, priéemi

platl' datum pozdéjél'ho podpisu, a 06innosti dnem jeho uvefejnénl' v registru smluv.

Prisluéné uvefejnéni v registru smluv zajistl' klient. Pfi uvefejném’ dodatku budou vjeho

textu zneéitelnény tyto Udaje: éislo Uétu dodavatele a podpisy na dodatku.
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