
DODATEK Č. 10 

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-2433/2019 

ISPROFOND: 5713520008   

a 

Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“ 

Společník 1 nebo Správce: 

S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

bank. spojení: xxx.,  

č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva  

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 

Korespondenční adresa: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika. 
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Společník 2: 

OHLA ŽS, a.s. 

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B 695 

zastoupena: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva 

Společník 3: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00  Praha 4 

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci  

Společník 4: 

Elektrizace železnic Praha a.s. 

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809 

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva  

a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

Sídlo Společnosti je na adrese:  S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1903120//SOD00200312//xxxxx//63/19-OZ/SOD 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1.7.2019 na zhotovení 
stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 10 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 10 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 10: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU
1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je Vypořádání

změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke 
konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými 
listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 15. 12. 
2022. 

Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS: 

Seznam objektů pro administrativní prodloužení z důvodu probíhajícího ZBV 

objekt popis 

PS 02-28-01 Olomouc - Bohuňovice, TZZ 

PS 06-28-01 Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ 

PS 07-28-01 Žst. Újezd u Uničova, SZZ 

PS 08-28-01 Újezd u Uničova - Uničov, TZZ 

PS 09-09-01 TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně transformátorů 

PS 09-28-01 Žst. Uničov, SZZ 

PS 90-14-01 Olomouc - Uničov, TK 

PS 90-14-03 Olomouc - Uničov, přenosové zařízení 
PS 90-14-08 Olomouc-Uničov, GSM-R 

PS 90-14-09 Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení 
PS 90-28-02 Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS 

SO 01-15-01 Žst. Olomouc, TMP 

SO 01-27-01 TMP Olomouc, napojení na kanalizaci 
SO 02-16-01 Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek 

SO 02-19-01 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811 

SO 02-19-02 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318 

SO 02-19-04 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262 

SO 02-19-05.1 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462 

SO 02-19-06 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400 

SO 02-19-08 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512 

SO 02-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591 

SO 02-19-10 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951 

SO 02-34-01 Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu 

SO 03-16-01 ŽST. Bohuňovice, železniční spodek 

SO 03-18-01 Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace 

SO 04-16-01 Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek 

SO 04-16-02 Zast. Štarnov, nástupiště 

SO 04-19-03 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 111,696 

SO 04-19-04 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923 

SO 04-19-05 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 112,274 

SO 04-19-06 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538 

SO 04-19-08 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249 

SO 05-12-01 Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Šternberk (dvojitá) 
SO 05-15-01.1 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy 

SO 05-15-06 Žst. Štenberk, TNS 

SO 05-15-07 Žst. Šternberk, kabelovod 

SO 05-16-02 Žst. Šternberk, nastupiště 

SO 05-19-01 Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163 

SO 05-19-02 Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163 

SO 05-19-03 Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769 

SO 05-27-01 Žst. Šternberk, kanalizace 

SO 06-16-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek 

SO 06-17-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek 

SO 06-17-04.2 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, správce komunikace 

SO 06-19-02 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384 

SO 06-19-03 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - zrušení 
SO 06-19-04 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083 

SO 06-19-05 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310 

SO 06-19-06 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367 

SO 06-19-08 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820 

SO 06-19-10 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241 

SO 06-19-11 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703 

SO 06-19-13 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042 

SO 06-19-14 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297 
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SO 06-19-16 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022 

SO 06-19-17  Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238 

SO 06-19-18 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528 

SO 06-19-20 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202 

SO 06-19-21 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595 

SO 06-19-22 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769 

SO 06-19-23 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141 

SO 06-19-24 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - zrušení 
SO 06-19-25 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - zrušení 
SO 06-19-26 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779 

SO 06-19-28 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785 

SO 07-15-01 Žst. Újezd u Uničova, technologická budova 

SO 07-15-02.1 Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující 
SO 07-16-01 Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek 

SO 07-17-01.1 Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek 

SO 08-01-01 Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení 
SO 08-15-01 Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV 

SO 08-16-01.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek 

SO 08-16-01.2 Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová opatření 
SO 08-19-01 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785 

SO 08-19-04.1 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352 

SO 09-12-01 Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Uničov (dvojitá) 
SO 09-15-01 Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy 

SO 09-15-02 Žst. Uničov, technologická budova 

SO 09-15-06 Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619 

SO 09-15-10 Žst. Uničov, TNS 

SO 09-17-01.1 Žst. Uničov, železniční svršek 

SO 09-18-01 Žst. Uničov, pozemní komunikace 

SO 09-34-01 Žst. Uničov, TNS, oplocení 

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na 
Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto 
práce budou dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku 
upravenou v pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu 
změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí 
prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se 
smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve 
změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě. 

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu na Vymezených SO a PS do 15. 6. 2023, přičemž celková Doba pro dokončení Díla se 

nemění. Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje výhradně z důvodů dokončení administrace 
změnových listů a zahrnutí dodatečných stavebních prací do Vyúčtování. 

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a 

následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování. 

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu 
a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, 
vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování. 

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. 
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2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Přílohy k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy. 

2.2   Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu Přílohy k nabídce zní nově takto: 

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu 

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za 
podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do 15.12.2022.“  

 vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do 15. 6. 2023:

objekt popis 

PS 02-28-01 Olomouc - Bohuňovice, TZZ 

PS 06-28-01 Šternberk - Újezd u Uničova, TZZ 

PS 07-28-01 Žst. Újezd u Uničova, SZZ 

PS 08-28-01 Újezd u Uničova - Uničov, TZZ 

PS 09-09-01 
TNS Uničov, technologie - střídavá část 22kV včetně 
transformátorů 

PS 09-28-01 Žst. Uničov, SZZ 

PS 90-14-01 Olomouc - Uničov, TK 

PS 90-14-03 Olomouc - Uničov, přenosové zařízení 
PS 90-14-08 Olomouc-Uničov, GSM-R 

PS 90-14-09 Olomouc - Uničov, dálkové ovládání sdělovacího zařízení 
PS 90-28-02 Olomouc - Uničov, ERTMS/ETCS 

SO 01-15-01 Žst. Olomouc, TMP 

SO 01-27-01 TMP Olomouc, napojení na kanalizaci 
SO 02-16-01 Olomouc - Bohuňovice, železniční spodek 

SO 02-19-01 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 103,811 

SO 02-19-02 Olomouc - Bohuňovice, žel. propustek v ev. km 104,318 

SO 02-19-04 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,262 

SO 02-19-05.1 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 106,462 

SO 02-19-06 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 107,400 

SO 02-19-08 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,512 

SO 02-19-09 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v ev. km 108,591 

SO 02-19-10 Olomouc - Bohuňovice, žel. most v n. km 108,951 

SO 02-34-01 Bohuňovice, úprava a zatrubnění příkopu 

SO 03-16-01 ŽST. Bohuňovice, železniční spodek 

SO 03-18-01 Žst. Bohuňovice, pozemní komunikace 

SO 04-16-01 Bohuňovice - Šternberk, železniční spodek 

SO 04-16-02 Zast. Štarnov, nástupiště 

SO 04-19-03 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 111,696 

SO 04-19-04 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev. km 111,923 

SO 04-19-05 Bohuňovice - Šternberk, žel. most v ev km. 112,274 

SO 04-19-06 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 112,538 

SO 04-19-08 Bohuňovice - Šternberk, žel. propustek v ev. km 114,249 

SO 05-12-01 
Žst. Šternberk, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Šternberk 
(dvojitá) 

SO 05-15-01.1 Žst. Šternberk, stavební úpravy výpravní budovy 
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SO 05-15-06 Žst. Štenberk, TNS 

SO 05-15-07 Žst. Šternberk, kabelovod 

SO 05-16-02 Žst. Šternberk, nastupiště 

SO 05-19-01 Žst. Šternberk, žel. most v ev. km 116,163 

SO 05-19-02 Žst. Šternberk, kabelová. lávka v km 116,163 

SO 05-19-03 Žst. Šternberk, žel. propustek v ev. km 0,769 

SO 05-27-01 Žst. Šternberk, kanalizace 

SO 06-16-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční spodek 

SO 06-17-01.1 Šternberk - Újezd u Uničova, železniční svršek 

SO 06-17-04.2 
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. přejezd P4214 ev. km 5,842, 
správce komunikace 

SO 06-19-02 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,384 

SO 06-19-03 
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 1,570 - 
zrušení 

SO 06-19-04 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,083 

SO 06-19-05 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,310 

SO 06-19-06 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,367 

SO 06-19-08 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 2,820 

SO 06-19-10 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,241 

SO 06-19-11 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 3,703 

SO 06-19-13 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 5,042 

SO 06-19-14 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 5,297 

SO 06-19-16 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,022 

SO 06-19-17 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 6,238 

SO 06-19-18 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v km 6,528 

SO 06-19-20 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,202 

SO 06-19-21 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,595 

SO 06-19-22 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 7,769 

SO 06-19-23 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,141 

SO 06-19-24 
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,359 - 
zrušení 

SO 06-19-25 
Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,664 - 
zrušení 

SO 06-19-26 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. propustek v ev. km 8,779 

SO 06-19-28 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785 

SO 07-15-01 Žst. Újezd u Uničova, technologická budova 

SO 07-15-02.1 Žst. Újezd u Uničova, přístřešek pro cestující 
SO 07-16-01 Žst. Újezd u Uničova, železniční spodek 

SO 07-17-01.1 Žst. Újezd u Uničova, železniční svršek 

SO 08-01-01 Újezd u Uničova - Uničov, trakční vedení 
SO 08-15-01 Žst. Uničov, trafostanice 22/04 kV 

SO 08-16-01.1 Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek 

SO 08-16-01.2 
Újezd u Uničova - Uničov, železniční spodek - protipovodňová 
opatření 

SO 08-19-01 Šternberk - Újezd u Uničova, žel. most v ev. km 9,785 

SO 08-19-04.1 Újezd u Uničova - Uničov, žel. most v ev. km 13,352 

SO 09-12-01 Žst. Uničov, TNS - přípojka 22 kV pro měnírnu Uničov (dvojitá) 
SO 09-15-01 Žst. Uničov, stavební úpravy výpravní budovy 

SO 09-15-02 Žst. Uničov, technologická budova 

SO 09-15-06 Žst. Uničov, demolice budovy na pozemku p.č. st. 619 
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SO 09-15-10 Žst. Uničov, TNS 

SO 09-17-01.1 Žst. Uničov, železniční svršek 

SO 09-18-01 Žst. Uničov, pozemní komunikace 

SO 09-34-01 Žst. Uničov, TNS, oplocení 

2.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně 
Harmonogramu postupu prací. 

    Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7 se ruší a nahrazuje novou 
Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10, která tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto Dodatku č. 10. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 

3.2 Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 10 tvoří tyto přílohy: 

Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 10 bude vyhotoven elektronicky a podepsán 
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

  Objednatel     Zhotovitel 

V Praze dne   22.12.2022    V Praze dne 14.12.2022

……..….……………………………………… ……….………………………………………. 

      Ing. Mojmír Nejezchleb         Ing. Ondřej Fuchs 

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy    předseda představenstva 

   Správa železnic, státní organizace       S u b t e r r a  a.s. 

  ...........................14.12.2022...................... 

         Ing. Jiří Tesař 

   člen představenstva 

    S u b t e r r a  a.s. 
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  ........................15.12.2022............................        

   Ing. Roman Kocúrek 

1. místopředseda představenstva
    OHLA ŽS, a.s. 

    ………..…………………………15.12.2022………….....................          

    Paolo Bee, MBA 

2. místopředseda představenstva
 OHLA ŽS, a.s. 

............................16.11.2022........................................ 

  Ing. Miroslav Trnka 

    člen správní rady 

   na základě Plné moci 
    EUROVIA CS, a.s. 

……................................20.12.2022.............................. 

  Ing. Luděk Valtr 

   předseda představenstva  
   Elektrizace železnic Praha a.s. 

.................................19.12.2022................................. 

Ing. Martin Janovský 

místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s. 
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Příloha č. 4 

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 10 
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