
(dále jen „Objednatel“)

a

ZAHRADA Olomouc s.r.o.

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce:

„Úprava návsi Myslechovice“

(dále jen „projektová dokumentace, dokumentace“)
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DODATEK Č.2
SMLOUVA O DÍLO

Železniční 469/4, 779 00 Olomouc - Chválkovice

48395013
379-48395013
Ing. Radek Pavlačka, jednatel společnosti

ČSOB Olomouc

Ing. Radek Pavlačka

nám. Přemysla Otakara 778, Litovel, 784 01

00299138

CZ 00299138

Viktor Kohout, starosta města

Komerční banka a.s., pobočka Litovel

Miroslav Skácel, vedoucí odboru MH a SI

Město Litovel

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupeno:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

se sídlem:

IČO:
DIČ:
Statutární zástupce:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:



40 dní

40 dní

90 dní

Dodatek byl schválen Radou města Litovle dne 8.12.2022

V Olomouc, dneV Litovli, dne 14.12.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:
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Viktor Kohout 
starosta města

Ing. Radek Pavlačka 
jednatel společnosti

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je Městský úřad 
Litovel.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo v celém rozsahu bude provedeno v následujícím 
časovém harmonogramu:

V. Článek
Místo předání, doba plnění a metoda zpracování

Zahájení prací 
Dnem nabytí účinnosti dodatku 

č. 2 smlouvy o dílo 
Po odsouhlasení projektové 

dokumentace DÚR 
objednatelem 

Po dokončení inženýrské 
činnosti

Dnem vydání pravomocného 
společného povolení

Znění smlouvy se upravuje z důvodu procesního zdržení v souvislosti se zrušením závazného 
stanoviska odboru ŽP, vodoprávního oddělení Krajským úřadem Olomouckého kraje a z toho 
plynoucích dalších jednání a úpravy dokumentace.

Výkonová fáze
DUSP – vypracování projektové 
dokumentace
DUSP – zajištění vyjádření správců sítí 
a dotčených orgánů (tzv. inženýrská 
činnost)
DUSP – podání žádosti o společné 
povolení
DPS - vypracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby

Upravuje se znění těchto článků:

Lhůta plnění 
310 dní


