
 

Dohoda o narovnání ke smlouvě o dílo
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Občanský zákoník, v platném znění (NOZ) (dále jen „Dohoda “)

1. Smluvní strany

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

„Společnost Velké Poříčí - Hronov“
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing, Tomáš Hajič, prokurista

Ing. Radim Aulický, prokurista

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení:

č. účtu: 

Druhý společník:

EURO VIA CS, a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924
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Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

Jednající na základě plné moci: Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: 

č. účtu: 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

1.1 Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými
zápisy v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku - dále jen NOZ), resp.
v živnostenském rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu,
a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé
straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany první.

1.2 Smluvní strany prohlašují, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny ke
sjednání a podpisu této Dohody.

1.3 Účastníci této Dohody, vedeni snahou narovnat svá sporná práva a povinnosti, vyplývající ze smlouvy
o dílo mezi nimi uzavřené ajejích dodatků č. 1-6, jak níže specifikováno, uzavírají mezi sebou Dohodu
ve znění dále uvedeném.

2. Úvodní ustanovení - nesporné skutečnosti

2.1. Mezi stranami je nesporné, že:

■ Mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem
„11/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa“ (dále jen „Dílo“), č. ve VVZ Z2020-043738, uzavřena
Smlouva o dílo ze dne 24.03.2021 na provedení a dokončení Díla „11/303 Velké Poříčí - Hronov
I. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke smlouvě o dílo bylo uzavřeno šest dodatků ze dne
09.06.2021, 27.07.2021, 15.09.2021, 16.06.2022, 02.08.2022, ................, po jejichž uzavření činí
konečná smluvní cena 74.939.762,07 Kč bez DPH.

• Strany prohlašují, že Smlouva o dílo ve znění jejích dodatků č. 1-6 je jim dobře známa.

■ Zhotovitel se Smlouvou o dílo zavázal provést Dílo a Objednatel se zavázal za Dílo zaplatit cenu
dohodnutou ve Smlouvě o dílo, a to v souladu se smluvními podmínkami dohodnutými mezi stranami
v dokumentech tvořících nedílnou součást Smlouvy o dílo, jimiž jsou zejména Smluvní podmínky pro
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky (které
tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu
Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015) (dále jen „Obecné
podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných
objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“).

■ Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění a Zhotovitel podle Smlouvy o dílo splnil. K předání
a převzetí dokončeného Díla došlo 05.12.2022 podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci
obou stran.

■ Objednatel uhradil Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem podle smlouvy o dílo ajejích dodatků na
účet Zhotovitele.
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3. Sporná práva a povinnosti

3.1. Mezi stranami je sporná výše ceny Díla, která náleží Zhotoviteli dle ustanovení Smlouvy o dílo - 
Souhrnu smluvních dohod výše uvedené za skutečně vynaložené náklady na stavební práce a další 
náklady, se zhotovením Díla související.

4. Narovnání

4.1. Smluvní strany konstatují, že došlo ke zcela neočekávatelnému a bezprecedentnímu nárůstu ceny 
stavebních prací v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny a jeho důsledkům, jako je 
nedostatek pracovní síly, omezení zahraniční dopravy a oslabení měny, jakožto okolnostem, které 
smluvní strany nemohou ovládat ani jim nikterak předejít a které způsobily, že Zhotoviteli vzrostly 
náklady na provádění Díla. Strany proto vstoupily do jednání ve snaze předejít reálnému riziku 
spočívajícímu v možných komplikacích s řádným dokončením stavby.

4.2. Respektujíce shora uvedené, nepředvídatelné a vůlí stran neovlivnitelné skutečností, dohodly se strany 
na finančním vypořádání k narovnání sporných práv a povinností následovně:

■ Objednatel uhradí Zhotoviteli částku celkem 1.055.777,14 Kč vč. DPH (slovy 
jedenmilionpadesátpěttisícsedmsetsednidesátsedm Korunčeských čtrnáct haléřů), vyčíslenou na 
podkladu Evidenčního listu změny stavby č. 7 včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, který je 
přílohou a nedílnou součástí této Dohody.

■ K úhradě shora uvedené částky vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu, která bude mít náležitosti dle 
platných právních předpisů, zejména podle zákona o účetnictví a zákona o DPH, postupem podle 
platně uzavřené smlouvy shora uvedené, a to v termínu nejpozději do 30 dnů od účinnosti této Dohody 
o narovnání.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, že tím bude požadavek na navýšení ceny Díla ze strany Zhotovitele 
vypořádán zcela a Zhotovitel nevznese nyní ani v budoucnu žádné další požadavky na plnění nad 
rámec této Dohody. Strany se utvrzují o tom, že toto ujednání se týká výhradně ceny Díla. Záruka za 
jakost a další nároky z vad Díla a obdobná ujednání ze smlouvy o dílo nejsou touto Dohodou nikterak 
dotčena.

5. Odstoupení

5.1 Strany si sjednaly, že každá ze stran je oprávněna od této Dohody odstoupit v případě, že druhá strana 
nesplní, k čemu se zavázala z této Dohody ve smyslu čl. 4. ani v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté stranou první. Odstoupení od dohody je třeba učinit písemnou formou a zaslat na adresu 
adresáta uvedenou v záhlaví Dohody formou doporučené zásilky.

Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení tohoto právního úkonu druhé smluvní straně.

6. Ostatní a závěrečná ujednání

6.1. Práva a povinnosti, založené touto Dohodou se vztahují i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran. Každá ze stran se zavazuje případného právního nástupce informovat 
o povinnostech, ujednaných touto Dohodou.

6.2. Tato Dohoda nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění této Dohody 
v registru smluv.

6.3. Touto Dohodou o narovnání není dotčen závazek smluvních stran zachovávat mlčenlivost podle 
Smlouvy o dílo ohledně veškerých informací vzájemně poskytnutých a vztahujících se ke Smlouvě 
o dílo, které se považují za důvěrné.

6.4. Zhotovitel šije vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční 
kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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6.5. Dohoda se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě 
na základě oběma smluvními stranami podepsaného a postupně číslovaného dodatku Dohody.

6.6. Je-li některé ustanovení této Dohody neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se 
takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud 
z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část 
nelze oddělit od ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit 
jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Dohody.

6.7. Doručovací adresou pro účely této Dohody se rozumí adresa sídla stran uvedená v záhlaví této 
smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla druhé straně 
doručena třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.

6.8. Dohoda se pořizuje v šesti vyhotoveních o síle originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

6.9. V otázkách, které nejsou touto Dohodou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran 
ustanoveními Smlouvy o dílo, občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy 
České republiky.

6.10. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu 
s obecně závaznými předpisy České republiky.

6.11. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu přečetly, s jejím zněním bez výhrad souhlasí, Dohodu 
uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

6.12. Nedílnou součástí Dohody jsou přílohy č. 1 - 2 níže uvedené, které budou stranami při podpisu Dohody 
parafovány na znamení souhlasu s jejich výslovným zněním.

6.13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Dohody v Registru smluv, ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění půzdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že 
povinnost uveřejnit dohodu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, má Objednatel.

6.14. Dohoda byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne číslo usnesení
RK$/ft#2022.
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Přílohy: č.l Evidenční list změny stavby č. 7

ě.2 Tabulka Změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne V Hradci Králové dne

Objednatel

Mgr. Martin Červíček

hejtman

Ing. Michal Šumpík

ředitel závodu Čechy východ,

podle plné moci

EUROVIA CS, a.s.
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evidenční list změny stavby

Název stavby :

Číslo stavby : 34139a
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19 114/0012832
Smlouva o dílo uzavřená dne : 24.03.2021

Číslo změny ;

11/303 Velké Poříčí - Hronov -1. etapa
Název objektu :

SO 101A, SO101B

Objednatel:

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby:_______________________________________________________________________

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):________________________________________________________

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
Zhotovitel:

Společnost Velké Poříčí - Hronov, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :___________________________________________________________________
V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině požádal zhotovitel o navýšení ceny za realizaci zakázky. Objednatel stanovil možnost navýšení
cen u položek s následujícími komoditami: asfaltové směsi, štěrky, písky, kamenivo a ocel, železo, kde došlo ke skokovému navýšení cen
materiálů po zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, tj. po 24.02.2022. Zhotovitel své tvrzení, že u předložených položek došlo k navýšení
ceny, doložil doklady, které dokládají toto navýšení. Následně byl posouzen nárok zhotovitele a provedeno výsledné navýšení u položek,
které byly odsouhlaseny. Změna je provedena dle Postupu k problematice skokového nárůstu cen stavebních materiálů u uzavřených smitiv
na realizaci dopravních staveb“, který Rada Královéhradeckého kraje vzala na vědomí dne 08.08.2022, č. usnesení RK/25/1114/2022,
Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :
1. Rekapitulace ceny
2. Soupis položek navýšení

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez
dodatků (základní):

Cena dle rozpočtu ze
SML o dílo a dodatku

č. 6.
(nezaokrouhlená):

Cena navrhovaných změn č. 7:
Nová cena stavby po

změně č. 7:
Celková změna +/-
oproti cen. nabídce:méněpráce vícepráce

73 219 278,23 Kč 90 677 112,11 Kč 0,00 Kč 1 055 777,14 Kč 91 732 889,22 Kč 18 513 611,00 Kč

Součet cen změn od počátku stavby včetně 
změny č,7: 8 431 032,72 Kč 26 944 643,72 Kč

Odsouhlasení změny :
Název firmy : Jméno a příjmení : Datum:

Zhotovitel 1 : STRABAG a.s. Ing. Lukáš Hlaváček 06.12.2022

Zhotovitel 2 : EUROVIA CS, a.s. Marek Buřval 06.12.2022 y

Správce stavby: ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Hlavní inženýr a TDS : ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník 06.12.2022
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH
Kč bez DPH

a) 2 674 095 Kč ≤ 137 366 000 Kč

b) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 15 % 4,42 % ≤ 15,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Původní smluvní cena (vstupní)

NE
Vyhradil si zadavatel právo na 

vyhrazené změny závazku (opce)?

60 511 800,19

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 1

(Změna ZzS)  ≤  (limit nadlimitní VZ)

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 4 ANO

Dodatek č. 3 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  4

Druh veřejné zakázky

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

Smluvní cena

Dodatek č. 2 ANO

Součet všech méněprací (k odst. 4) − 1 801 551,63

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  5

2 674 094,72
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

II/303 Velké Poříčí - Hronov - I. etapa

Název veřejné zakázky:

60 511 800,19

stavební práce

Kč bez DPH

+ 0,00

− 0,00

Vícepráce (k odst. 5)

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 4)

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 1 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Dodatek č. 8

Dodatek č. 2

Dodatek č. 3

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Dodatek č. 4

Dodatek č. 5

Vícepráce (k odst. 4) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 68 051,20

Vícepráce (k odst. 4)

Součet všech víceprácí (k odst. 4) + 872 543,09
POSOUZENÍ:

ANO

ANO

Dodatek č. 7

Vícepráce (k odst. 4)

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

POSOUZENÍ:
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 5 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

+ 0,00

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Vícepráce (k odst. 5) + 0,00
Dodatek č. 7 ANO

Méněpráce (k odst. 5) − 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Vícepráce (k odst. 5) + 0,00

Méněpráce (k odst. 4) − 1 733 500,43

Vícepráce (k odst. 4) + 872 543,09

Méněpráce (k odst. 4) − 0,00

Dodatek č. 6

1 / 3 Tabulku spravuje:   Ing. Miroslav Michl



Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 0,00 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

c) (Změna ZzS / Smluvní cena)  ≤ 50 % 43,90 % ≤ 50,00 %

Kč bez DPH

(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 % 26,82 % ≤ 30,00 %

+ 308 246,67

Kč bez DPH

− 5 166 244,01

− 0,00

Kč bez DPH

nesouvisejících s vícepracemi

Součet všech méněprací (k odst. 6)

+ 21 395 757,50

Kč bez DPH

Kč bez DPH

+ 0,00

Smluvní cena

Všechny méněprace (k odst. 6)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 6)

(6)

POSOUZENÍ:

Kč bez DPH

− 0,00
Všechny méněprace (k odst. 5)

související s vícepracemi

Všechny vícepráce (k odst. 5)

(5)

Kč bez DPH

− 5 166 244,01

Kč bez DPH

POSOUZENÍ:
Součet všech méněprací (k odst. 6)

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Méněpráce (6) související s vícepracemi

Součet všech víceprácí (k odst. 6) + 21 395 757,50 Kč bez DPH

souvisejících s vícepracemi

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 6 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 356 586,41

− 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 0,00

Dodatek č. 7 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 104 077,78

− 2 161 539,84

Vícepráce (k odst. 6) + 167 018,61

Dodatek č. 5 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 10 612 423,12

Dodatek č. 1 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

Vícepráce (k odst. 6) + 203 706,04

Dodatek č. 2 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

− 2 392 144,12

− 151 895,86

Vícepráce (k odst. 6)

Dodatek č. 3 ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00

+ 10 104 363,06

Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  7

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI  6

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6

(vícepráce po odečtení méněprací) 

Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)

0,00 Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy

(absolutní hodnota)
Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku.

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6
60 511 800,19

Smluvní cena 60 511 800,19

POSOUZENÍ:

Dodatek č. 4 ANO

16 229 513,49

Součet všech méněprací (k odst. 5) − 0,00

26 562 001,51 Kč bez DPH

Vícepráce (k odst. 6)

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi − 0,00
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Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Kč bez DPH

0 Kč ≥ 0 Kč
Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Kč bez DPH

Číslo aktuálního dodatku 7

Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku) 872 543,09

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 872 543,09 Kč bez DPH

Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku) − 0,00 Kč bez DPH

Cena po navýšení z dodatku č. 3

Cena po navýšení z dodatku č. 4

Cena po navýšení z dodatku č. 5

Cena po navýšení z dodatku č. 6

Cena po navýšení z dodatku č. 7

Původní smluvní cena (vstupní)

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

68 732 079,19

68 715 838,17

68 920 007,06

76 862 830,28

76 673 262,48

74 939 762,05

75 812 305,14

Cena po navýšení z dodatku č. 1

Cena po navýšení z dodatku č. 2

Součet všech méněprací (k odst. 7) − 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena nových položek 0,00

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:
Dodatek č. 7 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Dodatek č. 5 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 6 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 2 ANO
POSOUZENÍ:

Dodatek č. 3 ANO
POSOUZENÍ:

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

Dodatek č. 4 ANO
POSOUZENÍ:
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

Cena původních (nahraz.) položek 0,00

0,00

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)

0,00

Dodatek č. 1 ANO

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) − 0,00

Cena původních (nahraz.) položek

Výpočet provedl/a:

75 812 305,14Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)

60 511 800,19

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00

− 0,00
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