ev.č. objednatele:  B 0023/21




Dodatek č. 2 
smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Ráj na Olši km 25,640 - DSP, DPS“ 
uzavřené dne 22. 7. 2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

Zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
LINEPLAN s.r.o.
sídlo 
28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:
62255860
Zápis v obchodním rejstříku:
v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 3. Dodací lhůta 
v bodě 3.2. se doplňují a mění dílčí termíny dokončení níže uvedené části PD takto:

	DSP dle čl. 2. odst. 2.1. písm. a-j smlouvy
	koncept DSP
	do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

	
	dokumentace k projednání v technické radě
	do 120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

	
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v technické radě dle 
čl. 2 odst. 2.7. smlouvy
	do 14 dnů od doručení připomínek z projednání v technické radě

	Projednání DSP a zajištění dalších náležitostí dle 
čl. 2. odst. 2.1. písm. k- n smlouvy
	do 120 dnů od čistopisu DSP se zapr. přip. po projednání v technické radě

	PD pro společné povolení dle bodu 2.1.1. smlouvy písm. a-c
	do 120 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy

	DPS dle čl. 2. odst. 2.2. smlouvy
	koncept DPS
	do 130 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy

	
	čistopis DPS
	do 150 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 smlouvy


Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:
22.12.2022




V Ostravě dne: 
za objednatele:






za zhotovitele:
                     xxx





                      xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
xxx
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