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DODATEK Č.7 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. VC-04/14           (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD 

číslo projektu 521 553 0002 

uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM   

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to 
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 
(Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 a 11) 

Sídlo:             nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY:     Ing. Lubomír Fojtů - ředitel 

Peněžní ústav:          

Číslo účtu:           

IČ:               67981801    

 a 

ZHOTOVITELEM   

VODNÍ CESTY a.s. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3732 

Sídlo:             Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 

Osoba oprávněná 

k podpisu smlouvy:     Ing. Jan Kareis, Ph.D. – předseda představenstva a ředitel  

IČ:               64949192 

DIČ:              CZ64949192 

Peněžní ústav:         

Číslo účtu:           

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO 
č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-04/14 (evidenční číslo 
SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 03.03.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 22.9.2014, DODATKU č.2 ze 
dne 31.10.2014, DODATKU č.3 ze dne 24.11.2014, DODATKU č.4 ze dne 16.01.2015 a DODATKU č.5 ze 
dne 12.06.2015  a DODATKU č.6 ze dne 30.9.2016 se upravuje takto: 

Z důvodu uvedených v přiloženém změnovém listu č.1 se smlouva o dílo mění: 

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA" se vypouští odstavec 1 a je nahrazen novým odst. 1 v tomto znění: 
 

„bez DPH       737.000,- Kč, 
(slovy: sedmsettřicetsedmtisíckorunčeských) 

 
DPH 21% 154.770,- Kč 
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  včetně DPH     891.770,- Kč, 
(slovy: osmsetdvacetjednatisícpětsetdevadesátkorunčeských) 

 

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.: 

- A ..........................................................................................................58.000,- Kč bez DPH, 

 -  B  – zajištění geodetického zaměření dotčeného území pro projekční účely,   dendrologický     
posudek ………………………….……………………………..… 162.000,-Kč bez DPH, 

 –  zpracování archivní rešerše dostupných geologických a stavebně technických 
podkladů …………………………………….……………….. 168.000,-Kč bez DPH, 

– zhotovení dokumentace pro projednání společného územního a stavebního řízení 
……………………………………….……..……………….… 19.000,-Kč bez DPH, 

 -  B – projednání a zajištění veškerých podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní 
správy, 

               - čistopis dokumentace …………………………………… 58.000,-Kč bez DPH, 

- B  - aktualizace IČ a čistopis dokumentace ……………..….… 58 000,-Kč bez DPH, 

- C ……………………………………………......................................42.000,- Kč bez DPH, 

- D ....................................................................................................96.000,- Kč bez DPH, 

- E ....................................................................................................40.000,- Kč bez DPH, 

- F - hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F 

.…………….....................................................................................36.000,- Kč bez DPH, 

která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. Odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“ 

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se doplňuje do odstavce 2 bodu b) text v tomto znění: 

„bod B – aktualizace IČ a čistopis dokumentace …………….do 75 dnů od zajištění 
smluvního vztahu s Povodím Labe s.p.,“ 

 

a vypouští se z odstavce 2 bodu c) text a je nahrazen novým v tomto znění: 

„ c) bod C – společné rozhodnutí ……………………………………………………………… 
….........................…  do 75 dnů od splnění bodu B- aktualizace IČ a čistopis dokumentace 

  bod C – územní rozhodnutí + rozhodnutí o povolení stavby ………......................…..... 
………………..…  do 90 dnů od splnění bodu B- aktualizace IČ a čistopis dokumentace“ 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 (evidenční číslo smlouvy objednatele), č. 
VC-04/14 (evidenční číslo smlouvy zhotovitele) ze dne 03.03.2014 ve dodatku č.1 ze dne 22.9.2014, 
dodatku č.2 ze dne 31.10.2014, dodatku č.3 ze dne 24.11.2014, dodatku č.4 ze dne 16.01.2015 a 
dodatku č.5 ze dne 12.06.2015 a dodatku č. 6 ze dne 30.9.2016 se nemění. 

Tento dodatek č.7 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po podpisu obdrží 
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.  

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  
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Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které 
nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..  

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. 
OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle 
bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI. 

Nedílnou součástí dodatku č.7 je změnový list č.1.  

V Praze dne ………….. 2017                 V Praze dne ………….. 2017 

Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 

              Ing. Lubomír Fojtů                      Ing. Jan Kareis, Ph.D 

                             ředitel                               předseda představenstva a  
               Ředitelství vodních cest ČR                                    ředitel  
                                           VODNÍ CESTY a.s. 
 
 
 
 
Uveřejněno v Registru smluv dne …………………………… 



2.5.2017 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

dne 18.4.2016

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -   Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : není relevantní

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 58. 

000,- Kč  bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 679 000,- Kč bez DPH činí 8,54 %.

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:Není relevantní.

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a souvisejcí 

činnosti, Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD, Vodní cesty, a.s., 

11/2014

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

Společnost Vodní cesty, a.s. zpracovává k záměru "Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD"  kompletní 

projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/143/P/SoD/2013. V současnosti je 

odevzdán čistopis dokumentace, který byl zaslán příslušnému stavebnímu úřadu s žádostí o vydání územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Na základě zasílaných zpráv inženýrské činnosti Zhotovitelem, byla  součástí žádosti taktéž stanoviska DOSS a 

správců sítí, nicméně z důvodu dlouhého  projednávání koordinační smlouvy mezi Povodím Labe a Objednatelem (ŘVC ČR) nedošlo k 

uzavření potřebných majetkoprávních smluv a příslušné povolovací řízení bylo zastaveno. Tento spor je řešen na úrovni Ministerstva 

Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv . 

Důsledkem zdlouhavého projednání je nutnost obnovení vyjádření správců sítí , DOSS a ostatních dotčených organizací. Za opětovné 

zajištění stanovisek Zhotovitel žádá o uzavření cenového dodatku na tyto práce. Přílohou ZL je tato žádost, zhotovitel prohlašuje, že 

výpočet požadované ceny  je v místě i čase obvyklý. Nutnost získání  aktualizace stanovisek se nedala předvídat  a není chybou ze 

strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zkázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu 

původní zakázky tj. získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

E

NAVRHUJE:
Vodní cesty, a.s Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4

Ing. Jan Kareis Ph.D.

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
Navýšení prací z důvodu dlouhotrvajícího řešení majetkoprávních vztahů mezi ŘVC ČR a 

Povodím Labe s.p.

Datum vydání:
A B C D

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 1

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Ochranný přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD

Projekt/stavba:
Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících 

činností



Předpokládaný termín úhady

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

garant smlouvy:  Ing. Nina Větrovská podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková podpis: ……………………………………..

číslo smlouvy :S/ŘVC/143/P/SoD/2013 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

týká se bodu : B - aktualizace IČ a čistopis PD 58.000,-Kč 2017

Není relevantní

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou  dle tohoto 

změnového listu

VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -

Není relevantní.

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní.

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

ANO NE
Časový vliv na termín dokončení díla:

Změna má vliv na termín dokončení díla. Zajištění získání společného 

rozhodnutí do 75 dnů od plnění bodu B - aktualizace IČ a čistopis PD a 

územního + stavebního povolení do 90 dnů od plnění bodu B - aktualizace 

IČ a čistopis PD

Cena SoD před změnou 679 000,- Kč bez DPH

Cena SoD po změně 737 000,- Kč bez DPH

jedná se o změnu o 8,54  % 58.000 Kč

b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:     Není relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není 

relevantní.

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není 

relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.



 
Den zápisu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze: 18. 1. 1996 Spisová značka: oddíl B, vložka 3732 
 
Bankovní spojení: č.ú.  IČ: 64 94 91 92 Telefon:  

 DIČ: CZ 64 94 91 92 Fax:  
 
www.vodnicesty.cz  E-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 V Praze dne:  17 .5. 2017             Č.j.:  90 / Ka/ 17 

 

Věc:  Žádost o dodatek ke smlouvě o dílo č. 7, S/ŘVC/143/P/SoD/2013  pro akci „Ochranný 

přístav Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“ -  projekt pro sloučené územní a 

stavební řízení  

          

Vážení, 

žádáme vás o dodatek ke smlouvě o dílo č. 7 S/ŘVC/143/P/SoD/2013  pro akci „Ochranný přístav 

Nymburk – stání pro sportovní plavidla a OLD“ -  projekt pro sloučené územní a stavební řízení.  Jako 

předmět dodatku žádáme doplnění bodu B, o podbod „Aktualizace IČ  a čistopisu PD“, a to ve 

lhůtě do 75 dnů  od zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p. a navýšení ceny díla o 58 

000,- Kč bez DPH za tyto práce. V návaznosti na tuto aktualizaci je předmětem dodatku také 

prodloužení termínu dílčí části C – získání sloučeného územního a stavebního povolení, 

respektive územního řízení + stavebního povolení.  

Zdůvodnění žádosti: 

Důvodem žádosti je skutečnost, že vlivem legislativních příčin a nepředvídatelnosti jejich vyřešení nebylo 

možno dokončit část B, podkapitolu „Projednání“, přičemž v průběhu čekání na dořešení této věci došlo k 

vypršení platnosti již získaných stanovisek nutných k získání potřebných rozhodnutí. Dle sdělení 

zadavatele je zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe s.p. již před dořešením a po zajištění smlouvy 

lze zahájit práce na aktualizaci IČ a čistopisu. 

 Přílohou Vám zasíláme podepsaný návrh Dodatku č.7 smlouvy o dílo č. S/ŘVC/143/P/SoD/2013 

(evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 

      

    

                                                                                           
                                                                                                     ---------------------------------                                                                          
         Ing. Jan Kareis Ph.D. 
                                 ředitel 

 
Na Pankráci 57 
140 00 Praha 4 

Czech republic 
Česká republika - Ředitelství vodních 

cest ČR 

nábř. L. Svobody 1222/12 

PSČ 110 15 

 

 

 




