[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění (dále jen „občanský zákoník") a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek , ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZVZ“)
[bookmark: bookmark0]I.
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Vodárna Káraný, a.s. 04 ■	*2® 27 ^ 002-
se sídlem: Podolská 15/1 V, Podolí, 147'00 Praha 4 IČO: 29148995
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B18857
zastoupená: p. Janem Kučerou, předsedou představenstva a Mgr. Markem Skalickým, členem představenstva
(dále jen „objednatel", tj. zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
Zhotovitel:
KUNST, spol. s r.o.
se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice IČO: 19010591
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 690
zastoupená: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D. jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel", tj. dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) (dále společně jen „Smluvní strany" či jednotlivě „Smluvní strana")
1 ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
1.1 Dne 18. 12. 2020 smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci předmětu veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce pískových filtrů F13-18 v areálu ÚV Sojovice - 2. etapa“ (dále jen „Smlouva").
1.2 Předmětem této Smlouvy je provedení rekonstrukce pískových filtrů F13-18, včetně stavebních úprav 2. haly filtrace (dále jen „Dílo").
1.3 V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že k řádnému dokončení a předání Díla:
a) bude nezbytné provést dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním předmětu Smlouvy, jejich potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a k naplnění plánovaného účelu Díla (vícepráce); a
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3.2 Tento dodatek a vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 2 vyhotovení dodatku obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4 Neoddělitelnou součást tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1:	Změnový list č. 1
3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
V Praze dne ^	2022	V Praze dne2^> ^$22
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Jméno: Ing. Jaroslav Boráň, Ph D Funkce: jednatel
Podpis:

Podpis:
Jméno: Jan Kučera Funkce: předseda představenstva
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VODARNA KÁRÁNY, a.s.
Podolská 15/17
147 00 Praha 4-Podolí
IČ- 29148995 • DIČ: CZ29148995 -2-
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	Zakázka: „Rekonstrukce pískových filtrů F13 - F18 v areálu ÚV Sojovice - 2. etapa“
	

	W	r
ZMĚNOVÝ LIST
	ZL č. 1

	Objednatel: Vodárna Káraný, a.s.
Žatecká 110/2, Staré Město, 110 00 Praha 1
	Datum předložení:
01.11.2022

	Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o. Hranice
Palackého 1906, 753 01 Hranice
	Datum schválení:

	Stavební a provozní soubory:
	SO 01.1 -pís SO 01.3 - Ost SO 01.4 - Vys
	kové filtry 13-18, stavební úpravy atní potrubní rozvody .trojení van filtrů




Podepsaní zmocněnci Objednatele, Zhotovitele a Projektanta (AD) potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:
POPIS ZMĚNY:	~	"	~	“	’ "	"
[bookmark: bookmark1]Vícepráce
[bookmark: bookmark2]SO 01.1 - pískové filtry 13 -18, stavební část Pol. č. - 5a - Ruční těžba písku z pod meziden
Po vytěžení filtračního písku z filtrů (pol. č. 5 SoD) a po vybourání prefabrikovaných železobetonových konstrukcí meziden (pol. č. 3 SoD), bylo pod těmito konstrukcemi zajištěno 96 m3 filtračního písku, který bylo nutné ručně vytěžit, odvézt a uložit na skládce. Jedná se o práce nepředvídatelné a nad rámec zadání SoD.
[bookmark: bookmark3]Pol. č. - 18a - Skládkovné
Vzniklá suť a vybourané hmoty byly odvezeny na skládku. SoD však neuvažovala s položkou skládkovného, kterou zhotovitel nárokuje. Jedná se o práce nad rámec SoD.
Pol. č. - 43, 44 - Jádrový vrt 0550 a 0650 ve stěně filtru
Při realizaci jádrového vrtání ve stávajících stěnách filtrů, byla zjištěna větší mocnost stávajících stěn, než je uvedeno v PD. Zhotovitel nárokuje zohlednění skutečných rozměrů jádrových vrtů. Jedná se o do přesnění výměry dle skutečnosti nad rámec SoD.
Pol. č. - 71 - Dešťové svody
Na základě požadavku objednatele došlo k výměně starých potrubí vnitřních dešťových svodů z KG za nové potrubí HT. Jedná se o práce nad rámec SoD.
Pol. č. - 61 - Ochranný nátěr stropní desky v 1. PP
Na základě požadavku objednatele byl proveden sjednocující nátěr stropní konstrukce v chodbě v 1.PP. Jedná se o práce nad rámec SoD.
[bookmark: bookmark4]Pol. č. - 27, 28 - Dvouvrstvá hrubozrnná cementová omítka
Při realizaci dvouvrstvých hrubozrnných cementových omítek tl. do 20 mm a tl. 50 mm byly na podkladních stěnách zjištěny větší nerovnosti, než předpokládala PD a došlo tím k nadspotřebě těchto výplňových materiálů. Jedná se o do přesnění výměry dle skutečnosti nad rámec SoD.
[bookmark: bookmark5]SO 01.3 - Ostatní potrubní rozvody
Pol. č. - 7a - Změna dimenze přívodu provozní vody z 1“ na 6/4“
Na základě požadavku provozovatele byly upraveny střední přívody provozní tlakové vody,, k údržbě filtrů z původní dimenze 1“ na 6/4". Jedná se o úpravu zajišťující lepší průtok a dimenzi napojováních bodů pro potřeby údržby. Jedná se o práce nad rámec SoD.


„Rekonstrukce pískových filtrů F13 - F18 v areálu ÚV Sojovice - 2. etapa"
POROVNANÍ víceprAce / méněprAce
	
	Vícepráce
	Méněpráce
	Poznámka

	
	
	
	
	1470 274,63 Kč
	1 309 235,38 Kč
	

	
	p.č.
	p.č.
	
	Vícepráce nad rámec SoD
	Vícepráce v rámci SoD
	Méněpráce
	

	
	SoD
	Nová
	
	1084 960,55 Kč
	385 314,08 Kč
	1 309 235,38 Kč
	

	Vfcepráce
	
	5a
	Ruční těžba písku z pod mezidna
	412 128,00 Kč
	
	
	Nepředvídatelné práce nad rámec SoD

	
	
	18a
	Skládkovné
	477 420,00 Kč
	
	
	Chybějící položka ve VV, nad rámec SoD

	
	43,44
	
	Jádrový vrt 0550 a 0650 ve stěně filtru
	
	16 139,31 Kč
	
	Navýšení výměry v rámci SoD

	
	
	71
	Dešťové svody
	59 000,00 Kč
	
	
	Cenová nabídka zhotovitele

	
	61
	61a
	Ochranný nátěr stropní desky v 1. PP
	120 510,00 Kč
	
	
	Cenová nabídka zhotovitele

	
	27,28
	
	Dvouvrstvá hrubozrnná cementová omítka
	
	369 174,77 Kč
	
	Navýšení výměry (nadspotřeba materiálu) v rámci SoD

	
	
	7a
	Změna dimenze přívodu provozní vody z 1" na 6/4"
	15 902,55 Kč
	
	
	Cenová nabídka zhotovitele

	Méněpráce
	9
	
	Vybourání poškozených žb. panelů
	
	67 754,40 Kč
	Úprava výměry dle skutečnosti

	
	10
	
	Vybourání poškozených monolitických kcí
	
	6 198,61 Kč
	Úprava výměry dle skutečnosti

	
	21
	
	Reprofilace kapes po vyrovnání mezidna
	
	24 775,50 Kč
	Úprava výměry dle skutečnosti

	
	29
	
	Výměna poškozených PZD desek
	
	74 346,72 Kč
	Úprava výměry dle skutečnosti

	
	30
	
	Zabetonování monolitických konstrukcí
	
	78 249,92 Kč
	Úprava výměry dle skutečnosti

	
	31
	
	Začištění sacích otvorů VZT
	
	4 640,58 Kč
	Nerealizované práce

	
	37
	
	Tvarový beton dna filtru
	
	379 949,64 Kč
	Úprava výměry dle skutečnosti

	
	7
	
	Filtrační náplň
	
	673 320,00 Kč
	Nedodáváno

	
	Vícepráce nad rámec SoD
	Vícepráce v rámci SoD
	Méněpráce
	

	
	1084 960,55 Kč
	385 314,08 Kč
	1 309 235,38 Kč
	

	
	
	Vícepráce
	Méněpráce
	

	
	1470 274,63 Kč
	1 309 235,38 Kč
	

	
	
	Rozdíl
	

	
	161 039,25 Kč
	





víceprAce CELKEM	r 1470 274,63Kř]

VÍCEPRÁCE
	F13
	
	
	14 m3
	13 04,2021

	F14
	8
	5
	13 m3
	05 05 2021

	F15
	9
	7
	16 m3
	15 05 2021

	F16
	6
	9
	15 m3
	21 05 2021

	F17
	10
	S
	18 m3
	27 05.2021

	F18
	12
	S
	20 m3
	09 06 2021

	
	
	
	96 m3
	

	ruční vytěžení
	
	
	1582 Kč
	URS 997013211 {lm3 -l,8t)

	odvoz
	
	
	257 Kč
	dle smluvního rozpočtu

	uložení
	
	
	1154 Kč
	dle smluvního rozpočtu

	skládkovné
	
	
	1300 Kč
4293 Kč
	URS zemina,kamení - kodl70504


1) RUČNÍ TĚŽBA PÍSKU Z POD MEZIDNA
CENA CELKEM BOD 1	96 X	42931	412 128,00 Kč!

2) SKLÁDKOVNÉODVOZY DLE HLÁŠENÍ ODPADŮ
cena za Kč/t
85 t 170 t 35 t 5 t 32 t
ODPADY CELKEM 3	327 t
14601	477 420,00 Kž| jednotková
cena URS kod 170101 železobeton
3) ODVRTY
dle PD
6X	DN650	450mm
12X	DN550	400mm
CENA CELKEM BOD 2
skutečnost	rozdíl
500mm	50mm
480mm	80mm
délka celkem
300mm
960mm
cena za bm
14 944,25 KČ 12 141,70 Kč
4 483,28 Kč 11 656,03 Kč
16 139,31 Kť |

4) DEÍfOVÉ SVODY 	
|	59 000,00 Kč|	Cenová nabídka
5) NÁTĚR STROPNÍ DESKY
délka chodby .Plocha celkem 13000	84,5
26,925 111,425

chodby	tramy
1250	54600
2500	10770
Plocha	130
J.c.	927
Cena | 120 510,00 Kg|
6) NÁTĚR OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
Cena	/	řešeno samostatnou objednávkou
7) Dvouvrstvá hnibozrnná cementová omítka ti. do 20mm a ti. do 50 mm
	
	SoD
	Chybějící množství

	
	
	
	množství
	dodávka
	mtž
	množství
	dodávka
	mtž
	cena

	27
	S8 1
	Dvouvrstvá hrubozmná cementová omítka tl do 20mm - mezi omítkou a vloženými nerezovými profily musí zůstat volná dilatační spára o Slřce min. 1,5 mm
	m2
	1 186,73
	1 979
	363
	139,98
	277 051,57
	50 863,83
	327 915,40

	28
	S82
	Dvouvrstvá hrubozmná cementová omitka tl do 50mm - mezi omítkou a vloženými nerezovými profily musí zůstat volná dilatační spára o šířce min. 1,5 mm
	m2
	333,12
	2 172
	407
	16,00
	34 748,15
	6 511,22
	41 259,37

	
	369 174,77




8) Změna dimenze prostředního přívodu provozní vody z V na 6/4'
Cena |	15 902,5S Kčl
.Rekonstrukce pískových filtrů F13 - F18 v areálu ÚV Sojovice - 2. etapa"
MÉNĚPRÁCE
Stavba	Rekonstrukce pískových filtrů F13 - F18 v areálu ÚV Sojovice - 2 etapa
SO:	SO 01 1, SO 01.4
Místo stavby:	Káraný, arelál ÚV Sojovice
SoD
Číslo
položky
Pozice
Popis
MJ
Množství
Jedn. cena bez DPH
Cena celkem bez DPH





dodávka montáž
dodávka	montáž
Bourací pi
áce - v rán
ici 2. etapy

9
B14
Vybourání poškozených žb panelů do 10% plochy vč příslušné konstrukce
podlahy
m2
152,60
583
157
88 966
23 958
10
B15
Vybourání poškozených monolitických konstrukci tl 140mm do 50% plochy
monolitických konstrukcí (odhad plochv do 10% podlah = 15 26m2)
m2
15,26
533
144
8 134
2 197
Stavební ú
pravý - v r<
imci 2. etapy



21
S2
Reprofilace kapes po vyrovnání mezidna
m3
3,24
12 890
2 404
41 764
7 787


450 x 120 x 250 mm - 40 ks






29
S11
Výměna poškozených PZD desek (1800x300x140mm) do 10% plochv
rrT
152,60
639
173
97 580
26 331
30
S12
Zabetonování monolitických konstrukcí tl.140mm do 50% plochy monolitických
konstrukci (odhad olochv do 10% podlah = 15.26m2)
m3
15,26
6 729
1 817
102 691
27 725
31
S13
Začištění sacích otvorů VZT v obvodovém plášti haly
m2
2,40
1 523
411
3 654
987


650 x 950 x 250 mm - 3 ks






37
S17.2
Tvarový beton dna filtru s dilatační spárou 3050 x 9850 x 850 mm
m3
263,17
10 749
1 441
2 828 768
379 227


a rozváděcím kanálem 605 x 605 x 9850 - 12 ks







Nerealizované práce
Nerealizované
množství
Jedn. cena bez DPH
Cena celkem bez DPH
Cena celkem
bez DPH

dodávka | montáž
dodávka montáž
D + M

91,56
583
157
53 379
14 375
67 754,40
9,16
533
144
4 880
1 318
6 198,61

1,62
12 890
2 404
20 882)	3 894
24 775.50






91,56
639
173
58 548
15 799
74 346,72
9,16
6 729
1 817
61 615
16 635
78 249,92
2,40
1 523
411
3 654
987
4 640,58






31,17
10 749
1 441
335 035
44 915
379 949,64







537 993
97 922
635 915,38

SO 01.4 - Vystrojení van filtrů
7 l	IFiltrační náptfl	| sada |	6	| 112 220| 497 637 |	673 320| 2 985 822| |	6,00	| 112 220|	| 673 320j	0|	673 320^00]
| 1211313;	97 922| 1 309 235,381
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