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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Doplnění herních prvků a zeleně na hřišti ul. Pod Ježníkem, Krnov

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
ICO:
DIČ:
Oprávněná osoba: 
Kontaktní osoby:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Profil zadavatele: 
na straně objednatele

002 96 139 
CZ 002 96 139

Ing. Tomáš Hradil, starosta města
!ng. Klára Hazuchová, odbor investic a správy majetku,. - osobní údaj 
Bc. Martina Vičíková, odbor Investic a správy majetku, osobní údaj 
Ing. Petra Mužíková, odbor investic a správy majetku, - osobní údaj 
Ing. Dušan Martiník, odbor investic a správy majetku, Osobní údaj 

Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
osobní údaj
https://www.zakazky.krnov.cz

a

2. GRISPA s.r.o.
se sídlem Opavská 395/94, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném C 37730 u Krajského soudu v Ostravě
ICO:
DIČ:
Jednající: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:

286 61 222 
CZ28661222 
Ing. Marek Uličný 
Komerční banka, a.s.
osobní údaj 

Ing. Marek Uličný 
osobní údaje

Městský úřad Krnov
Doručeno: 22.12.2022 12:58:25 
KRNOOISM-117813/2022
listy: 2 přílohy: 1 druh př.: 1 
doporuč.:

k< rnov 1|S t r a n k

https://www.zakazky.krnov.cz
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Předmětem smlouvy o dílo ze dne 20.07.2022 je realizace díla „Doplnění herních prvků a zeleně
na hřišti ul. Pod Ježníkem, Krnov".

Smluvní strany se dnešního dne v souladu s odstavcem 7. Článku IV. Smlouvy dohodly na změnách 
této smlouvy v tomto rozsahu:

II.
Odstavec 1. Článku IV., Cena Díla, se mění a nově zní takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána 
dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH 
Dodatek č.l bez DPH 
21% DPH
CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH

481.973,10 Kč 
32.254,95 Kč 

107.987,54 Kč 
622.215,94 Kč

slovy: šest set dvacet dva tisíc dvě stě patnáct korun a devadesát čtyři haléřů

Tato cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním zadávacích podmínek.

Ostatní odstavce článku IV. zůstávají beze změny.

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 20.07.2022 zůstávají nezměněny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 

po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že je 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě dala souhlas Rada města Krnova usnesením č. 
188/5/RM/2022 ze dne 19.12.2022

Přílohy:
Příloha č .l - soupis víceprací

Za zhotovitele:

osobní údaj

Ing. Marek Uličný O
GRISPA s.r.o. • 7
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C. sm louvy obj P22V00000035

VERLAG 
1 DASHÓFERl Stavební rozpočet

Název stavby 

Druh stavby 

Lokalita

Hřiště Ježník vícepráce

JKSO

o 7

Doba výstavby 

Začátek výstavby 

Konec výstavby 

Zpracováno dne

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

I Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry ____ (Kč) Dodávka i Montáž Celkem Jednot. I Celkem soustava

13 Hloubené vykopávky 0,00 2 515,20 2 515,20 0,00
121100001RAÜ Sejmuti ornice naložení odvoz m3 9.60 obchodní tajemství 0 00 RTS 1/2021

'16 Přemístěni výkopku i l f e f , 9 8 0,00
162201161R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor 5-7 do 20 m m3 9 60 obchodní tajemství 0 00 0 00 RTS 1/2021

"18 Povrchové úpiavy terénu 295,75” 12 187,69" 12 483.44 I H H H 0,00
183101113R00 Hloub jamek bez vyměny půdy do 0.05 m3 svah 1 5 kus 25.00 obchodní tajemství oóo 0 00 RTS 1/2021
184102111R00 Výsadba dřevin s bálem D do 20 cm v rovině kus 25.00 obchodní tajemství 0 00 0 00 RTS 1/2021
184921096R00 Mulčovaní rostlin tl do 0.15 m rovina m2 6 60 obchodní tajemství 0 00 0.00 RTS 1/ 2021
186802114R00 Hnojení umělým hnojivém k rostlinám v rovině t 0.00 obchodní tajemství 000 0 00 RTS I / 2021
185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 004 obchodní tajemství 0 00 0.00 RTS 1/2021
185804311R00 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 6,50 obchodní tajemství 0 00 0 00 RTS 1/2021

) 181301104R00 Rozprostření ornice rovina tl 20-25 cm do 600m2 m2 | 48 QQj obchodní tajemství 0 00 0 00 RTS 1/2021
r19 Hloubem pro podzemní stěny, raženi a hloubem 0.00' 2 664,00” 2 664,00 ¥ 0,00

1 199000003RQ0 Poplatek za skladku horniny 5 7 m3 9.60 obchodní tajemství 0.00 0 00 RTS 1/2021
Ostatní materiál 13 994.32” 0.00' 13 994,32 w 16,42

1 ’ 25234000 A ROUNDUP BIAKTTV herbicid totální bal po 1 litru I 0.05 obchodní tajemství 0 00 0 00 RTS 1/2021
1 "10391100 Kuta mulčovaci VL m3 0.65 obchodní tajemství 0 60 0.39 RTS 1/2021
i 001VD Tablety hnojivá - váha 10 g (2 ks/kef) kus 50.00 obchodní tajemství 0 00 0 00
i 0Q1VD Ligustrum ovalifohum kus 25.00 obchodní tajemství 0 00 0.00
' "10364200 Ornice pro pozemkové úpiavy m3 9.60 obchodní tajemství 1 67 16 03 RTS 1/ 20211

Celkem: 32 254,95
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