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i."

Rizem' letového provozu

Ceské republiky

Dodatek 6. 2

ke ,,Smlouvé o dilo“

uzavfené dne 13.12.2018 a doplnéné Dodatkem 6. 1 2e dne 13.11.2019, ve véci realizace akce

“Rekonstrukce objektu 6. p. 284, Jeneé“ (déle jen ,,smlouva“) .

1.

(déle jen ,,dodatek“)

Smluvni strany

Rizeni letového provozu Ceské republiky, stétni podnik (RLP CR, s.p.)

se sidlem: Navigaéni 787, 252 61 Jeneé

zastoupeny: Ing. Janem Klasem, generélnim Feditelem

ICO: 49710371

010: 02699004742

bankovnl' spojeni: CSOB, a.s., Praha 5, éislo Uétu: 88153/0300

SWIFT kéd: CEKOCZPP

zapsany v obchodnl'm rejstfl’ku vedeném Méstskym soudem v Praze v oddile A, vloice 10771,

(déle jen ,,objednatel")

a

HARTEX CZ s.r.o.

se sidlem: Ceskolipské 325/20, 412 01 Litoméfice

zastoupené: Petrem Cihléfem, jednatelem

ICO: 25048902

DIC: CZ25048902

bankovnl’ spojeni:- ----—

_-_

zapsané v obchodnim rejsth’ku vedeném KrajskYm soudem v Usti nad Labem v oddl'le C vloice 15091

(déle jen ,,zhotovitel"),

(objednatel a zhotovitel rovnéi jako ,,sm|uvni strany“).

2. Preambule dodatku

2.1 Obé smluvnl' strany uzavfely dne 13.12.2018 smlouvu o dilo ve véci rekonstrukce objektu 6. p.

284, Jeneé, kterou doplnili Dodatkem 6. 1 ze dne 13.11.2019. Na zékladé ustanoveni § 222 odst.

4 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich piedpisfi, se

smluvm’ strany dohodly na zméné této smlouvy (na nepodstatné zméné zévazku) v tom smyslu,

2e rozéifuji rozsah plném’ o dodateéné préce (tzv. vicepréce). Celkové hodnota jiZ provedenych

zmén dle dodatku 6. 1 a dodatku ('2. 2 je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zékona o zadéva’ni

veFejnych zaka'zek. Vl'cepréce dle dodatku 6. 2 byly vyvolény vzniklymi poiadavky na: demolici

podzemniho objektu, Upravu podzemm’ho vedem’ silnoproudu a doplnénl’ perimetru svyéél’m

poétem éidel.
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4.3

4.4

4.5

4.6

Piedmét dodatku

V élénku 2. ,,Pf‘edmét smlouvy“ se doplfiuje novy odstavec 2.5 v tomto znénl':

Zhotovitel se zavazuje k provedem’ dodateénYch praci nad rémec pCIvoan'ho rozsahu dl’la, které

je vymezeno v odst. 2.1 této smlouvy. Dodateéné préce (vicepréce) jsou specifikovény v pfl'loze

('3. 1 tohoto dodatku pod nézvem ,,Rekapitulace soupisu praci“.

V (":Iénku 3. ,,Cena a platebni podminky“ se v odst. 3.1 smlouvy mém’ celkové dohodnuté cena

dila bez DPH takto:

pflvodné dohodnuté cena dila (v rozsahu Dodatku 6. 1) 43 674.875,08 Ké bez DPH

cena dodateénych praci (vicepréce dle Dodatku (‘3. 2 a jeho pfilohy) + 316.318,1O K6 bez DPH

celkové cena dila (véetné dodateénYch praci) 43 991.193,18 Ké bez DPH

(slovy: étyficettfimiIionydevétsetdevadesétjedentisicjednostodevadeséttfi korun éeskych a

osmnéct halém) bez DPH

Zévéreéné ustanoveni dodatku

Ostatni ustanoveni smlouvy zflstévajl' v platnosti beze zmén.

Tento dodatek se uzavira’ elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovem’.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu obéma smluvm’mi stranami, 06innosti

nabYVé dnem jeho uvefejnénl’ v registru smluv.

Zhotovitel bere na védomi, 2e objednatel je povinen uvefejnit tento dodatek ve smyslu zékona é.

340/2015 8b., 0 zvléétnl'ch podminkéch L'Jéinnosti néktechh smluv, uvefejfiovénf téchto smluv a

o registru smluv (za’kon o registru smluv), ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, a zékona é. 134/2016

8b., 0 zada’vém’ veFejnych zakézek, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl. Pfi uvefejnéni tohoto dodatku

v registru smluv budou v jeho textu zneéitelnény zejména tyto Udaje: bankovni spojeni zhotovitele

v 6|. 1 tohoto dodatku, podpisy jednajl’cich osob na dodatku 6. 2, informace uvedené v pfl’loze (“3.

1 tohoto dodatku z dfivodu ochrany obchodm’ho tajemstvi podle odst. 4.5 tohoto dodatku.

Obchodm’ tajemstvi

Podle § 504 obéanského zékoniku jsou obchodnl'm tajemstvim jednotlivé cenové poloiky

jednotlivych praci uvedené v pfiloze 6. 1 tohoto dodatku, a proto jednotlivé cenové poloiky,

uvedené v pfiloze 6. 1 tohoto dodatku nebudou uvefejnény, ani posky’tnuty podle odst. 4.4 tohoto

dodatku.

Ned/Inou souéésti tohoto dodatku je nésledujici pfi'loha:

Pfiloha (“3. 1: Rekapitulace soupisu praci

 

- - generélm’ Feditel . v

Rizem’ letového provozu Ceské republiky, sta’tnl’ podnik (RLP CR, s.p.)

 

Petr Cihléf

jednatel

HARTEX CZ s.r.o.
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=—0UPIS PRACI- REKAPITULACE -_I

— _ -

-Néklady soupisu celkem _ 316 318,10.
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