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1. podpis smlouvy S S
2. zaměření stavby Z Z Z
3. zaslání výrobní dokumentace VD VD
4. výroba V V V V V V V V V V V V V V V V
5. montáž M M M M M M M M M
6. předání díla P P

V Ostravě, dne 16. 12. 2022

ČervenecLeden Únor Březen Duben Květen Červen

Předběžný Harmonogram prací

..........................................................
Zbyněk Klapuch

jednatel

Akce: Dodávka a instalace interiéru pobočky MKP 
Petřiny
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