Novostavba šaten Svépomoc – technický dozor stavebníka

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
na výkon technického dozoru stavebníka
uzavřené dne 2. 5. 2022 mezi příkazcem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., se sídlem: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor, IČ: 25171127, zastoupenou jednatelem společnosti, Mgr. Janem Bendou, MBA
a
příkazníkem: Ing. arch. Zdeněk Šimeček, se sídlem: Klokotská 104/11, 390 01 Tábor, IČ: 10319107 
ve věci poskytnutí investorsko – inženýrské činnosti souvisejících s výkonem technického dozoru stavebníka při zhotovení stavby „Novostavba šaten Svépomoc“.
I.
Smluvní strany – se nemění.
II.
Předmět smlouvy – se nemění.
III.
Rozsah a obsah předmětu plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby a do doby odstranění případných vad a nedodělků až do její kolaudace.
IV.
Způsob plnění předmětu smlouvy – se nemění.
V.
Čas plnění – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s poskytnutím dodatečných služeb v souvislosti s prodloužením termínu dokončení stavebních prací na díle, kdy výkon technického dozoru stavebníka musí být zajištěn po celou dobu realizace stavby a do doby odstranění případných vad a nedodělků až do její kolaudace. 

Původní znění čl. V.:
1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:

Příkazník bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

· Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
· Zahájení činnosti TDS: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla
· Dokončení stavebních prací: do 15. 12. 2022
· Dokončení činnosti TDS: po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a po kolaudaci stavby.
Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.

Nové znění čl. čl. V. smlouvy:

1. Příkazník se zavazuje, že odborné investorsko-inženýrské činnosti podle této smlouvy pro příkazce vykoná v této lhůtě:


Příkazník bude poskytovat služby plnění v celém rozsahu při realizaci stavby (tzn. od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla do ukončení realizace projektu) a to:

· Zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště
· Zahájení činnosti TDS: od předání staveniště vybranému zhotoviteli díla
· Dokončení stavebních prací: do 31. 1. 2023
· Dokončení činnosti TDS: po předání díla a kompletní dokumentace stavby a odstranění případných vad a nedodělků a po kolaudaci stavby.
Dodržení uvedených termínů je také závislé na řádném a včasném spolupůsobení příkazce, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím spolupůsobení není příkazník v prodlení se splněním povinnosti splnit předmět smlouvy v sjednaném termínu.

VI.
Spolupůsobení a podklady příkazce – se nemění.
VII. 
Cena předmětu plnění a platební podmínky – se nemění.  

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka – se nemění.  

IX. 
Ostatní ujednání – se nemění.  

X. 
Závěrečná ustanovení – se nemění.
Závěrečná ustanovení k dodatku č. 1 smlouvy:

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jeho podepsání obdrží po 2 vyhotoveních.
Příkazník prohlašuje, že byl informován o tom, že příkazce jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.
Ostatní ujednání a články Smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
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