
Dodatek č. 1

k dílčí objednávce poř. č. 6, číslo dílčí objednávky: 08PU-002724 (dále jen „dílčí smlouva“)
číslo související rámcové dohody: 08PU-002314 („rámcová dohoda“)

uzavřené mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel.:
(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................
........... ......................................................... 
........... ................... ............... ............. ............. 
........... . .............................. 
...................................................................... 
............. ............ ................................ 
............................................................

Stavby mostů, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 
271 95 147 
CZ27195147
B 9654 vedená u Městského soudu v Praze 
akciová společnost 
...........................
............................................................ ....... 
........ .......................................................... ....... 
.................... ....... ............ ....... 
............................................................ ....... 
........ .......................................................... ....... 
.................... ....... ............ .......

kontaktní osoba ve věcech technických: ................ ............
e-mail, tel: ..........................................................
(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

a



I. PREDMET DODATKU

1/ Smluvní strany konstatují, že na základě rámcové dohody byla dne 20.10.2020 mezi 
nimi uzavřena dílčí smlouva, a že v důsledku administrativní chyby je celková hodnota 
objednávky v Kč bez DPH v dílčí smlouvě uvedena částkou 8 759 765,29 Kč, jejíž rozpis 
a specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 dílčí smlouvy.

2/ Smluvní strany ujednávají, že v dílčí smlouvě se text „Celková hodnota objednávky 
v Kč bez DPH: 8 759 765,29 Kč“ nahrazuje správným textem tohoto znění:
Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 8 554 703,29 Kč.

3/ Smluvní strany zároveň ujednávají, že původní příloha č. 1 dílčí smlouvy se 
nahrazuje přílohou č. 1 ve znění, jak je připojeno k tomuto dodatku.

II. ODŮVODNĚNÍ

Dodatek č. 1 k dílčí objednávce poř. č. 6 se uzavírá z důvodu administrativní chyby, která vedla 
ke změně celkové hodnoty dílčí objednávky.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zbývající ustanovení dílčí objednávky poř. č. 6, pokud svým významem přímo neodporují 
tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže 
své podpisy.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 k dílčí objednávce poř. č. 6:
- Příloha č. 1 -  opravený rozpočet k dílčí objednávce poř. č. 6

................. 
........

..................................... 
.................. 
Datum: 2022.12.21 
17 :09:47  + 01 ' 00 '

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU 
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB , O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



Rekapitulace ceny
Stavba: ÚK_DO - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na moste
Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 8 554 703,29
Celková cena s DPH: 10 351 190,98

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
6. Dílčí objednávka 8 554 703,29 1 796 487,69 10 351 190,98

SO 201 Most ev. č. 8-045 přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany .................. ................ ..................
SO 202 Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Řetenice - Lovosice, Bystřany .................. ................ ..................
SO 203 Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné .................. ................ ..................
SO 204 Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Teplice ..................... .................. .....................
SO 205 Most ev. č. 13-058..2 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Bílina ..................... .................. .....................
SO 206 Most ev. č. 13-069 Most přes Sotelský potok u obce Chlumec .................. .................. ..................
SO 207 Most ev. č. 27-010 přes sil. III/2564 před Litvínovem ..................... .................. .....................
SO 208 Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečky, Litvínov - Záluží .................. ................ ..................
SO 209 Most ev. č. 27-015 přes vlečky a komunikace do petrochem. závodu, Litvínov - Záluž ..................... .................. .....................
SO 210 Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska ................ ................ ................



. j j j A s p e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  204 | . . .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 204 Most ev. č. 13-058..1 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Teplice

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 014102|B POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beton prostý

6  02720|3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele

- na dálnici omezení dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 

most o rozpětí větší než 50m

12 02750R|3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 

most o rozpětí větší než 50m

24| 02953|3 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí větší než 50m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27| 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30| 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů

33| 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dosypání svahu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tl.sanace > 30 mm

62| 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92| 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 99| 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odklizení
I 102 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. j j j A s p e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  205 | . . .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 205 Most ev. č. 13-058..2 přes komunikaci k Elektrárně Ledvice, směr Bílina

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 014102|B POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beton prostý

6  02720|3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele

- na dálnici omezení dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 

most o rozpětí větší než 50m

12| 02750R|3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 

most o rozpětí větší než 50m

241 02953|3 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí větší než 50m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27| 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30| 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porovnatelně: čištění mostních odvodňovačů

33| 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dosypání svahu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tl.sanace > 30 mm

62| 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 721173 VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92| 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 99| 93852 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odklizení
I 102| 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. j j j A s p e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  206 | .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 206 Most ev. č. 13-069 Most přes Sotelskv potok u obce Chlumec

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 0272011 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele 

most o rozpětí 0- 20m

221 0295311 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82| 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu na místo určené investorem, 

vč.pasivace ponechaných částí sloupků
I 89| 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 90| 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu



. j j j A s p e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  207 | . . .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 207 Most ev. č. 27-010 přes sil. IM/2564 před Litvínovem

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 014102|B POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beton prostý

4| 0272011 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele 

most o rozpětí 0- 20m

10| 02750R|1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 
most o rozpětí 0- 20m

221 0295311 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tl.sanace > 30 mm

62| 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83| 911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I 98| 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.PKO
I 102| 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



. j j j A s p e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  208 | .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 208 Most ev. č. 27-014 přes bývalé žel. vlečkv. Litvínov - Záluží

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beton prostý

4  02720|1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele 

most o rozpětí 0- 20m

10| 02750R|1 POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 
most o rozpětí 0- 20m

221 0295311 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29| 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku

porovnatelně pro čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vegeta 
ce

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

tl.sanace > 30 mm

62| 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87 9115C1 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 83| 911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| 102| 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Soupis prací objektu
ÚK_DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | SO 209 | .........................|

6. Dílčí objednávka
SO 209 Most ev. č. 27-015 přes vlečky a komunikace do petrochem. závodu, Litvínov - Záluží___________________________________________________

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková cena 
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecne konstrukce a práce ..................

2 014102|B POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
beton prostý

5  0272012 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě postupné provádění po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech

most o rozpětí 20- 50m

11| 02750R|2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro provádění prací 

most o rozpětí 20- 50m

231 0295312 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 20- 50m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39 428400 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

čištění, oprava

52| 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
prostý beton s odolností proti rozmrazovacím prostředkům

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tl.sanace < 30 mm

61| 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tl.sanace > 30 mm

62| 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 721164 VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.opravy závěsů, svěrných spojek, vč.napojení odvodňovače
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 911FC1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98| 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102| 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stavba:
Objekt:
Rozpočet:



.jjjAspe Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  210 | ................ |
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 210 Most ev. č. 62-027 Most u Hřenska

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 014102|C POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

železobeton

4| 0272011 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě

rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele 

most o rozpětí 0- 20m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



.jjjA sp e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  201 | .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 201 Most ev. č. 8-045 přes Bvstřici a ul. Pražskou, Bvstřanv

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 02720|3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rozsah DIO:

- na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele

- na dálnici omezení dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 

most o rozpětí větší než 50m

vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

93 93150R MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba závěru - výměna těsnícího profilu



.jjjA sp e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  202 | .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 202 Most ev. č. 8-046 přes žel. trať Retenice - Lovosice, Bvstřanv

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 02720|3 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě 

rozsah DIO:

- na silnici řízení dopravy pracovníky zhotovitele

- na dálnici omezení dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 

most o rozpětí větší než 50m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93 93150R MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Údržba závěru - výměna těsnícího profilu



. j j j A s p e  Soupis prací objektu
Stavba: ÚK DO Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK | so  203 | .................. | 
Objekt: 6. Dílčí objednávka
Rozpočet: SO 203 Most ev. č. 9-062 přes potok, osada Lesné

Poř. číslo Kód položky Varianta 

1 2 3

Název položky 

4

.. .  ..  . . . Jednotková cena MJ Množství Jednotková Celkem
5 6 9 10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 014102|C POPLATKY ZA SKLÁDKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

železobeton

4  0272011 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních 

na mostě 

rozsah DIO:

- na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele 

most o rozpětí 0- 20m

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu
I 86| 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu
I 103| 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..................................................... 
Datum: 23.12.2022 9:36:41 +01:00


