
Stejnopis:

Dodatek č.1

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2016, 
č.sml.objednatele:  VZ 003/2016
č.sml.zhotovitele:  HAR2016/0022
mezi
Objednatelem: Gymnázium,  Praha 9, Českolipská 373
   
Sídlo: Českolipská 373, 190 00 Praha 9

    
Zastoupený: PaedDr. Věrou Ježkovou, ředitelkou školy                  

   
IČ:  60445475  



   
DIČ: CZ 60445475

   
Bankovní spojení: ČSOB Praha, č.ú.: 184 695 109/0300

    (dále jen objednatel)

a 

 Zhotovitelem: HARTEX CZ s.r.o.

   
Sídlo: Českolipská 325, 412 01 Litoměřice
    
Zastoupený: Petrem Cihlářem- jednatelem společnosti                 

     IČ: 25048902
 
DIČ: CZ25048902
     Bankovní spojení: xxxxxxxx
      (dále jen zhotovitel)                    

uzavřeli níž uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2016,číslo smlouvy VZ 003/2016 (HAR2016/022)
Článek č.1

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.6.2016 smlouvu o dílo jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Stavební úpravy“ v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 (číslo smlouvy  VZ 003/2016 (HAR2016/022)).
2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na úpravě rozsahu díla, zejména o provedení sanace podkladních vrstev keramické dlažby ve vstupní hale školy, provedení nových ocelových pozinkovaných poklopů do technického kanálu rozvodů topení. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli na vyjmutí dodávky zařizovacích předmětů, kuchyňských linek a vestavěných skříní z výše uvedené smlouvy na stavbě „Stavební úpravy“ v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373.
Článek č.2

Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 čl.č.1 tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně ceny díla uvedené v čl. IV. - CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. č.1 smlouvy o dílo citované v čl.č.1 odst.1 tohoto dodatku a specifikované v příloze č.1 tohoto dodatku „Položkový rozpočet prací a materiálu dodatku č.1“ takto:

· Základní cena bez DPH


                  1 099 990,00  Kč
· Cena dodatku č.1 bez DPH                                              200 703,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH
                          1 300 693,00 Kč 

Článek č.3

Na základě skutečnosti uvedené v odst. 2 čl.č.1 tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli na změně doby plění díla uvedené v čl. III. - DOBA PLNĚNÍ, odst.č.2. smlouvy o dílo citované v čl.č.1 odst.1 tohoto dodatku dle přílohy č.1, která je nedílnou sočástí tohoto dodatku takto:

Dílo bude realizováno v těchto termínech: 

     - dokončení prací v objektu (předání díla)      - nejpozději   22. 8. 2016

Článek č.4
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo citované v čl.č.1 odst.1 tohoto dodatku zůstávají beze změny.

Článek č.5
1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že ho neuzavřeli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

3. Smluvní strany Dodatku č. 1  a Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2016 výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 a Smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 6. 2016 v registru smluv dle zákona č. 340/2015., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373.

Příloha č.1  :  Položkový rozpočet prací a materiálu dodatku č.1
V Praze dne   8. 8. 2016
  
Objednatel 






Zhotovitel 
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