
Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	1219/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 	28_2022
Název díla:


Rosovka - odstranění sedimentu v k.ú. Lkáň

Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	



technický dozor objednatele:	
	
	
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	FINSTAV společnost s ručením omezeným
sídlo:	Černovická 4264, 430 03 Chomutov
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:	 
oprávněn(i) jednat o věcech technických:	 
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:			            
IČO:	44567731
DIČ: 	CZ44567731
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 2125
tel.: 				e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)









Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu zhoršených klimatických podmínek v prosinci 2022.

b) změnu platebních podmínek 
z důvodu požadavku zhotovitele na umožnění dílčího finančního plnění k 31.12.2022.
 

Mění se: 
b) Čl. III. Termín plnění, bod 1., písmeno b) předání a převzetí dokončeného díla: 
původní znění: 	nejpozději do 22.12.2022

nové znění:		nejpozději do 31.01.2023

b) Čl. V. Platební podmínky 
Původní znění: 
2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění.

3. Datem uskutečnění plnění bude den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Protokol bude nedílnou součástí faktury.

Nové znění:
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčí faktury a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

3. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude u dílčí faktury den 31.12.2022 a u konečné faktury den předání a převzetí díla bez vad a nedodělků uvedený na předávacím a přejímacím protokolu, pokud nebude dohodnuto jinak. Přílohou faktury bude soupis prací, potvrzený technickým dozorem objednatele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.


Ostatní ujednání Čl. III. bodu 1., Čl. V. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.


Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


V Chomutově dne 22.12.2022		           V Chomutově dne 21.12.2022

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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