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Dodatek Č. 2 k příkazní smlouvě
ze dne 27.01.2022

1. Smluvní strany

Příkazce:

se sĺdlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeno
číslo účtu:

a

Příkazník:

Město Kolín

Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
00235440
CZ00235440

3661832/0800

Interdeko - stavby, s r.o.

se sídlem:
IC:
DIČ:
zastoupeno
číslo účtu:
e-mail:

Malešov 167, 285 41
261 90 664

4115706319/0800

MKOLP33FEZ

Tento dodatek č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022 je zpracován na základě dodatku č.2 ze dne
14.12.2022 uzavřeného mezi objednatelem městem Kolín a zhotovitelem KEMOstav s.r.o.,který se
týká prodloužení termínu dokončení předmětného díla s termínem do 31.05.2023.

Tímto dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě ze dne 27.01.2022 se mění:

Dodatkem č. 2 se vypouští tento text či. II příkazní smlouvy ze dne 27.01.2022 a dodatkuč. 1 ze dne
12.10.2022 „Ukončení činnosti: do 15.12.2022" ‚ a nahrazuje se tímto zněním:

„Ukončení činnosti: do 31.05.2023"

Ostatní články smlouvy ze dne 27.01.2022 se nemění.

II!

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel obdrží jeden
výtisk a objednatel dva výtisky.
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