
DODATEK č. 4   

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č.  2/2021/SSRR 
 

uzavřený mezi 
 

městem Prachatice, se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, PSČ: 383 01, IČ: 00250627, DIČ: 

CZ 002 50 627, zastoupeným starostou města panem Ing. Janem Bauerem, 

účet vedený u MONETA Money Bank, a. s., č. ú. 19-410428-544/0600, 

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné 
 

a 
 

obchodní společností AQE advisors, a.s. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, 

IČ: 26954770, DIČ: CZ26954770, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským 

soudem v Brně v oddílu B, vložka 4997, zastoupenou předsedou správní rady panem Ing. 

Janem Havránkem, Ph.D., MBA, MPA, 

účet vedený u Komerční banky, č. ú. 35–2267200297/0100 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 
 

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají v souladu se zněním § 1759 a následujících 

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2/2021/SSRR: 
 

I. 
 

Smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021 na zpracování a projednání Strategického 

plánu rozvoje města Prachatice pro období let 2023–2033, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

26. 01. 2022, dodatku č. 2 ze dne 19. 05. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 11. 07. 2022, se mění a 

doplňuje takto: 

 

1) V čl. I „Výchozí údaje a podklady“ se odstavec 2 písm. a) odrážka první mění takto: 

-  Objednatel: Ing. Jan Bauer, starosta města, v době jeho nepřítomnosti Mgr. Jan Kotrba, 

místostarosta města, v době jejich nepřítomnosti Ing. arch. Jakub Nepustil, místostarosta 

města 

 

2) V článku VI „Doba plnění“ se odstavec 2 věta první mění takto: 

 

Dílo bude provedeno nejpozději do 28. 02. 2023 po jednotlivých dílčích plněních v této 

době plnění: 

 

3) V článku VI „Doba plnění“ se odstavec 2 písm. f) mění takto: 

 

f)  dílčí plnění díla dle čl. II odst. 2 písm. f) (akční plán), včetně projednání 

s objednatelem, včetně představení kompletního (v rozsahu všech dílčích plnění díla) 

Strategického plánu Radě města Prachatice a jeho projednání radou města, včetně 

představení kompletního (v rozsahu všech dílčích plnění díla) Strategického plánu 

Zastupitelstvu města Prachatice a projednání a schválení kompletního strategického 

plánu zastupitelstvem města, vždy vč. souvisejících úprav: 

nejpozději do 28. 02. 2023. 
 



 

II. 
 

V ostatním zůstává smlouva o dílo č. 2/2021/SSRR ze dne 19. 03. 2021, ve znění dodatku č. 1 

ze dne 26. 01. 2022, dodatku č. 2 ze dne 19. 05. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 11. 07. 2022, 

nezměněna. 
 

III. 
 

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv zajistí 

objednatel. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení dodatku smlouvy nepodléhá obchodnímu 

tajemství a jeho uveřejněním např. v registru smluv nebudou porušena autorská práva či 

autorský zákon. 
 

IV. 
 

Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Prachatice na své schůzi dne 28. 11. 

2022, usnesení č. 123/2022. 
 

 

 

V Prachaticích dne     V Brně dne  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

Ing. Jan Bauer                                                           Ing. Jan Havránek, Ph.D., MBA, MPA 

starosta města Prachatice                                          předseda správní rady AQE advisors, a.s. 


