
Ev. číslo smlouvy objednatele
poř. Č.: 4977/2022/1

Ev. číslo smlouvy zhotovitele
poř. Č.: 20220308

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022
uzavřená podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen ,,občanský zákoník")

Lávka přes Berounku v Radotíně - Dokončeni

Článek l.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
Zastoupeni ve věcech smluvních:
Tel., e-mail:
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:
Tel., e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Zhotovitel:
se sídlem:
zapsaná u
Zastoupeni ve věcech smluvních:

Tel., e-mail:
Zastoupeni ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 16
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Mgr. Karel Hanzlik, starosta

00241598
CZ 00241598

EXCON, a.s.
Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Městského soudu v Praze, značka B 88

člen představenstva a člen
představenstva
244 015 111, excon@excon.cz

005 06 729
CZ00506729

Uzaviraji tento Dodatek č, 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.10.2022, č.j. objednatele 4977/2022, č.j. zhotovitele
20220308.

Článek II.
Předmět Dodatku č. 1

2.1 ČI. Il. Předmět plnění a účel smlouvy se doplňuje o odst. 2.11. takto:

2.11. Smluvní strany se z klimatických důvodu domluvily na rozděleni plnění Zhotovitele do dvou části -
část Radotín a část Zbraslav. Rozděleni plněni mezi jednotlivé části je uvedeno v příloze č. 1 tohoto
Dodatku č. 1.

2.2 ČI. III. Doba plnění odst. 3.1. se mění takto:

3.1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je sPe:ifikováno v článku ||. této smlouvy v terminech:



- zahájeni stavebních prací část Radotín
- dokončeni stavebních prací část Radotín
- zahájení stavebních prací část Zbraslav

- dokončeni stavebních prací část Zbraslav
Dnem zahájeni díla je den předáni staveniště
komunikace, případně jejich kompletní uzavírku,
protokol, podepsaný oběma stranami

01.11.2022
23.12.2022
27.03.2023
05.05.2023

zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a
si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán

2.3 ČI. XVI. Ostatní závazky zhotovitele se doplňuje o odst. 16.8. takto:

16.8. Smluvní strany se v souvislosti s rozdělení plnění zhotovitele dle ČI. ll. odst. 2.11 dohodly, že v období
mezi dokončením prací na části Radotín a zahájením prací na části Zbraslav:

(i) objednatel zajisti dodržováni všech podmínek stanovených v rozhodnuti stavebního úřadu
v souvislosti s předčasným uživánim stavby ,,Lávka přes Berounku v Radotíně - Design and
Build",

(ii) bude objednatel provádět údržbu schůdnosti a zajišťovat bezpečnost chodců na lávce (Stavbě).

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.
3.2 Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1 jsou v něm uvedené následujici přílohy:

Příloha Č.1 Rozděleni plněni zhotovitele na část Radotín a část Zbraslav
Příloha Č.2 podrobný harmonogram prací

3.3 Ostatní ujednáni Smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2022 tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají i nadále
v platnosti.

3.4 Uzavřeni této smlouvy schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 50/2022 ze dne 30.11.2022
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Za zhotovitele
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Za objednatele

DOLOZKA
pctvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb.,

že byly splněny podmínky pm platnost právního úkonu

podpisy pověřených zastupitelů Městské č ú Píaha 16
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