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XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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Na základě dopracování dílenské dokumentace vyztužení monolitických obvodových konstrukcí budovy, a na základě kontroly statického 

výpočtu (modelu) a dopracování dílenské dokumentace kotvení ocelové konstrukce předsazené části fasády v úrovni 3.NP-7.NP došlo ke 

změně způsobu kotvení ocelové konstrukce zavěšením pomocí  ocelových diagonálních táhel v úrovni atiky objektu, namísto vetknutí 

pomocí tepelně izolačních prvků (eliminace tepelných mostů) do monolitické obvodové konstrukce budovy. Jedná se o změnu způsobu 

řešení a technologického postupu provádění statického zajištění nosné konstrukce předsazené fasády bez nutnosti řešení tepelných mostů 

(míst v obálce budovy, kde dochází k úniku tepla z interiéru do exteriéru).                                                      Tato navržená změna je plně v 

souladu s § 222, odst.7 zákona 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. 

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Úprava ocelové konstrukce předsazené části fasády - ochozu.

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejímž předmětem je záměna jedné nebo více 

položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami. Nové položky soupisu stavebních 

prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší. Materiál nebo práce podle nových položek soupisu 

stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

Datum: 16.12.2022

Zadávací list změny: Číslo: 014

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

Soupis položek
PŘÍPOČTY 2 619 783,00

ODPOČTY -2 678 770,44

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -58 987,44

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Kalkulace změny
-58 987,44

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -2 678 770,44

Přípočet prováděných prací 2 619 783,00

FÁZE 1

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -58 987,44

D HSV Práce a dodávky HSV -58 987,44

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb -58 987,44

392 K 953511_R1 Nosný tepelně-izolační prvek ISOPRO SBM 14 Q8 h280, D+M kus -698,000 3 337,28 -2 329 421,44

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika

VV .

VV 698 698,000

Kotevní tepelně-izolační prvek, dodatečně navrtávaný a kotvený chemickými kotvami, 

nerezové závitové tyče doplněné o izolant - viz realizační dílenská dokumentace
kus 698,000 3 250,00 2 268 500,00

394 K 953511_R21 Kotevní deska K01 - fasáda, žárový pozink, D+M kus -698,000 500,50 -349 349,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika

VV .

VV včetně konzoly jackel 160/160/8 dl.1255 mm

VV 698 -698,000

394 K 953511_R21 Kotevní deska K01 - fasáda, žárový pozink, D+M kus 698,000 345,00 240 810,00

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV Viz PD statika

VV .

VV včetně konzoly jackel 160/80/4 dl.1050-2000 mm

VV 698 698,000

Kotevní deska pro diagonální táhlo, ocelový plech, osazena při betonáži kus 121,000 245,00 29 645,00

táhla nad 4NP - 8ks 8,000

táhla nad 7NP - 113ks 113,000

Diagonální táhlo nad nejvyšší úrovní, HTR 80x6, P16, 2xP10 kus 121,000 668,00 80 828,00
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