
ZMĚNOVÝ LIST č. 015

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu:

Číslo projektu:

Kód akce:

Zhotovitel:

Objednatel:

Požaduje:

Oddíl PD:

X

Č. deníku: Č. listu: 

Profese:
Č. 

výkresů:

č. položky

Schválil: dne: dne: dne: dne:

Za TDS: Za AD:

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX XXXXXX

                                          SDRUŽENÍ

Datum: 05.10.2022

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 

222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 2, § 222 

Fáze 1 a Fáze 2

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Zrušení provizorií souvisejících s rozdělením provádění díla na Fázi 1 a Fázi 2.

objednatel

Zadávací list změny: Číslo: 015

Místnost č.:

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Soupis položek
PŘÍPOČTY 0,00

ODPOČTY -2 771 551,81

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST -2 771 551,81

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Bez dopadu do termínů plnění

Předmětem díla dle čl. 1 odst. 1 smlouvy o dílo č. OR/21/71720 ze dne 30. 4. 2021 je řádné zhotovení stavby "NPK, a. s., Pardubická 

nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů". Realizace díla je smlouvou rozdělena na dvě 

hlavní části, a to: Část stavby "A" (Fáze 1) a část stavby "B" (Fáze 2). Objednatel písemně sdělí zhotoviteli nejpozději do 60 týdnů ode dne 

protokolárního předání staveniště, zda od realizace díla v této části upouští. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uzavřít s 

objednatelem dodatek smlouvy, kterým bude příslušná část z předmětu plnění díla vyňata. Předmětem změnového listu je zrušení 

provizorních opatření souvisejících s nerealizací části stavby "B" (Fáze 2)". Ve smyslu čl. 1 odst. 4 smlouvy o dílo č. OR/21/71720 ze dne 

30. 4. 2021 bylo dne 21. 1. 2022 společností Nemocnice Pardubického kraje, a. s. doručeno zhotoviteli sdělení, kde společnost Nemocnice 

Pardubického kraje, a. s. jako objednatel z uvedené smlouvy neupouští od realizace části díla "Část stavby "B" (Fáze 2)" a naopak trvá na 

její realizaci ve sjednaných termínech a za sjednaných podmínek.

zhotovitel AD

Vyhrazená změna závazku sjednaného ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích 

podmínek podle § 100 odst. 1. odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222



Kalkulace změny
-2 771 551,81

P.č. Typ Kód Popis MJ množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odpočet neprováděných prací  z rozpočtu -2 771 551,81

Přípočet prováděných prací

FÁZE 1 -2 488 146,48

D1_01_1-D21 - Stavební - Dotazy 2021_01_06 -1 589 460,40

D PSV Práce a dodávky PSV

D 763.b Konstrukce suché výstavby - provizoria

657 K 763111414 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB m2 -75,044 890,00 -66 789,16

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV uzavření prostor nerealizovaných - 1.fáze

VV 4.NP

VV "m.č.4027:" -(1,3*2,3-0,9*2,1) -1,100

VV 5.NP

VV "m.č.5002:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV "m.č.5102:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV "m.č.5045:" -3,5*2,45 -8,575

VV "m.č.5145:" -3,5*2,45 -8,575

VV "m.č.5081a:" -(3,05*3,3-0,9*2,1)*2 -16,350

VV 6.NP

VV "m.č.6002:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV "m.č.6102:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV "m.č.6045:" -3,5*2,45 -8,575

VV "m.č.6145:" -3,5*2,45 -8,575

VV "m.č.6081a:" -(3,05*3,3-0,9*2,1)*2 -16,350

658 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 -75,044 5,60 -420,25

659 K 763111751 Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě m2 -8,044 150,00 -1 206,60

VV 4.NP

VV "m.č.4027:" -(1,3*2,3-0,9*2,1) -1,100

VV 5.NP

VV "m.č.5002:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV "m.č.5102:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV 6.NP

VV "m.č.6002:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

VV "m.č.6102:" -(1,48*2,45-0,9*2,1) -1,736

660 K 763120-R1 Výztužné profily UA 75 - dodávka, montáž m -48,600 300,00 -14 580,00

VV pro osazení zárubní

VV -(1,0+2,2*2)*9 -48,600

661 K 76632-R01
Ozn. T21f - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO 30 min., HPL, vnitřní polodrážkové, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus -9,000 13 850,00 -124 650,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské protipožární), výkresy půdorysu 1.NP - 8.NP  a 

Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV -(5+4) -9,000

662 K 76751-R01
Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do SDK příčky 

tl.125 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné s PO, D+M
kus -9,000 5 700,00 -51 300,00

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární) , výkresy půdorysu 1.PP - 

8.NP  a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV -(5+4) -9,000

663 K 998763304 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m t -3,807 788,02 -2 999,99

D 766 Konstrukce truhlářské

D 766.b truhlářské protipožární

733 K 76612-R16
Ozn. T21f - Dřevěné dveře 900x2100 mm s PO, HPL, vnitřní polodrážkové, 

jednokřídlové, otočné, plné, D+M
kus -9,000 32 700,00 -294 300,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů 

A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství

VV 1. fáze

VV -9 -9,000

D 767 Konstrukce zámečnické

D 767.b zámečnické vnitřní protipožární

891 K 76721-R07

Ozn. Z61a - Ocelová lisovaná zárubeň 900/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do 

zděné stěny tl.125 mm pro dveře jednokřídlé otočné, polodrážkové, kouřotěsné s PO, 

D+M

kus -9,000 5 700,00 -51 300,00

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní protipožární), výkresy půdorysu 1.PP-

8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV -včetně příslušenství a nátěrů

VV 1. fáze

VV -9 -9,000

D 767.c zámečnické vnitřní

983 K 76713-R64 Ozn. Z162a - Konstrukce pro provizorní ukotvení rozvodů II.fáze, D+M kg -10 102,000 97,20 -981 914,40

VV
Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní ostatní), výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, 

výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

Stránka 1 z 8



VV - vysoce odolný celoprobarvený plast tl. 3mm, šíře 0,4m

VV -10102 -10 102,000

-687 664,62

D PSV Práce a dodávky PSV
D Z Zámečnické výrobky

1 K 767-Z01 Montáž kovových stvebních doplňkových konstrukcí kg -55,000 70,20 -3 861,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -55 -55,000

2 M 767-Z02

Jednoduchý závěs do stropu - sestava (jednoduchý zavěšený nosník, potrubí je 

uchyceno v objímkách - 2 kusy, svěšených na závitových tyčích z fixačních čepů - 

povrchová úprava galvanický pozink.)

kus -122,000 129,60 -15 811,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -122 -122,000

D 713 Izolace tepelné

3 K 713463311R
Montáž izolace tepelné pro ocelové potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al 

páskou 1x D do 50 mm
m -560,000 75,60 -42 336,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -276-180-88-16 -560,000

4 M 631545720A pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN25/40 mm m -276,000 53,10 -14 655,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -276 -276,000

5 M 631545730A pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN32/40 mm m -180,000 54,90 -9 882,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -180 -180,000

6 M 631545740A pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN40/40 mm m -88,000 58,50 -5 148,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -88 -88,000

7 M 631546050A pouzdro potrubní izolační z minerální vlny, s povrchovou úpravou Al fólií, DN50/50 mm m -16,000 99,00 -1 584,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -16 -16,000

8 K 998713104 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m t -0,440 2 160,00 -950,40

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

9 K 733111125 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25 m -276,000 317,70 -87 685,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -276 -276,000

10 K 733111126 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32 m -180,000 362,70 -65 286,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -180 -180,000

11 K 733111127 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 m -88,000 473,40 -41 659,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -88 -88,000

12 K 733111128 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 50 m -16,000 583,20 -9 331,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -16 -16,000

13 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m -456,000 6,30 -2 872,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -276-180 -456,000

14 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m -104,000 6,30 -655,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -88-16 -104,000

15 K 733224206R Zaslepení potrubí měděného 15x1,0 - příprava na II.fázy výstavby kus -2,000 162,00 -324,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -2 -2,000

16 K 733224207R Zaslepení potrubí měděného 18x1,0 - příprava na II.fázy výstavby kus -30,000 216,00 -6 480,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -30 -30,000

17 K 733224208R Zaslepení potrubí měděného 22x1,0 - příprava na II.fázy výstavby kus -80,000 270,00 -21 600,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -80 -80,000

18 K 733224209R Zaslepení potrubí ocelového DN32 - příprava na II.fázy výstavby VZT kus -4,000 194,40 -777,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

19 K 733224210R Zaslepení potrubí ocelového DN50 - příprava na II.fázy výstavby VZT kus -4,000 345,60 -1 382,40

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

20 K 998733104 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 36 m t -1,922 2 160,00 -4 151,52

D 734 Ústřední vytápění - armatury

21 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus -39,000 54,00 -2 106,00

D1_01_4a1-P09 - Vytápění - Změna P09
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VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13-26 -39,000

22 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus -39,000 64,80 -2 527,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -26-13 -39,000

23 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus -93,000 81,00 -7 533,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -52-13-28 -93,000

24 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus -4,000 86,40 -345,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

25 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus -8,000 97,20 -777,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -8 -8,000

26 M 551243890A kohout vypouštěcí  kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2" kus -13,000 50,40 -655,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13 -13,000

27 M 551212890A ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz   1/2" kus -26,000 158,40 -4 118,40

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -26 -26,000

28 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus -52,000 117,90 -6 130,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -52 -52,000

29 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -26,000 100,80 -2 620,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -26 -26,000

30 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -28,000 234,00 -6 552,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -28 -28,000

31 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -4,000 333,00 -1 332,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

32 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus -8,000 750,60 -6 004,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -8 -8,000

33 M 734 22-VV25
Vyvažovací ventil DN25 (1") Kvs=8,7, vyvažování, přednastavení, měření tlaku a 

průtoku, uzavírání
ks -13,000 1 176,30 -15 291,90

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13 -13,000

34 K 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus -26,000 64,80 -1 684,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -26 -26,000

35 M 551280180 teploměr axiální D 80/L 50 mm včetně jímky kus -26,000 97,20 -2 527,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -26 -26,000

36 K 998734104 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 36 m t -0,100 5 400,00 -540,00

D 735B Teplovzdušné jednotky

37 K 7353R0001
Teplovzdušná jednotka 15kW (při teplotním spádu 70/50°C) - teplovodní ohřívač 

vzduchu bez žaluzie s jednofázovým ax.ventilátorem, Al metal.9006
kus -13,000 12 459,60 -161 974,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13 -13,000

38 K 7353R0002 Podpera pro teplovzdušnou jednotku - otočná standard kus -13,000 2 331,00 -30 303,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13 -13,000

39 K 7353R0003 Žaluzie standartní nerez kus -13,000 887,40 -11 536,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13 -13,000

40 K 7353R0004 Montáž teplovzdušné jednotky kus -13,000 3 780,00 -49 140,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -13 -13,000

41 K 998735104B Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 36 m t -0,345 10 800,00 -3 726,00

VV -0,345 -0,345

D 783 Dokončovací práce - nátěry

42 K 783614651d1 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm m -560,000 37,80 -21 168,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -276-180-88-16 -560,000

D HZS HZS

43 K 799-M01 Doregulování hydrodynamických tlaků hod -4,000 486,00 -1 944,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000
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44 K 799-M02 Uvedení do provozu hod -6,000 486,00 -2 916,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -6 -6,000

45 K 799-M03 Napuštění a odvzdušnění soustavy hod -4,000 388,80 -1 555,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

46 K 799-M04 Topná zkouška hod -4,000 388,80 -1 555,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

47 K 799-M05 Napojení na rozvody hod -6,000 388,80 -2 332,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -6 -6,000

48 K 799-M07 Zkoušky v prámci montážních prací hod -2,000 388,80 -777,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -2 -2,000

49 K 799-M09
HZS zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůdči 

ostatním profesím
hod -4,000 388,80 -1 555,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -04a,04b,05a,05b,06a,06b,07a,07b,08a,08b,09a,09b,10a,10b,11a,11b

VV -4 -4,000

-152 573,14

D D1 Zařízení MaR
D D9 Vytápění nedokončených prostor fáze I

177 K Pol767

El. připojení a ovládání teplovzdušné jednotky 230VAC / do 0,2 kW, včetně funkční 

zkoužky a zpětné signalizace provozních a poruchových stavů. (Čerpadlo dodávkou 

technologie).

ks -13,000 475,20 -6 177,60

178 K Pol768

Regulační ventil dvoucestný PN16 mosazné, teplota média 3-100°C, DN15, 

charakteristika ekviprocentní. Servopohon elektrický, napájení 24V, přestavná doba 

nastavitelná 60/120s, ovládání 2/3 bodové, včetně zpětného hlášení koncových poloh. 

ks -13,000 3 892,68 -50 604,84

VV Dodávka a el. připojení MaR, montáž ventilu dodávkou technologie.

VV -13 -13,000

179 K Pol620
Venkovní teplotní čidlo Ni1000/6180 , -30 ... +100 ° C, IP65, včetně kompletnho 

příslušenství pro montáž. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu.
ks -5,000 805,20 -4 026,00

D D25 Kabely

388 K Pol873
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC komunikační stíněný 4x1. Dodávka a montáž do 

provozuschopného stavu.
m -1 790,000 33,01 -59 087,90

VV 91707-93497 -1 790,000

390 K Pol875
Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného 

stavu.
m -1 040,000 31,42 -32 676,80

VV 4024-5064 -1 040,000

-4 184,82

D D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika
D emmp-ULM Úložný materiál

773 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20 x 20, HF m -8,000 70,20 -561,60

VV -4*2 -8,000

776 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem m -8,000 29,25 -234,00

803 M K11kk00820 KRABICE S KRYTÍM IP 54, POŽÁRNÍ ODOLNOST P90-R, RAL2004 (vč. kotev) ks -4,000 544,32 -2 177,28

VV -4 -4,000

804 K 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm kus -4,000 99,45 -397,80

815 M G0120020730 CU proudová odbočná svorka 6÷50mm2 KS -2,000 97,20 -194,40

VV -2 -2,000

816 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus -2,000 40,95 -81,90

D emmp-VK Vodiče a kabely

817 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus -12,000 11,70 -140,40

VV -3*4 -12,000

897 M
K0111110068-

J
CYKY-J 3 x 1,5 m -12,000 9,72 -116,64

VV -4*3 -12,000

899 K 741122211 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) m -12,000 23,40 -280,80

-44 818,90

D 804a Rozvody medicinálních plynů
38 K ACU 5SM D+M Ventilová skříň pro 5 plynů - uzávěry větví ks -1,000 44 818,90 -44 818,90

-9 444,60

D 501. Zařízení č. 501 - Lůžkové oddělení chirurgie
566 K 501.951 Kovová záslepka VZT potrubí 710x560, včetně příruby. D+M kus -2,000 306,90 -613,80

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

567 K 501.952 Kovová záslepka VZT potrubí 1120x500, včetně příruby. D+M kus -1,000 475,20 -475,20

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

568 K 501.953 Kovová záslepka VZT potrubí 800x500, včetně příruby. D+M kus -1,000 306,90 -306,90

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D1_01_4d-P09 - Měření a regulace - Změna P09

D1_01_4g1-P09 - Silnoproudá elektrotechnika - Změna P09

D1_01_4i-P09 - Medicinální plyny - Změna P09

D1_01_4c2-P09 - Vzduchotechnika 2 - Změna P09
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569 K 501.954 Kovová záslepka VZT potrubí 1120x355, včetně příruby. D+M kus -2,000 340,20 -680,40

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

D 502. Zařízení č. 502 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie
586 K 502.951 Kovová záslepka VZT potrubí 710x500, včetně příruby. D+M kus -2,000 246,60 -493,20

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

587 K 502.952 Kovová záslepka VZT potrubí 800x500, včetně příruby. D+M kus -2,000 306,90 -613,80

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

588 K 502.953 Kovová záslepka VZT potrubí 1120x315, včetně příruby. D+M kus -1,000 272,70 -272,70

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

589 K 502.954 Kovová záslepka VZT potrubí 1000x355, včetně příruby. D+M kus -1,000 272,70 -272,70

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D 601. Zařízení č. 601 - Lůžkové oddělení chirurgie
603 K 601.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

604 K 601.952 Kovová záslepka VZT potrubí 400x250, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

605 K 601.953 Kovová záslepka VZT potrubí 900x315, včetně příruby. D+M kus -1,000 184,50 -184,50

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

606 K 601.954 Kovová záslepka VZT potrubí 900x355, včetně příruby. D+M kus -1,000 246,60 -246,60

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

607 K 601.955 Kovová záslepka VZT potrubí 1120x355, včetně příruby. D+M kus -1,000 340,20 -340,20

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

608 K 601.956 Kovová záslepka VZT potrubí 1000x355, včetně příruby. D+M kus -1,000 272,70 -272,70

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D 602. Zařízení č. 602 - Lůžkové oddělení cévní chirurgie
621 K 602.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

622 K 602.952 Kovová záslepka VZT potrubí 400x250, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

623 K 602.953 Kovová záslepka VZT potrubí 800x315, včetně příruby. D+M kus -1,000 184,50 -184,50

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

624 K 602.954 Kovová záslepka VZT potrubí 800x400, včetně příruby. D+M kus -1,000 246,60 -246,60

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

625 K 602.955 Kovová záslepka VZT potrubí 1120x400, včetně příruby. D+M kus -1,000 340,20 -340,20

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

626 K 602.956 Kovová záslepka VZT potrubí 1100x900, včetně příruby. D+M kus -1,000 813,60 -813,60

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-11a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P002. Zařízení č. P002 - Požární větrání CHÚC B - Z
1827 K P002.951 Kovová záslepka VZT potrubí DN 250, včetně příruby. D+M kus -1,000 102,60 -102,60

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-09a, D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1828 K P002.952 Kovová záslepka VZT potrubí 160x400, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-08a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1829 K P002.953 Kovová záslepka VZT potrubí 200x200, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-08a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P004. Zařízení č. P004 - Požární větrání CHÚC B - V
1895 K P004.951 Kovová záslepka VZT potrubí DN 250, včetně příruby. D+M kus -4,000 102,60 -410,40
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VV Viz výkres číslo D1.01.4c-09b, D1.01.4c-10b

VV -4 -4,000

VV Součet -4,000

D P501. Zařízení č. P501 - Požární větrání předsíně - 5.NP
1945 K P501.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1946 K P501.952 Kovová záslepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P502. Zařízení č. P502 - Požární větrání předsíně - 5.NP
1957 K P502.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1958 K P502.952 Kovová záslepka VZT potrubí 200x250, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P503. Zařízení č. P503 - Požární větrání předsíně - 5.NP
1970 K P503.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1971 K P503.952 Kovová záslepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P504. Zařízení č. P504 - Požární větrání předsíně - 5.NP
1982 K P504.951 Kovová záslepka VZT potrubí 200x250, včetně příruby. D+M kus -2,000 117,00 -234,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

D P601. Zařízení č. P601 - Požární větrání předsíně - 6.NP
1994 K P601.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

1995 K P601.952 Kovová záslepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P602. Zařízení č. P602 - Požární větrání předsíně - 6.NP
2006 K P602.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x200, včetně příruby. D+M kus -2,000 117,00 -234,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

D P603. Zařízení č. P603 - Požární větrání předsíně - 6.NP
2018 K P603.951 Kovová záslepka VZT potrubí 250x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

2019 K P603.952 Kovová záslepka VZT potrubí 200x160, včetně příruby. D+M kus -1,000 117,00 -117,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10b

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

D P604. Zařízení č. P604 - Požární větrání předsíně - 6.NP
2030 K P604.951 Kovová záslepka VZT potrubí 200x250, včetně příruby. D+M kus -2,000 117,00 -234,00

VV Viz výkres číslo D1.01.4c-10a

VV -2 -2,000

VV Součet -2,000

FÁZE 2 -256 344,33

-61 458,14

D PSV Práce a dodávky PSV
D 767 Konstrukce zámečnické

168 K 998767_R2 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m kus -1,000 4 000,00 -4 000,00

D 767.h hliníkové venkovní

282 K 76791-R53
Ozn. A53/2F - Demontáž a zpětná montáž celoprosklené tepelně izolační hliníkové 

sloupko-příčkové fasády s přitlačnými lištami, západní fasáda - 25m2
kus -1,000 57 458,14 -57 458,14

VV
Viz. PD stavební část - výrobky PSV (hliníkové venkovní), výkresy půdorysu 1. 4.NP - 6.NP a 

Tech.zpr.

VV - Západní fasáda 

VV .

VV - celkem se jedná o 3 otvory

VV - včetně příslušenství a doplňků

VV -1 -1,000

-194 886,19

D PSV Práce a dodávky PSV
D Z Zámečnické výrobky

1 K 767-Z09 Demontáže - jednoduchý závěs do stropu kus -122,000 43,20 -5 270,40

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

D1_01_4a1-P09 - Vytápění - Změna P09

D1_01_1-P09 - Stavební - Změna P09
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VV -122 -122,000

D 713 Izolace tepelné

2 K 713-R1 Demontáže včetně přesunu - izolace z minerální vlny, do DN32 m -701,000 43,20 -30 283,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -461-240 -701,000

3 K 713-R2 Demontáže včetně přesunu - izolace z minerální vlny, do DN50 m -137,000 54,00 -7 398,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -113-24 -137,000

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

4 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 m -701,000 75,60 -52 995,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -461-240 -701,000

5 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m -137,000 108,00 -14 796,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -113-24 -137,000

6 K 733224216R
Napojení potrubí měděného 15x1,0 na předem připravené odbočky - přípraveno v 

I.fázy výstavby
kus -2,000 162,00 -324,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -2 -2,000

7 K 733224217R
Napojení potrubí měděného 18x1,0 na předem připravené odbočky - přípraveno v 

I.fázy výstavby
kus -30,000 194,40 -5 832,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -30 -30,000

8 K 733224218R
Napojení potrubí měděného 22x1,0 na předem připravené odbočky - přípraveno v 

I.fázy výstavby
kus -80,000 259,20 -20 736,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -80 -80,000

9 K 733224219R
Napojení potrubí ocelového DN32  na předem připravené odbočky - přípraveno v I.fázy 

výstavby
kus -4,000 270,00 -1 080,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -4 -4,000

10 K 733224220R
Napojení potrubí ocelového DN50  na předem připravené odbočky - přípraveno v I.fázy 

výstavby
kus -4,000 486,00 -1 944,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -4 -4,000

11 K 733224208R Zaslepení potrubí ocelového DN25 - příprava na II.fázy výstavby VZT kus -2,000 162,00 -324,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -2 -2,000

12 K 733224210R Zaslepení potrubí ocelového DN50 - příprava na II.fázy výstavby VZT kus -4,000 302,40 -1 209,60

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -4 -4,000

13 K 733890804
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 do 

36 m
t -2,645 10 800,00 -28 566,00

VV -2,645 -2,645

D 734 Ústřední vytápění - armatury

14 K 734200821 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2 kus -13,000 32,40 -421,20

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -13 -13,000

15 K 734200822 Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1 kus -39,000 43,20 -1 684,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -39 -39,000

16 K 734890804
Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 24 

do 36 m
t -0,045 10 800,00 -486,00

VV -0,045 -0,045

D 735B Teplovzdušné jednotky

17 K 7353RD0001 Demontáž teplovzdušné jednotky kus -13,000 1 296,00 -16 848,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -13 -13,000

18 K 735291800 Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu kus -13,000 48,60 -631,80

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -13 -13,000

19 K 735494811R Vypuštění vody z otopné soustavy m2 -6,000 54,00 -324,00

VV viz. výkres: D1.01.4a1 -08a,08b,09a,09b,10a,10b

VV -6 -6,000

20 K 735890804
Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 

24 do 36 m
t -0,345 10 816,20 -3 731,59

VV -0,345 -0,345

D 763.b Konstrukce suché výstavby - provizoria -18 761,00

128 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2 -75,044 250,00 -18 761,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné 

izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky. 

VV Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-8.NP, výkresy řezů A-F a Tech.zpr.

VV .

VV uzavření prostor - 1.fáze

VV 4.NP

VV "m.č.4027:" 1,3*2,3-0,9*2,1 1,100

VV 5.NP

VV "m.č.5002:" 1,48*2,45-0,9*2,1 1,736

VV "m.č.5102:" 1,48*2,45-0,9*2,1 1,736

VV "m.č.5045:" 3,5*2,45 8,575

VV "m.č.5145:" 3,5*2,45 8,575

VV "m.č.5081a:" (3,05*3,3-0,9*2,1)*2 16,350

VV 6.NP

D1_01_1-D20 - Stavební - Dotazy 2020_12_17

Stránka 7 z 8



VV "m.č.6002:" 1,48*2,45-0,9*2,1 1,736

VV "m.č.6102:" 1,48*2,45-0,9*2,1 1,736

VV "m.č.6045:" 3,5*2,45 8,575

VV "m.č.6145:" 3,5*2,45 8,575

VV "m.č.6081a:" (3,05*3,3-0,9*2,1)*2 16,350

129 K 763181_R1 Demontáž jednokřídlových dřevěných dveří kus -9,000 350,00 -3 150,00

VV 9 9,000

130 K 763181811 Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka kus -9,000 350,00 -3 150,00

VV 9 9,000

131 K 998763_R4 Přesun hmot pro provizorní konstrukce v objektech v do 36 m kus -1,000 2 000,00 -2 000,00
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