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D1.01.4h1 Slaboprouda elektrotechnika - SK, EKV, DT, CCTV

                                          SDRUŽENÍ

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního 

urgentního příjmu s centralizací akutních provozů

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393

P17_32

Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Provedení rozvodů pro instalaci bezdrátové sítě WiFi

objednatel zhotovitel AD

Odůvodnění změny, vazba na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 

změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
odstavec 4, § 222 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky. odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Zadávací list změny: Číslo: 020

Místnost č.:

Na základě aktuálních provozních a bezpečnostních požadavků objednatele bude doplněna slaboproudá kabeláž pro instalaci vysílačů 

bezdrátové sítě WiFi.  V rámci příprav na platnost zákona eHealth (elektronizace zdravotnictví) bude potřeba zajistit celoplošnou dostupnost 

vybraných a zabezpečených zdravotnických dat oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům. Tuto celoplošnou dostupnost je možné 

zajistit dostatečným pokrytím prostor centrálního urgentního příjmu bezdrátovým signálem Wi-Fi. K tomu je nutné zajistit potřebnou síťovou 

infrastrukturu. Tuto přípravu je vhodné provést před instalací podhledů, aby se minimalizovalo riziko poškození podhledových prvků při jejich 

opakované demontáži a montáži. Zároveň z prostorových důvodů nebude později možné instalovat další drátěné žlaby pro vedení kabeláže a 

proto je nutné stávající žlaby rozšířit na potřebné dimenze.                                                       Tato změna je v souladu s § 222, odst.6 zákona 

134/2016 o zadávaní veřejných zakázek.

Datum: 16.12.2022

Rekapitulace vyčíslení změny:

popis +/- poznámka Cena celkem Kč (bez DPH)

Soupis položek
PŘÍPOČTY 629 244,55

ODPOČTY -26 708,94

CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST 602 535,61

Bez dopadu do termínů plnění

Za objednatele: Za zhotovitele:

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:



Akce:

Investor:

Zak. číslo: A 06-18-SP

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

Jednotková 

cena

Celkem bez 

DPH

1. Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH, B2cas1d1 13 406 m 24,46 327 910,76 0,00 +

2. Kabel UTP cat.6, 4 páry, LSOH 3 886 m 19,10 74 222,60 0,00 +

3. Modul RJ45, UTP cat.6, instalace do panelu a zásuvek 544 ks 107,73 58 605,12 0,00 +

4. Patch panel 19", pro max. 24 modulů, 1U, neosazený, 6 ks 426,92 2 561,52 0,00 +

5. 19" vyvaz.kovový panel, 5x velké kovové oko, 1U, barva šedá 6 ks 328,21 1 969,26 0,00 +

6. Datová zásuvka komunikační dvojnásobná, šíkmá, bílá, včetně rámečku, neosazená 136 ks 92,29 12 551,44 0,00 +

7. Měření přípojky datového kabelu, popis 272 ks 64,35 17 503,20 0,00 +

8. Propojovací matelický kabel UTP cat.6, 2m, modrý 272 ks 64,56 17 560,32 0,00 +

9. Drobné práce (2,5%) a materiál (1%) 1 kpl 17 950,95 17 950,95 0,00 +

10. Skupinová kabelová příchytka včetně kotveního materiálu 293 ks 26,55 7 779,15 0,00 +

11. Drátěný žlab 50x50 -118 m 177,48 -20 942,64 0,00 -

12. Drátěný žlab 100x50 74 m 200,07 14 805,18 0,00 +

13. Drátěný žlab 100x100 -10 m 226,80 -2 268,00 0,00 -

14. Drátěný žlab 150x100 46 m 249,57 11 480,22 0,00 +

15. Drátěný žlab 200x100 -4 m 276,12 -1 104,48 0,00 -

16. Drátěný žlab 250x100 20 m 296,91 5 938,20 0,00 +

17. Spojka drátěného žlabu 39 ks 9,70 378,30 0,00 +

18. Držák drátěného žlabu ve tvaru "V" 44 ks 26,73 1 176,12 0,00 +

19. Držák závěsný drátěného žlabu 50x50 -78 ks 30,69 -2 393,82 0,00 -

20. Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 150 24 ks 45,54 1 092,96 0,00 +

21. Podpěra pro horizontální montáž drátěného žlabu šíře 250 17 ks 70,29 1 194,93 0,00 +

22. Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 150 3 ks 48,30 144,90 0,00 +

23. Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 200 3 ks 57,42 172,26 0,00 +

24. Podpěra pro vertikální montáž drátěného žlabu šíře 250 6 ks 70,29 421,74 0,00 +

25. Závitová tyč 8mm/1m 48 ks 11,88 570,24 0,00 +

26. Kovová hmoždinka M8 48 ks 8,12 389,76 0,00 +

27. Krabice přístrojová instalační, povrchová montáž 136 ks 72,45 9 853,20 0,00 +

28. Zhotovení otvoru do R=30 mm  16 ks 45,00 720,00 0,00 +

29. Drobné práce (5%) a materiál (5%) 1 kpl 2 940,82 2 940,82 0,00 +

30. Dokumentace skutečného stavu 1 ks 35 000,00 35 000,00 0,00 +

31. Inženýrská a koordinační činnost 6 hod 650,00 3 900,00 0,00 +

32. Doprava materiálu a osob (dojezdová vzdálenost 50km) 1 kpl 451,40 451,40 0,00 +

Celkem bez DPH

Celkem materiál + montáž bez DPH

SPOLEČNÉ KABELOVÉ TRASY

602 535,61 0,00

602 535,61

Pol. Specifikace Počet 
Měrná 

jednotka

Materiál Montáž

OBECNÉ

UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽNÍ SYSTÉM (UKS)

Objekt:

ZMĚNA P6 – WIFI – 06/2022

NPK a.s., Pardubická nemocnice

Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů

Dokumentace pro provádění stavby

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

D1.01.4h1 Slaboprouda elektrotechnika - SK, EKV, DT, CCTV

D1.01 Centrální urgetní příjem


