
. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:

VCP nad rámec SoD
 Vypuštění vody ze systému ÚP    
 Demontáž otopných těles    
     

 Montáž otopných těles    
 Napuštění systému ÚT   
 Spojovací a těsnící materiál    





provozu, zkouška těsnosti    
 PZesun hmot vč. Dopravy – 3x660   

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH 14 030,00 Kč

Změnový list č.5


Stavební úpravy objektu �. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

Pro Zádné provedení omítek bylo nutné zdemontovat otponá tělesa, včetně odstavení kotle a po 
sanačních úpravách bylo nutné uvést topení do původního stavu. Tato změna nemá vliv na 


Více práce bez DPH 14 030,00 Kč
Méně práce bez DPH 0,00 Kč



. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:



č. položky   Množství 



Otlučení omítek vápenných 


vnitZních s vyškrabáním spár, 
s očištěním zdiva stěn, v 


   

 

VCP nad rámec SoD
 Reprofilace stěn tl. 15 mm    
 Ochranný nátěr reprofilace    

 

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH 10 912,00 Kč

Změnový list č.6


Stavební úpravy objektu �. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

PZi provádění stavby bylo zjištěno, že u vstupu je omítka silně zdegradovaná a je nutné ji 
oklepat a omítnout vhodnou sanační maltou do vlhkéhoprostZedí, která bude optZená 
vhodným nátěrem v odstínu dle investora. Tato změna nemá vliv na termín ale ncenu 


Více práce bez DPH 10 912,00 Kč
Méně práce bez DPH 0,00 Kč



. smlouvy:
Akce:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Popis změny:

Rozpo�et:



č. položky   Množství 

 erpání vody na dopravní výšku do 10 m  
s uvažovaným průměrným přítokem do 



   

 Pohotovost záložní čerpací soupravy na 
dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným 

průměrným pZítokem do 500 l/min

   

 Montáž a demontáž sběrného potrubí 
demontáž, DN 150 mm

   

 Lešení lehké pracovní pomocné 
pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 

   

 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější 
průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 



   

 Lapač stZešních splavenin D 125 mm, s 
otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se 
suchou a nezámr.klapkou,čistícím víčkem 

a vylam.těs. kroužky pro 
pZipoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 

mm, včetně dodávky materiálu

   

 Demontáž lapačů stZešních splavenin DN 


   

     

 ZZízení pažení a rozepZení stěn rýh 
pZíložné  pro jakoukoliv mezerovitost, 

   

 Odstranění pažení a rozepZení rýh 
pZíložné , hloubky do 2 m

   

 Obsyp potrubí pZíplatek za prohození 


   

 štěrkopísek    
 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z 

písku a štěrkopísku  do 65 mm
   

 Oprava vnitZních vápenných omítek 
stropů železobetonových rovných 
tvárnicových a kleneb v množství 



 v množství opravované plochy pZes 5 do 

   

 

 

 

 

Rozdíl VCP, MCP bez DPH -93 287,80 Kč

Změnový list č.7


Stavební úpravy objektu �. p. 393 na ul. Sokolovská, Kopřivnice
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
DEV COMPANY s.r.o., s. Legii 145/18, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Ing. Tomáš KovaZík, Tomáš KOVAYÍK s.r.o.

Nefakturovatelné položky

Více práce bez DPH 0,00 Kč
Méně práce bez DPH -93 287,80 Kč




