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II/639 Častrov, průtah
	
	DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo II/639 Častrov, průtah ze dne 23. 08. 2022
Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	ředitel organizace

	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	SaM silnice a mosty a.s.

	se sídlem:
	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

	zastoupený:
	Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva



zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
	smluvních:
	předseda představenstva

	IČO:
	25018094



DIČ: CZ25018094
(dále jen „ Zhotovitel “)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
Číslo smlouvy objednatele: P-ST-20-2022

Číslo smlouvy objednatele: P-ST-20-2022

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-20-2022, ze dne 23 08. 2022, spočívající v rozdělení uzavírky na dvě etapy a zřízení kyvadlové dopravy z důvodu nedostatečné šířky komunikace, špatného stavu krajnic i mostu přes potok Žirovnice. Na základě zjištění laboratoře došlo k částečné změně recyklace za studena na předrcení podkladních vrstev a při recyklaci za studena k přidání asfaltového pojiva v kombinaci s hydraulickým pojivem z důvodu výskytu dehtu v asfaltových vrstvách; dále došlo k demolici stávajícího propustku z důvodu jeho špatného stavu a nahrazení novým propustkem s potrubím 2x DN 600; stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy ZBV č. 1, ZBV č. 2, ZBV č. 3 a ZBV č. 4.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
	Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Méněpráce ZBV č. 1
Vícepráce ZBV č. 1
Vícepráce ZBV č. 2
Méněpráce ZBV č. 3
Vícepráce ZBV č. 3
Méněpráce ZBV č. 4
Vícepráce ZBV č. 4
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH
DPH 21 %
	10 091 111,91 Kč
- 6 862,00 Kč
91 442,00 Kč
1 065 166,91 Kč
- 25 000,00 Kč
518 189,16 Kč
- 942 410,44 Kč
 1 051 135,47 Kč
11 842 773,01 Kč
2 486 982,33 Kč


Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
14 329 755,34 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- ZBV č. 1
- ZBV č. 2
- ZBV č. 3
- ZBV č. 4
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
V České Lípě, dne: viz podpisV Jihlavě, dne: viz podpis

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceIng. Dušan Drahoš předseda představenstva

II/639 Častrov, průtah	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-20-2022

II/639 Častrov, průtah	Číslo smlouvy objednatele: P-ST-20-2022

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace
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	Athéna*
	Firma: SaM silnice a mosty a.s.
	ZBV č. 1

	
	
	
	Soupis prací objektu
	
	
	
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	

	Stavba:
	
	
	II/639 Častrov, průtah
	
	
	
	
	ZBV01
	28 200,00
	21 338,00
	-6 862,00

	Rozpočet:
	ZBV01
	Dopravně inženýrská opatření - méněpráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	
	Var.
	Název položky
	Množství
	1 ..
	
	Cena celkem
	
	Cenová

	číslo
	položky
	
	
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	28 200,00
	21 338,00
	-6 862,00
	

	9
	916129
	
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
	KSDENl
	600,00000
	454,00000
	-146,00000
	40,00 r
	24 000,00
	18 160,00
	-5 840,00
	1	SoD



Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 4 ks 6*4=24,00000[A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 4 ks 27*4=108,00000[B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 7 ks 46*7=322,00000[C]
Celkem: A+B+C = 454,00000 [D]
I 12	9163291
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ
600,00000	|	454,00000	|	-146,00000'
7,00	|	4 200,00	|	3 178,00	|	-1 022,00	| SoD

Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 4 ks
6*4=24,00000[A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 4 ks
27*4=108,00000[B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 7 ks
46*7=322,00000[C]
Celkem: A+B+C = 454,00000 [D]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

	1
	914122
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
	KUS
	14,00000
	74,00000
	60,00000
	114,00
	1 596,00
	8 436,00
	6 840,00
	SoD

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 29 ks [A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 41 ks [B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 74 ks [C] Celkem osazeno: 74 = 74,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	914123
	
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	14,00000
	74,00000
	60,00000
	57,00
	798,00
	4 218,00
	3 420,00
	SoD

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 29 ks [A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 41 ks [B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 74 ks [C] Celkem osazeno: 74 = 74,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	9141291
	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
	KSDEN
	2 100,00000
	4 685,00000
	2 585,00000
	7,00
	14 700,00
	32 795,00
	18 095,00
	SoD

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO: 1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 29 ks 6*29=174,00000[A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 41 ks 27*41=1107,00000[B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 74 ks 46*74=3404,00000[C]
Celkem: A+B+C = 4685,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	9143221
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS
	8,00000
	24,00000
	16,00000
	114,00
	912,00
	2 736,00
	1 824,00
	SoD

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 13 ks [A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 17 ks [B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 24 ks [C] Celkem osazeno: 24 = 24,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
· dopravu demontované značky z dočasné skládky
· osazení a montáž značky na místě určeném projektem
· nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	9143231
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
	KUS
	8,00000
	24,00000
	16,00000
	57,00
	456,00
	1 368,00
	912,00
	SoD

	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 13 ks [A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 17 ks [B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 24 ks [C] Celkem osazeno: 24 = 24,00000 [D]
	


9
29 370,00
120 812,00
91 442,00
Ostatní konstrukce a
[image: ]
Stavba:
Rozpočet:
Firma: SaM silnice a mosty a.s.
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Soupis prací objektu
ZBV č. 1

ve smlouvě
ve změně
rozdíl
|	ZBV01
29 370,00
120 812,00
91 442,00

Poř. číslo
Kód položky
Var.
Název položky
MJ
Množství
Jednotková cena
Cena celkem
Cenová
soustava





ve smlouvě
ve změně
rozdíl

ve smlouvě
ve změně
rozdíl

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

II/639 Častrov, průtah
ZBV01 Dopravně inženýrská opatření - vícepráce

	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
	

	1 6|
	9143291
	DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
	KSDENl
	1 200,00000
	1 641,00000	|
	441,00000	|
	7,00
	8 400,00
	11 487,00	|
	3 087,00
	|	SoD	|

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 13 ks 6*13=78,00000[A]
2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 17 ks 27*17=459,00000[B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 24 ks 46*24=1104,00000[C]
Celkem: A+B+C = 1641,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	7|
	9161221
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS |
	4,00000
	7,00000	|
	3,00000	|
	342,00
	1 368,00
	2 394,00	|
	1 026,00
	"1	SoD	|

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO: 1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 4 ks [A] 2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 4 ks [B] 3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 7 ks [C] Celkem osazeno: 7 = 7,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 8|
	9161231
	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ
	KUS |
	4,00000
	7,00000	|
	3,00000	|
	114,00
	456,00
	798,00	|
	342,00
	"1	SoD	|

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO: 1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 4 ks [A] 2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 4 ks [B] 3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 7 ks [C] Celkem osazeno: 7 = 7,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	iĎT
	9163121
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS |
	4,00000
	7,00000	|
	3,00000	|
	114,00
	456,00
	798,00	|
	342,00
	"1	SoD	|

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO: 1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 4 ks [A] 2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 4 ks [B] 3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 7 ks [C] Celkem osazeno: 7 = 7,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1	irr
	9163231
	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ
	KUS |
	4,00000
	7,00000	|
	3,00000	|
	57,00
	228,00
	399,00	|
	171,00
	"1	SoD	|

	
	
	Počty dopravních značek dle schváleného DIO: 1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 4 ks [A] 2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 4 ks [B] 3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 7 ks [C] Celkem osazeno: 7 = 7,00000 [D]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 i3L
	916152|N
	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM
	KUS |
	0,00000
	1,00000 |
	1,00000 |
	5 000,00
	0,00
	5 000,00	|
	5 000,00
	| 2022 OTSKP |

	
	Počty semaforových souprav dle schváleného DIO: 1) Termín 14.9. - 19.9.2022 (6 dnů) - 0 ks [A] 2) Termín 20.9. - 16.10.2022 (27 dní) - 1 ks [B] 3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) - 1 ks [C] Celkem osazeno: 1 = 1,00000 [D]
	







	
	položka zahrnuje:
· přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
· údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
· napájení z baterie včetně záložní baterie
	

	I 14|	916153|N
	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ
	KUS |	0,00000

	
	Počty semaforových souprav dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. -19.9.2022 (6 dnů) - 0 ks [A]
2) Termín 20.9. -16.10.2022 (27 dní) -1 ks [B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) -1 ks [C] Celkem osazeno: 1 = 1,00000 [D]
	

	
	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
	

	I 15|	916159|N
	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE
	KSDENl	0,00000

	
	Počty semaforových souprav dle schváleného DIO:
1) Termín 14.9. -19.9.2022 (6 dnů) - 0 ks 6*0=0,00000[A]
2) Termín 20.9. -16.10.2022 (27 dní) -1 ks 27*1=27,00000[B]
3) Termín 17.10. - 1.12.2022 (46 dnů) -1 ks
46*1 =46,00000[C]
Celkem: A+B+C = 73,00000 [D]
	

	
	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
	



	| 1,00000 |
	1,00000 |
	1 400,00	|
	0,00
	|	1 400,00	|
	1 400,00
	| 2022
	OTSKP |

	
	
	
	
	
	
	
	

	I	73,00000	|
	73,00000	|
	671,00	|
	0,00
	I	48 983,00	|
	48 983,00
	I 2022
	OTSKP|



	
	Soupis prací objektu
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl

	Stavba:
	
	II/639 Častrov, průtah
	
	
	
	1
	ZBV02
	0,00
	1 065 166,91
	1 065 166,91
	1

	Rozpočet:
	ZBV02
	Předrcení vrstev - vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř. Kód
	Varia
	Název položky
	MJ
	
	Množství
	
	1 ..
	
	Cena celkem
	
	Cenová

	číslo položky
	nta
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	soustava

	12
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13



ZBV č. 2
Firma: SaM silnice a
a.s.
Zemní
	56
	113131
	N
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM
	M3
	0,00000
	221,72500
	221,72500
	693,00
	0,00
	153 655,43
	153 655,43
	2022 OTSKP

	
	odstranění spodní části stávajícího asf. souvrství, které je zařazeno do kategorie ZAS- T4, v průměrné tl. 0,05 m. Bude se předrcovat společně s podkladní vrstvou (štět), pro zajištění homogenizace těchto materiálů
plocha 4434,5 m2, tl. vrstvy 0,05 m 4434,50*0,05=221,7750 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	57
	113321
	N
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM
	M3
	0,00000
	665,17500
	665,17500
	285,00
	0,00
	189 574,88
	189 574,88
	2022 OTSKP

	
	odstranění podkladní vrstvy - štětu. Minimální tloušťka 0,15m
plocha 4434,5 m2, tl. vrstvy 0,15 m 4434,50*0,15=665,1750 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	58	12893|N
	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
	M3 |	0,00000	|	886,90000	|	886,90000	|	198,00	|	0,00	1	175 606,20	|	175 606,20	| 2022 OTSKP

	
	Viz pol. 113131.N a 113321.N 4434,50*(0,15+0,05)=886,90000 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)
	

	59	18214|N
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2 |	0,00000	|	4 434,50000	|	4 434,50000	|	26,00	|	000	|	115 297,00	|	115 297,00	| 2022 OTSKP

	
	Rozprostření a urovnání předrceného materiálu pro recyklaci za studena v celé ploše, vč. následného přehutnění 4434,50=4 434,50000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
	

	5	Komunikace	0,00	431 033,40	431 033,40

	601	567541N
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM
	M2 |	0,00000	|	4 434,50000	|	4 434,50000	|	97,20	|	0,00	|	431 033,40	|	431 033,40	| kalkulace

	
	Přidání asfaltového pojiva, předpoklad 2,0%, navýšení jednotkové ceny o 54 %
· dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
· provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	



0,00
634 133,51
634 133,51
[image: ][image: ]




















	£« A C HP*
	Firma: SaM silnice a mosty a.s.
	ZBV č. 3

	rainSpc
	
	Soupis prací objektu
	
	
	
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	

	Stavba
	
	2022 II/639 Častrov, průtah
	
	
	
	
	SO 101
	25 000,00
	0,00
	-25 000,00

	Rozpo
	čet: ZBV03
	Propustek km 0,620 - méněpráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Varia
	Název položky
	MJ
	Množství
	1 ..
	
	Cena celkem
	
	Cenová

	číslo
	položky
	nta
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	9
	10
	
	11

	
	9
	
	Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	25 000,00
	0,00
	-25 000,00
	

	53
	9181A
	
	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM Z BETONU
	KUS
	1,00000 1
	0,00000
	-1,00000
	25 000,00 r
	25 000,00
	0,00
	-25 000,00
	1 SOD



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· dodání a osazení výztuže,
· případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
· nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
· úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
	Ml A
	
	Firma: SaM silnice a mosty a.s.
	ZBV č. 3

	
	bpc
	Soupis prací objektu
	
	
	
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	

	Stavba:
	2022
	II/639 Častrov, průtah
	
	
	
	
	SO 101	|
	623 943,35
	1 142 132,51
	518 189,16

	Rozpoč
	et: ZBV03
	Propustek km 0,620 - vícepráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Vari
Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	laHnn+Lnx/ó /'ono
	
	Cena celkem
	
	Cenová

	číslo
	
	
	
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	ve smlouvě
	ve změně
	rozdíl
	soustava

	1
	2	*3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	0
	Všeobecné konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	179 969,40
	210 999,77
	31 030,37
	

	1	1
	0141021
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1 168,95600
	1 262,33100 T
	93,37500
	150,00 r
	175 343,40
	189 349,65
	14 006,25
	I	SoD	|

	
	
	zemina
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Pol. 123738: 51,875OO*1,8=93,375OO [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 2
	0141121
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	10,28000
	42,08900	T
	31,80900
	450,00 r
	4 626,00
	18 940,05
	14 314,05
	I	SoD	|


beton
Pol. 11352.N: 10,0*0,0825=0,82500 [A]
Pol. 966357.N: 25,0*0,408=10,20000 [B]
Pol. 96636.N: 15,0*0,928=13,92000 [C]
Pol. 966158: 3,12*2,2=6,86400 [D]
Celkem: A+B+C+D=31,80900 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	015130
	N
	VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
	T
	0,00000
	10,54500
	10,54500
	257,00
	0,00
	2 710,07
	2 710,07
	2022 OTSKP



PoL 113138 £7*185=1054500[A	
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.1
Zemní práce
5
113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
20KM
M3
148,49000
154,19000
5,70000

394 524,45
479 669,80
85 145,35
175 218,20
181 944,20
6 726,00
SoD

1 180,00

RDS 3880*015=5, 70000 A	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	6
	11313B
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA
	tkm
	1 484,90000
	1 590,35000
	105,45000
	13,00
	19 303,70
	20 674,55
	1 370,85
	SoD

	
	skládka 30km-odpočet materiálu potřebný na sanace- 1388,40m2
RDS: 5,7*1,85*1O=1O5,45OOO [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	57|	11352|N
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
	M |	0,00000	|	10,00000	|	10,00000	|	107,00	|	0,00	|	1 070,00	|	1 070,00	| 2022 OTSKP





14	1237381*
RDS lOQIOgOOOO A	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3 |
196,30000	|	248,17500
51,87500 ~T
450,00	|	88 335,00	|	111 678,75	|	23 343,75	| SoD |



	
	
	

	
	RDS: 20,75*2,5=51,87500 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávekv blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
· svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
· pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
· úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
· zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
· zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
· udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
· třídění výkopku
· veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
	

	I	Těl	1237391
	PŘÍPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVYZEMINY
	M3 |	6 128,20000

	
	
	

	
	RDS: 51,87500*10=518,75000 [A]
	

	
	položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
	

	I	251	17581|
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU
	M3 |	4,74000

	
	
	

	
	RDS: 35,5*1,2=42,60000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
· zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsvpů neodečítá
	

	I 261	181101
	ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I
	M2 |	80,55000

	
	
	



	|	6 646,95000	|
	518,75000	|
	17,00
	|	104 179,40	|
	112 998,15	|
	8 818,75	|
	SoD	|

	
	
	
	
	
	
	

	1	47,34000	[
	42,60000	T
	985,00
	T	4 668,90	|
	46 629,90	[
	41 961,00	[
	ŠoD	|



I 133,55000	|	53,00000	|	35,00	|	2 819,25	|	4 674,25	|	1 855,00	| SoD |
	
	RDS: 53,0=53,00000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
	

	2	Základy	0,00	2 424,50	2 424,50

	58	27231N
	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
	M3 |	0,00000	|	0,65000	|	0,65000	|	3 730,00	|	0,00	|	2 424,50	|	2 424,50	| 2022 OTSKP

	
	RDS - základ pod zídku: 0,65=0,65000 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
	

	3	Svislé konstrukce	0,00	7 484,64	7 484,64

	591	32711N
	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON
	M3 |	0,00000	|	0,80000	|	0,80000	|	8 310,00	|	0,00	|	6 648,00	|	6 648,00	| 2022 OTSKP

	
	RDS - zídka: 0,8=0,80000 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
	

	60	327365|N
	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B
	T |	0,00000	|	0,02490	|	0,02490	|	33 600,00	|	000	|	836,64	|	836,64	| 2022 OTSKP

	
	RDS - výztuž průměru 10 mm: (8*2*1,2+5*2,1*2)*0,62/1000=0,02492 [A]
	




	
	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
	

	4	Vodorovné konstrukce	24 560,00	66 855,00	42 295,00

	331	4513131
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3 |	2,00000	|	4,25000	|	2,25000	|	3 900,00	|	7 800,00	|	16 575,00	|	8 775,00	|	SoD

	
	RDS - podkladní beton pod lomový kámen: 15,0*0,15=2,25000 [A]
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
	

	35	4655121
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3 |	2,00000	|	6,00000	|	4,00000	|	8 380,00	|	16 760,00	|	50 280,00	|	33 520,00	|	SoD

	
	RDS: 15,0*0,30=5,00000 [A]
odpočet dlažby které měla být u nového čela propustku: -5,00*0,20=-1,00000 [B] celkem: A+B=4,00000 [C]
	



	
	položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	

	5	Komunikace	14 499,00	37 225,00	22 726,00

	61	561431N
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
	M2 |	0,00000	|	38,00000	|	38,00000	|	347,00	|	0,00	|	13 186,00	|	13 186,00	| 2022 OTSKP

	
	RDS: 38,0=38,00000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	361	563331
	-VnOeZzOahVrKnOujVeÉú pVrRavSuTVpoYvZrcEhuŠTkĚryRtuKODRTI TL. DO 150MM
	M2 |	80,55000	|	133,55000	|	53,00000	|	180,00	|	14 499,00	|	24 039,00	|	9 540,00	|	SoD

	
	RDS: 53,0=53,00000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	8	Potrubí	0,00	91 667,50	91 667,50

	621	89952AIN
	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25
	M3 |	0,00000	|	20,75000	|	20,75000	|	3 410,00	|	0,00	|	70 757,50	|	70 757,50	| 2022 OTSKP

	
	RDS: 20,75=20,75000 [A]
	



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
~63T
899901N
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
KUS	0,00000	3,00000
3,00000	6 970,00
0,00
20 910,00	|	20 910,00	| 2022 OTSKP
Propojení stávajícího odpadního vedení.



























	
	RDS: 3,0=3,00000 [A]
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
	

	9	Ostatní konstrukce a práce	10 390,50	245 806,30	235 415,80

	64	31N
	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH
	M|	0,00000	|	41,50000	|	41,50000	|	3 530,00	|	0,00	|	146 495,00	|	146 495,00	| 2022 OTSKP

	*
	RDS: 41,5=41,50000 [A]
	

	65	9191131
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM
	M |	0,00000	|	25,00000	|	25,00000	|	223,00	|	0,00	|	5 575,00	|	5 575,00	| 2022 OTSKP

	
	RDS: 25,0=25,00000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	

	54	9661581
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3 |	3,18000	|	7,05000	|	3,87000	|	3 200,00	|	10 176,00	|	22 560,00	|	12 384,00	|	SoD

	
	PDPS - čelo propustku: -2,43=-2,43000 [A]
RDS - čelo propustku: 0,9*1,5+3,0*1,65=6,30000 [B]
Celkem: A+B=3,87000 [C]
položka zahrnuje:
· rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	

	55	96615BI
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA
	tkm |	16,50000	|	155,10000	|	138,60000	|	13,00	|	214,50	|	2 016,30	|	1 801,80	|	SoD

	
	RDS: 6,30*2,2*10=138,60000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	661	966357|N
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
	M |	0,00000	|	25,00000	|	25,00000	|	1 288,00	|	0,00	|	32 200,00	|	32 200,00	| 2022 OTSKP

	
	Poplatek za skládku v pol. 014112
RDS: 25,0=25,00000 [A]
položka zahrnuje:
· odstranění trub včetně případného obetonování a lože
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
· nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
	

	64	96636|N
	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM
	M |	0,00000	|	15,00000	|	15,00000	|	2 464,00	|	0,00	|	36 960,00	|	36 960,00	| 2022 OTSKP

	
	Poplatek za skládku v pol. 014112
RDS: 15,0=15,00000 [A]
položka zahrnuje:
· odstranění trub včetně případného obetonování a lože
· veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
· veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
· veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
· nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
	




Položkový rozpočet
	S:
	Dešťová kanalizace v Silnici II/639, Častrov
	

	O:
	01
	Dešťová kanalizace
	

	R:
	01
	ZBV4 Dešťová kanalizace - méněpráce
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Množství
	
	Celkem
	cenová

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	dle SoD
	ve změně
	rozdíl
	Cena/ MJ
	dle SoD
	ve změně
	rozdíl
	soustava

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	14 507,60
	0,00
	-14 507,60
	

	17
	199000002R00
	Poplatek za skládku horniny
	m3
	78,41948
	0,00000
	-78,41948
	185,00
	14 507,60
	0,00
	-14 507,60
	dle SoD

	
	
	poplatek účtován dle skutečného množství/vážních lístků v SO 101
0,00000
	
	
	0,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	
	
	8 103,15
	1 525,82
	-6 577,33
	

	33 892591111R00
	Zkouška těsnosti kanalizace DN 200 - 500, vodou
	m
	39,9976
	0,00000
	-39,99760
	50,00
	1 999,88
	0,00
	-1 999,88
	dle SoD

	Zkouška na základě požadavku obce neprováděna
	
	

	36 899999999
	Výustní objekt - D + M
	kus
	0,17300
	0,04325
	-0,12975
	35 279,00
	6 103,27
	1 525,82
	-4 577,45
	dle SoD


Na základě požadavku správce povodí a starosty obce provedeno v menším rozsahu

22 610,75 1 525,82 -21 084,93Celkem
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Položkový rozpočet

[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]O: 01 Dešťová kanalizace
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]R: 01 ZBV4 Dešťová kanalizace - vícepráce
	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena/ MJ
	Celkem
	cenová
soustava

	
	
	
	
	dle SoD
	ve změně
	rozdíl
	
	dle SoD
	ve změně
	rozdíl
	

	Díl:
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	103 871,81
	152 095,87
	48 224,06
	

	5
	132201212R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100Om3,STROJNĚ
	m3
	31,36779
	45,61419
	14,24640
	350,00
	10 978,73
	15 964,97
	4 986,24
	dle SoD

	
	
	Přípojky nových/přemístěných uličních vpustí celková délka 29,38 m dle zaměření
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Přípojky DN 200 : 29,68*(1,5+1,5)*0,5*0,8
	
	
	35,61600
	
	
	
	
	
	

	
	
	40% : 35,61600*0,4
	
	
	14,24640
	
	
	
	
	
	

	6
	132301212R00
	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ
	m3
	31,36779
	45,61419
	14,24640
	450,00
	14 115,51
	20 526,39
	6 410,88
	dle SoD

	
	
	40% : 35,61600*0,4
	
	
	14,24640
	
	
	
	
	
	

	7
	132401211R00
	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ
	m3
	15,68390
	22,80710
	7,12320
	850,00
	13 331,32
	19 386,04
	6 054,72
	dle SoD

	
	
	20% : 35,61600*0,2
	
	
	7,12320
	
	
	
	
	
	

	10
	CD O O í O O
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	31,36779
	49,17579
	17,80800
	50,00
	1 568,39
	2 458,79
	890,40
	dle SoD

	
	
	35,61600*0,5
	
	
	17,80800
	
	
	
	
	
	

	12
	162601102R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m
	m3
	62,73559
	98,35159
	35,61600
	115,00
	7 214,59
	11 310,43
	4 095,84
	dle SoD

	
	
	35,61600
	
	
	35,61600
	
	
	
	
	
	

	14
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	78,41948
	114,03548
	35,61600
	10,00
	784,19
	1 140,35
	356,16
	dle SoD

	
	
	35,61600
	
	
	35,61600
	
	
	
	
	
	

	15
	174100050RA0
	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem
	m3
	48,92540
	70,29500
	21,36960
	690,00
	33 758,53
	48 503,55
	14 745,02
	dle SoD

	
	
	35,61600-14,2464
	
	
	21,36960
	
	
	
	
	
	

	16
	175101101RT2
	Obsyp a lože potrubí s dodáním štěrkopísku
	m3
	29,49408
	43,74048
	14,24640
	750,00
	22 120,56
	32 805,36
	10 684,80
	dle SoD

	
	
	Přípojky nových/přemístěných uličních vpustí celková délka 29,38 m dle zaměření
Přípojky DN 200 : 29,68*0,8*0,6
	
	
	14,24640
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	
	
	4 884,05
	55 666,53
	50 782,48
	

	18 871353121R00
	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200
	m
	2,85450
	32,53450
	29,68000
	95,00
	271,18
	3 090,78
	2 819,60
	dle SoD

	Přípojky nových/přemístěných uličních vpustí celková délka 29,38 m dle zaměření

	19 871353121R01
	Potrubí PP SN 12 DN 200
	m
	2,85450
	32,53450
	29,68000
	1 616,00
	4 612,87
	52 575,75
	47 962,88
	dle SoD

	Přípojky nových/přemístěných uličních vpustí celková délka 29,38 m dle zaměření

	
	Celkem
	
	
	
	
	
	
	108 755,86
	207 762,40
	99 006,54
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Stavba:
Rozpočet:
Firma: SaM silnice a mosty a.s.
Poř.
číslo
1
Kód
položky
2
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Soupis prací objektu
II/639 Častrov, průtah
ZBV04 SO 101 Silnice II/639 - méněpráce
Var.
Všeobecné konstrukce a
ZBV04
ve smlouvě
ve změně
rozdíl
Název položky
MJ
ve smlouvě
M nožství
ve změně
rozdíl
8
Jednotková cena
2 027 889,08	1 121 574,72
ve smlouvě
Cena celkem
ve změně
10
11
-906 314,36
rozdíl
12
Cenová soustava
13
	1|	0141021
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	T
	1 262,33100
	1 227,60000
	-34,73100
	150,00
	189 349,65
	184 140,00
	-5 209,65
	dle SoD

	
	
	zemina
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dle ZBV3: 1262,331 t
Dle vážních lístků: 1135,40=1135,40000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	0141121
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)
	T
	42,08900
	40,70000
	-1,38900
	450,00
	18 940,05
	18 315,00
	-625,05
	dle SoD

	
	
	beton
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dle ZBV3: 42,089 t
Dle vážních lístků: 40,70=40,70000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	0141321
	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)
	T
	746,17000
	0,00000
	-746,17000
	744,00
	555 150,48
	0,00
	-555 150,48
	dle SoD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zrušena, na skládku odváženo pouze část materiálu z obrusné vrstvy, která byla zatříděna do PAU1: 0,00=0,00000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	
	907 785,45
	758 787,15
	-148 998,30
	

	4
	113131A
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEV PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM SANACE
	M3
	416,52000
	384,00000
	-32,52000
	760,00
	316 555,20
	291 840,00
	-24 715,20
	dle SoD

	
	
	MATERIÁL POUŽITÝ PRO SANACE čerpání se souhlasem TDS)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dle geodetického zaměření - plocha sanací: 183,00+1097,00=1280,00 m2 tl. vrstvy sanací: 0,30m
1280,00x0,30=384,00 m3 384,00=384,00000 [A]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	113138
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM
	M3
	154,19000
	107,13000
	-47,06000
	1 180,00
	181 944,20
	126 413,40
	-55 530,80
	dle SoD



0
763 440,18
202 455,00
-560 985,18
Dle ZBV3:154,19
Množství odstraněného AB krytu na plochách, kde se provádí recyklace za studena, dle geodetického zaměření: 304,3+180,9=485,20000 [A] potřeba materiálu-odpočet (viz pol.č. 113131A): -384,00000 [B]
množství vybouraného AB krytu v místě nového propustku km 0,620 dle geodetického zaměření: 5,93000 [C]
Celkem: A+B+C=107,13000 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	
	
	
	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM -
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	11313B
	
	DOPRAVA
	tkm
	1 590,35000
	109,61250
	-1 480,73750
	13,00
	20 674,55
	1 424,96
	-19 249,59
	dle SoD
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	skládka 30km
(v soupisu prací SoD chyběl ve výpočtu převodní koeficient 2,2 t/m3)
Materiál použitý na opravu a zpevnění komunikací objízdných tras stavby, odvezeny jen asfaltové kry z ploch u nového propustku km 0,620 - viz pol.č. 113138: 5,925*1,85*10=109,61250 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	13	11372BI
	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA
	tkm |	3 028,70000	|	1 668,38750	|	-1 360,31250	|	13,00	|	39 373,10	|	21 689,04	|	-17 684,06	|	dle SoD

	
	skládka 30km
Množství dle vážních lístků: 177,80 t zbytek materiálu využit na zpevnění komunikací objízdných tras 177,80*10=1778,0000 [A]
odpočet pol.č. 11313B: -109,6125=-109,61250 [B]
A+B=1668,38750 [C]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	15	123738A
	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM- SANACE
	M3	416,52000	384,00000	-32,52000	450,00	187 434,00	172 800,00	-14 634,00	dle SoD

	
	sanace podloží v místech, kde nevycházely kontrolní zkoušky SZZ čerpání se souhlasem TDS)
ze zaměření ploch: plcoha 1 = 183 m2 [A] plocha 2 = 1097 m2 [B]
A+B=1280,00000 [C]
1280,00*0,30=384,00000 [D]
	

	18|	1337381
	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3 |	36,60000	|	32,40000	|	-4,20000	|	1 100,00	|	40 260,00	|	35 640,00	|	-4 620,00	|	dle SoD

	
	6 ks UV dle zadání: 21,60000 [A]
3 ks UV navíc na vyžádání investora (km 0,540 vpravo, km 0,620 vpravo, km 0,910 vpravo): 3,0*1,2*1,2*2,5=10,80000 [B]
vtoková jímka - neprováděla se, v tomto místě nové sil. obrubníky: 0,00000 [C] oprava čela propustku - proveden celý nový (ZBV3): 0,00000 [D] celkem: A+B+C+D=32,40000 [E]
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
	

	19	1337391
	-PkŘoÍPmLpAleTtnEíKprZoAv eDdAeLnŠíÍvy1kKoMpáDvOkyPnReAzVaYpaZžEenMéINiYza-špaacžhetnyé
	M3 |	366,00000	|	324,00000	|	-42,00000	|	17,00	|	6 222,00	|	5 508,00	|	-714,00	|	dle SoD

	
	skládka 30km
Množství dle pol.č. 133738: 32,40*10=324,00000 [A]
položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
	

	21|	171201
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
	M3 |	612,82000	1	580,30000	1	-32,52000	1	15,00	|	9 192,30	1	8 704,50	1	-487,80	1	dle SoD

	
	Dle SoD:
Z výkazu ploch a kubatur v.č. D.1.9
J1 - 80,00(A1.1)+42,00(A2.1)+38,00(A3.1)+52,30(A4.1)+416,52(A27) = 628,85M3
J2 ) odpočet pro násyp Násyp (A4.2) 16,00 m3 80,0+42,0+38,0+52,30+416,52-16=612,82000 [A]
Změna množství výkopů u sanací vozovky:
ze zaměření ploch sanací, prováděných na základě nevyhovujících kontrolních zkoušek: plocha 1 = 183 m2; plocha 2 = 1097 m2; plocha celkem:1280,00 m2 1280,00*0,30=384,00000 [B]
Plocha sanací dle předpokladu SoD:
(A27) -416,52=-416,52000 [C] celkem: A+B+C=580,30000 [D]
	



	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
· svahování, uzavírání povrchů svahů
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I 231	171801
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 |	13,14000	|

	
	
	

	
	Dle SoD:
Z výkazu ploch a kubatur v.č. D.1.9
J4- (16,00(J2)x1,20+4,74(H9)-10,80(J3) =	13,14 m3
16,0*1,20+4,74-10,8=13,14000 [A]
Vtoková Jímka se nerealizovala, v tomto místě nové silniční obruby (příprava pro budoucí chodník): -4,74=-4,74000 [B]
Celkem: A+B=8,40000 [C]
	

	
	položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
· spouštění a nošení materiálu
· výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
· ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
· úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
· svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
· zřízení lavic na svazích
· udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
· odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
	

	I 251	17581|
	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3 |	47,34000	|

	
	
	

	
	Množství dle ZBV3: 47,34 m3
Množství zásypů u propustku km 0,620 dle geodetického zaměření: 64,40- 20,75(pol.č. 62 ZBV3 - obetonovánípotrubí)=43,65000 [A]
Vtoková Jímka se nerealizovala, v tomto místě nové silniční obruby (příprava pro budoucí chodník)
	



8,40000	|	-4,74000	|	830,00	|	10 906,20	|	6 972,00	|	-3 934,20	| dle SoE
43,65000	|	-3,69000	|	985,00	|	46 629,90	|	42 995,25	|	-3 634,65	| dle ŠČE
	
	položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
	

	27	181101
	sÚjePzRdAyV, AnáPjeLzÁdNyĚ, l eSšEenZíH, pUoTdNpĚěNrnÍéMkVonHsOtruRkNcIeN, ĚpřTeŘm.oIs-těSnAí,NzApCevEněné plochy, zakrytí a
	M2 |	1 388,40000	|	1 280,00000	|	-108,40000	|	35,00	|	48 594,00	|	44 800,00	|	-3 794,00	|	dle SoD

	
	
	

	
	sanace podloží v místech, kde nevycházely kontrolní zkoušky SZZ (čerpání se souhlasem TDS)
	

	
	ze zaměření ploch: plcoha 1 = 183 m2 [A] plocha 2 = 1097 m2 [B] A+B=1280,00000 [C]
	

	4	Vodorovné konstrukce	51 899,50	29 479,05	-22 420,45

	34	451521
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3 |	1,58000	|	1,29000	|	-0,29000	|	1 025,00	|	1 619,50	|	1 322,25	|	-297,25	|	dle SoD

	
	
	

	
	6 ks UV dle zadání: 6,0*1,20*1,20*0,10=0,86000 [A]
3 ks UV navíc na vyžádání investora (km 0,540 vpravo, km 0,620 vpravo, km 0,910 vpravo): 3,0*1,20*1,20*0,10=0,43000 [B]
vtoková jímka - neprováděla se, v tomto místě nové silniční obrubníky: 0,00000 [C] oprava čela propustku - proveden celý nový (ZBV3): 0,00000 [D]
celkem: A+B+C+D=1,29000 [E]
	

	
	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
	

	35	4655121
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3 |	6,00000	|	3,36000	|	-2,64000	|	8 380,00	|	50 280,00	|	28 156,80	|	-22 123,20	|	dle SoD

	
	
	

	
	Dle ZBV3: 6,00 m3
Vtoková jímka a čelo propustku dle SoD - nerealizovalo se
Množství u nového propustku km 0,620 dle zaměření: 11,2*0,30=3,36000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	

	5	Komunikace	163 562,65	23 616,72	-139 945,93

	36|	563331
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
	M2 |	133,55000	|	118,20400	|	-15,34600	|	180,00	|	24 039,00	|	21 276,72	|	-2 762,28	|	dle SoD

	
	
	




	
	Dle ZBV3: 133,55000 [A]
Změna plochy ostrůvku: místo 8,55 m2 je plocha 2,304 m2, tzn. -6,24600 [B] Vjezd dlažba nerealizován: -8,00=-8,00000 [C]
Změna plochy u propustku km 0,620: místo 53,00 m2 (ZBV3) je plocha dle zaměření 51,90 m2, tzn. 51,90-53,00=-1,10000 [D]
A+B+C+D=118,20400 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	40	5721231
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	MN	4 524,55000	|	0,00000	|	-4 524,55000	|	28,00	|	126 687,40	|	000	|	-126 687,40	|	dle SoD

	
	Nerealizovalo se: 0,00=0,00000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
	

	44	5826111
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
	MN	12,89800	|	0,86400	|	-12,03400	|	625,00	|	8 061,25	|	540,00	|	-7 521,25	|	dle SoD

	
	Skutečná plocha ostrůvku: 2,304=2,30400 [A]
Plocha slepecké dlažby: -1,44=-1,44000 [B]
A+B=0,86400 [C]
Dlážděný vjezd se nerealizoval
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	45	58262AI
	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC
	M2 |	3,82000	|	1,44000	|	-2,38000	|	1 250,00	|	4 775,00	|	1 800,00	|	-2 975,00	|	dle SoD

	
	Dle zaměření: 1,44=1,44000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
	

	8	Potrubí	73 500,00	56 550,00	-16 950,00

	46|	894345108
	JÍMKA VTOKOVÁ
	KUS I	1,00000	|	0,00000	|	-1,00000	|	15 000,00	|	15 000,00	|	0,00	|	-15 000,00	|	dle SoD

	
	vtoková jímka nerealizována, v tomto místě silniční obrubníky (příprava pro budoucí chodník)
	




	
	položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
	

	48	89921|
	-VbÝeŠdKnOěnVíÁpÚoPžaRdAoVvAanPýOchKLkOonPsŮtr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
	KUS |	30,00000	|	29,00000	|	-1,00000	|	1 950,00	|	58 500,00	|	56 550,00	|	-1 950,00	|	dle SoD

	
	dle skutečnosti: 20 ks poklopů kanalizačních šachet, 9 ks uličních vpustí 20+9=29,00000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
	

	9	Ostatní konstrukce a práce	67 701,30	50 686,80	-17 014,50

	51|	915111|a
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2 |	431,25000	|	287,25000	|	-144,00000	|	100,00	|	43 125,00	|	28 725,00	|	-14 400,00	|	dle SoD

	
	Dle zaměření:
V 4 Vodicí čára: 1968,00 m
1968*0,125=246,00000 [A]
V 7a Přechod pro chodce: 12,25 m2
V 11a Zastávka autobusu: 15,00 m2
V 13 Šikmé rovnoběžné čáry: 14,00 m2
Celkem 41,25 m2
41,25=41,25000 [B]
Celkem: A+B=287,25000 [C]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
	

	54	9661581
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM
	M3 |	7,05000	|	6,30000	|	-0,75000	|	3 200,00	|	22 560,00	|	20 160,00	|	-2 400,00	|	dle SoD

	
	Dle ZBV3: 7,05=7,05000 [A]
Bourání vtokového čela propustku dle SoD: odečteno v ZBV3
Bourání vtokového čela jímky dle SoD - místo jímky se nachází kanalizační šachta: - 0,75=-0,75000 [B]
A+B=6,30000 [C]
položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
	

	55	96615BI
	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA
	tkm |	155,10000	|	138,60000	|	-16,50000	|	13,00	|	2 016,30	|	1 801,80	|	-214,50	|	dle SoD

	
	Dle ZBV3: 155,1=155,10000 [A]
Bourání vtokového čela jímky dle SoD - místo jímky se nachází kanalizační šachta: - 0,75*2,20*10=-16,50000 [B]
A+B=138,60000 [C]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	



Firma: SaM silnice a mosty a.s.
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Soupis prací objektu
Stavba:	II/639 Častrov, průtah
Rozpočet:	ZBV04 SO 101 Silnice II/639 - méněpráce
ve smlouvě
ve změně
rozdíl
ZBV04
7 396 684,83	8 265 095,76
868 410,93
Poř. číslo
0
015130
Kód položky 2
Název položky
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU
10,54500
MJ
ve smlouvě
Množství
ve změně
177,80000
167,25500
Jednotková cena
ve smlouvě
Cena celkem
ve změně
10
11
rozdíl
12
Cenová soustava
2 710,07
2 710,07
45 694,60
42 984,53
45 694,60
42 984,53
OTSKP 2022
1
|	12	113728|
Dle vážních lístků:177,80=177,80000 [A]
zbytek materiálu využit na zpevnění komunikací objízdných tras
1. Položka obsahuje:
· veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
· náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM
M3 |	137,66800	|	175,70000	|	38,03200	|
1 087 232,81 1 343 557,26 256 324,45
1 560,00	|	214 762,08	|	274 092,00	|	59 329,92	|
dle SoD
I 14|	1237381
|	16	1237391
Množství dle geodetického zaměření (frézováno na úroveň nové nivelety snížené o
0,05m): 91,50+84,20=175,70 m3
175,70=175,70000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
M3 |	248,17500	|	364,82000	|	116,64500	|
450,00
I 111 678,75	|	164 169,00	|	52 490,25	|
dle SoD
Dle ZBV3: 248,17500 [A]
Odtěžení zeminy kolem propustku dle RDS (ZBV3): -20,75*2,5=-51,87500 [B] Odtěžení zeminy kolem propustku dle geodetického zaměření: 52,60000 [C] Zrušení provizorního sjezdu do areálu ZD Častrov:4,60*63,00*0,40=115,92 [D] A+B+C+D=248,90000 [E]
položka zahrnuje:
· vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
· kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
· ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
· ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
· příplatek za lepivost
· těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
· čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
· potřebné snížení hladiny podzemní vody
· těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
· vytahování a nošení výkopku
-PsŘvÍaPhLoAvTáEnKí aZpAřeDsAvLaŠhÍ. s1vKaMh ůDdOoPkRoAnVeYčnZéEhMoItNvaYru, výměna hornin v podloží a v p sanace - množství dle pol.č. 14 (123738) a 15 (123738A)
M3 |	6 646,95000	|	7 488,20000	|	841,25000 T
17,00
|	112 998,15	|	127 299,40	|	14 301,25	|
dle SoD
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
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(248,90+384,00)*10=6329,00000 [A]


|	24|	17481|
položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad
20km
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
M3 |	18,33600	|	22,92000	|
4,58400 ~f
745,00
|	13 660,32	|	17 075,40	|	3 415,08	|
dle SoD ~|





Dle SoD:
Z výkazu ploch a kubatur v.č. D.1.9
G13) zásyp sypaninou 6,00(G1)x(1,22-3,14x0,32)x2,2 = 15,28 m3
G14) štěrkopísek frakce 0-32 15,28(G13))x1,2x1,03x1,85 = 34,94 t 15,28*1,2=18,336
3 ks UV navíc na vyžádání investora (km 0,540 vpravo, km 0,620 vpravo, km 0,910 vpravo):
3,00x(1,2 2 -3,14x0,3 2 )x2,2 = 7,64 m3
celkem: 15,28+7,64=22,92000 [A]	
položka zahrnuje:
· kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
· úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
· hutnění i různé míry hutnění
· ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
· ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
· ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
· ztížené ukládání sypaniny pod vodu
· ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
	
	
	
	-OsDpSoTuRštAěnNíĚaNnÍ oKšReYníTmUaZtePrEiáVluNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	113131
	N
	1KM
	M3
	221,72500
	270,99709
	49,27209
	693,00
	153 655,43
	187 800,98
	34 145,55
	2022 OTSKP


odstranění spodní části stávajícího asf. souvrství, které je zařazeno do kategorie ZAS- T4, v průměrné tl. 0,05 m. Bude se předrcovat společně s podkladní vrstvou (štět), pro zajištění homogenizace těchto materiálů
Dle ZBV2:
plocha 4434,5 m2, tl. vrstvy 0,05 m
4434,50*0,05=221,77500
Dle skutečnosti: 25% z celkového množství
1083,98836 (pol.č.12893N)*0,25=270,99709 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
I 58|	12893|N
odstranění podkladní vrstvy - štětu. Minimální tloušťka 0,15m
Dle ZBV2:
plocha 4434,5 m2, tl. vrstvy 0,15 m
4434,50*0,15=665,1750
Dle skutečnosti: 75% z celkového množství
1083,98836 (pol.č.12893N)*0,75=812,99127[A]	
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III
M3 |	886,90000	|	1 083,98836	|	197,08836 T
198,00
I 175 606,20	|	214 629,70	|	39 023,50	|	2022 OTSKP |

	
	
	
	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	113321
	N
	1KM
	M3
	665,17500
	812,99127
	147,81627
	285,00
	189 574,88
	231 702,51
	42 127,63
	2022 OTSKP




	
	Dle ZBV2:
Viz pol. 113131.N a 113321.N 4434,50*(0,15+0,05)=886,90000
Dle skutečnosti:
Celková hmotnost předrceného materiálu dle váhy na drtičce (viz příloha) 2234,1 t, objemová hmotnost drceného materiálu dle protokolu laboratoře 2061 kg/m3 2234,1/2,061=1083,98836 [A]
položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)
	

	59|	18214|N
	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
	M2 |	4 434,50000	|	4 820,00000	|	385,50000	|	26,00	|	115 297,00	|	125 320,00	|	10 023,00	|	2022 OTSKP

	
	Dle ZBV2:
Rozprostření a urovnání předrceného materiálu pro recyklaci za studena v celé ploše, vč. následného přehutnění
4434,50=4 434,50000
Dle zaměření: 4820,0=4820,00000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu
	

	68
	11352A
	N
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY
	M
	0,00000
	10,71000
	10,71000
	103,00
	0,00
	1 103,13
	1 103,13
	OTSKP 2022

	
	Odstranění obrub na základě požadavku investora - zúžení ostrůvku 3,14*1,5+2,0*3,0=10,71000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
	

	69
	11352B
	N
	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA
	tkm
	0,00000
	25,89678
	25,89678
	14,10
	0,00
	365,14
	365,14
	OTSKP 2022

	
	Odvoz do 30 km, přepočteno koeficientem množství: 80,6/1000*30*10,710=25,89678 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
	

	4	Vodorovné konstrukce	16 575,00	21 083,40	4 508,40

	33	4513131
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20
	M3 |	4,25000	|	5,40600	|	1,15600	|	3 900,00	|	16 575,00	|	21 083,40	|	4 508,40	|	dle SoD

	
	Dle ZBV3: 4,25 m3
Vtoková jímka a čelo propustku dle SoD - nerealizovalo se
Množství u nového propustku pod dlažbou z lomového kamene dle zaměření: 11,2*0,15=1,68000 [A]
Množství u nového propustku pod trubkami DN600 dle zaměření: 20,70*1,20*0,15=3,72600 [B]
A+B=5,40600 [C]
	




	
	· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
· úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
· úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
· ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
· konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
	

	5	Komunikace	6 184 853,65	6 696 834,00	511 980,35

	61|	56143|N
	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM
	M2 |	38,00000	|	38,50000	|	0,50000	|	250,00	|	9 500,00	|	9 625,00	|	125,00	| OTSKP 2022

	
	Množství dle ZBV3 (předpoklad RDS): 38,0 m2
Množství dle geodetického zaměření (propustek km 0,620): 38,50=38,50000 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
· nezahrnuje postřiky, nátěry
· nezahrnuje úpravu povrchu krytu
	

	37	5673461
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM-
	MM 1 388,40000	|	1 859,60000	|	471,20000	|	250,00	|	347 100,00	|	464 900,00	|	117 800,00	|	dle SoD

	
	SANACE
(čerpání se souhlasem TDS)
Dle zaměření: 183,00+1097,00=1280,00000 [A]
Zřízení provizorní komunikace do areálu ZD Častrov vrstva 2x0,20m, plocha 4,60x63,00 m: 2*4,60*63,00=579,60000 [B]
A+B=1859,60000 [C]
· dodání recyklátu v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	38	5675411
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM
	M2 |	4 532,90000	|	4 820,00000	|	287,10000	|	180,00	|	815 922,00	|	867 600,00	|	51 678,00	|	dle SoD

	
	Dle geodetického zaměření: recyklace za studena 200 mm 4820,00=4820,00000 [A]
	




	
	· dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studená
· provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	60 567541 |N
	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM
	M2 |	4 434,50000	|	4 820,00000	|	385,50000	|	97,20	|	431 033,40	|	468 504,00	|	37 470,60	| kalkulace ZBV2

	
	kalkulace v ZBV2
Přidání 2,00% asfaltového pojiva, navýšení jednotkové ceny o 54 % plocha dle geodetického zaměření: 4820,00=4820,00000 [A]
· dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
· provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
· nezahrnuje postřiky, nátěry
	

	41	5722211
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2
	M2 |	7 277,90000	|	7 767,00000	|	489,10000	|	25,00	|	181 947,50	|	194 175,00	|	12 227,50	|	dle SoD

	
	Dle geodetického zaměření (= plocha vrstvy ACO 11+): 7767,00=7767,00000 [A]
· dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
· provedení dle předepsaného technologického předpisu
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
· úpravu napojení, ukončení
	

	42	574A44I
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM
	M2 |	7 277,90000	|	7 767,00000	|	489,10000	|	390,00	|	2 838 381,00	|	3 029 130,00	|	190 749,00	|	dle SoD

	
	Dle geodetického zaměření:
7767,00=7767,00000 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
· úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
	

	43	574C46I
	pArSoFuAžkLůT,OoVdÝvoBdEňoTvOaNčůP,RvpOuLsOtí,ŽšNaÍchVeRtSaTpVoYdA. CL 16+, 16S TL. 50MM
	M2 |	4 524,55000	|	4 820,00000	|	295,45000	|	345,00	|	1 560 969,75	|	1 662 900,00	|	101 930,25	|	dle SoD

	
	Dle geodetického zaměření:
4820,00=4820,00000 [A]
· dodání směsi v požadované kvalitě
· očištění podkladu
· uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
· zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
	

	8	Potrubí	91 200,00	136 800,00	45 600,00

	47|	897121
	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ
	KUS |	6,00000	|	9,00000	|	3,00000	|	15 200,00	|	91 200,00	|	136 800,00	|	45 600,00	|	dle SoD

	
	6 ks UV dle zadání: 6,00=6,00000 [A]
3 ks UV navíc na vyžádání investora (km 0,540 vpravo, km 0,620 vpravo, km 0,910 vpravo): 3,00=3,00000 [B]
A+B=9,00000 [C]
položka zahrnuje:
· dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
· výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
· opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
· předepsané podkladní konstrukce
	



	9	Ostatní konstrukce a práce

	49|	914121|
	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
	KUS |	2,00000	|

	
	
	

	
	dle skutečnosti: 2 ks !J4b a 2 ks C4a 2,00+2,00=4,00000 [A]
	

	
	položka zahrnuje:
	

	I 521	9172241
	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 150MM
	M |	17,17000	T

	
	
	

	
	dle skutečného množství: délka obrubníků ostrůvku před vybouráním byla 10,71 m, po zúžení ostrůvku na základě požadavku investora (zimní údržba) je délka 9,14 m 10,71+9,14=19,85000 [A]
	

	
	Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
	



	
	14 113,30
	21 126,50
	7 013,20

	4,00000	|
	2,00000 |
	|	2 850,00
	I	5 700,00	|
	11 400,00	[
	5 700,00	|
	dle SoD	|


4
13



Přechodové klíny za římsami tl. 200 mm, spárovací malta XF4.	
Dle zaměření: celková plocha 2,64 m2
2,64*020=0,52800 [A].





19,85000	2,68000
490,00
8 413,30	9 726,50
1 313,20
dle SoD


Firma: SaM silnice a mosty a.s.
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Soupis prací objektu
Stavba:	II/639 Častrov, průtah
Rozpočet:	ZBV04 SO 204 II/639 Častrov - most ev.č. 639-002 - méněpráce
ZBV04
ve smlouvě
97 054,00
ve změně
82 042,85
rozdíl
-15 011,15
Poř.
číslo
1
Kód
položky
2
Var.
Název položky
MJ
ve smlouvě
Množství
ve změně
rozdíl
8
Jednotková cena
ve smlouvě
Cena celkem
ve změně
3
13 317325*1
|	14	3173651
4
|	19	465512|
Svislé konstrukce
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37
Mostní římsy, včetně pracovních a dilatačních spár a striáže.Včetně vyznačení letopočtu vlysem do betonu.	
Rozměry dle skutečnosti:
Levá římsa š. 1,0 m, délka 5,06 m 1*5,06*0,246=1,24476 [A]
Pravá římsa š. 0,75 m, délka 5.0 m 1*5,06*0,21=1,06260 [B] Celkem: A+B=2,30736 [C]
položka zahrnuje:	 	
· dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
· zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
· užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
· zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
· bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
· podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
· vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
· zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B
Množství dle RDS	
0_274=0_27400 [A	
položka zahrnuje:
· dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
· veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
· pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
· zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
· úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
· ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
· úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
· veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
· vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
· povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
· separaci výztuže,
· osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
· osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	
Vodorovné konstrukce	
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
M3 |
M3 |
10
11
rozdíl
12
Cenová soustava
2,35400
0,35300
0,79800
2,30736
60 079,65 54 424,92
|	-0,04664	|	16 225,00	|	38 193,65	|	37 436,92	|
-5 654,73
-756,73
SoD
0,27400
0,52800
I -0,07900	|	62 000,00	|	21 886,00	|	16 988,00	|	-4 898,00	~|
|	-0,27000	|
9 500,00 ~T
7 581,00
7 581,00	~|
5 016,00 -2 565,00
5 016,00	|	-2 565,00	|
SoD
SoD
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	položka zahrnuje:
· nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
· zřízení spojovací vrstvy
· zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
· dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
· spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
· úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
· nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
	

	7	Přidružená stavební výroba	6 283,35	5 517,93	-765,42

	30|	783821
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)
	M2 |	13,14000	|	12,39700	|	-0,74300	|	390,00	|	5 124,60	|	4 834,83	|	-289,77	|	SoD

	
	Hydrofobní nátěr povrchu říms.
Dle skutečnosti:
Levá římsa š. 1,30 m 1*1,3*5,06=6,57800 [A]
Pravá římsa š. 1,15 m 1*1,15*5,06=5,81900 [B]
Celkem: A+B=12,39700 [C]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
	

	31	783831
	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)
	M2 |	2,57500	|	1,51800	|	-1,05700	|	450,00	|	1 158,75	|	683,10	|	-475,65	|	SoD

	
	Obruba říms
Dle skutečnosti:
Levá římsa š. 0.25 m 1*0,15*5,06=0,75900 [A]
Pravá římsa š. 0.25 m 1*0,15*5,06=0,75900 [B]
Celkem: A+B=1,51800 [C]
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
	

	9	Ostatní konstrukce a práce	23 110,00	17 084,00	-6 026,00

	34|	913551
	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
	KUS |	5,00000	|	4,00000	|	-1,00000	|	2 750,00	|	13 750,00	|	11 000,00	|	-2 750,00	|	SoD

	
	Evidenční číslo mostu a označní vodoteče, včetně sloupků.
Dle skutečnosti:
Evidenční číslo mostu 1*2=2,00000 [A]
Název vodoteče 1*2=2,00000 [B]
Celkem: A+B=4,00000 [C]
položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
	

	37	9168191
	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ
	MDENl 1 560,00000	|	1 014,00000	|	-546,00000	|	600	1	9 360,00	|	6 084,00	|	-3 276,00	|	SoD

	
	Dle skutečnosti: pronájem od 14.9. do 30.11.2022, tj 78 dní
Dle pol. 916812 1*13*78=1 014,00000 [A]
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
	



Stavba:
Rozpočet:
Firma: SaM silnice a mosty a.s.
Poř.
číslo
1
Kód
položky
2
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Soupis prací objektu
II/639 Častrov, průtah
ZBV04 SO 204 II/639 Častrov - most ev.č. 639-002 - vícepráce
Var.
Ostatní konstrukce a
ZBV04
ve smlouvě
13 668,00
ve změně
97 386,00
rozdíl
83 718,00
Název položky
MJ
ve smlouvě
Množství
ve změně
rozdíl
8
Jednotková cena
ve smlouvě
Cena celkem
ve změně
10
11
rozdíl
12
Cenová soustava
13
	391	9191121
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
	M|	14,40000	|	347,20000	|	332,80000	|	105,00	|	1 512,00	|	36 456,00	|	34 944,00	|	SoD

	
	Dle skutečnosti:
Naříznutí vozovky nad rubem OP1 1*7,25=7,25000 [A]
Naříznutí vozovky nad rubem OP2 1*7,75=7,75000 [B]
Naříznutí vozovky na napojení na okolní komunikace (pracovní spáry) na celém úseku stavby: 332,20000 [C]
Celkem: A+B=347,20000 [D]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
	

	40	9313161
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2
	M |	14,40000	|	15,00000	|	0,60000	|	740,00	|	10 656,00	|	11 100,00	|	444,00	|	SoD

	
	Výplň naříznutí vozovky nad rubem opěr dle pol. 919112
15,0=15,00000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
	

	40	9313221
	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2
	M |	10,00000	|	332,20000	|	322,20000	|	150,00	|	1 500,00	|	49 830,00	|	48 330,00	|	SoD

	
	Zálivka kolem říms, zálivka na pracovních spárách napojení nového a starého asfaltu
(celý úsek stavby)
Levá římsa 1*5,06=5,06000 [A]
Pravá římsa 1*5,06=5,06000 [B]
Vozovka na napojení na okolní komunikace (pracovní spáry) na celém úseku stavby:
322,08000 [C]
Celkem: A+B+C=332,20000 [D]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
	



9
13 668,00
97 386,00
83 718,00
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