
Stavba

Objekt

Část
Datum

-42 737,20 Kč
771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 -38,460 11,00 -423,06 Kč
771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 -38,460 49,50 -1 903,77 Kč

771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 -38,460 605,00 -23 268,30 Kč

Dlažba keramická 76SB Nordic R10 30x30 II.j.1,09m2 TAURUS LB2Z/TAB35076.2 m2 -41,420 242,00 -10 023,64 Kč
771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm bm -28,900 121,00 -3 496,90 Kč

Dlažba keramická 76SB Nordic R10 30x30 II.j.1,09m2 TAURUS LB2Z/TAB35076.2  soklik 
řezaný bm -41,420 71,50 -2 961,53 Kč

998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t -0,960 687,50 -660,00 Kč

-42 737,20 Kč

0,00 Kč

-42 737,20 Kč

Celkem méněpráce

Celkem vícepráce

Celkem změnový list  bez DPH
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Méněpráce dlažba 
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