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	ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
	číslo ZL: 2022-001

	Číslo projektu:
	CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_286/0022125
	Datum:

	Název projektu:
	Revitalizace objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372 pro umístění P-PINK

	Zhotovitel:
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., se sídlem Ostřešany 320, 530 02 Pardubice, IČ: 259 68 203

	Objednatel:
	Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., se sídlem Nám. Republiky 12, 53002 Pardubice, IČ: 06372562

	Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provedení změny smluvní a projektové dokumentace, předkládáme tento změnový list. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.

	
Předmět změny:
1. Navýšení množství sutí z otloukaných omítek 
2. Klempířské práce
3. Střešní plášť


Popis a zdůvodnění změny:
1. Navýšení množství sutí z otloukaných omítek 
· na základě tloušťky stávající omítky a k tomu navázaných položek přesunu suti a poplatků za skládky 
· navýšení ceny viz přiložený rozpočet
2. Klempířské práce 
· změna systému dodaného materiálu za povrchově upravený materiál
· úspora ceny viz přiložený rozpočet
3. Změna střešního pláště 
· provedení nové krytiny záměna betonové krytiny za keramickou
· úspora ceny viz přiložený rozpočet
· odlehčení budovy 
· termín dodávek keramické krytiny by ohrozil termín realizace









	Veškeré vykonané práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné kvalitě co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	záměr objednatele |_|
	chyba v PD |_|
	chyba zhotovitele |_|
	vyšší moc |_|
	jiné okolnosti |X|

	Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
	ne
	|_|

	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na specifikaci:
	ne
	|_|

	
	ano
	Příloha:
	

	Vliv změny na termín dokončení díla:
	ne
	|_|

	
	ano
	Nový termín:
	

	Vliv změny 
na smluvní cenu:
	ne
	|_|

	
	ano
	Cena méněprací bez DPH
	                   -155 650,51 Kč                                       

	
	
	Cena víceprací bez DPH
	137 117,03 Kč

	
	
	Cenový dopad bez DPH
	-18 533,48 Kč 



	
	
	Příloha:
	Oceněný výkaz výměr ZL, foto, pasport 

	Další relevantní přílohy:
	




	Podpis vyjadřuje souhlas se změnou

	Podpis projektanta:

                                              



Datum:

	Podpis technického dozoru stavby:





Datum:

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	

                     
                         

	

	
Datum: 
	
Datum:  
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