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Obsah jednání 

• Konzultace se týká projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393 s názvem NPK, 
a. s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s 
centralizací akutních provozů. 

• V rámci konzultace byly projednány mechanismy a přístupy k požadavku 
zhotovitele na navýšené ceny stavby v souvislosti s mimořádnými událostmi. 

• Zhotovitel dopisem ze dne 7. 10. 2021 vyzval objednatele k zahájení jednání o 
změně ceny díla v důsledku razantního navyšování cen materiálových vstupů o 
desítky až stovky procent oproti cenám stavebních materiálů. 

• Dopisem ze dne 28. 2. 2022 zhotovitel oznámil objednateli události vyšší moci v 
podobě invaze vojsk Ruské federace na Ukrajinu s možným bezprostředním 
dopadem na řádné a včasné plnění smlouvy o dílo. 

• Navýšení ceny a samotná metodika tohoto navýšení bude vycházet z nezávislého 
znaleckého posudku a dodatků znaleckého posudku (ČVUT v Praze, Fakulta 
stavební – Znalecký ústav). Každá změna ceny bude předmětem dodatku SOD.  

• Dopad mimořádných událostí bude posuzován kvartálně na základě znaleckého 
posudku a dodatků znaleckého posudku. 

• Znaleckým posudkem řešeny 2 metody výpočtu. 
o Nákladová metoda  

▪ Nákladová metoda je přesnější než indexová, ale její 
proveditelnost i následná kontrola je velice náročná a v některých 
případech téměř neproveditelná a nepřezkoumatelná. 

o Indexová metoda 
▪ Podle FIDIC za použití indexů cen materiálových vstupů stavební 

výroby publikované ČSÚ.   

Jednání 
(název) 

Konzultace k projektu *16393 

Datum, 
čas 

29.8.2022, 10:00 hod.  
Místo 

schůzky 
CRR ČR – Hradec 
Králové, Švendova 1282 

Účastníci jednání 

Zástupci příjemce a zhotovitele: CRR ČR: 

(NPK, a.s.) 

(NPK, a.s.) 

 (NPK, a.s.) 

 (AK Šustek) 

(zmocněnec Pk a koordinátor 
stavby) 

 (zástupce zhotovitele)  
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▪ Podle Měsíčních indexů změn cen materiálů vydávaných 
společností ÚRS. 

▪ Podle Manuálu RTS při použití Protokolů o vývoji cen stavebních 
materiálů. 

▪ Nejvýhodněji pro investora (NPK) vychází ocenění dle ÚRS. 
• Ve znaleckém posudku doporučena indexová metoda (ÚRS), zvolen ÚRS, protože 

rozpočet je také v cenové soustavě ÚRS, znalec provede nákladovou metodu 
pouze pro vybrané rozhodující komodity (jako je např. beton, železo, hliník atd.), 
a nákladová metoda bude sloužit k porovnání vývoje cen materiálu počítané 
indexovou metodou ÚRS. 

• CRR doporučuje, aby bylo sestaveno ve shodné cenové soustavě jako je rozpočet, 
tedy v tomto případě je to ÚRS. 

• Zhotovitel má pouze nárok na účelně, prokazatelně a skutečně vynaložené 
vícenáklady (tj. dodatečné náklady) na pořízení materiálu, které mu vznikly v přímé 
souvislosti s mimořádnými událostmi, když tyto náklady nebudou obsahovat zisk. 

• Indexace navýšení jednotkových cen materiálu bude při fakturaci znova 
přepočítaná a ve fakturaci zohledněn skutečný nárůst jednotkových cen stavebního 
materiálu za dané fakturační období, vždy doložený dodatkem znaleckého posudku 
k pilotnímu znaleckému posudku. 

• Rozhodný termín je termín podpisu smlouvy o dílo (duben 2021), termín pro 
uplatnění valorizace je od výzvy zhotovitele (říjen 2021). 

• Může nastat situace, že časem se můžou ceny některých položek i snižovat. 
• Indexace nemůže být použita na celou zakázku, ale pouze na položky, u kterých 

došlo ke skokovému nárůstu v příčinné souvislosti s mimořádnými událostmi. 
• Zhotovitel nabídl možnost zastropovat celkovou částku do výše limitu pro 

nadlimitní VZ dle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ). 
• Závěry: 

o Postup NPK nemá vadu ve vztahu k dotačnímu orgánu a k tomu, jak NPK 
přistupuje pečlivě k této mimořádné situaci. Metodika výpočtu nebyla 
rozporována. 

o Indexaci ceny nelze uplatňovat na celou zakázku. 
o Doporučeno, aby navýšení ceny stavby bylo sestavováno ve stejné 

cenové soustavě jako smluvní rozpočet (ÚRS). 
o Nebylo rozporováno kvartální posuzování oprávněnosti požadavku na 

navýšení cen dle znaleckého posudku a dodatků znaleckého posudku.  
o Dotačním orgánem nebyly rozporovány znaleckým posudkem stanovené 

rozhodné okamžiky (rozhodný okamžik pro výpočet indexu je datum 
podpisu smlouvy o dílo, tj. 30. 4. 2022, uplatňování dodatečných nákladů 
bude pro období od října 2021 v návaznosti na dopis zaslaný 
zhotovitelem 7. 10. 2022).  

o NPK byla upozorněna na výši limitů v jednotlivých odstavcích § 222 ZZVZ, 
především odst. 4. 

o Standardní změnové listy podřazovat pod ostatní odstavce § 222 ZZVZ. 
Sjednány následné konzultace NPK a CRR ve vztahu zařazovaní 
změnových listů dle § 222 ZZVZ. 

o Dále nebyla dotačním orgánem rozporována možnost, kterou zhotovitel 
nabízí, a to zastropování požadovaného navýšení ceny stavby do 
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maximální částky, která je limitem pro § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. v případě 
stavby CUP PKN 137 600 000 Kč), avšak vždy pouze za splnění podmínky, 
že navýšení ceny musí odpovídat skutečnému a ověřitelnému skokovému 
nárůstu ceny stavebního materiálu v rozhodném období. 

o Předpoklad, že se můžou časem ceny některých položek i snižovat, je 
správný.  

o Případná korekce by činila 25 % z dotace (tj. z částky 500 mil. Kč) a další 
25 % z hodnoty víceprací při překročení daných limitů v odstavcích § 222 
ZZVZ. 

o Změna technologie provádění může být podřazena pod § 222 odst. 7 
ZZVZ – např. jako tomu bylo u změnového listu týkajícího se kanalizace 
(místo otevřeného výkopu byla kanalizace realizována protlakem), avšak 
vždy v každém jednotlivém případě musí dojít k posouzení splnění 
podmínek § 222 odst. 7 ZZVZ. 

 
 

  
 
 
 
 

Podpisy 

Zapsal:  – NPK, a.s. 

 

 
 

Se zápisem souhlasí:  – CRR ČR 

 
 

 

 
 

 
 

 
 




