 [image: ŘVC inverzní zkrácená]                           Ředitelství vodních cest ČR 

	
Změnový list (součást Přílohy k nabídce)

	 
	Název a evidenční číslo Stavby:
	ZABEZP. PODJEZD. VÝŠEK NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ - STAVBA 005.B Silniční most na MK ÚČOV 
ISPROFOND: 500 551 0004 
	
	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

	 
	Pořadové číslo ZBV:
12./005B

	 
	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
[bookmark: _Hlk120114346]SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67
SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67
Variace č. 13 Změny DIO, místní komunikace a sděl. kabely

	170/1
410.2/1
110, 810.2 /2
	

	 
	Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.8.2020 (dále jen Smlouva): 
	 

	 
	Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1

	

	 
	[bookmark: _Hlk71721309]Zhotovitel:  "Společnost SMP - OKT, Mosty u ÚČOV", se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00  Praha 4
	 

	 
	 
	Přílohy Změnového listu:

Příloha č.1 – Dohoda o podmínkách a organizaci výstavby s PVK z 24.2.2021 – 11x
Příloha č.2 – Zápis z jednání 27.7.2022 Oznámení zhotov. a předložení var.č 13 – 2x 
Příloha č.3 – Oznámení etap DIO zástupci PVK – 38x
Příloha č.4 – Žádost o změnu konstrukčních vrstev MK SO 110 28.6.2022 vč. odsouhlasení PVK, PVS – 2x
Příloha č.5 – Oznámení zhotovitele objednateli (obrusná vrstva chodníku) z 21.7.2022+Zápis v SD 20.7.22 – 2x
Příloha č.6 – Změna soupisu množství – 5x
Příloha č.7 – Ocenění variace – 7x
Příloha č.8 – Individuální kalkulace nových položek – samostatná příloha – 6x
Příloha č.9 – Přehled změn stavby – 1x
Příloha č.10 – Plná moc xxxxxxxxxxxxxxxxx – samostatná příloha
	
	 
	Paré  č.
	
	Příjemce

	 
	 

	 
	 
	
	
	 
	1 Správce stavby (+   
v elektronické verzi)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Objednatel
	 

	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Iniciátor změny: Zhotovitel
	 

	 
	Popis Změny:
	 

	[bookmark: _Hlk13748299] 
	
	[bookmark: _Hlk120114625]SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
V souladu s požadavky zadávací dokumentace na koordinaci realizace této stavby s investicí stavebníka PVS “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, požadavky a podmínkami dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu, bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů), kdy původní řešení provizorního mostu (rovnoběžně se silničním mostem SO 210) bylo nahrazeno šikmou variantou směrového vedení provizorního přemostění s odbočnými větvemi na Císařském ostrově (kromě DIO bylo řešeno ve ZL č4. 005B variace č.1) Toto řešení mělo za následek změnu doby a způsobu provádění také u přechodné úpravy provozu v areálu ÚČOV SO 170 DIO. Jednotlivé změny DIO v areálu ÚČOV během výstavby (SO 170, 170.1, 170.2, 170.3. 170.4) vč. termínů byly předkládány a odsouhlasovány zástupci provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK.

SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 
[bookmark: _Hlk120193375]Vzhledem k požadavkům provozovatele PVK na zachování provozu přes křižovatku u staré vrátnice
během pracovního týdne bylo nutné nahradit na předpolích silničního mostu konstrukční vrstvu vozovky z kameniva zpevněného cementem (KZC), vrstvou z mechanicky zpevněného kameniva. Tato změna umožní zkrácení postupu prací (odpadá doba zrání vrstvy KZC).

Vzhledem k tomu, že při provádění navržené obrusné vrstvy chodníků komunikace SO 110 z litého asfaltu v zadávacím projektu navrženém podélném sklonu chodníků, který je na levém břehu 7,2% a na pravém 8,2% (optimální pokládka litého asfaltu je možná pouze do max. 4,0% podélného sklonu) nelze dodržet rovinatost povrchu obrusné vrstvy (stékání), je obrusná vrstva chodníku provedena z asfaltového betonu (ACO).
SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67
Vzhledem k tomu, že trvalé Přeložky sdělovacích kabelů - systémů - PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV byly realizovány jiným způsobem, nevznikly na tomto stavebním objektu požadavky na jejich platbu a položky tohoto SO odečteny z plnění zhotovitele.

	 
	 

	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Údaje v Kč bez DPH:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Cena navrhovaných Změn záporných 
	Cena navrhovaných Změn kladných
	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	-   1 381 791,20 Kč
	2 505 052,13
	1 123 260,93
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu
	není
	není
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Charakter změny (nehodící škrtněte)
		A
	B
	C
	D
	E

	
	
	
	
	




	
	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je:

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (4) ZZVZ.


	
	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

	
	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

	
	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: 
(1) 	by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; 
(2) 	nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; 
(3) 	nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:


	
	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).     
                                                               

	
	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

	
	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

	
	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

	
	a) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 



	
	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

	
	a) 	potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat                                                                                                                                     

	
	b) 	nemění celkovou povahu zakázky           

	
	b) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
                                                                                                                                                                                                 

	
	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

	
	a) 	nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

	
	b) 	cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

	
	c) 	materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

	
	d) 	zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                       

	 
	Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant (autorský dozor):
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	 
	Garant smlouvy objednatele:
	Jméno: 	xxxxxxxxxxxxxx 
	Datum
 
Podpis

	 
	Supervize
	Jméno:   xxxxxxxxxxxxx
	 
	Datum

Podpis 
	 

	


	

	 
	Správce stavby:
	

Jméno: 		xxxxxxxxxxxxxx
	

	Datum

Podpis  
	 

	
	Vyjádření:
	
	

	Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

	

	
	číslo smlouvy : S/ŘVC/052/R/SoD/2020
	předpokládaný výdaj vč. DPH
	Předpokládaný termín úhrady
	 
	
	
	
	

	
	týká se bodu : 
	1 359 145,73
	31.12.2022
	
	
	
	
	

	 
	Objednatel:

	
	Vedoucí oddělení garanta smlouvy:
	
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Příkazce operace:
	Jméno: Ing. Lubomír Fojtů
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:
	Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	
	Statutární orgán – ředitel
	
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx
 
	Datum

Podpis
	 
	
	
	

	 
	Zhotovitel: Stavby mostů a.s.
	
Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx 
	Datum

Podpis
	 
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Číslo paré:
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