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Stavba:				
„Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě – Stavba 005B – SO 210 - SILNIČNÍ MOST NA MK ÚČOV – km 1,67– Zhotovitel stavby“

Zápis z jednání
ohledně Oznámení zhotovitele a předložení návrhu Variace

Předmět jednání: 	Variace č. 13 změny DIO, místní komunikace a sděl. kabely
 SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67
SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67

Datum jednání: 	27.7.2022
Místo jednání:	ZS – SMP CZ Mosty UČOV 

Účastníci jednání:
Správce stavby: 	Společnost „INFRAM/IDS – Trojský kanál - Správce stavby 
· xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí týmu, INFRAM a.s.
Zhotovitel: 		„Společnost SMP – OKT, Mosty u ÚČOV“
· [bookmark: _Hlk72759673]xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí projektu, SMP CZ a.s.
 
        		
SO 170 - DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY
V souladu s požadavky zadávací dokumentace na koordinaci realizace této stavby s investicí stavebníka PVS “ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“, požadavky a podmínkami dotčených správců a provozovatelů v oblasti dočasného záboru stavby, či v jeho blízkosti a vzhledem k aktuální poloze stávajících sítí a stísněným poměrům pro vedení provizorní komunikace na pravém břehu, bylo rozhodnuto o úpravě projektového řešení provizorních komunikací a provizorního přemostění plavebního kanálu (SO 910.1,2 a SO 910.3 vč. dotčených objektů), kdy původní řešení provizorního mostu (rovnoběžně se silničním mostem SO 210) bylo nahrazeno šikmou variantou směrového vedení provizorního přemostění s dvěma odbočnými větvemi na Císařském ostrově.
Toto řešení mělo za následek změnu doby a způsobu provádění také u přechodné úpravy provozu v areálu ÚČOV SO 170 DIO (jednotlivých etap), které byly předkládány odsouhlasení zástupcům provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK.
V případě, že budou okolnostmi na stavbě nebo zástupci provozovatele vyžadovány další úpravy etap DIO, zhotovitel předloží jednotlivé změny DIO v areálu ÚČOV vč. termínů a k odsouhlasení správci stavby a zástupcům provozovatele areálu ÚČOV – PVK dle smluvního dokumentu stavby Dohody o podmínkách a organizaci výstavby mezi ŘVC, zhotovitelem, PVS, PVK.
Správce stavby požaduje evidovat dobu provádění jednotlivých etap DIO a po ukončení DIO předložit závěrečné vyúčtování ve formě změnového listu.
SO 110, 810.2 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ÚČOV – km 1,67 + ÚPRAVA AREÁLU ÚČOV – km 1,67 
1. Vzhledem k tomu, že při provádění navržené obrusné vrstvy chodníků komunikace SO 110 z litého asfaltu v zadávacím projektu navrženém podélném sklonu chodníků, který je na levém břehu 7,2% a na pravém 8,2% (optimální pokládka litého asfaltu je možná pouze do max. 4,0% podélného sklonu) nelze dodržet rovinatost povrchu obrusné vrstvy (stékání), zhotovitel navrhuje tuto vrstvu provést jiným druhem asfaltovou směsi (asfaltový beton).
2. Zhotovitel navrhuje záměnu provedení podkladní vrstvy ze směsi stmelené cementem SC Cs110 130mm za vrstvu z mechanicky zpevněného kameniva MZK 150 mm. Tato úprava realizační dokumentace stavby vyplývá z potřeby rychlého provedení s možností zahájení provozu na této vrstvě bezprostředně po jejím dokončení vzhledem k požadavků PVK na nepřerušený provoz na Císařský ostrov z Papírenské ulice.
3. Vzhledem ke zlepšení odvodnění oblasti u křídel opěry OP1, 2 silničního mostu na místní komunikaci ÚČOV navrhuje zhotovitel provedení vsakovacích jímek.
S uvedenými návrhy úprav RDS Správce stavby předběžně souhlasí a žádá o předložení návrhu změny vč. schválení AD a následně vyčíslení změny.

SO 410.2 - PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ ÚČOV – km 1,67
Vzhledem k tomu, že trvalé Přeložky sdělovacích kabelů - systémů - PZS, DT, CCTV a vjezdových závor (TELMO) do areálu ÚČOV budou po dohodě zhotovitele a správce stavby realizovány jiným způsobem žádá správce stavby, aby položky z tohoto SO byly odečteny z plnění zhotovitele a z požadavku na jejich platby.

Správce stavby žádá zhotovitele o vyčíslení nákladů těchto změn jako Variaci č. 13. 

Vzhledem k tomu, že neprovedením výše zmíněné variace by byl narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, vydává správce stavby tímto pokyn k provedení Variace č. 13 dle článku 13 OP/ZP před podpisem změnového listu.

	Za zhotovitele stavby			             	Za správce stavby



