
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody:  S-2095/00066001/2021
Číslo smlouvy objednatele:   S-3712/00066001/2022
Číslo smlouvy zhotovitele:   22 075 07

Název související veřejné zakázky: „Rámcová dohoda na projektové práce staveb
pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví Středočeského kraje

realizovaných v prostředí BIM“

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem:  Zborovská 81/ 11, 150 21 Praha 5
zastoupená:  Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

IČO: 00066001
DIČ:  CZ00066001
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

2. KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

se sídlem v Praze 4, Bezová 1658/1, 147 00
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí společník)

zastoupeným  Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing.
Martinem Havlíkem, jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2, č. ú.:               

IČO: 407 63 439  DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:
AFRY CZ, spol. s r. o.
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00

zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,
bankovní spojení:  ČSOB, a.s., č. účtu                
IČO: 453 06 605   DIČ: CZ45306605 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

SAGASTA, s. r.o.
se sídlem v Praze 4, Novodvorská 101014/, 142 00
zastoupeným jednateli Ing. Jiřím Čurdou a Mgr. Ladislavem Beranem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu:               

IČO: 045 98 555  DIČ: CZ04598555 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250116



SATRA, spol. s r. o.
se sídlem v Praze 9, Pod pekárnami 878/2, 190 00
zastoupeným jednatelem Ing. Ludv              
bankovní spojení:  KB a.s, č. účtu:               

IČO: 185 84 209     DIČ:  CZ18584209 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

4roads s.r.o.
se sídlem v Praze 6, Slunná 541/27, 162 00

zastoupeným jednatelem Ing. Janem Semerádem,
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., č. účtu:               
IČO: 063 27 354    DIČ: CZ06327354 (plátci D   

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280328

SHB, akciová společnost
se sídlem v Ostravě, Masná 1493/8, 702 00

zastoupeným členem představenstva Ing. Iljou Hustým,
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu:                          
IČO: 253 24 365    DIČ: CZ25324365 (plátci DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně také jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Prováděcí smlouvu s názvem veřejné zakázky:
„Vltavská cyklistická cesta – Klecany-Kralupy n. Vltavou – PD“ dále jen „smlouva“.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a
členění:

Předmětem veřejné zakázky je kompletní vypracování projektové dokumentace pro společné
povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP),
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon autorského dozoru (AD)
a technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci:

„Vltavská cyklistická cesta – Klecany-Kralupy n. Vltavou“.

Podrobný popis předmětů PD je uveden v technické specifikaci, součástí PD může být též
jednoduchá vizualizace využitelná pro marketingové účely. V případě dělení pozemků budou
zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků.

Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění všech potřebných stanovisek pro zajištění vydání
pravomocného společného povolení. Součástí inženýrské činnosti je majetkoprávní příprava stavby



včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků
popř. objektů, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, apod.).

PD bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS. Součástí PD budou
i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření. Bude zpracován POV, DIO a plán BOZP.

Součástí díla, bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání,
získání příslušných rozhodnutí atp.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle
této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na
projektové práce staveb pozemních komunikací, cyklostezek a parkovišť P+R ve vlastnictví
Středočeského kraje realizovaných v prostředí BIM, uzavřenou dne 22. 10. 2021 (dále jen
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a
jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj. ve vztahu zadavatelem předpokládanému rozsahu
plnění:

bez DPH:  2 424 500,00 Kč
DPH:      509 145,00 Kč
včetně DPH: 2 933 645,00 Kč

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu b této smlouvy.

3. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

Jméno: Ing. Lukáš Kalecký

email:                      

tel:              

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Předpokládaná lhůta plnění:

Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept
• Nejpozději do 7 měsíců od uzavření Smlouvy



 

Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis 
• Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od 

objednatele 
 
Podání žádosti o vydání společného povolení 
nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DÚSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně 
stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených 
stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž 
neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta z prodlení s plněním, jenž je sankciována. 
 
Dokumentace PDPS 

• Do 3 měsíců od vydání pravomocného sloučeného povolení nebo písemné výzvy 
Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb 

 
 Výkon autorského dozoru 

• Na výzvu Objednatele, do kolaudace stavby 
 
Technická pomoc v rámci souvisejících výběrových řízení 

• Na výzvu Objednatele 

 

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto - určuje poskytovatel, autorský dozor bude probíhat 
na stavbě „Vltavská cyklistická cesta – Klecany-Kralupy n. Vltavou – PD“ 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  
 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  

• Technická specifikace 
• Studie 

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 
z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 
které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko. 

 
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele. 

4. V souladu s čl. 13.1 Všeobecných obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci pozemních staveb, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Dílčí veřejné 
zakázky, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, je rozsah osob podílejících se na plnění této 
smlouvy uveden v Příloze a. Rámcové dohody „Prohlášení o odborném personálu“. 

5. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele Ing. Lukáš Kalecký 

za zhotovitele  Ing. Jan Semerád. 
 
6. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: 



 

Výsledky poskytnutých služeb: 

• Průzkumy a zaměření    1x v listinné podobě 

       a 1x digitálně na flash disku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dokumentace pro společné povolení (DUSP) 3x v listinné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 3x v listinné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku,   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Dokladová část     1x v tištěné podobě  

       a 1x digitálně na flash disku 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové 
dokumentace.     1x v tištěné podobě  

       a 1x kopie na flash disku. 
 

7. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích 
podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy. 

 
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 

GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni 
uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve. 

 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.  

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část této smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů.  

4. Přílohu této smlouvy tvoří:  

a. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
b. Podrobná specifikace ceny.  



 

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.  

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM 
CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU 
PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
V Říčanech  
 
 
 
 
 
 

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o. 
 

 V Praze dne  
 
 
 
 
 
KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB 
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 
(Správce – vedoucí společník) 
Ing. Petr Souček, jednatel 
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Technická specifikace 
 

 

Název akce:  

„Vltavská cyklistická cesta – Klecany-Kralupy n. Vltavou“ – PD  

Předmětem PD je návrh cyklistického propojení mezi městy Klecany a Kralupy nad Vltavou 

v rámci Vltavské cyklistické trasy (VCC), které bude zohledňovat stávající vedení trasy pro 

cyklisty, v co největší míře blízko řeky Vltavy. 

 

Propojení bude realizováno výstavbou nových úseků cyklostezek a vyznačením trasy po 

stávajících místních a účelových komunikacích pomocí orientačního dopravního značení. 

Předpokládaná délka stávajících konstrukcí (s vedením cyklotrasy) je 1 819 m a předpokládaná 

délka nových konstrukcí cyklostezky je 9 249 m. Základní šířka cyklostezky je uvažována v šířce 

3 metry, preferovaný povrch je asfaltový. Na vybraných stávajících úsecích může být navržena 

obnova a úprava povrchu. V rámci projektu budou realizována potřebná opatření dle 

požadavků dotčených subjektů a orgánů státní správy (např. rozšíření břehu v délce cca 250 m 

prostřednictvím svislých opěrných konstrukcí v úseku Husinec – Řež; možná náhradní výsadba 

zeleně a další opatření pro minimalizaci negativních dopadů stavby na krajinný ráz atp.). Dále 

bude řešeno možné napojení na případné turistické a místní cíle, umístění zázemí pro cyklisty 

(odpočívadla a cyklostojany) atp. 

 

Projektová dokumentace bude vycházet z vypracované studie proveditelnosti (SP), závěrů 

pracovních jednání se zástupci obcí a požadavků Objednatele, dále konkretizovaných 

a specifikovaných. Projektová dokumentace bude rozpracována v trase „preferované“ varianty 

viz studie proveditelnosti. 

 

Umístění předmětu projektu:  

Kraj:  Středočeský 

ORP:  Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kralupy nad Vltavou,  

Obce:  Klecany, Husinec, Máslovice, Dolany nad Vltavou, Zlončice, Chvatěruby, Kralupy n. V. 

KÚ:  Klecany, Husinec u Řeže, Máslovice, Dolany u Prahy, Zlončice, Chvatěruby, Kralupy nad 

Vltavou, Lobeč. 

Charakter: Liniová stavba 

 

Předmět plnění: 

Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) Vltavské cyklistické cesty Klecany 

– Kralupy nad Vltavou. Součástí PD může být též vizualizace využitelná pro marketingové účely. 

PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle vyhlášky 499/2006 

Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními 

a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle požadavků Objednatele. 

Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat požadavkům na 

dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat 

požadavky stanovené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) 

a vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“).  
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Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon 

autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská 

opatření (DIO) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou 

i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod.  

 

Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, hydrogeologický apod.) pro řádné 

zhotovení DUSP a PDPS. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání 

podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality 

nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků 

podzemních inženýrských sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10cm, chodníků, ulic, 

vjezdů a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské 

sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 

digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle 

převzatých podkladů neověřenou značkou. V případě dělení pozemků budou zpracovány 

geometrické plány pro rozdělení pozemků.  

 

Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem 

bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, 

organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání 

dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních 

vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné 

a bezvadné žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. 

Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby 

v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je 

zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené 

s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv např. smlouvy o právu provést stavbu, 

kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, 

pronájmy pozemků popř. objektů apod.  

 

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému 

ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci 

nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu 

oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým 

výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále 

zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem 

a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického 

výzkumu. 

 

Součástí díla bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího 

projednání, získání příslušných rozhodnutí atp. 

 

Výchozí podklady, koordinace 

 PD bude vycházet ze Studie proveditelnosti – Vltavská cyklistická cesta – Klecany – 

Kralupy n. Vltavou  (dokument je přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků 

Objednatele. 

 Výstavba bude koordinována s případnými záměry obcí v dané lokalitě. 
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3 / 3

 Konkrétní technická řešení jednotlivých úseků budou s Objednatelem a zástupci obcí

projednávána na pravidelných výrobních výborech.

 Navržená řešení budou v maximální možné míře zohledňovat

o doporučení dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,

o a požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

 Úprava dopravního značení vedená po místních komunikacích bude v souladu s TP 65

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

 Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Cíl projektu

 Realizace cyklistického propojení měst a obcí v úseku Klecany a Kralupy nad Vltavou,

které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená

na páteřní cyklostezky.

 Zlepšení podmínek pro dálkovou cykloturistiku v rámci Vltavské cyklistické cesty.

Předpokládané stavební náklady:  87 725 000 Kč (včetně DPH 21%)

Termín realizace

 Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně záborového elaborátu - koncept

Nejpozději do 7 měsíců od uzavření Smlouvy

 Dokumentace pro společné povolení DUSP - čistopis

Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu dokumentace pro společné řízení

od Objednatele

 Podání žádosti s kompletní dokladovou částí a podání KOMPLETNÍ žádosti o vydání

společného povolení

Nejpozději do 6 měsíců od vydání čistopisu DUSP

 Dokumentace PDPS

Do 3 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo na výzvu

objednatele

 Výkon autorského dozoru

Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích

řízeních.

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská

11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Ing. Lukáš Kalecký,                                   
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SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 

v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DUSP *) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ ke 

společnému 

povolení včetně 

majetkového 

projednání*)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 

objednateli    (v 

Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

72 500 000 1,834% 0,621% 0,690% 850

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x 170

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky ***)

1 377 500 652 500 507 500 153 000 2 690 500

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 1 330 000 450 000 500 000 144 500 2 424 500

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 96,55% 68,97% 98,52% 94,44% 90,11%

V Praze dne  12. 12. 2022

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 

2021 – PXAFSASA4fSHB

Podrobná specifikace ceny

"Vltavská cyklistická cesta - Klecany-Kralupy n. Vltavou" - PD

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 

smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných 

stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové 

smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.



žlutě ocení uchazeč

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUSP

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, 

záborový elaborát, digitální katastrální 

mapa
180 000,00

GTP 100 000,00
Průzkumy pro DUSP 75 000,00
Průzkumy DUSP celkem 355 000,00

DUSP 
Průvodní zpráva 25 000,00
Souhrnné technické řešení 100 000,00
Stavební část 600 000,00
Dokladová část 100 000,00
DIO 50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady 30 000,00

BOZP 20 000,00
Reprografické práce 50 000,00
DUSP celkem 975 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů 1 330 000,00

IČ-zajištění společného povolení

projednání dokumentace 250 000,00
majetkoprávní podklady 180 000,00
podání žádosti bez poplatků 20 000,00
IČ celkem 450 000,00

PDPS 
Technická zpráva 15 000,00
Výkresová část 370 000,00
ZTKP 20 000,00
Soupis prací a rozpočet 75 000,00
Reprografické práce 20 000,00
PDPS celkem 500 000,00

celkem bez DPH 2 280 000,00

V Praze dne  12. 12. 2022

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 

2021 – PXAFSASA4fSHB

"Vltavská cyklistická cesta - Klecany-Kralupy n. Vltavou" - PD
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OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 10 8 500

Cena  AD celkem bez DPH 160 136 000

Celkem 170 144 500

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 
50

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 

z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.  

20

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

15

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 15

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

15

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

45

celkem hodin 160

Kč/hod

850

Celkem Kč bez DPH 136 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze dne  12. 12. 2022

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Vedoucí společník za KSUS cyklo BIM 

2021 – PXAFSASA4fSHB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

"Vltavská cyklistická cesta - Klecany-Kralupy n. Vltavou" - PD

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

850
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