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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/001/2019 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Kancelář architekta města Brna, p.o. 

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, 

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

IČ:  05128820 

bankovní spojení:    Fio banka, a.s.,  IČ 61858374 

      V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,   

       číslo účtu: 2001018746/2010, 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: 

Moravská stavební unie – MSU, s.r.o. 

se sídlem Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno 

zastoupená: Ing. Tiborem Vališem, Ing. Marianem Palou 

IČ: 48529303 

bankovní spojení: ČSOB Brno  

číslo účtu: 3725 71103/0300  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 10632 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

dále jen „zhotovitel“ 

 

Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 22.02.2019 uzavřena Smlouva o dílo a dne 29.04.2019 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž Předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 

provést dílo: rekonstrukci zasedací místnosti ve 3.NP a souvisejících prostor a technologických zařízení 

v budově sídla Objednatele (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu 

díla a zvýšení ceny za jeho provedení, a tedy uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 

 

Článek 2 

Změna Smlouvy 

2.2 Článek 2, odst. 2.3. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad 

a odpovědnost provést dílo dle této Smlouvy, Přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, které jsou nedílnou 

součástí této Smlouvy, a postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí a obstarat vše, co je potřeba 

k provedení díla s tím, že všechny dodávky a materiály zajišťované Zhotovitelem a použité při 

zhotovení díla budou nové a nepoužité. Zároveň dílo zahrnuje nezávadnou likvidaci veškerého odpadu 

v souladu s platnými právními předpisy včetně dopravy odpadu na místo jeho likvidace.“ 

 

2.3. Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Dílo se zhotovitel zavazuje provést 

v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, položkovým rozpočtem stavby (Příloha č. 

1 této Smlouvy), harmonogramem prací (Příloha č. 2 této Smlouvy), položkovým rozpočtem stavby 

č. 2 a č.3 na část dle tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (Příloha č. 5), výkresovou částí (Příloha č. 4) 

a obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN, EN a metodikami výrobců. 
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2.4. Článek 3, odst. 3.5. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla 

nejpozději dne 25.02.2019 a předat Objednateli hotové dílo do dne 30.09.2019.“ 

 

2.5. Článek 6, odst. 6.1. Smlouvy se mění tak, že nyní zní: „Cena za dílo je sjednána dohodou 

objednatele a zhotovitele a činí 1.501.023,52 Kč bez DPH, tj. 1.816.238,46 Kč s DPH (slovy: jeden 

milion osm set sto šestnáct tisíc dvě stě třicet osm korun a čtyřicet šest haléřů).“ 

 

2.6. Příloha č. 2 Smlouvy se mění tak, že nyní zní:  

 

„Příloha č. 2  

Harmonogram prací 

Zahájení prací    nejpozději 25.02.2019 

Předání staveniště Objednatelem nejpozději 25.02.2019 

Ukončení prací    nejpozději 30.09.2019 

Předání staveniště Zhotovitelem  nejpozději 30.09.2019“ 

 

Článek 3 

Doplnění Smlouvy 

Smluvní strany se dohodly, že uzavřením tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě se ke Smlouvě přikládá 

nově Příloha 5, kdy jde o tuto přílohu: 

 

Příloha č. 5 – položkovým rozpočtem stavby č. 3 

 

Příloha č. 5 doplněná do Smlouvy tímto Dodatkem se jeho podpisem stává nedílnou součástí Smlouvy. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Jiná ujednání Smlouvy než ta, která jsou uvedena v tomto Dodatku zůstávají ve znění Smlouvy. 

 

4.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a dalších právních předpisů. 

 

4.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto Dodatku, a že vyjadřuje jejich 

pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy. 

 

4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž jedeni 

stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

4.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

 

V Brně dne 02.09.2019                     V Brně dne 02.09.2019 

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček     Ing. Tibor Vališ 

ředitel KAM                      jednatel MSU 

 

Přílohy:  

Příloha č. 5 – položkovým rozpočtem stavby č. 3 




