
Příloha č. 1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

253/1

Číslo ZBV:

14

Objednatel: Krajská správa a údržba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ:00066001 DIČ: CZ00066001

Zhotovitel: STRABAG a. s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ:60838744 DIČ: CZ60838744

Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.1 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.2 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.3 0,00 277 190,48 277 190,48

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.4 0,00 0,00 0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných
Cena navrhovaných Změn 

kladných
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

14.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV 
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

14 0,00 277 190,48 277 190,48

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. 
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy 
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo paré:



Příloha č. 2

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

253/1

Číslo ZBV:

14.3

Strany smlouvy o dílo č. S-468/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.3.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Strabag a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu: Paré č. Příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1 Objednatel
2. Změnový list 1 počet listů 2 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 3 Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 4 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 2 počet listů 5 Supervize (Regionální dotační kancelář)
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady dle přehledu dokladů 22 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Zrněny:

Při kontrole podloží v úseku km 10,250 - 10,360 (tj, SO 253, zeď č. 61) byla zjištěna zvodnělá, neulehlá zemina (zahliněný štěrk s příměsí
kamenů a balvanů), který je nezhutnitelný. Toto není v souladu s předpokladem geotechnické dokumentace, a proto byla neúnosnost podloží
potvrzena geotechnikem objednatele přímo na stavbě - viz přiložený zápis SD. Předmětem tohoto ZBV je řešení, jež spočívá v odtěžení
zvodnělé, neulehlé zeminy na výškovou úroveň 0,7 m nad aktuální hladinu vodoteče a její nahrazení betonovým recyklátem (předrcená
stabilizace vozovky, frakce 0/63) s hutněním po vrstvách max. 0,30 m. Řešení bylo odsouhlaseno TDI i AD. Změna se týká pol. č. 1, pol. č.

13 a nové pol. č. 43.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. (1) písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek zařazena do skupiny 3 jako změna z nepředvídaných důvodů. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, z
hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst.
6) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož i přes
provedený inženýrskoekologický průzkum provedený při přípravě stavby nebyla tato lokální odchylka základových zemin zjištěna. Hodnota
těchto dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných Cena navrhovaných Změn kladných
Cena navrhovaných Změn záporných a

Změn kladných celkem
Součet absolutních hodnot Změn kladných

a Změn záporných

0,00 277 190,48 277 190,48 277 190,48

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny
v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a
Zhotovitele své podpisy.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s. jméno Ing. Karel Šimek datum . f“, i’_fi í podp    

Projektant (autorský dozor):
Pontex, spol. s.r.o. jméno Ing. David Dvořáček podp  

     

Stavební dozor: Pragoprojekt, a. s. jméno Miroslav Valenta „„.,2 0 -09- 2022 podp    
        

Supervize (Regionální dotační kancelář) jméno datum
  

podp  

Zástupce Objednatele: KSÚS SK jméno Ing. Milan Peška datum podp    

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Ing. Jan Fidler, DiS. datum podpis

। , Ing. Tomáš HajičZhotovitel jméno , D . u . datum podpis
1 Ing. Renata Hamrska

Číslo paré:



Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14

Název Stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

ČísloSO/PS / Čísló^měňy^d/P^T^SŠTÍ-- ™

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu
navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (
)•1 - zadat

141 279 018,45

projednání Změny:

Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných v
předchozích

Změnách na SO/PS

Cena všech Změn
kladných v

předchozích
Změnách na SO/PS

Cena SO/PS po
všech předchozích

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po
všech předchozích

Změnách a ve
Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 141 279 018,45 0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných
Změn záporných na

SO/PS

Cena navrhovaných
Změn kladných na

SO/PS

Cena všech Změn
kladných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena všech Změn
kladných na SO/PS k

ceně SO/PS dle
Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=10/1

stavební/montážní práce 0,00 277 190,48 277 190,48 0,20%

Cena SO/PS po této ZBV: Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn
záporných na SO/PS

(předchozích a
navrhovaných)

Cena SO/PS po této
Změně

Rozdíl ceny SO/PS
po této Změně oproti

ceně SO/PS dle
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po
této Změně oproti ceně
SO/PS dle Smlouvy v

%
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavební/montážní práce 0,00 141 556 208,93 277 190,48 0,20%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
souhlasím Ing. Karel Šimek____

     
STRABAG a.s.            

Projektant (autorský dozor):
Pontex spol. s.r.o. souhlasím Ing. David Dvořáček

Stavební dozor:
Pragoprojekt a.s. souhlasím Miroslav Valenta / 

Zástupce Objednatele:
KSÚS SK souhlasím Ing. Milan Peška

  

Supervize (RDK): souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové souhlasím Ing. Jaroslava Jurkov 



Příloha č. 4

1____________________________________________________________________________________ Rozpis oceněn í Zm ěn  položek  -  pro  ZBV číslo 14 .3  1

Z M Ě N A  SOUPISU  PRACÍ (SO /PS) 
_________________________________________ č. 1________________________________

Skupina  Zm ěn: 3 1

Podíl cen celkem v 
%

3

1,66%  I

I 3,09%

I 100,00%

| 5,29%|

Rozdíl cen celkem 
v Kč

Í2

28 252,28]

o
 

OJin 
cocr> 
o

i 139 587,00

| 277190,48:

Cena celkem ve 
Změně v Kč

S

i 1 734  005,621
co 
mtoS

| 139  587,00  j

| 5 517  008,20

■ Změny kladné v Kč

r-<

28 252,281

o
 

c\ 
uSg

139 587,00

| 277190,48

Změny záporné v 
Kč

O T-< joo'o

|00‘0

O
 

o
 

o*

00'0 |

Cena celkem ve 
Smlouvě v Kč

O

] 1 705  753,341

I 3 534  064,381

o
 

o_

| 5 239  817,721

E videnční číslo  a název  s tavby : Z 2 0 1 9 -0 1 4 6 1 0 ,11/102 h r. h i. m ěsta  P rahy-Š těchov ice , re k o n s tru k c e .  ETAPA II
Číslo a název  SO/PS: 253  O pěrné  zdi - Davle  - Š těchov ice  - v levo
Číslo a název  ro zp o č tu :  253  O p ě rn é  zd i - D avle  - Š těchov ice  - v levo

Cena za m.j. v 
Kč

87 ,741

679,20]

co 
co

Množství 
rozdílu

-

i 322,00 |

i 161,00 |

I 161,00 |

Množství ve 
Změně

oo
 

co 
coo

| 5 364,275 |

161,000

Množství ve 
Smlouvě

</>

| 19 441,000 |

| 5 203,275  |

0,000

É
co

S

Název položky

| POPLATKY  ZA SKLADKU  |

lzem ina, kámen, kamenivo |

IHLOUBENI JAM  ZAPAZ  I N E P A ZTR . I, ODVOZ  DO  20KM  j

|vč.odvozu na skládlku ]

| NOVE POLOŽKY |

| POLŠTÁŘE POD  ZÁKLADY  Z  KAM ENIVA  DRCENÉHO  - z recyklátu |

|Cena převzata z OTSKP  2020, pol. 27152  ]

položka zahrnuje  dodávku  betonového  recyklátu, m im ostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu  a jeho  uložení 
není-li v  zadávací dokumentaci uvedeno  jinak

[ Celkem

o o.
■o

| 0 U 1 0 2 A !

| 131738

| 27152R

o 
o 

a
co

co



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH 377 812 002,59 6=32+36
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 11 922 224,53 19-§2Á/1)’1OO Sledování limitu 50 % Skupina 3 2,28% 12=(37/1)’100 Sledování limitu (15%) 1,05%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 388 971 960,37 7=>ť t/W S'otlovd»11 linula 30 < <-t Skupil') 3 .1 Skupiny 4 3.16% io=hia irw0 Sledování limitu 50 % Skupina 4 0,98% 13=37 Sledování limitu 137 366 000 Kč 3 998 392,61

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 470 656 072,05 8=1’0,3 Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4 113 343 600,78 10A=32A+36A
Suma absolutních hodnot Zrněn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4
12 343 189,09 14=137366000-37 133 367 607,39

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 102,95% 11=1’0,5
Zákonný limit 50 % pro Skupinu 

3 a Skupinu 4 188 906 001,30

4=(25/1 )*10( Sledováni vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)’10< Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40~(19/1 )* 10<
Sledování limitu % pro podstatnou změnu pro Změny záporně dle § 
14, odst. (5), pism. b) -0,69%

-1 - -3- -4- -5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 

134/2016 Sb.)
Záměna položek -j-e §222 odst (7) zákona č

Změny nepředvídané (dle §222 odst (6) zákona č 134/2016 Sb) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5i zákona č. 134/2016 Sb.) Změny de minimis

SO ZBVč. Název SO/PS/ předmět Změny
Změny záporné 

(zadávat se 
znaménkem mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladno

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
AlpOI'K; 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma 
absolutních 

hodnot Změn 
kladných a 

Změn záporných

Změnyde 
minimus (15% 

nebo limit 
137 366 000,- Kč

limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 
+37+39 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38=(37/1)*100

11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II -2 590 812,26 13 750 770,04 11 159 957,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 8 476 474,92 8 328 546,32 8 624 403,52 - 62 553,68 3 656 231,89 3 593 678,21 3 718 785,57 3 998 392,61 1,05%

103 1
Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / úprava poklopů a 
vodoznaků 0,00 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 942,66 124 942,66 124 942,66 0,00 0,00%

103/2 2 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / přeložka vodovodní přípojky 
km 14,815-14,895, kolize s kabelem CETIN 0,00 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158 202,22 158 202,22 158 202,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/3 3 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / odstranění žulových kostek - 147 928,60 470 739,23 322 810,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 147 928,60 470 739,23 . 322 810,63 618 667,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

103/4 4 Rekonstrukce vozovky - Průtah Štěchovicemi / oprava objízdné trasy
Masečín 0,00 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 514 671,37 514 671,37 514 671,37 0,00 0,00%

103/5 5 Rekonstrukce vozovky • Průtah Štěchovicemi / kolize kabelů s kanalizací a 
novým profilem vozovky 0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 072 447,19 1 072 447,19 1 072 447,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

102 6
Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice / zvýšené množství odstraňováni 
křovin - 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 62 553,68 2 301 662,61 2 239 108,93 2 364 216,29 0,00 0,00%

901 7 Provizorní most přes Kocábu / změna založení mostního provizoria - 535 759,98 1 068 988,73 533 228,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 604 748,11 0,42%

207 8 Zajištěni skalního.svahu 0,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 728 985,00 728 985,00 728 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207/2 9 Most ev.č.102-017 / odstranění vrstvy žulových kostek + podkladní vrstva 
pod OP1 0,00 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 186,27 75 186,27 75 186,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

102/2 10 Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice/ frézování a doplnění 
konstrukčních vrstev vozovky 0,00 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 669,71 43 669,71 43 669,71 0,00 0,00

5 11 Rekonstrukce vozovky • průtah Štěchovicemi / předláždění chodníků, 
obruby, úprava plotové zídky u křižovatky Hlavní a Školní 0,00 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671 285,54 671 285,54 671 285,54 0,00 0,00

102/3 12 Rekonstrukce vozovky - Davle-štěchovice / odvodňovací proužek - 1 844 570,00 549 074,50 - 1 295 495,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 393 644,50 0,01
•102/.4 13 Rekonstrukce vozovky - Davle-Stěchovíce Z Úprava svahu dlažbou z 

lomového kamene km 10,360-10,840 L.S. 0,00 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

5 693 724,53 5 693 724,53 5 693 724,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

253 14 Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo / sanace základové spáry v 
založení SO 253, zeď č. 61 vlevo 0,00 277 190,48 277 190,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277 190,48 277 190,48 277 190,48 • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 í) 00 0 00 n on
20 0,00 0,00 0,00 0,00 U,U(J u,uo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 14

Název a evidenční číslo stavby:
11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA

II

Název stavebního objektu / provozního 
souboru (SO/PS):

Opěrné zdi - Davle - Štěchovice - vlevo

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 253/1

Doklad

Součást dokumentace ZBV

ANO 
(počet listů)

NE - Uloženo

07 Změnový soupis prací SO 253 po změně 1
pro ZBV 14 10
08 Zápis geotechnika SD, listy č.3004104-106

3
09 Geodetický protokol č. D 3/2020 1
10 Vyjádření AD č. 2 5
11 Stanovisko KSÚS k ZBV 1
12 Stanovisko TDS 1
13 Stanovisko IBR 1

Počet listů celkem 22



Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

4



Z B V č .1 4  Z e ď  č. 61 sanace  základové  sp á ry  161,000  1 0 9 3 5 1 ,2 0
161=161,000  [A ]
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£

19 28999 OPLÁŠTĚNÍ. (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 4 730,250 138,17 653 578,64

těsn íc í fóíie

6





J .cen a

3 924,16 

910,98 

4 385,98 

1 880,78 

12 337,39s



Ostatní konstrukce a práce



;TO Q> 
TO E

Q
ukončení přímé 5.0*5=25,000  [A ]
ukončení u sjezdu 5.0*2=10.000 [B ]
Celkem: A-HB=35,000 [C]
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7/ i 'T Ušit 3004104

1 fj-Měřenl teploty směsi:
■—•— ■■ ■ *____ J

(.Nákladové středisko:

$O<ÍS3

3.Datum: 4.Den týdne: 

ST

6.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

ý€°-C->
^Pracovníci: Dělníci: 8.Pracovní doba:

THP:

9-Přestávka: lO.Odpracované hodiny 
celkem: ň
________ XT'

((.Pracovníci (Jména a příjmení):

cží&tyy''

12,Mechanismy: -<&Ž7 tS^T' 13.Doprava:

| wiiaSf^e-^ «9vT“cy Z>^Ze-5

:l4.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

■ ?%}. -^360
-Oí>x<jAz

' sfyfoc&l'-.s'

AA



Us,č: 3004105
•(.Nákladové středisko: ZNázevakce: ^7^^^

.Z' ^9^

3. Datum: 4.Den týdne:

« 17-
5,počasl: '

B.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

7,Pracovníci: Dělníci: 8.Pracovní doba:

THP:

9.Přestávka: 10. Odpracované hodiny 
celkem:

11,Pracovníci (jména a příjmení):

12.Mechanismy: 13.Doprava:

14.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: stanlčení (a pod.)

- teploty směsi:



List č.: 3004106

,5.Měření teploty směsi:

•1 Nákladové středisko: 2,Názevakce: Z^/^y ^q. . /?. P&grf-y '-^7^’^ffV/^

&£&c>AÁ97'&ť£C'£', 7Z ^z^ne S>(7 2S~^
3.Datum: 4.Den týdne:

>

5 Po s' Ob&gtv® -Q^zvo *• y ozvQ-.tw ® .Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

4-^ 7^°zy cZG^
Tpřacovníci: Dělnici: £?> 8.Pracovní doba:

THP: P°o ~
9.Přestávka: W.Odpracované hodiny 

celkem:

11.Pracovníci (jména a příjmení): r yéZbtxz^^^zzz/. TteKTZ.
čžz^íz^, ^zé/ 2.1/zá^ s .f&z&ž. S&0M7', ,

,&*&&& s-ZbO/WZTZ

12.Mechanlsmy: 13. Doprava:

______ _ ... &-SZ.... &Q____________z, ____________ ď-A M _ -.
- s#2j^^Z^Zbáxa

U.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

-f&OYa^b'/ <^9^^
(Z/^OJ^- (tes Jiz^ ájžzrčJ

£Z^OZft'/?ZV''/<ZZ- 
- Ots>rc^ frfeoiH.>Z^ý^> .^9^&tz^2č7 zzta

_.... Z?XFá/7^<řZ» ^Z

- e>ZTA^š^ ^Zi>^ZZ.y^9<Si^~

~ AZíZTA^Z^/ i^O Z'Z8^7'Z*a'<2-Z?

____ " &9a.s--
L_____^^vtežag%-^ s.fcfaajPccřS^y >^£>o ..........

^.Zkoušky;

3

C.'rííO^ ££>j> ť rt? ^J"d ~/<^3£-O

O í‘C,b'C>Z^Z^y ^bi^b^y/*

19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího Je pověřen vedením stavby:



STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
direkce TC
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 / Česká republika

Stavba: 11/102 HR. HL.MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE, REKONSTRUKCE
Dodavatel; STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Praha 5

Číslo předávacího protokolu: D 3/2020

Předmět měření: SO 102 - REKONSTRUKCE VOZOVKY - PAVLE - ŠTĚCHOVICE
Kubatura výkopu u SO 253 - km 10,250 -10,360

Frézování vozovky

Plocha: 595 m2
Asfalt 0,10m = 59,5 m3
Beton 0,25 m - 148,7 m3

Výkop

. kubatura: 853 m3

Sanace

Měření bylo provedeno GPS TOPCON HR.
Dopustné odchylky měření a výpočtu nebyly překročeny,

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
Přílohy:

Zaměřil: 4.2020 Ing. S. Bílek
Zpracoval: 11.5.2020 Ing. S. Bílek
Ověřil: 11.5.2020 Ing. S.Bílek

Ověření výsledků zeměměřických činností ve výstavbě 
podle §13 odst. 1 písm. c) zůk. č. 200/1994 Sb



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

KSUS Středočeského kraje
Ing. Milan Peška
Ing. Milan Fiala
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5

C.
Datum:
Vyřizuje:

Px 3061 /2020/DDv
4.6.2020
Ing. David Dvořáček, tel.:                  e-mai                 

11/102 hr. hl. m. Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, II. etapa
Vyjádření autorského dozoru č. 2 - Vyjádření k sanaci základové spáry SO 253, část. 61

Obdrželi jsme žádost zhotovitele o vyjádření k sanaci základové spáry opěrné zdi SO 253, část 61. Dle
záznamu se stavebního deníku byla při kontrole podloží v úseku km 10.250 10.360 zjištěna zvodnělá,
neulelhlá zemina (zahliněný štěrk s příměsí kamenů a balvanů). Dle vyjádření zhotovitele je zastižené
podloží nezhutnitelné.

Zhotovitel navrhl řešení spočívající v odtěžení zvodnělé, neulehlé zeminy na výškovou úroveň 0.7 m
nad aktuální hladinu vodoteče a její nahrazení betonovým recyklátem (předrcená stabilizace vozovky,
frakce 0/63) s hutněním po vrstvách max. 0.30 m. Řešení bylo odsouhlaseno zástupcem TD1.

Viz kopie zápisu ze stavebního deníku přiložená k vyjádření AD.

Posoudili jsme výše uvedené zjištění a sdělujeme následující:

• V úseku části zdi byla zjištěna lokální odchylka parametrů základových zemin. .Jedná se o odchylku,
jež nebyla, bodově provedeným inženýrskogeologickým průzkumem provedeným při přípravě stavby
zastižena.

• S navrženým řešením za AD souhlasíme.

S pozdravem

Ing. David Dvořáček                     
             

                     

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu                

MONETA Money B                                 
Sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - B                     sekretariát:
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

Ing. Václav Hvízdal
Ing, Petr Souček
Ing. Martin Havlík
tel.:                 

tel.                  
tel.                  
tel.                  

e-mail:                 

76



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. TD1, Pragoprojekt, a. s., Ing. Miloš Klekner,                              
2. TDI, Pragoprojekt, a.s., Daniel Balla,                  
3. Strabag, a.s., Karel Šimek,                        
4. Strabag, a.s., Martin Lísá,                        
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Listč: 3004104
Í.Nákladové středisko: 

á^/ZJíéiíSc^

2.^a^.////()sU^

^7^<y^7'eyy^&^ Jí. 9 O^32=

3.Datum:

í^^.oityO

4.Den týdne:

Í7
^Pocasi.^^^ ; J

6.Teploty vzduchu:
začátek: střed: konec:

yeaz^
7 Pracovníci: Dělníci: 8.Pracovní doba:

THP: >P-
9.Přestávka:

/7a,,-X>JO

10.Odpracované hodiny 
celkem: __

-^.Pracovníci Qména a příjmení): .u4&/yy/yy£’£, ,
o s / y /

12,Mechanismy: -037 13. Doprava:

X ^sSf^e-í? ~r<S Z^x>>fes

l4.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

-^360
.<. . j<áz Aér?.n>/s^í2 ý^eáS^,

•.yyyy^ýi^

”•5.Měřeni teploty směsi:

!6.Zkouěky:

o

koty •fr/'cyk. ftod/ozi

''■;' ‘ aJMrik-

-^oL:í
19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:



STRABAG Lis,č': 3004105
1.Nákladové středisko: 2 Název akce: //£ pp „ pMp^ 3.Datum: 4.Den týdne:

5 počasí:
6.Teploty vzduchu:

začátek: střed: konec:

7,Pracovníci: Dělníci: 8. Pracovní doba:

THP:

9.Přestávka: 10.Odpracované hodiny 
celkem:

-11.Pracovníci (jména a příjmení):

12.Mechanismy: 13. Doprava:

14. Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

25.Měření teploty směsi:



z.; . I Lís,č: 3004106
^Nákladové středisko: 2,Názevakce: ///^ ./2í . 77. SP^/^7 '-^K^QV/íkg'

<e^oAÁS7^l7^c^', ^0 2^^
3.Datum: 4.Den týdne:

)

5P°íasí- Jí®£x/® >°oz . appy.
>6.Teploty vzduchu:

začátek: střed: konec:

eZaZ^
7 pracovníci: Dělníci: £?> 8,Pracovní doba:

THP: ZZ ~

9.Přestávka: 10.Odpracované hodiny 
celkem:

11.Pracovníci (jména a příjmení):
———“—'-------- ~y7---------------------- Z 7

&LpS^, -yýá) 2i/^£ , z^Z/zz«e ,
__________________ __________zžsžygžť /Zg>xzZ9^.- <8g3Ú2._______________

12. Mechanismy: 13. Doprava:

fje^ 32^> <T> ^7^9 _________

1 íi.Měření teploty směsi:

14.Provedené práce: materiál: Tloušťka: množství: staničení (a pod.)

&í>/
/ /

-.. ~ ,^0 _______ _

'>^00 5>xZ

Iťi.Zkoušky:

3 1 ' ; Mté. •tvjo&r O

■'€á7^pr> &>=h9&-7 £<£>7 2/ fl? -/^Síp

^Vstž?n Í^C-Ž:

3
19.V nepřítomnosti stavbyvedoucího je pověřen vedením stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 71 PRAHA 5, Zborovská 11

T” "n
STRABAG a.s
Kačírkova 982/4,
158 00 Praha 5

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace v návaznosti na
projednání na kontrolních dnech stavby v rámci akce „11/102 hr. hi. města Prahy-Štěchovice,
rekonstrukce. ETAPA II“ souhlasí s navrženou a projednanou změnou. Jmenovitě souhlasí se
změnami souvisejícími se sanací neúnosné základové spáry u opěrné zdi č. 61. Změna bude
spočívat v odtěžení zvodněné, neulehlé zeminy a jejím nahrazení betonovým recyklátem a
hutněním po vrstvách. Práce požadujeme provést v souladu s pokyny AD a TDS.

S pozdravem

                
                   

          
              

iC: l)t)l)66fíl)í
DlC: CZ01M66001

e-mail                         
telefon             

ko



PRAGOPROJEKT

11/102 HR. HL: MĚSTA PRAHY - ŠTĚCHOVICE,
REKONSTRUKCE, ETAPA II.

Technický dozor stavby

Naše značka: 192/19-120/VM/22
Vaše značka:

Vyřizuje: M. Valenta
Tel.                 

e-mail:                                 
Datum:            

KSÚS Středočeského kraje

Ing. Milan PEŠKA
Vedoucí investic EU

Zborovská 11
150 21 Praha 5

Stavba: 11/102 hr. hi. m Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, etapa II.

Věc: Stanovisko TDS k návrhu ZBV č. 14 SO 253 Opěrné zdi Davle - Štěchovice
- vlevo

Zhotovitel stavby dne 11.5. 2022 předložil TDS doplněný návrh ZBV č. 14 SO 253
(253/1) Opěrné zdi Davle - Štěchovice - vlevo.

Do návrhu ZBV byly zapracovány změny oproti PDPS.

TDS potvrzuje skutečnosti uvedené v návrhu ZBV č. 14 (verze 3) SO 253 Opěrné zdi
Davle - Štěchovice - vlevo (Sanace základové spáry v založeni SO 253, zeď č. 61 vlevo).

Položky oceněného soupisu prací SO 253 (253/1) budou fakturovány na základě
skutečné provedených prací doložených měřením a záznamy ve stavebním deníku.

Na vědomí:
Ing. Milan Fiala
Ing. Šimek

M. Valenta
Technický dozor investora

                   
                       

                  
                        

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšártce 1666/16 147 64 Piaha 4
W.0W piagopTOjeM cz



Alice Pavlíkova

Od: Ptáček Lukáš, Ing                                 
Odesláno: neděle 4. září 2022 15:11
Komu:                      Jan Fidler; Alice Pavlíkova; Karel Simek; Miroslav Valenta;

Dvořáček David Ing.; Balcar Ondřej, Ing.
Předmět: 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II - ZBV č. 14

Dobrý den,
na základě smlouvy o poskytování služeb číslo S-832/00066001/2022 byla provedena technická asistence v

rámci ZBV č. 14 stavby 11/102 hr. hi. města Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II.

V předloženém ZBV (ke stažení z portálu AspeHub - odkaz přijde v samostatném e-mailu) jsou již zapracovány
jednotlivé připomínky a je v souladu se směrnicí R-Sm-36.

V případě potřeby se na mně neváhejte dále obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Lukáš Ptáček
Ředitel divize Technická asistence

Mobil:                
E-mail:                              

IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, Praha 9,190 00
Tel./fax: +420 234 256 212
www.ibrconsultinR.cz

IB
WR

2 2.


