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akciová společnost

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„K ladno  — uI. Brjanská + 4 uI. — obnova kanalizace“
uzavřené dle 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-530/21-D2
Číslo zakázky: 21300620
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-034-0-2021

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Radkem Větrovcem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvnljednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem Na  Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01  Vyškov
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C,

vložka 99562
IČO: 06020666
DIČ: 0206020666
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: lng. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 0

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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:. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtováním méně a více prací na základě zjištěných skutečností, které
vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací,
včetně odůvodnění, j e  součástí změnových listů č .  1/2022, 2/2022 a 3/2022, které jsou přílohou
tohoto dodatku.

2.2 Objednatel prohlašuje, že pokud přejímací řízení bylo zahájeno v poslední den lhůty pro dokončení
díla a dílo bylo následně předáno bez vad a nedodělků (po termínu dokončení dle smlouvy), považuje
termín dokončení díla za dodržený dle čl. 3. smlouvy.

2.3 Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 5 222, odst. 4 dohodly na navýšení ceny díla
o 2 029 583,94 Kč .

2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 20 617 269,50 Kč
Změna ceny dodatkem _.č. 2, m9 583.94 Kč
Celková cena bez DPH 22 646 853,44 Kč
DPH 21 % 4 755 839.22 Kč
Cena celkem včetně D P H  27  402 692,66 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-530/21 (Kladno — ul. Brjanská + 4 ul. — obnova kanalizace),
uzavřené dne 29.7. 2021 se nemění.

3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. R-530/21 (Kladno - ul. Brjanská + 4 ul. - Obnova kanalizace),
uzavřené dne 29.7. 2021, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru
smluv.

3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-530/21 (Kladno - ul. Brjanská + 4 ul. - obnova
kanalizace), uzavřené dne 29.7. 2021.

3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.
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v Kladně dne 16, 12, 2022 Ve Vyškově dne J&M . UM.,

OBJEDNATEL _ ZHOTOVITEL

TRASKO BVT, s . r . o .

Ing. Josef Živnůstek Editel společnosti Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva
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