









NPU-450/106298/2022


Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo NPÚ- 450/89068/2022 ze dne 2. 11. 2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž

zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxx Státního hradu Buchlov
zástupce pro věci technické  xxxxxxxxxxxxx investiční technik, e-mail: xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx
zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce – xxxxxxxxx
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
(dále jen „objednatel“)

a

H&B delta, s.r.o.

se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
IČO: 25835661 DIČ: CZ25835661
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 20511
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx., č. ú.: xxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla pod názvem „SH Buchlov – obnova střech věže Andělky a přístavku“ (dále jen „Smlouva“). Dílo zahrnuje následující práce: stávající šindelová krytina včetně latí bude demontována a střecha bude nově pokryta ručně štípaným šindelem z modřínového dřeva. Krytí šindele bude dvojité na husté laťování. Na přístřešku stávající šindel vhodný k opětovnému použití pro lokální opravy jiných střech hradu bude uskladněn.
2. Při stavbě celoplošného lešení kolem věže Andělka, realizovaného z důvodu zajištění bezpečnosti práce pracovníků provádějících výměnu krytiny střechy bylo zhotovitelem zjištěno, že omítka je ve více plochách určených pro kotvení lešení nestabilní a původní záměr jednoduchého zednického zapravení nebude možné realizovat. Z toho důvodu projednal zhotovitel s objednatelem, v konzultaci se zástupcem orgánu památkové péče, několik variant řešení optimální opravy obvodového pláště věže, z nichž byla vybrána tzv. úsporná varianta, kdy budou provedeny nezbytné opravy omítek v rozsahu max. 5% plochy pláště věže a bude proveden scelující stabilizační nátěr pro barevné sjednocení a zpevnění omítky pláště věže.
3. Tyto skutečnosti a změny byly zaznamenány ve stavebním deníku a jsou popsány ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
4. Změny zahrnují vícepráce, na které zhotovitel předložil objednateli cenovou nabídku, ve které jsou ceny změny díla popsány a vyčísleny. 
5. Těmito změnami dojde k navýšení ceny za vícepráce v částce 283 919,31 Kč bez DPH, tj. 343 542,37 Kč s DPH. 
6. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny dle tohoto odstavce je ve výši 18,29 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související s předmětnou změnou díla je ve výši 18,29 % původní hodnoty veřejné zakázky.
7. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 1 836 283,22Kč bez DPH, tj. 2 221 902,70 Kč s DPH.
8. Z důvodu dodržení technologických podmínek provádění nátěrů, které výrobce nátěrových hmot specifikuje v technických listech a s ohledem na zákonnou povinnost vlastníka národní kulturní památky, který zamýšlí provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného krajského úřadu (§14 zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v znění pozdějších předpisů) a s ohledem na dobu nezbytnou pro administraci celého procesu pro vydání závazného stanoviska krajského úřadu pro změny uvedené v čl. I, odst. 2. tohoto dodatku, se v článku 3. Doba plnění, odst. 3.1. Smlouvy nahrazuje text „Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30. 12. 2022“ textem: „Termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: do 30. 4. 2023“.
9. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho níže připojují své podpisy.
	V Kroměříži dne 21. 12. 2022
……………………………………………………

Ing. Petr Šubík
	Ve Vsetíně dne 21. 12. 2022
……………………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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