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	Název akce:
	„SH Buchlov – obnova střech věže Andělky a přístavku“

	Objednatel:
	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

	Zhotovitel:
	H & B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín

	TDI:
	xxxxxxxxxxxxxx

	Zpracovatel ZL:
	xxxxxxxxxxxx




1. Popis předmětu změn, příčiny změn a zdůvodnění změn

1.1. Příčiny a zdůvodnění změn podléhající § 222 odstavec 6 ZZVZ:

Věž Andělka, Oprava obvodového pláště - stabilizační nátěr
Při stavbě celoplošného lešení kolem věže Andělka, realizovaného z důvodu zajištění bezpečnosti práce pracovníků provádějících výměnu krytiny střechy (původní záměr zhotovitele v provedení zavěšeného lešení - ochozu v úrovni okapu střechy nebyl schválen orgánem památkové péče z důvodu výrazného zásahu statického zajištění zavěšeného lešení do pláště věže - kotvy velkého průměru a vysokého počtu) bylo zhotovitelem zjištěno, že  omítka je ve více plochách určených pro kotvení lešení nestabilní a původní záměr jednoduchého zednického zapravení nebude možné realizovat. Z toho důvodu projednal zhotovitel s objednatelem, v konzultaci se zástupcem orgánu památkové péče, několik variant řešení optimální opravy obvodového pláště věže, z nichž byla vybrána tzv. úsporná varianta, kdy budou provedeny nezbytné opravy omítek v rozsahu max. 5% plochy pláště věže a bude proveden scelující stabilizační (penetrační + fixační) nátěr pro barevné sjednocení a zpevnění omítky pláště věže.
Objednatel tyto nalezené skutečnosti nemohl dopředu předvídat a zhotovitel provádějící dílo je zjistil  až při provádění prací (plochy pro založení lešení  jsou z větší části na strmé skále nepřístupné z úrovně terénu a založení lešení a stavbu prvních pater lešení realizují pracovníci s horolezeckým výcvikem, s přístupem a dopravou materiálu „shora“). Jedná se o práce řešící nálezové situace nad rámec původního rozpočtu.

1.2. Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
· výše popsané změny nebylo možné zjistit do doby skutečného provádění a rozkrývání konstrukcí a přímo souvisí s činnostmi, které dodavatel stavby v současnosti provádí;
· z hlediska pokračování i dokončení prací není možné tyto dodatečné stavební práce technicky ani ekonomicky oddělit od původní VZ;
· oddělení prací a samostatné zadání by bylo výrazně nevýhodné také z ekonomického hlediska.
		
2. Odkaz na § 222 ZZVZ:
Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou zakázky. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Hodnota změny dle tohoto odst.  je ve výši 18,29 % původní hodnoty zakázky. Celkový cenový nárůst související s předmětnou změnou díla je ve výši 18,29 % původní hodnoty veřejné zakázky.

3. Rekapitulace nákladů:
Změna ovlivní cenu díla, cena díla bude zvýšena oproti SOD:
	Popis
	Kč (bez DPH)
	Kč (s 21 % DPH)

	Celková cena dle SOD
	1 552 363,91
	1 878 360,33

	Zvýšení ceny v rámci změn dle ZL č. 1
	283 919,31
	343 542,37

	Snížení ceny v rámci změn dle ZL č. 1
	-
	-

	Celková cena po zahrnutí změnového listu
	1 836 283,22
	2 221 902,70




Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích, z nichž jeden výtisk je založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora a kopie založena u TDI.
            
4. Přílohy ZL č. 1:
Položkový rozpočet víceprací

5. Stanovisko zhotovitele stavby:
Tyto změny díla navyšují rozsah prováděných prací a vyplynuly v rámci provádění díla.




Datum: 8. 12. 2022                                                                                    xxxxxxxxxxxxxx
      
                                                                                                                              

6.  Stanovisko objednatele díla:
Navržené změny uvedené ve ZL č. 1 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změnami se nemění podstata ani zadání díla, pouze se řeší zejména skutečnosti, které zadavatel nemohl dopředu předvídat. Nezbytnost provedení těchto prací v rámci předmětné zakázky je naprosto zásadní jak z hlediska péče o památkový objekt, tak z hlediska ekonomického.
 



Datum: 8. 12. 2022						xxxxxxxxxxxxxxxx
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