
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ

Číslo smlouvy Objednatele: 27ZA-003274 
Název související veřejné zakázky:

SA - D35 Havarijní oprava MZ - most D35-149..2
Číslo dodatku: 27DKO-000082 

Název dodatku:
Dodatek č.1 - SA - D35 Havarijní oprava MZ - most D35-149..2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

MaGe Construction, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma:
zápis v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
..................................................................................
..................................................................................
...........................................
....................
................................................................
.........................................
....................

Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
24166189
CZ24166189
společnost s ručením omezeným
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 184802
....................................................
..................................................................
..................................................................
.....................................
....................
......................
.................................
....................



Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2022 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací, jejímž
předmětem je oprava havarijního stavu mostního závěru na mostě s ev.č. D35-149..2.

I.
Zdůvodnění dodatku

1. Doba plnění smlouvy se posouvá z důvodu, že komponenty nutné k opravě havarijního stavu 
mostního závěru na mostě s ev.č. D35-149..2 budou dodány z výroby dne 2.1.2023. Oprava mostu 
tak začne probíhat od tohoto dne a je nutné prodloužit termín pro provedení díla.

II.
Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku č. 1 se mění doba plnění Smlouvy o dílo na provedení menších 
stavebních prací.

2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli do 31. 01. 2023.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávaj í nadále v platnosti 

v původním znění.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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